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TARVETIETOKORTTI

Kohteen nimi: llolan koulun

Tarpeen kuvaus:

Vuonna 1987 ja 1993 valmistuneet llolan koulurakennukset on tarpeellista korjata. Koulussa esiintyy
sisdilmaongelmia, talotekniikka koetaan puutteelliseksi, ulkoseinat ja vesikatto seka pintamateriaalit ja
varusteet ovat kayttoikansa paassa. Uusi opetussuunnitelma edellyttaa tiloilta monikayttoisyytta ja
joustavuutta. Peruskorjauksen ohella tehdaan toimenpiteet, jotka tehostavat koulun tilank&yttoa ja
helpottavat uuden opetussuunnitelman toteuttamista. Hanke vastaa my®s vammaisopetuksen
sijoituksesta kouluihin. Virallisen vaestoennusteen 2024-2033 mukaan llolan koulun oppilasmaarén ei
ennusteta kasvavan vuosina 2024-2033.

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:

Kytdpuiston koulupaviljonki (rakennettu v. 2023), joka toimii véistétilana.

Tarpeen perustelut:

Nykyinen llolan koulu on talotekniikan osalta osin huonossa ja osin tyydyttavassa kunnossa.
Pintamateriaalit ovat padosin alkuperéisia, vuodelta 1987 ja 1993 ja uusimisen tarpeessa.
Vanhimman rakennuksen korjausaste on todettu liian korkeaksi korjaukseen. Sen liséksi, tilat ovat
eritasoilla ja suunniteltu aikaisempaan, poikkeukselliseen pedagogiseen suunnitelmaan; tilat sopivat
huonosti nykyiseen pedagogikaan. Tassa tarveselvityksessa laaditaan llolan 1987-1993 rakennettujen

palvelevat kdyttdjien tdmanhetkisia ja tulevaisuuden toiminnallisia vaatimuksia ja tarpeita. Koulu on
osittain korjattu vuosina 2018-2023.

koulurakennusten korjaus- ja tilamuutostarpeita sekd vanhimpiin osiin uudis-korvaavarakennus, jotta tilat

Kayttajahallintokunta:

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Kaupunginosa, kortteli: Kiinteistotunnus: Tontin pinta-ala:

71 llola, 71079 92-071-0079-006 27 804 m? josta noin 9770 m? kuuluu
hankkeeseen

Osoite ja tontti: Kaavatiedot: Rakennusoikeus:

Epinkoskentie 5, 01390 Asemakaava 1986, YL-kortteli, | 5000 kem2

Vantaa Opetustoiminta palvelevien rakennettu: noin 4800 kem?
rakennusten korttelialue, 2- jaljella: 200 kem?
kerrosta
Tilatarve, suuruus ja Kustannusennuste alv 0%
Kustannukset: brm2 | htm2 hym?2 € €/brm2 €/ htm2
Peruskorjattava rakennus 1714 | 1516 1305 6,02 milj. 3512 3971
Uudis- korvaava rakennus 2180 | 1585 1440 | 10,66 milj. 4890 6726
Yhteensa: 3894 | 3101 2745 | 16,68 mil]. 4284 5379
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Hankkeen maksimi oppilaspaikka (kapasiteetti)

Koulun kapasiteetti on kokonaisuudessaan 500.
Hankkeeseen kuuluu 332 oppilaspaikkaa.

Investointikustannus oppilaspaikkaa
kohden (332 op):

50241 €

heille tulee etsia toinen vaistotila.

Véistdtilan tarve: Tarvitaan vaistotilat llolan koululle (noin 550 oppilaalle). Vaistotilaksi suunniteltu
Kytopuiston paviljonki. Koulun lisdrakennus ei kuulu hankkeeseen. Lisdrakennuksessa toimii esiopetus.
Esiopetus ei voi jaadé koululle peruskorjauksen ajaksi. Esiopetus ei sovi Kytdpuiston vaistotilaan, joten

Maararahavaraus investointiohjelmassa:

Taloussuunnitelma vuosille 2026-2029, 10,5 Me

Hankkeen toteutusaikataulu:

rakentaminen 2027-2028

Yllapitokustannukset:

162 632 €

Toimintakustannukset hallintokunnalle:

Oppilasmaaran kayttokustannuksiin ei tule muutoksia.

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:

Tarkennetaan hankkeen my6hemmaéssa vaiheessa

Vuokra-arvio kayttgjatoimialalle (hankkeen aiheutuva lisays):

Tuleva vuokra 59,27 €/ htm? / kk

Vuokravaikutus 183 796 €/ kk 2205553€/v
Vuokravaikutus / oppilaspaikka (332 op) 6643 € / kk

Laatija(t): Paivamaara:

Josée Courtemanche, Péivi Aho, Honi Hasib 21.11.2025
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2. YHTEENVETO, HANKKEEN PERUSTEET

llolan koulu sijaitsee keskeiselld ja hyvin saavutettavalla paikalla llolan kaupunginosassa Koivukylan
suuralueella. Koulu on luokkien 1.-5. koulu. llolan koulu toimii alakouluna paéasiassa llolan ja
Leinelan kaupunginosan alakouluikaisille, mutta palvelee osittain myds muita Koivukylan suuralueen
kaupunginosia. L&hin ylédkoulu on Simonkylan koulu, johon suurin osa oppilaista sijoittuu 5 luokan
jalkeen. Koulu on tarpeellinen ja se kuuluu kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2024—
2033.

Koulurakennuksen korjaus- ja muutostdiden investointi on tarpeellinen, silla kunto- ja
siséilmatutkimusten perusteella rakennus on télla hetkella peruskorjauksen tarpeessa. Koulussa
esiintyy sisdilmaongelmia, joita on korjattu kunnossapitotdina. Nykyisia tiloja tarvitaan jatkossakin.

Perustellut uudis- korvaavaan rakennukseen: vanhin rakennuksen korjausaste on todettu liian
korkeaksi korjaukseen sen liséksi tilat ovat eritasoilla ja suunniteltu poikkeukselliseen pedagogiseen
suunnitelmaan ja sen tilat sopivat huonosti nykyiseen pedagogikaan.

Tassé tarveselvityksessa laaditaan llolan 1987-1993 rakennettujen koulurakennusten korjaus- ja
tilamuutostarpeita sekd vanhimpiin osiin uudis- korvaavan rakennus, jotta tilat palvelevat kayttajien
tamanhetkisia ja tulevaisuuden toiminnallisia vaatimuksia ja tarpeita. Nykyisten 1987-1993
rakennettujen rakennusten brutto pinta-ala on noin 3464 brm?, sen huoneistoala on noin 3211 htm?
ja hydtyala noin 2555 hym?. Laajennus tarvitaan keittion, ruokasalin ja ilmanvaihdon
laajennustarpeisiin. Tulevat peruskorjatut ja uudistilat ovat yhteensa noin 3894 brm?, niiden
huoneistoalat ovat noin 3101 htm? ja hyotyalat noin 2745 hym?,

Uuden opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin my6ta koulutiloilta vaaditaan joustavampia ja
monikayttdisempid oppimisymparistojé seké oppimistilojen yhteiskéyttdmahdollisuuksia.

llolan koulun nyt ajatellussa peruskorjauksessa otetaan huomioon koulun yhteiskaytén tuomat
muutostarpeet, mutta tarkoituksena on, ettd tiloja suunnitellaan siten, ettd ne ovat monipuolisesti
kaytettavissd perusopetuksen ja vapaa-ajan toimintaan seka kuntalaisten kayttoon.

Hankeen toteutuksen jalkeen koulun kapasiteetti tulee olemaan noin 500 oppilasta, jotka
opiskelevat kolmessa eri rakennuksessa. Hankkeeseen kuuluu kaksi rakennusta ja 332
oppilaspaikkaa.

Vuonna 2014 rakennettu koulurakennus ei kuulu hankkeeseen ja sielld on koulun tilojen lisdksi kaksi
esiopetusrynmaa. Oppilashuollontilat, jotka ovat vuonna 2014 rakennetussa rakennuksessa,
siirretédén hankkeeseen kuuluvaan rakennukseen. Vapautuvat tilat muutetaan erillisessa hankkeessa
pienryhmantiloiksi.

Toimitilajohtamisen tarveselvityksessa on hankkeelle laskettu 10.11.2025 paivatty kustannusennuste
16 680 000 euroa (alv 0 %), KL 103,9 (9/25).

llolan koulun hankkeen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi syksylla 2027 ja valmistuvaksi
vuoden 2028 lopulla. Rakentamisen aikana koulu siirtyy Kytopuisto koulun vaistopaviljonkiin.

Huomioidaan véesttennusteet ja kaupungin kasvava korjausvelka, tavoitteena terveellinen ja
turvallinen kaupunkiympéristo.
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3. HANKKEESTA TEHDYT AIKAISEMMAT PAATOKSET

Hanke on kaupunginvaltuustoon hyvéksymassé taloussuunnitelmassa 2025-2029.

Kytdpuiston, Itd-Hakkilan ja llolan koulujen vaistopaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman
hyvéksytty 2022, VD/VD/3221/10.03.02.01/2022

4. PERUSTELUT HANKKEELLE

4.1. Hankkeen liittyminen palveluverkkoon

llolan koulu sijaitsee Itd-Vantaalla, keskeisella ja hyvin saavutettavalla paikalla 1ahellé Leinelan
asemaa llolan kaupunginosassa Koivukylan suuralueella. llolan koulun oppilaat tulevat paéosin llolan
ja Leinelén kaupunginosista. Muita alakouluja llolan koulun lahelld ovat Rekolanmaen koulu ja
hieman kauempana Simonkallion koulu seka Kytépuiston koulu. L&hin ylékoulu on Simonkylan
koulu, johon suurin osa oppilaista sijoittuu 5. luokan jélkeen.

Koulu on tarpeellinen ja se kuuluu kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2025-
2034. Suomi toisena kielena (S2) oppilaiden maara on noin 25 % koulun oppilaista.

4.1.1 Vantaan liikkumisohjelma 2024

Vaeston fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vahaisyys aiheuttavat merkittavié ja yha kasvavia
haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle. Passiivisuus ja vahainen lilkkkuminen lisédvat mm. monia
kansansairauksia (Vantaan Liikkumisohjelma 2024). Move! mittausten perusteella kouluikéisten
fyysinen aktiivisuus on huolestuttavalla tasolla, joten fyysiseen aktiivisuuteen kannustavalla
ymparistolla on selked tarve. Vuoden 2024 Move! mittauksissa Vantaalla 40 prosentilla oppilaista
fyysinen toimintakyky arvioidaan olevan tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista (Move! 2024).
Vaikka aktiivisuus vapaa-ajan harrastuksissa on kasvanut, on muu osa paivasta paljolti paikallaoloa
varhaiskasvatuksessa, koulussa, ty0ssa, laitoksissa, kulkuneuvoissa ja kotona. Liikunnan ja fyysisen
aktiivisuuden lisdé&dmiselle sek& istumisen vahentéamiselle suomalaisessa yhteiskunnassa on siis suuri
tarve. Fyysisen aktiivisuuden edistdmisen vastuu jakautuu usealle eri toimijalla: perheille, kouluille ja
oppilaitoksille, tydpaikoille, seuroille ja yhdistyksille, yrityksille, kunnille ja valtiolle. (Vantaan
Liikkumisohjelma 2024)

4.2. Vaestdennusteet ja oppilasennusteet

llolan koulu on 1.-5. vuosiluokkien koulu, jonka oppilaat tulevat padosin llolan kaupunginosasta.
Oppilaita tulee kouluun my6s Koivukylén ja Ruskeasannan kaupunginosista. Oppilasennusteen
mukaan llolan koulun oppilasmaara on laskeva.
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llolan koulun
oppilasennuste

2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2030 | 2031 2032 | 2033 2034

Oppilasennuste 2025 536 529 507 514 485 458 443 453 443 432
Muutos ennusteessa -7 -29 -22 -51 -78 -93 -83 -93 -104
suhteessa vuoden 2024

Oppilasennuste 548 541 519 526 497 470 455 465 455 444

suhteutettuna 11.8.2025
oppilasméaaraan

Taulukko llolan kaupunginosan perusopetusikéisten lasten maaran kehitys Vantaan virallisen véestdennusteen
2025 - 2034 mukaan.

5. TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS, TILOJEN VAATIMUKSET JA TAVOITTEET, MITOITUSPERUSTEET,
TILAOHJELMA, LASTEN OSALLISTAMINEN

5.1. Toiminnan kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet

llolan koulurakennus on otettu kayttoon vuonna 1988. Koulu jakaantuu kolmeen rakennukseen;
paakouluun (1988), sen laajennukseen (1993) ja vuonna 2014 rakennettuun erilliskouluun, jota téssa
hankkeessa ei huomioida. Koulua on osakorjattu vuosina 2018-2023.

Korjausten jalkeen llolan koulu on noin 500 oppilaan koulu, jossa opetusta annetaan 1.-5.
luokkalaisille oppilaille. llolan koulussa on lukuvuonna 2025-2026 perusopetusryhmid yhteensa 28:
23 perusopetuksen luokkaa, kolme (3) eritysluokkaa ja kaksi (2) vammaisopetuksen ryhmaé. Koulun
yhteydessa toimii liséksi reilu 40 esioppilasta. S2 —oppilaiden mé&éré on noin 25 % koulun

oppilaista. Henkilostoa koulussa on noin 52 henkild&. Lisaksi koululla vierailee oman aidinkielen
opettajia, pienryhmaisten uskontojen opettajia yhdeksan sekd muita aineenopettajia ja terapeutteja
2-6 henkiloa /paiva.

Koulu on laatinut pedagogisen suunnitelman. Se on ohjeellinen ja suunnittelun tukena.

Uuden opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin my6ta koulutiloilta vaaditaan muunneltavia ja
monikayttoisia oppimisymparistoja seka oppimistilojen yhteiskdyttémahdollisuuksia. Koulun tarpeet
liittyvat nykyisten tilojen toiminnallisiin puutteisiin uuden oppimisympariston tavoitteiden ja
teknisen toimivuuden nékdkulmasta. Koulun vanhin rakennus (v.1988) ei vastaa oppimisen
nakodkulmasta niitd vaatimuksia, joita oppimisen tiloissa tuli olla; sisdilmaongelmaiset,
huonokuntoiset ja toimimattomat tilat eivat enda palvele oppimista. Pedagogisen ja uudenlaisen
oppimisen nadkdkulmasta on tarpeen toteuttaa toiminnallisia muutoksia nyKkyisiin tiloihin ja korvata
koulun vanhin rakennus uudisrakennuksella.

Oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tuen seka eriyttdmisen tarve on suuri. Taitotaso oppilaiden
vélilla on suuri, mukaan luettuna oppilaiden suomen kielen osaamisen kirjo, mika edellyttaa tiloilta
eriyttdmiseen soveltuvaa monimuotoisuutta. Toiminnallisuus vaatii tilaa ja tilan joustamista
monenlaiseen tydskentelyyn pienryhmistd ryhmien yhdistdmiseen. Koulussa toteutetaan seké yleis-
ettd erityisopetuksen luokkien samanaikais- ja yhteisopettajuutta. Oppimistilojen tulee olla
muuntojoustavia niin, etté tiloja voidaan laajentaa tai pienentéa. Liséksi tarvitaan pienryhmahuoneita
luokan yhteyteen tai laheisyyteen.
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Koulun turvallisuus tulee huomioida turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Kaikissa oppimistiloissa ja
rehtorin/hallinnon huoneissa tulee olla pako-ovi ja luokkien umpiovissa ovisilma. Mikéli luokissa on
lasiseinia tai ovissa ikkunoita, tulee lasiseinat ja ikkunat pystyd peittamaan lapinakymattomilld
verhoilla tai kaihtimilla. Lukitus pdaivitetddn iLoq s&hkolukitukseen. Kameravalvontaa lisdtaan
suunnitelman mukaisesti. Katolle kiipedminen estetéan.

Koulun yhteiset varastotilat sijoitetaan toiminnallisuuden ndkékulmasta katsottuna keskeisille
paikoille ja niita tulee olla riittévéasti.

Koulussa jarjestetdan vammaisopetusta kahdelle ryhmalle. Vammaisopetuksen laheisyyteen
tarvitaan apuvalineiden sailytys. Mérkéaeteisissa olisi tarked huomioida kuivauskaappi ja pesupaikka,
esimerkiksi pyodratuolien renkaiden pesua varten. Péivan aikana tapahtuvien "likapyykkivahinkojen”
vuoksi tarvitaan tekstiileille pesukone. Vammaisopetuksen ulko-oven lukituksessa tulisi huomioida
turvallinen lukitus mahdollisten karkailevien oppilaiden osalta. Vammaisopetuksen tiloissa
jarjestetddn vammaisten lasten paivatoimintaa, jolloin kahden ryhmén lapset ja henkilst6
tyoskentelevat yhdessa. Tamén vammaisopetuksen tilojen tulee sijaita vierekkain.
Vammaisopetuksessa tarvitaan eriytymistiloja sekd koulupéivan ettd paivatoiminnan aikana.

Kalustevalinnat korostuvat uudenlaisissa tilaratkaisuissa. Yhteistydhtn nojaavassa koulukulttuurissa
koulutilojen ja kalusteiden tulee olla helposti jarjestettdvissd uudelleen ryhmén ja tehtdvan
vaatimusten mukaan. Koulun oppimis- ja yhteisten tilojen tulee olla viihtyisat ja tukea aktiivista
istumisen tauottamista tarjoten luonnollisia fyysisen aktiivisuuden tarjoamia kuten puolapuita,
kiipeilyotteita, leuanvetotankoja, roikkuvia nyrkkeilysékkeja tai muuta, joka tukee istumisjaksojen
aktiivista katkaisua sekd mahdollistavat oppilaiden ja opettajien taukoliikkumisen. Myos
vélituntiaktiviteetit kannustaisivat toimintaan, kuten pingispdydét ja poytafutikset.

Ruokasalin tulee tarjota mahdollisuuden rauhaisaan ja miellyttdvéan ruokailuun koulupéivan aikana.
Ruokailussa tavoitteena on tarvittaessa ruokailla pienemmadssa tilassa. Ruokasalin yhteydessa
sijaitsevat kabinetit mahdollistaisivat pienryhmissé syomisen. Kabinetit toimisivat myds jakotiloina
koulun muussa toiminnassa tai palaveri/keskustelutilana.

AV-laitteiden sijoittaminen ruokasaliin on tarpeellista henkilostépalavereissa ja vastaavissa
tapahtumissa.

Vararuokavaraston sijoitus huomioidaan. Vararuokavarasto voidaan sijoittaa muualle kuin ruokasaliin,
kuitenkin hyvin saatavilla olevaan paikkaan.

Rakennetaan liikuntasalin sisatilat uusiksi.

Liikuntasali tulee uusia. Liikuntasali on aktiivisessa kdyttssa paivittain, myds iltakéytossa. Tavoitteena
on saada liikuntasali monipuoliseen ja aktiiviseen kayttoon kaikille salin kayttajille.

llolan koulussa on tavoitteena pilotoida oppilas wc-tilojen parantamista. Tavoitteena on vessojen
oikea kaytto ja niiden sdilyminen siisteina ja ehjind. Nyt wc-tiloissa eika kayda, silla dé&net kantautuvat
helposti, wc-istuimet tukitaan kasipapereilla ja ne ovat likaisia ja sotkuisia. Wc:ssa kadymattomyys
koulupdivan aikana voi estad oppimista, kun keskittyminen menee kovan vessahadan
pidattelemiseen. Pilotoinnin my6ta oppilas we-tiloista tehdaén houkuttelevat ja ns. "arjen luksusta”,
joita ei haluta rikkoa ja sotkea. WC-tiloihin olisi hyva asentaa Lindstromin pyyheautomaatit, jolloin
sotkua syntyisi vdhemman ja paperia ei voisi tydntad wc—istuimeen.
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Parhaimmillaan koulusuunnittelussa huomioidaan monitila-ajattelu, mika tarjoaa tilat myds
kuntalaisille koulupéivan aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. llolassa toimii aktiivinen kylayhteiso
lasten ja nuorten toiminnassa. llolan alueella koulun tilat korostuvat lasten ja nuorten toiminnalle
myos iltaisin ja viikonloppuisin. Nuoret ovat kokeneet llolan miellyttavdana ja liikunta- ja
toimintamahdollisuudet hienona.

Vuonna 2014 rakennettu koulurakennus ei kuulu hankkeeseen. Oppilashuollontilat, jotka ovat
vuonna 2014 rakennetussa rakennuksessa, siirretdén hankkeeseen kuuluvaan rakennukseen.
Vapautuvat tilat muutetaan erillisessé hankkeessa pienryhméntiloiksi. Koulun oppilaiden liséksi
tiloissa toimii kaksi esiopetusryhmaa.

llolan koululla on tavoitteena pilotoida “luonnonmukainen ja liikkkumaan innostava”- piha.
Tavoitteena on luoda piha, jossa luonnon moninaisuus ja luontoelementit ovat paaasiallisina
rakennusmateriaaleina. Luontopiha stimuloi aisteja, aktivoi liikkumaan ja toimii optimaalisena
toimintaymparistona oppitunneilla, vélitunneilla ja iltaisin kuntalaisille. Kaupunkilinjauksen
mukaisesti koulujen pihoilla tarvitaan varjopaikkoja; puut ja muu kasvillisuus tuovat varjopaikkoja ja
viileyttd koulun pihalle green & blue — ajatuksella. Talla tarkoitetaan sitd, ettd pihalla on sek&
kasvillisuutta etté vesielementti, esimerkiksi huleveden ohjaaminen leikkipaikalle tai kasvien
kasteluun. Luonnonmukaisen viherpihan kautta lapset saavat kaytannén kokemuksia luonnosta.
Tutkimusten mukaan luonnonmukainen piha ja ulkona toimiminen tukevat oppimista,
toiminnallisuutta, moniaistisuutta, innostaa uusiin tapoihin leikkid, sosiaalisuutta, hyvinvointia ja
terveytta. Liséksi lapset oppivat ymmartdmaan luonnon arvon; sen sailyttdmisen tarkeyden nyt ja
tulevaisuudessa.

Aikaisemmista korjauksista katso kohta 6.1.

5.2. Tilojen vaatimukset, tilalliset tavoitteet ja tilaohjelma

Tilat suunnitellaan huomioiden esteettomyys, turvallisuus, terveellisyys, hyva akustiikka sek& toimivat
sdilytystilat. Suunnittelussa huomioidaan turvallisuutta lisddvat ja tilojen I0ytamistd helpottavat
opasteet. Kestava kehitys/resurssiviisaus, yllapidettavyys, iltakayttd seka kustannustehokkuus ovat
tavoitteita kaikissa ndkokulmissa.

Hyva ilmanvaihto, jakotilojen ilmamaéarien riittéavyys, akustiikka ja &anieristys ovat merkityksellisia
elementteja kaikissa oppimistiloissa ja heuvotteluhuoneissa. Luonnonvaloa tulee olla jokaisessa
opetus- ja hallintotilassa. Ikkunoissa tulee olla sdlekaihtimet ja tarvittaessa verhot viilentdmé&én
auringonlampoa. Valaistuksessa tulee huomioida valon saadeltavyys himmentimilld. Tekstiilimatto
oppimistiloissa on akustisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Tekstiilimaton tulee olla kaytdssa
kestévé ja helposti puhtaana pidettédvéd. Vammaisopetuksen tiloissa lattiamateriaalina pehmea ja
lAmpimén tuntoinen materiaali, joka on helppo pesta ja pitda puhtaana. Vammaisopetuksen tiloihin
tulee suunnitella muu materiaali, kun tekstiilimatto. Sahkdpistorasiat tulee sijoittaa toiminnan
kannalta sopiviin paikkoihin ja niité tulee olla tarpeeksi. Valko- ja ilmoitustaulut sijoitetaan tiloihin
suunnitelmien mukaisesti. Esitystekniikkaa tarvitaan kaikissa tiloissa. Tekniikan tulisi olla
kauttaaltaan kesken&an yhtenevaiset ja mielellaan liikuteltavat. Nettiyhteydet ja puhelinkuuluvuus
tulee toimia kaikissa tiloissa. Oppimistiloissa tulee olla vesipiste kalusteineen ja tarpeeksi
kaappiséilytys tilaa. Kaapistot tulee olla osin lukittavia. Kaapeissa hyllyjen olisi osin vedettévéat
korkeilla reunoilla ja osin kiinteat. Opetustiloissa tulee olla oppilaskohtaiset, riittavan tilavat

Vantaan kaupunki / Kaupunkiympdriston toimiala / Kiinteistot ja tilat palvelualue /Toimitilajohtamisen / Hankevalmistelu - 21.11.2025



12

sdilytyskalusteet (esim. lokerikot) oppimateriaalien (oppikirjat, kannettava tietokone) sailytysta
varten. Ikkunoihin tarvitaan sdlekaihtimet, jotka tulee asentaa ikkunoiden valiin ja aurinkoisella
puollella tiloja tulee pystya viilentdmaéan, esimerkiksi ikkunakalvoilla tai verhoilla. Kirjastotila
huomioidaan.

llolan koulu on kengétdn koulu ja kaikki tilaratkaisut tulee tukea sitd. Kengattémyys ja vaatesailytys
tulee huomioida séilytysratkaisuissa seka pintamateriaaleissa. Markéaeteisiin tai niiden laheisyyteen
tarvitaan kuivauskaapit.

Henkiloston sosiaalitilat lisdtdan. Vantaan kaupungin tavoitteiden mukaisesti tuetaan polkupyoralla
téihin liilkkumista, jolloin tarvitaan seka naisille ettd miehille omat suihku- ja sosiaalitilat.
Sosiaalitilaan sijoitetaan kuivauskaappi. Henkildston taukotilaan tarvitaan lukolliset lokerikot.
[Itakayttd ja tilojen monikayttdisyys on huomioitava my6s kulunvalvonnassa, lukituksissa seké
ilmanvaihdossa.

Liikkuntasalin seinalld tulee olla Move!-nelidmaalaukset vuosittaisia 5. luokkalaisten Move-mittauksia
varten. Suihkujen valiin tarvitaan véliseindt. Suora ndkoyhteys salista pukuhuoneisiin tulisi estaa.
Saliin tarvitaan akustoiva valiverho jakamaan salin kahteen erillisosaan. Liikuntasali soveltuu mm.
sahlyn, koripallon, lentopallon, sulkapallon, voimistelun ja tanssin harjoitteluun. Liikuntasalin vapaa
korkeus 7 metrid. Lattiamateriaali joko puu- tai massalattia. Liikuntasalissa puolapuiden
asennuskorkeus 10 cm lattiasta, siivouksen helpottamiseksi.

Liikuntasalin vélineet tulee uusia ja niiden sailytykseen toivotaan selkedad ja helppokayttdista
sdilytystilaa. Kaappi ja hyllytilaa toivotaan olevan riittavasti liikuntavalineiden séilytykseen. Patjojen,
ynna muiden isompien vélineiden séilytykseen selkeyttd valineiden kdyttoénoton helppouden ja siistin
yllapidon nakokulmasta. Seka koululle etta iltakéyttajille tarvitaan omat lukolliset kaapit pienempien
liikuntavélineiden séilytykseen. litakéyton kulku saliin ja kulunseuranta huomioidaan.

Sali toimii myds juhlien ja vanhempainiltojen pitopaikkana. Salin hyva akustiikka palvelee seka
oppimista ettd iltakayttoa. Saliin tarvitaan laskettava esiintymislava seka kohdevalot. Valaistuksessa
tulee huomioida my6s mahdollisuus sammuttaa salin valot osittain. Valaistus tulee suojata
suojaverkoin. Liikuntasalin esitystekniikka tulee paivittaa ja 4anentoistojérjestelmé modernisoida.
Salin varapoistumistien tulee olla vapaa tarvikkeista. Saliin tarvitaan induktiosilmukka.

llolan koulu on rakennettu vuonna 1987 ja 1993, ja se on ajalleen tyypillinen koulurakennus. Luokat
ovat padosin suuria, entisid OT 3-kokoisia, pienryhmétiloja on niukalti. Koululla on tarve
opetustiloille, jotka ovat monikayttoisia eri kokoisille oppimisryhmille ja opetustilat tulee olla
jaettavissa pienempiin osiin.

Uudiskorvaavan rakennus mahdollistaa esteettn ja lamminkulku rakennusten vélissa.
Uudisrakennukseen rakennetaan WC- ja siivoustilat.

llolan koulu on rakennettu rinteeseen ja koulussa on tasoeroja. Kuitenkin koulussa ei ole talla

hetkelld ollenkaan hissid muuta vain 2 epakaytanndllisté porrasnostinta. Korjauksen yhteydessa
lisataan 1 kevythissi kirjastoparvelle. Uudisrakennukseen rakennetaan uusi hissi.

Laajennustarve:
- laajennetaan keitti6 ja ruokasali nykyisiin normeihin

- lisataan IV-koneet nykyisiin normeihin
- lisatddn markaeteiset ja kenkésailytystilat nykyisiin tarpeisiin
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- poistetaan psykologi- ja kuraattorihuoneet vuoden 2014 rakennuksesta ja
yhdistetdéan oppilashuollon tilat vuoden 1993 rakennukseen.

Uusien opetustilojen tarve:

- muutetaan TN-tilat nykyiseen opetustarpeiseen

- lisataan tekstiililuokka

- lisatddn musiikkiluokka

- laajennetaan POP-opetustilat nykyiseen opetustarpeiseen
- lisataan kotitalousopetus ruokasaliin

Toiminnot sijoittuvat téll4 hetkelld eri alueisiin,

- 1988 osaan:

0 keittio ja ruokasali

o liikuntasali ja sen palvelevat tilat

0 teknisentytnopetustilat

o0 terveydenhuollontilat (psykologin ja kuraattorin tilat ovat 2014n rakennukseen)

0 opetustilat 10 kpl

0 siivouskeskus, SOS-tilat, toimitus ja henkil6ston sisddnkaynti.
- 1993 osaan:

0 POP-opetustilat (vanhaan asuntoon)

0 Hallinto ja opettajien huoneet

0 Opetustilat 8 kpl

0 Kirjasto

- Kylma nivel (rakennusten vélissd): markaeteinen/yhdyskaytava, oppilaiden sisdankaynti

Nama toiminnot muutetaan eri alueisiin,

- 1988 osaan, joka puretaan ja rakennetaan uudisrakennus:

(0}

©O OO0 0O O0O0o0Oo

keittio ja ruokasali, siséltden 3 ruokasalin kabinettia (kabinetit on sijaittava suoraan
ruokasalin yhteydessa, niin etté ruokailun sujuvuus ja astioiden palautus suoraan
automaattiastianpalautuslinjastolle toteutuu vaivatta)

liikuntasali ja sen palvelevat tilat, véestdnsuoja

teknisentyonopetustilat

tekstiiliopetustilat

Opetustilat (OT3) 5 kpl, eriytymistilat 5 kpl, Opetustila (OT2) 1 kpl

POP-opetustilat, 2 ryhméa

siivouskeskus, SOS-tilat, toimitus ja henkil6ston sisaédnkaynti.

markéeteiset

- 1988 osaan, joka sailytetaan runko ja muut osat puretaan ja rakennetaan uusiksi:

0}
(0}

liikuntasali ja sen varastotilat, vaestonsuoja
ulkovéline- ja talonvarasto

- 1993 osaan, joka peruskorjataan:
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Oppilashuollon tilat (vanhaan asuntoon)

musiikkiopetustila ja sen varasto

hallinto ja opettajien huoneet

opetustilat 7 kpl

o kirjasto

- Lammin nivel (rakennusten vélissa): puretaan vanhanivel ja rakennetaan uusiksi, joka
siséltad oppilaiden siséédnkaynnit: tuulikaapit, markéeteiset, kenkakeskukset, lammin- ja
kuivayhdyskéytava, ja WC:t

©O 0 OO

Véaestonsuoja:

Kiinteistéssd on 2 véestonsuojaa, jotka ovat rakennettu vuonna 1987 ja 1993. Vuoden 1987
vaestdnsuojaa puretaan osittain (sdilytetdan vain runko). Vuoden 1993 vaestdnsuoja peruskorjataan.
Peruskorjaushanke ei sisélla kayttdmuutosta eikd oppilasmaarakasvua. Tassa hankkeessa ei ole
perusteltua kasvattaa suoja-alaa.

Tilaohjelma: katso liite 5.
Hankkeen laajuustiedot: katso kohta 6.0

5.3. Mitoitusperusteet ja oppilaspaikkatavoite

Tilamitoitustavoite on 8 htm? /oppilas uudessa koulussa.

Koulussa tulee jatkossa olemaan noin 500 oppilasta, josta 332 oppilasta ovat 1987-1993
rakennuksessa, ja vuosiluokat 1-5. Sen lisdksi on 16 POP-oppilasta, jotka jaetaan kahteen 8 oppilaan
ryhmaan.

Koulussa on erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita, ja heille tarvitaan pienluokka / jokainen
vuosiluokka. Mahdollisten pienryhmatilojen sailytettavyys sekd opetustilojen muunneltavuus isoista
oppilastiloista ja auloista pienemmiksi pienryhmatiloiksi on perusteltua erillisopetustarpeen vuoksi.

Koulun kapasiteetti, eli koulu- ja aluekohtainen maksimioppilasmaérg, on vuonna 2025 valmistuneen
kapasiteettitarkastelun mukaisesti 550 oppilasta. Muutokset kapasiteetin mitoitusperusteisiin ovat
laskeneet koulun kapasiteettia verrattuna vuonna 2016 madriteltyyn kapasiteettiin.

Yleisopetuksen rynmakoot ovat keskimaarin 24 oppilasta.

Peruskorjatut ja korvaavaan rakennusten osiin: llolan koulun tilamitoitus on 3101 htm? / 332
oppilasta = 9,3 htm? / oppilas. (Nykyaan noin 9,9 htm2 / oppilas.)

5.4. Arkkitehtoniset tavoitteet

llolan koulun rakennus 1 on valmistunut vuonna 1987 (osat A-C) ja rakennus 2 (osa D) on
valmistunut vuonna 1993. Rakennukset ovat 1-kerroksisia, ja ne on yhdistetty osittain toisiinsa
tuulikaapilla. Kiinteistdssa on my6s vuonna 2014 valmistettu rakennus, joka ei kuuluu téssa
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peruskorjaushankkeeseen. Hankkeessa kuuluu myos pihan osittain peruskorjausta, korjattavan pihan
laajuus on merkitty kohdissa 7.1 ja 7.4.

Rakennuksen julkisivu on punaista tiilt4, johon on upotettu valkoisella betonilla taustoitettuja
kaarevia ikkunoita. Rakennuksen paadyt nousevat kattoa korkeammalle ja ulkonevat seinista.
Rakennuksen kattotyyppi on harjakatto ja materiaalina ovat punaiset kattotiilet.

Rakennus muodostuu kahdesta osasta, alkuperdisestd pohjoisosasta ja nelja vuotta nuoremmasta
eteldosasta. Kokonaisuus on tyylilté&n yhtendinen.

Rakennus edustaa postmodernismia ja sisaltaa viittauksia historiallisiin tyyleihin. Ikkuna-aukkojen
kaaret, tiiliseinat, loivat tiiliset harjakatot ja rakennuksen matala profiili muistuttavat vanhoista
teollisuus- tai rautatievarikkorakennuksista, toisaalta myés kasarmirakennuksista.

Historiallinen arvo V (Vaatimaton). Lahde: Vantaan 1980-1990-lukujen rakennuskannan inventointi,
vaihe 1:n esiselvitys.

Alkuperdinen rakennus (rakennus 1) on perustettu osittain maanvaraan ja osittain
terasbetonipaalujen varaan. Kantava alapohja on tehty ontelolaatoista, joiden alla on rydmintétila.
Uudisrakennus (rakennus 2) on terasbetonipaalujen varaan rakennettu ryémintatilainen rakennus.
Rakennusten ulkoseinét ovat tiiliverhoiltuja ja sisdseinien pinnat ovat pdaosin maalattua betonia.
Raskaimmat véliseinat ovat tiilta ja osa valiseinistd on levyrakenteisia. Ylapohjarakenteena on
padosin viistoon asennettuja ontelolaattoja, joiden sisépinnat on paikoin verhoiltu akustiikkalevyilla.
Osassa tiloista sisakatot ovat alaslaskettuja. Ylapohjan eristeend on villalevy, vesikaton kantavat
rakenteet ovat puuta ja vesikatteena on kaytetty betonitiilté. llmanvaihtojérjestelmét ovat
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja lammitysjarjestelméat ovat kaukolampé ja vesikiertoinen
patterilammitys.

Koulu on osittain korjattu. Lisaé tietoa kohdassa 6.1. Tehtyjen korjauksien todellinen laajuus on
tarkistettava hankesuunnitelma- ja suunnitteluvaiheissa.

Peruskorjauksen yhteydessa toteutetaan tilamuutokset, jotka parantavat koulun toiminnallisuutta,
turvallisuutta ja esteettémyyttd. Tilamuutokset liittyvat myds opetustoimen toimintakulttuurin
muutokseen ja uuteen opetussuunnitelmaan.

Peruskorjaukseen ja uudis- korvaavan rakennuksen arkkitehtoniset tavoitteet:

Vantaan arkkitehtuuriohjelma Apoli (2025) mukaan kaupunkikeskustan arkkitehtuurin tulee olla
laadukasta ja monikayttoista. Tavoitteeksi arkkitehtuuriohjelmassa on nostettu muun muassa
luonnon monimuotoisuuden tukeminen kaupunkikeskustoissa seka valon, vérin ja taiteen tuomisen
osaksi hyvaa arjen arkkitehtuuria. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin identiteettia laadukkaalla,
kiinnostavalla ja rohkealla arkkitehtuurilla. Rakennuksen tulee olla arkkitehtoniselta laadultaan
korkeatasoinen.

Rakennusratkaisun tulee olla selkeg, looginen ja luonnonvaloa optimaalisesti hy6dyntéva.
Huonetiloja rajaavia seinid tulee avata avotiloihin toiminnallisesti ja visuaalisesti harkituilla
lasiosuuksilla.
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Julkisivuissa ei saisi olla suuria umpinaisia kenttia. Ratkaisussa tulee my®s huomioida auringon
[Ammon hyddyntdminen ja tilojen ylilampenemistd estiva passiivinen suojaus. Analyysi tehdéén
hankesuunnitteluvaiheessa.

Massoittelun tulee mahdollistaa torimaisen virikkeisen pihatilan muodostuminen.

Uudisrakennus tulee olevaan:
- 2kerroksinen
- vanhan rakennukseen ja pientaloalueen kunnioittaen

Tiettyjen osien teknisen ian paatyessd, toiminallisien parannuksien ja uuden pedagogisen
suunnitelman vuoksi, kouluun paéatettiin tehda laaja muutos- ja korjaustydt seka uudis-
korvaavarakennus. Tehtévien parannuksien laajuus on arvioitava tarkemmin hankesuunnittelun
yhteydessa, jolloin kuntoarviot, -tutkimukset ja -selvitykset on péivitettava ajan tasalle. Hanke on
vaativa korjaushanke.

Korjaus-, uudis- ja muutostoiden arkkitehtoninen tavoite on selkeytté4 tiloja, helpottaa ja tukea
toiminnallisuutta ja kirkastaa rakennuksen ilmetta.

Resurssiviisauden tavoitteet, ks kohta 6.0.

5.5. Ateriapalveluiden tavoitteet

Koulu on ala-asteen koulu. Koulun keittio toimii valmistuskeittiona.

Koulussa valmistetaan n. 640 ateriaa (50 henkil6kuntaa), joista ulosmenevia noin 90 ateriaa.

Koulun keittié on suunniteltu n. 380 aterialle. Tilan vapaakorkeus on vain 3,1 metrid, joka vaikeuttaa
keittidsuunnitteluun ja uusien laitteiden sijoitusta.

Keittid on toimintaansa nahden aivan lilan ahdas. Tilat eiviat mydskaén tayta nykypéivan
hygieniavaatimuksia.

Keittidtilat ja ruokasali suunnitellaan ja rakennetaan uuteen korvaavaan rakennukseen.

Taman kokoinen koulun valmistuskeittio ilman uloslahtevia aterioita tulisi olla n. 180 m? (siséltaa
astianpesun 38m?) pois lukien ullakkovarastot.

Ruokasalin (3 vuorossa ruokailu) noin 240m? + aterialinjastotila 68m?+ astianpalautus 12m?.
Ruokailussa kaytetaan tarjottimia.

Seka aterialinjastot ja astianpalautus on oltava suljettavissa iltakaytdnaikana.

Aterialinjasto ja astianpalautus tulee suunnitella niin, ettei ristedvaa lilkennetté synny.

Keittidlle tulee olla oma lastausalue ja oma sisdénkéynti seka tuulikaappi.

Keittion lastausalueella tai sen valittémassa laheisyydessa on sijaittava rullakko ja laatikkovarasto
vain keittion kayttoon.

Keitti6lla tulee olla omat sosiaalitilat.

Keittio on vastattava ammattikeittion vaatimuksia hygienian ja turvallisuuden suhteen. Tilat on
suunniteltava niin ettei puhdas ja likainen puoli risted keskenédan. Keittiéon on saatava luonnon
valota tuotantotiloista suositus lahes 10 % (pois lukien varastotilat sosiaalitilat ja tuulikaappi,
pesutilat). My6s epéasuoravalo hyvéksytaan (tuulikaapin ja ruokasalin ovien ikkunat).
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Keittion suositeltu malli on suorakaiteen muotoinen, ei saa olla turhia kulmia ja syvennyksia.
Astian pesu ja palautus on sijoitettava (keittion ulommaiseen) keskeisesti huomioiden suora yhteys
ruokasaliin, kuitenkin niin etté astianpalautus ei sisélly keittion nelidihin. Astianpesun neliét
kasvavat tarjottimienkayttdonoton myota.

5.6. Puhtauspalveluiden tavoitteet

Rakennuksen puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja siséilmaongelmattomia
tiloja, joiden pinnat on helppo pitda puhtaana, esimerkiksi ylapolyjen kerdéntymista on
suunnitteluratkaisuissa véltettdva. Tavoitteena on yhtendistad materiaalivalintoja. Kaikki kdytettavat
materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestavistd, tehokkaista ja edullisesti
yllapidettavista tuotteista. Rakennuksen tulee olla kaikilta osin helposti puhtaana pidettava ja
julkisen tilan kulutusta kestévia. Lattiamateriaaleilla ei saa olla vahauksen tarvetta ja
lattiamateriaalien valinnassa tulee ottaa huomioon tilojen toiminta. Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon tilojen siivouksen toteutumisen esteettdmyys. Sisdantulojen tulee olla katettuja ja
tuulikaapeilla varustettuja, jolloin lian kulkeutumien voidaan estaé. Tuulikaappeihin
tuulikaappimaton korkeus Max. 10 cm. Tuulikaappimattoja ei saa asentaa kalusteiden alle, koska
mattojen aluset tulee saada puhdistettua. Matto asennetaan pienemmissa osissa, kuitenkin
yhtenaisesti.

Materiaalien paastoluokka M1
Rakentamisen puhtausluokka P1
Siivouskeskus

Koulun siivouskeskus tulee sijoittaa uudisrakennuksen 1krs. Lahelle hissia, tukkutavaroiden ja
jatehuollon joustavuuden ja tydturvallisuuden takaamiseksi. Tukkutavarat toimitetaan huoltopihan
kautta, joten ulko-oven leveys 1000 mm ja oveen aukipitolaite. Siivouskeskus on puhtauspalvelujen
térkein toiminnallinen tila. Tilan mali ei saa olla kulmikas, eiké& kapea, vaikeuttaa tilan kalustamista ja
varustamista. Tilassa séilytetddn puhtauspalvelun siivousvélineitd, koneita ja laitteita. Tilassa
tehdaén koneiden huoltoon ja puhdistukseen liittyvid toimenpiteita.

Tilassa pestaan paivittéin paljon puhtauspalvelun siivousliinoja, moppeja ja muita puhtaanapidossa
tarvittavia valineitd, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyva. Tila varustetaan 8 kg
teollisuuspyykinpesukoneella ja integroidulla nukka-altaallisella jalustalla Siivouskeskus toimii myos
varastotilanan; papereille, jatesdkeille, puhdistusaineille ja puhtaanpidon siivouksessa tarvittavien
kasityovalineiden- ja koneiden varastointitilana. Tila tulee jakaa suunnitteluvaiheessa jo puhtaaseen
ja likaiseen puoleen. Likaiselle puolelle sijoitetaan laskutasollinen RST-allas pitkall4 juoksuputkella ja
kasisuihkulla varustettuna. RST-altaan eteen sijoitetaan hiekanerottelukaivo. Likapyykkikaappi
kolmella ulosvedettévélla korkealla korilla. Pyykinké&sittelykone Miele Mop Star 80 — integroidulla
nukka-altaallisella ja jalustalla koneen etuosasta ulosvedettéva. Pyykinpesukone vaatii kylmén ja
kuumanveden liitannat. 7 kg Kuivausrumpu Miele Kondensoiva- avojalustalla varustettuna.
Pyykinkasittelykoneille kombi-sahkoérasiat. Pyykinkéasittelykoneiden jalustat tulee pultata lattiaan,
joten koneiden asennuspaikan lattiaan ei sille alueelle laiteta vedeneristysta.

Kuivalle puolelle siivouskoneille nelja erillista pistorasiaa koneiden latauksia varten. Pistorasioiden
asennuskorkeus 1700 mm. Hyllytilaa tulle suunnitella koko seinan pituudelta, niin etté sovellan,
reunallisia lankahyllyja on kaksi alinta rivia ja muut hyllyt polttomaalattuja teréshyllyja alhaalta ylos.
Ylin hylly asennetaan, niin etté hyllylle ylettaa ilman tikkaita laittamaan tavaraa.
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Kostean tilan seindpinnat tulee laatoitta ja lattiamateriaaliksi suositellaan siledpintaista massalattiaa,
joka on helpompi puhtaana pidettéava.

Siivoustilan oven leveys 1000 mm ja oveen aukipitolaite. Oven tulee avautua kaytavaan, ja kulku
tilaan tullee olla esteetdn ja kynnyksetdn. Muut tilan varusteet tilakortin mukaisilla varusteilla.

Siivoustilat

Uudisrakennuksen 2krs. sijoitetaan siivoustila. Tila sijoitetaan keskeisesti siivottaville alueille, lahelle
hissia. Tilan oven tulee avautua kdytavaan ja oven leveys 900 mm. Kulku siivoustilaan tulee olla
esteetdn ja kynnykseton.

Laskutasolliset RST-altaat varustetaan pitkilla juoksuputkilla ja kdsisuihkuilla. RST-altaan eteen
sijoitetaan hiekanerottelukaivot 300 x 300 cm

Tilojen kostean osan seindpinnat laatoitetaan ja lattiamateriaalin tulee olla siledpintainen siivouksen
helpottamiseksi. Siivoustilat varustetaan pistorasioilla, koneiden latauksia varten.

Muutoin siivoustilat varustetaan siivoustilan tilakorttien mukaisilla varusteilla ja kalusteilla.

Vanhan laajennusosan siivoustilalasta 211 tehd&an laitoshuollon varastotila. RST-allas poistetaan,
“rattipatteri” poistetaan, vanhat kuluneet hyllyt poistetaan, samoin jos seinalla on valineteline ja
letkuteine, ne poistetaan. Seindt mahdollisesti maalataan ja seinille uusitaan polttomaalattua hyllya,
niin paljon, kun on vain mahdollista saada sopimaan. Jos tilassa on pistorasia, se jatetaan paikoilleen-
ei poisteta.

Siivoustila 218 laajennetaan viereisen we-tilan 220 m2, WC-tila puretaan ja neliot hyédynnetéaan
siivoustilan jatkoksi. Siivoustilaan vaihdetaan uusi laskutasollinen RST-allas. Varustus ja mahd. Hyllyt
uusitaan. Jos tilassa ei ole ollut pistorasioita lisatdan ne tilaan (kaksi rasiaa) Muu varustus- ja kalustus
tilakorttien mukaisilla varusteilla. Ovi séilytetaankd nykyisella paikalla.

Liikuntasalin varastoon (viestdnsuojaan) toivotaan varastotilan koneille ja paperitarvikkeille noin
5m2 hakkivarastoa.

Laitoshuollon sosiaali- ja taukotilat
Laitoshuollon henkiléstolle varataan koulun puolelta sosiaalitila, 1krs. lahelta siivouskeskusta.

Tila varustetaan tauko, puku, - pesu ja we-tilalla. Tila kalustetaan minikeittiolla, vesipisteella, yla- ja
alakaapeilla ja jatekaapilla. Kalusteen ylakaappiin hyllykaappi astioille, ja kuivauskaappi
valutuskaukalolla, seké mikrolle varataan hylly. Kalusteen valitilaan neljé pistorasiaa. Kalusteeseen
vetolaatikot ja ylimpaén vetolaatikkoon muovinen kaukalo ruokailuvalineille. Ala kaappiin
vetolaatikosto ja ulosvedettéva jatekaappi, jateastioita varataan neljélle eri jatejakeelle. Tilaan
varataan paikka jadkaapille, jonka hankkii puhtauspalveluntuottaja. Seinélle kiinnityspinta. Tilaan
varaus poydalle ja neljélle tuolille, jotka hankkii puhtauspalveluntuottaja. Tila lukitus laitoshuollon
sarjaan.

Pesu ja pukutiloihin varataan laitoshuollolle kolme kapeaa ja lukittavaa pukukaappia, joista yksi
pukukaappi varataan sijaiselle.

Muutoin tilat varustetaan tilakorteissa mainituilla kalusteilla ja varusteilla.

UUSI JATETILA: Katso Kohta 7.4 Piha vaatimukset.
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5.7. Tyoturvallisuustavoitteet

Tavoitteena ovat terveelliset ja turvalliset tilat.

Rakennustydn turvallisuus

Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsindori Jukka
Tuhkanen. Tydturvallisuustehtévien tarkistuslista on kayty lapi. Hankkeesta on laadittu Havat-
riskikartta.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen tydturvallisuustehtévista.
Suunnitteluvaiheessa taytetddn Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen turvallisuusohjeiden
mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

5.8. Lasten ja henkilékunnan osallistaminen

Vantaalla toteutetaan lapset ja nuoret ymparistonsa rakentajina-ohjelmaa. Vantaa on myés Unicefin
lapsiystavallinen kunta. Naiden pohjalta hankkeessa osallistetaan mahdollisuuksien mukaan kohteen
lapsia, nuoria, huoltajia ja henkildst6a kohteen suunnittelussa.

Kohteeseen tehdaan erillinen osallisuussuunnitelma, joka liitetd&dn hankesuunnitelman liitteeksi.
Osallisuussuunnitelman laatimiseen osallistuvat kayttajan edustajat, toimitila-asiantuntija,
osallisuusasiantuntija ja rakennuttaja-arkkitehti. Osallisuussuunnitelman tarkentamiseen ja
toteuttamiseen tarvittavat resurssit maaritetadn hankesuunnitteluvaiheessa. Osallisuussuunnitelma
litetdan hankesuunnitelmaan.

llolan koulun henkildkunta ja oppilaat on osallistettu jo pedagogista suunnitelmaa laadittaessa.

Oppilaat osallistetaan viimeistaan suunnitteluvaiheessa, kun toteutussuunnittelu on kdynnistynyt.
Koulun henkilékunta suunnittelee osallistamisen toteutuksen ja tarkemman aikataulun yhdessa
osallisuusasiantuntijan kanssa. Hankkeessa palkataan erillinen taideohjaaja, joka toteuttaa oppilaita
osallistaen taidetta ké&ytettavaksi osana sisustussuunnittelua. Taidel&htoisilla menetelmilla voidaan
saada materiaalia esimerkiksi seindpintoihin, akustiikkalevyihin, ohjaaviin tai toiminnallisiin
teippauksiin tai erillisiin taideteoksiin.

Hankkeessa ollaan pilotoimassa oppilaiden osallisuutta wc-tilojen suunnittelussa. Tama toteutetaan
tyopajoissa. Oppilaita, huoltajia henkildkuntaa ja alueen asukkaita osallistetaan pihasuunnitteluun
Liikkuvan koulun pihaosallisuusmallin mukaisesti.

Huoltajia kannustetaan ottamaan kantaa yhdessa lastensa kanssa tilojen kayttajaturvallisuuteen
seké toiminnallisuuteen.

Katso my6s Kohta 7.4 Piha vaatimukset.
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6. RAKENNUS

6.0 Yleiset tarpeet, tavoitteet ja vaatimukset

llolan koulun rakennus 1 on valmistunut vuonna 1987 (osat A-C) ja rakennus 2 (osa D) on
valmistunut vuonna 1993. Rakennukset ovat 1-kerroksisia, ja ne on yhdistetty osittain toisiinsa
tuulikaapilla. Kiinteistdssa on my6s vuonna 2014 valmistettu rakennus, joka ei kuuluu téssa
peruskorjaushankkeeseen. Hankkeessa kuuluu myos pihan osittain peruskorjausta, korjattavan pihan
laajuus on merkitty kohdissa 7.1 ja 7.4.

Uusi opetussuunnitelma ja vammaisopetusryhmat edellyttévat tiloilta monikayttoisyyttd ja
joustavuutta, korjaustdiden yhteydessa toteutetaan hillitysti tilamuutoksia, jotka parantavat
rakennuksen kaytettavyytta ja tilatehokkuutta.

Perustellut uudis- korvaavaan rakennukseen: vanhin rakennuksen korjausaste on todettu liian
korkeaksi korjaukseen sen liséksi tilat ovat eritasoilla ja suunniteltu poikkeukselliseen pedagogiseen
suunnitelmaan ja sen tilat sopivat huonosti nykyiseen pedagogikaan. Vanhin rakennus esitetaan
purettavaksi. Rakennetaan kahden kerroksinen uudis- korvaavarakennus. Pyritaan ottaa hyodyksi
vanharakennuspaikka ja -rakennelmia.

Uudisrakennuksen suunniteltu kéytt6ika on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, tdydentédvien
rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja sdhkdkeskusten tekninen
tavoitekaytt6ika on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja johtoverkkojen tekninen tavoitekayttoika
50 vuotta.

Resurssiviisauden tavoitteet: puretut materiaalit uusiokdytetadn uudisrakennukseen ja
piharakennelmiin.

Tilamuutostarpeita: Katso kohta 5.2

Korjaus- ja kunnostustarpeita sailytettaviin osiin

Rakenneteknisia korjaustarpeita ovat mm.:
- sisdilman parantamiseen liittyvat korjaustyot, rakenteiden ilmatiiveyden parantaminen
- koko koulun esteettdmyyden parantaminen
- akustisen toimintaympdriston parantamiseen liittyvat tyot
- palotekninen tarkastelu, paloalueet, poistumistiet, palo-ovet yms
- tydergonomian parantamiseen liittyvat korjaustyot

- toiminnallisiin korjaustarpeisiin liittyvat rakennustyot, yksittéisista luokista tehdaan
monikayttdisempid yhdistdmalla niité viereisiin luokkiin siirtoseinilla

- musiikkiopetustilojen luominen

- oppilashuollontilojen uudelleen jarjestdminen ja kokonaisvaltainen uusiminen

- lasten kenka- ja vaatesailytyksen uudelleenjarjestely, johon liittyy tuulikaappien
kunnostaminen ja kalustaminen eteistilojen yhteyteen kenkasailytysté varten, koulu on
kengatdnkoulu (ks. laajennukset kohta 5.2)

- Uusitaan ulkoseinien ulkokuori
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- Ikkunat: huoltokunnostetaan ikkunoiden ylapuoliset lamp6rappaus eristeineen uusitaan

- vesikatto: uusitaan kokonaan.

- vesikatolle johtavat talotikkaat ja kattovarusteet uusitaan

- ulko-ovet uusitaan, 3 ulko-ovelle asennetaan oviautomatiikka (LE-s&hkdinen avauspainike)
- salaojat, uusitaan joissa julkisivukorjauksen toimenpiteet rikkovat salaojat.

- vanhat ontelokanavat poistetaan kaytosta

- alapohjatilojen tilojen luukut uusitaan kaasutiiviksi

- valiovien uusiminen &aneneristysovien osalta (mm. opetustilojen ovet)

- sisdpalo-ovet uusitaan

- kaytavien palolasiovet huolletaan, varusteet uusitaan ja lisdtédén tarvittaessa palamaton
lattiamateriaali ovien kohdalle

- kaytavien vélioville lisdtdan automaattinen avausmekanismi oleviin oviin

- liikkuntasalin ja ndyttdmon pintojen uusiminen, varusteiden mm. véliverhon
(kaksinkertainen), pimennysverhojen (sdhkokayttoiset), pallosuojien uusiminen,
puolapuiden kunnostus, ja puolapuiden asennus lattiasta 10 cm

- liikuntasalin varastojen uudet varusteet ja kalusteet (urheiluvélineille- draamavarusteille ja
tuoleille).

- lisataan 1 uusi kevythissia esteettdmyyden ja ergonomian parantamiseksi

- Ivis- ja séhkotdista aiheutuvat rakennusty6t, alakatot kokonaan uusittavia

- varimaalaus seinille (eri vareja)

- vaestdnsuojan lattiapinnoite uusitaan

- seind- ja kattopintojen ja alas laskettujen kattojen, kotelointien ja akustisten materiaalien ja
pintojen uusiminen

- lattiapintojen uusiminen niilta osin kuin tehd&én tilamuutoksia, ja muilta osin, mikali
lattiapintoja ei ole Idhivuosina uusittu

- varusteiden ja kalusteiden uusimista, uudet sélekaihtimet ja pimennysverhot sek& ikkunoille
ettd sisélaseille

- sisd- ja ulko-opasteiden uusiminen

- koulun av-jarjestelman ja liikuntasalin esitystekniikan uusiminen

- siivoustilojen ja varastotilojen pintojen ja vesivarusteiden ja muiden varusteiden uusiminen

- olemassa oleva jatetila puretaan, lisatdan syvakeraysastiat
- betoniset ulkoportaat kaiteineen uusitaan

Uudisrakennustarpeita ks. Kohta 5.2

Piha (katso kohta 7.4):

[Imanvaihdon uusiminen rakennuksessa. Tilanmuutosten aiheuttavia ilmanvaihto muutosta. Katso
myos kohta 6.7.

Sahkotekniikan uusiminen rakennuksessa. Katso myos kohta 6.8.

Nykyiset laajuustiedot (noin):
- Bruttoala 3464 brm?
- Hyotyala 2555 hym? (ks. tilaohjelma)
- Huoneala 3231 hum?
- Huoneistoala 3211 htm?
- Tilavuus 17 890 m3
- Tontin pinta-ala 27 804 m?
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Hankkeen laajuus (sisédltéen laajennus):
- Bruttoala 3894 brm?, josta
» peruskorjattava rakennus noin 1203 brm?
»  sdilytettava rungon osa noin 511 brm?
» uudisrakennus noin 2180 brm?
- Hyotyala 2745 hym?
- Huoneistoala 3101 htm?
- Tilavuus 17 635 m?
- Tontin pinta-ala 27 804 m? josta noin 9770 m? kuuluu hankkeeseen

Purettava (noin): 1670 hym? (2236 brm?)

6.1. Rakennuksen kunto, tehtyja korjauksia ja selvityksia

Koulurakennus on talotekniikan osalta osin huonossa ja osin tyydyttavassa kunnossa.
Pintamateriaalit ovat osittain alkuperdisia ja uusimisen tarpeessa ja osittain jo korjattu. Koulussa on
tehty vuosien mittaan pienimuotoisempi korjaustoitd. Koulussa on ollut ja on nykytilanteessa
siséilmaongelmia, jotka pyritaan korjaamaan tiivistystoimenpitein.

Tehtyja selvityksia:

- Rakennuksen kosteus- ja sisdilmatekninen kuntotutkimus, A-Insindérit Oy 23.1.2025

- Rajattu haitta-ainetutkimus, A-Insindoérit Oy 9.1.2025

- Vesi- ja lampdjohtokartoitus, Suomen LVIS-huolto Oy, 7.2.2025

- Sade- ja jatevesien ja salaojien tutkimus, Suomen LVIS-huolto Oy, 20.1.2025 ja 7.2.2025
- Sahkojarjestelmien kuntoarvio, Sahkoturva Oy, 27.1.2025

- RAU-katselmus, 22.1.2025

- Radonmittaus, Eurofins, 14.6.2024

Tehtyja korjaustoita:

- tilamuutoksia vuonna 2023

- sisdilmakorjauksia vuosina 2018-2019

- -salaojien korjauksia vuonna 2008

- alustatilan poistoilmanvaihdon asentaminen vuonna 2007

6.2. Sisdilman laatutavoitteet

Tavoitteena on sisdilmaltaan terveelliset ja turvalliset tilat. Tilojen siséilman tulee tayttaa
Sisailmayhdistys ry:n Siséilmastoluokituksen sisdilmaluokan S2 vaatimukset. Kesalampdtilojen osalta
voidaan noudattaa S3 lampdtilatasoja niissa opetustiloissa, joissa ei ole paéasiallista toimintaa
kesdkuukausina. Suunnittelussa on varauduttava myds ilmastonmuutoksen siséilmavaikutuksiin,
kuten lampétilojen nousuun kesakaudella ja ulkovaipan kosteusrasituksen lisaéantymiseen.

Seké peruskorjattava rakennus etté uudisrakennus on suunniteltava siten, etté niissa on hyva
siséilmaston laatu ottaen huomioon kosteus-, lamp0-, &dniympéristo- ja valaistusolosuhteet.
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Rakenteista perdisin olevat epapuhtaudet, materiaalipaastot tai rakenteiden kosteus eivat saa
heikent&é sisdilman laatua. Rakennuksen taloteknisten jéarjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava
tarkoitukseensa ja yllapidettéva tavoitteiden mukaisia olosuhteita. Myds rakennuksen siivous, huolto
ja yllapito on voitava toteuttaa niin, ettd ne tukevat tavoiteltuja sisdilmasto-olosuhteita.
Suunnittelutyon tulee edeté Terve talo -tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeessa noudatetaan Kuivaketjul0-toimintamallia ja hankkeeseen maarataan
kosteudenhallintakoordinaattori suunnittelun tilaamisvaiheessa rakennusten kayttéonottoon asti.
Hankkeessa noudatetaan P1-puhtaustasoa. Suositeltava toimintatapa on méarété hankkeeseen
puhtaudenhallintakoordinaattori, ja noudattaa ohjetta Puhtausluokan P1-mukainen
rakennuttaminen ja valvonta (Sisailmayhdistys 2024). Materiaalien paéastoluokka on M1.

Peruskorjattavan rakennuksen korjaussuunnittelussa tulee huomioida Kosteus- ja siséilmateknisten
tutkimusten tulokset. Havaitut sisdilmaa heikentévat tekijat poistetaan ja olemassa olevien
rakenteellisten riskien toteutuminen minimoidaan suunnittelu- ja korjausvaiheessa. Korjauksissa on
huomioitava korjaustavan valinta ja sen tavoiteltava kaytt6ika. Korjaustapoina suositaan pitkaikaisia
ja kestévia ratkaisuja, joissa sisailmavaikutukset saadaan minimoitua. Jos rakenteisiin joudutaan
jattamaan riskeja tai tekemaan haitta-aineiden tai mikrobivaurioiden tiivistyksié tai kapselointeja,
ndille tehddan seurantasuunnitelma, jossa seurataan tietyin vuosivélein rakenteen toimintaa ja
lisékorjaustarvetta.

Tutkimusten perusteella merkittavimmat peruskorjaustarpeet kohdistuvat vesikatteiden,
aluskatteiden ja sadevesijarjestelmien uusintaan. Ulkoseindrakenteiden mikrobivaurioituneet
[Ammaoneristeet uusitaan vahintaén raystaattoémilla julkisivuilla oleville lampdorapatuille
julkisivuosuuksille. Peruskorjauksen yhteydessa alkuperaiset lattiapinnoitteet, alkuperéiset
markatilojen pinnoitteet seké pitkakarvaiset tekstiilimattopinnoitteet uusitaan. Myds kaikkien
rakenteiden ilmatiiveytté parannetaan. llmanvaihtojarjestelmat uusitaan laaja-alaisesti. Samassa
yhteydessa uusitaan alkuperéiset akustiikkalevyrakenteiset alakatot ja muita alakattorakenteita
tarvittavassa laajuudessa. Rakenne- ja LVIA-tekniset tavoitteet ja korjaustarpeet on esitetty
yksityiskohtaisemmin kappaleissa 6.6 ja 6.7.

6.3. Rakennustoiden aikainen puhtausvaatimus

Rakennuksen puhtausluokka on P1.

6.4. Esteettomyystavoitteet

Talla hetkella rakennuksessa ei ole hissia. 1.kerroksen véliseen tasoon on asennettu epatoimivat
porrasnostimet (2 kpl). 1.kerrokseen ei ole ollenkaan esteetdnta sisdankéyntid. Rakennuksen
parvella on kirjasto, johon ei mydsk&an paastaan hissilla. Ovissa ei ole automaattista
avauslaitteistoa.

Uudis-, korjaus- ja kunnostustarpeita, jotka parantavat esteettomyyttd ja mahdollistavat
vammaisopetusten kouluun:

Uudis- korvaavaan laajennukseen:
- rakennetaan 2-kerroksinen esteetdn uudisrakennus, jossa on kevythissi.
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- rakennetaan 1 LE- pesu ja—-WC POP-opetustilojen yhteyteen uudisrakennukseen
- asennetaan induktiosilmukka ruokasaliin ja liikuntasaliin

Peruskorjattavaan osaan:
- lisataan kevythissi parviin (kirjastoon)
- parannetaan tai lisdtéén ulkoluiskat, kynnykset ja sisdantulot (ovien automaattinen
avauslaitteisto)
- parannetaan esteetontd liilkkumista sisatiloissa (esim. kdytavien ovien automaattinen
avauslaitteisto)
- poistetaan korkeat kynnykset ja tasoerot erityisesti ulko-ovien kohdille.

6.5 Akustiset tavoitteet

Noudatetaan Ymparistoministerion asetusta ja ohjetta rakennuksen aaniympaéristosta 2018.
Paivakotien ja koulujen toimintatiloissa, ryhmahuoneissa, liikunta- ja musiikkitiloissa sek&
ruokasalissa noudatetaan jalkikaiunta-ajoissa ja puheensiirtoindekseissa standardin SFS 5907
luokkaa A1, mikéli se on asetuksen ohjetta tiukempi. Edelld esitetty koskee myds monitilatoimitilojen
avotila-alueita. Muutoin, mikéali Ymparistonministerion ohje aéniymparistdsta ei muuta edellyta,
noudatetaan luokkaa A2.

Perusopetuksessa tilojen vaimennus tulee saattaa sellaiseksi, ettd jalkikaiunta-aika oleskelu- ja
tydskentelytiloissa on enintdan 0,5-0,7 sekuntia ja porrashuoneessa ja kaytavassa enintaan 1,3
sekuntia Em. véhimmaisvaatimuksia parempi vaimennus védhentaé edelleen melusta aiheutuvaa
hairiota tiloissa. Musiikinopetustilat suunnitellaan toiminnan vaatimien normien mukaan.

Tilojen akustinen toimivuus suunnitellaan suunnitteluvaiheessa akustikon toimesta yhteistydssa
arkkitehdin ja insin66rien kanssa.

Akustiikan lisaksi suunnitellaan tilojen aanieristys sellaiseksi, etti opetus on mahdollista niin, ettei
aani kantaudu viereiseen luokkaan.

Kohteen vaativat daniolosuhteet huomioidaan ilmanvaihdonsuunnittelussa!

6.6 Rakennetekniset tavoitteet ja toimenpiteet

Peruskorjattava rakennus

Rakenneratkaisuissa noudatetaan RakMk:n, RIL ry:n ja Ymparistdministerion méaérayksia ja ohjeita
sekd Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. Erityisté
huomiota on kiinnitettava rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen kuivina koko
rakennustydn ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisailman hyvéaan laatuun vaikuttavat
tekijat.
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Noudatetaan rakentamisajankohdan rakentamisméaarayskokoelman osan D3 -Ympaéristoministerion
asetus rakennusten energiatehokkuudesta vaatimuksia ilmanpitédvyyden osoittamisessa.
lImanvuotoluvun tulee olla < 4.0 m3/ (h m?).

Kohteeseen tehdaan tarkat rakennesuunnitelmat ja tydselostukset erikoissuunnittelua vaativiin
rakennekohtiin.

Talotekniikan nousukuilut on minimoitu ja keskitetty, pyritéan kayttdmé&an olemassa olevia
nousukuiluja

Uudisrakennus
Koulurakennuksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.
Kantava alapohja on terésbetonirakenteinen.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosahkopaneeleilla, joiden sijoitus alustavasti uudelleen rakennettavalle osalla.
Aurinkoséhkdjarjestelman kuormitukset otetaan kantavien rakenteiden mitoituksessa huomioon. Jos
aurinkosahkovoimala sijoitetaan vesikatolle, on vedeneristyksessa huomioitava paneelien
tukirakenteet ja niiden mahdollisesti vaatimat lisévedeneristykset.

Rakennus tulee suunnitella siten, etta tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla kuin yhdella
periaatteella seka siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia muutostoita teknisiin
jarjestelmiin (1V ja lattialammitys, seka sdhkotekniset vedot).

Erityistd huomiota suunnittelussa kiinnitetd&n olemassa olevien rakennusosien ja uudisosan
litossuunnittelussa. Olemassa olevien perustusten stabiliteettia ja kantavuutta liitosalueella ei saa
vaarantaa.

Uudisosan ilmavuotoluvun tulee olla < 1.0 m3/ (h m?).

6.6.1 Rakennetekninen kuvaus:

Alkuperainen rakennus puretaan lukuun ottamatta liikkuntasaliosaa. Liikuntasaliosasta sailytetdan
perustus- ja maanpaalliset runkorakenteet.

Koulurakennus on 1-kerroksinen kahdesta erillisesté osasta koostuva tiiliverhoiltu rakennus. llolan
koulun vanhin alkuperdinen osa on valmistunut 1987 ja laajennusosa vuonna 1993. Alkuperéinen osa
ja laajennusosa on yhdistetty toisiinsa yhdyskaytavalla.

Alkuperdinen rakennus on perustettu osittain maanvaraisesti ja osittain terésbetonipaalujen varaan.
Kantava alapohja on tehty ontelolaatoista, joiden alla on rydmintétila. Laajennusosa on
terésbetonipaalujen varaan rakennettu rydmintatilainen rakennus. Rakennukset on salaojitettu.

Rakennuksen ulkoseinét on tiiliverhoiltu ja siséltd ne ovat maalattua betonia. Raskaimmat véliseinat
ovat tiilta ja osittain valiseinissd on kaytetty kipsilevya.

Ylapohja perustuu pééosin viistoon asennettuihin ontelolaattoihin, jotka on paallystetty
akustiikkalevyilla. Osassa tiloista alakatot ovat alaslaskettuja. Kattorakenne on monimuotoinen ja
vesikatteena on kaytetty betonitiilta.

Kuntotutkimus:
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Alkuperdinen rakennus on osin maanvarainen ja osin se on perustettu terésbetonipaalujen varaan.
Maanvaraisessa osassa betonilaatan alla on tayttésoraa. Rydmintétilaisessa osassa
terésbetonipaalujen varaan on tehty betonianturat, joiden varaan on tehty paikalla valetusta
betonista perustus- ja sokkelipalkit. Palkkien varaan on tehty kantava alapohja ontelolaatoista.
Alapohjan alla on ryémintatila. Alapohjassa ontelolaattojen pé&alla on polystyreenieristys ja
pintalaatta.

Ulkoseinien rakenne on betoni, mineraalivilla, tiili sisélté ulospain lukien. Alkuperaisessa
rakennuksessa ei ole julkisivutiilien takana tuuletusvélia, laajennusosalla tuuletusvali on.

Koulurakennuksen ylépohja- ja kattorakenne on hyvin monimuotoinen. Rakenne sisaltéé runsaasti
yksityiskohtia ja kattojen kaltevuus vaihtelee huomattavasti rakennuksen osasta toiseen.

Piha-alueet, salaojat ja sadevesijarjestelméat

Rakennuksen ympérilla ei ole rakenteiden kosteusrasitusta lisaéévaa kasvillisuutta. Rakennuksen
maanvarainen sokkeliosuus on kosteuseristetty perusmuurilevylld. Rakennusta ympéaroiva
maanpinta on monin paikoin tasainen. Asfaltoiduilla ja nurmikkopintaisilla piha-alueilla on
sadevesikaivoja, mutta paikoin sadevedet paasevat lammikoitumaan piha-alueille.

Vedenohjauksessa esiintyy paikoin puutteita: sadevesisydksytorvissa ja -kouruissa esiintyy paikallisia
vuotokohtia, jotka kastelevat ulkoseinérakenteita ja raystaattomilla julkisivuilla kattopellitysten
saumakohdista valuva sadevesi kastelee paikoin julkisivun pintaa.

Salaojat
Alkuperdinen rakennus

Alkuperaisen rakennuksen salaojat ovat muovisalaojaputkia ja kaivot betonisia salaojakaivoja.
Salaojat on kuvattu tammikuussa 2025. Salaojalinjoja on kuvattu 39 kpl

Salaojien kunto:

o salaoja kunnossa 32 kpl
e vakavavika 5 kpl
0 putkirikko 5 kpl
o merkittavé vika 2 kpl
0 painumaa putkilinjassa 2 kpl

Laajennusrakennus

Laajennusrakennuksen salaojat ovat muovisalaojaputkia ja kaivot betonisia salaojakaivoja. Salaojia
on vanhojen suunnitelmien mukaan kunnostettu vuonna 2007/2008.

Salaojat on kuvattu huhtikuussa 2025. Laajennusosalla on kuvattu kaikki 6 salaojalinjaa.
Salaojien kunto:

o salaoja kunnossa 5 kpl
e kohtalainen vika 1 kpl

Yhdessa salaojalinjassa on pieni muodonmuutos, joka on niin pieni, ettei salaojalinjaa tarvitse
korjata.

Perustukset ja alapohjarakenteet
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Tuulettuvien, rydmintétilallisten alapohjien kunto on hyva ja tiivistyskorjattujen tilojen alueella
alapohjien ilmatiiveys on hyvalla tasolla, alapohjista ei todettu kuntotutkimuksessa tapahtuvan
merkittavia ilmavuotoja sisdilmaan pain koneellisesti alipaineistetussakaan tilanteessa.

Tiivistyskorjatuissa tiloissa alapohja- ja ulkoseindrakenteiden liittymista kuntotutkimuksessa
todettiin tapahtuvan paikallisia, pistemaisia ilmavuotoja sisdilmaan péin pienryhmatilassa 124,
luokassa 166 ja laajennusosan luokassa 204. [Imavuotoja voidaan pitda pistemaisina ja lievina.

Tiivistyskorjaamattomissa tiloissa alapohjarakenteiden lAmmoneristeistd kuntotutkimuksessa
todettiin tapahtuvan ilmavuotoja siséilmaan pain seké rydémintatilallisen (laajennusosan luokka
241Db) ettd maanvastaisen alapohjarakenteen alueilla (puutyd 158 ja luokka 192).

Kosteusmittausten perusteella alapohjarakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia, eiké
alapohjarakenteissa todettu esiintyvén poikkeavaa kosteutta pois lukien vanhan osan
alkuperéiskuntoiset wc- ja markétilat ja liilkuntasalin viereiset varastotilat (muovimattopinnoitettuja
varasto- ja vaestonsuojatiloja). Puuty6luokan viereisen konesalin 187 ulko-oven edustalla esiintyy
paikallisella alueella poikkeavaa kosteutta. Samassa kohdassa oven ulkopuolella julkisivussa esiintyy
kattovuodon aiheuttamia kosteusvauriojalkid.

Painesuhdemittausten perusteella alkuperaisosan tuulettuvat rydmintétilat ovat alipaineisia
sisatiloihin ndhden, ja alapohjan kaasutiiviit luukut ovat ilmatiiviitd. Laajennusosan alapohjatilat ovat
ylipaineisia sisatiloihin ndhden ja alapohjan kayntiluukut ovat aistinvaraisesti epatiiviita.
Laajennusosalla rydmintétilasta voi tapahtua ilmavuotoja sisdilmaan péin erityisesti epatiiviiden
tarkastusluukkujen kautta.

Kayttajilta saadun tiedon perusteella tiivistyskorjatuissa luokkatiloissa olevat pitkakarvaiset
tekstiilimatot koetaan tilojen kayton kannalta ongelmalliseksi, ja tekstiilimatoilla pinnoitettujen
tilojen sisdilma koetaan paikoin tunkkaiseksi. Tutkimusten yhteydessa tehtyjen aistinvaraisten
arvioiden perusteella tekstiilimatoissa ei todettu esiintyvén selvésti poikkeavaa hajua, mutta
analyysitulosten perusteella tilojen 182 (vanha osa) ja 224 (laajennusosa) tekstiilimatoista emittoituu
korkeampia VOC-yhdisteiden pitoisuuksia kuin muista tiloista otetuista VOC-BULK-naytteista
emittoituu. On mahdollista, ettd ilmanvaihdon puutteellisen toiminnan takia ilmanvaihto ei pysty
poistamaan tekstiilimattopinnoitteista emittoituvia yhdisteitd/ hajuja, miké voi omalta osaltaan
korostaa tilojen tunkkaisuuden tunnetta.

Julkisivut (sokkelit, ulkoseinat, ikkunat ja ovet)

Rakennusten ulkoseinérakenteet ovat padosin tiili- villa -betoni -rakenteisia ulkoseinid ja erityisesti
alkuperaisen osan ulkoseindrakennetta voidaan pitéé kosteusteknisesti riskialttiina rakenteena
puutteellisen tuulettumisen takia (ulkoseinén lammdoneristeet vasten julkisivutiiltd). Laajennusosalla
julkisivutiilen ja lammdneristeen vélissa oleva tuuletusrako on péaéosin riittava.

Molemmissa rakennuksissa ulkoseinien kosteusrasitusta lisddvat paikoin matala sokkelikorkeus,
vesikatto- ja sadevesisyoksytorvien vuodot, rakenneliittymien epatiiviit saumaukset seka
raystaattomilla julkisivuilla viistosade ja raystaspellitysten liittymien vuodot. Erityisesti vanhan osan
julkisivuissa esiintyy paikoin selvia kosteusvauriojalkia / puutteellisen ulkopuolisen
kosteudenhallinnan aiheuttamia vauriojalkia (tiilipintojen tummentumia, sammaloitumista ja
laastisaumojen rapautumista seké sokkeleiden kosteusrasitusjalkid). Lisaksi raystaattomilla
julkisivuilla ikkunoiden ylapuoliset tiilikaaret ovat alttiita ulkopuoliselle kosteusrasitukselle, ja ko.
tiillikaarien ylapinnoilla esiintyykin merkittavad sammaloitumista ja tiilisaumojen
rapautumisvaurioita.
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Kuntotutkimuksen analyysitulosten perusteella molempien rakennusten, myos laajennusosan,
ulkoseindrakenteiden lammaoneristeissa esiintyy selvid viitteitd mikrobivaurioista eri puolilla
rakennuksia. Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, etté erityisesti vanhan osan
ulkoseiniin kohdistuu merkittavampéaa kosteusrasitusta.

Sisailmaolosuhteita parantavat ulkoseinien sisdpuolisen betonipinnan ilmatiiveys ja aiemmin tehdyt
tiivistyskorjaukset. Tutkimuksen yhteydesséa tehtyjen merkkiainekokeiden perusteella
tiivistyskorjatuissa tiloissa ulkoseindrakenteet ovat edelleen hyvin ilmatiiviita, eikd merkittavia
ilmavuotoja todettu (ilmavuotoja todettiin vain paikallisesti ulkoseinan betonikuoressa olevien
halkeamien kohdilla ja ikkunakarmien sormiliitoksissa). Ulkoseindrakenteidenl&ammaéneristeista
todettiin tapahtuvan ilmavuotoja siséilmaan pain tiloissa, joissa ei tiivistyskorjauksia ole viel& tehty;
merkittavia ilmavuotokohtia olivat alapohja- ja ulkoseindrakenteiden liittymat, ikkuna- ja
ulkoseindrakenteiden liittymét, patterikannakkeet ja betonisisdkuoressa olevat halkeamat.
Tiivistyskorjaamattomissa tiloissa ulkoseindn lammaoneristeista tapahtuvat ilmavuodot voivat
heikent&é sisdilman laatua.

Tilojen ikkunat ovat hyvakuntoiset ja toimivat.

Sokkelikorkeus on paikoin lilan matala, miké lisé4 kosteusrasitusta ulkoseinille. Sokkelissa on
lAmmadneristeend EPS-eriste ja sen maanvastaisilla osilla on kosteussulkuna perusmuurilevyt.
Sokkelirakenteiden maalipinnoissa esiintyy paikoin maalipintojen hilseilya.

Vélipohjarakenteet

Vanhan osan IV-konehuoneen lattioilla olleet lievat kosteusvauriot johtuvat IV-koneen tai
lAmmityslaitteiden aiheuttamista vesivuodoista. Liséksi vuotoa on voinut tulla katolle menevén ulko-
oven kautta.

Valiseinat ja sisépuoliset pintarakenteet

Laajennososan entisen asunnon tiili-villa-tiilirakenteisen valiseinan lammdneristeessa esiintyy epdily
mikrobivauriosta. LdAmmdneriste on voinut mikrobivaurioitua asunnon kayton aikana kylpyhuoneen
suihkuvesien aiheuttamasta kosteusrasituksesta.

Entisen asunnon valiseindrakenne on kuitenkin ilmatiivis luokkatilaan 204 nahden. Véliseindn
lAmmadneristekerroksesta todettiin kuitenkin tapahtuvan ilmavuotoja entisen asunnon puolella
olevaan erityislasten oleskelutilaan 246, varastotilaan 247 ja eteistilaan 249 seka séhkokeskustilan
203 puolelle alapohja ja seindrakenteiden liittymistd. Véliseindrakenteen sisdlta tapahtuvat
ilmavuodot voivat heikentda entisen asunnon puolella olevien tilojen siséilman laatua erityisesti
niissa tiloissa, joissa oleskellaan pidempié aikoja.

Tuulettuvan alapohjatilan seka luokkatilojen 167 ja 183 valisten tiivistyskorjattujen seinien sisalta ei
todettu tapahtuvan ilmavuotoja luokkatilojen siséilmaan.

Ylapohjat ja vesikatot

Molempien rakennusten ylapohjien tiilikatteiden ja katteiden alapuolella olevien pahvipohjaisten
aluskatteiden kunto on heikko. Molemmissa rakennuksenosissa on jo tapahtunut yksittéisia
vesikatto- ja raystésrakenteiden vuotoja, ja pahvipohjaisissa aluskatteissa esiintyy paikoin
merkittavia kosteusvauriojalkia. Ylapohjissa on havaittavissa yksittéisia aluskatelevyja, jotka ovat
irronneet runkorakeista. Aluskatteiden lapiviennit on toteutettu epatiiviisti, mik& myoskin lisdé
ylapohjarakenteiden kosteusvaurioitumisriskia.
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Molemmista rakennuksista on uusittu yksittaisia kattotiilid, ja vanhassa rakennuksen osassa
kattotiilid ja aluskatteita on uusittu jo laajemmaltakin alueelta kattovuotojen takia. Tutkimushetkelld
molempien rakennusten vesikatoilla havaittiin paikoin merkittavaa sammaloitumista, rikkindisia ja
pois paikoiltaan olevia kattotiilid, ja vanhalla osalla havaittiin useampia aktiivisia kattovuotokohtia ja
raystasrakenteiden vuotokohtia. Vuotokohdilla aluskatteet olivat selvasti pehmenneet ja irti
runkopuista.

Tutkimusten perusteella erityisesti vanhan osan (A-0sa, C-0sa) ylapohjissa yldpohjan lammdneristeet
ovat aluskatteita vasten, minka takia ylapohjat tuulettuvat puutteellisesti. Puutteellisesti
tuulettuvien ylapohjien alueilla aluskatteissa esiintyy merkittavia kosteusvauriojalkia ja
tummentumia.

Analyysitulosten perusteella ylapohjan lammdneristeissé ei kuitenkaan esiinny mikrobivaurioita.

Laajennusosan ylapohjan toimintaa ja ilmatiiveytta heikentéa se, ett& ontelolaattojen paalla ei ole
héyrynsulkumateriaalia. Ylapohjarakenteiden ilmatiiveytta on laajamittaisesti parannettu

Haitta-ainetutkimus

Kohteessa on tehty haitta-ainetutkimus 9.1.2025. Tutkimuksessa havaittiin terveydelle ja
ymparistolle haitallisia haitta-aineita, jotka tulee ottaa huomioon rakenteita koskevissa purku- tai
korjaustoissa. Tutkimuksessa havaitut haitta-aineet eivat kuitenkaan aiheuta nykyisellaén valitonta
vaaraa tilojen kayttdjille eikd ympaéristolle, eivatka siten vaadi Kiireellisia toimenpiteita pois lukien 1V-
konehuoneen (tila 201) tulokoneen TK2 kammiopohjan sively, joka suositellaan poistamaan RATU
82-0381 ohjekorttia soveltaen.

6.6.2 Toimenpide-ehdotukset ja uudet rakenteet:

Uudisrakennus, uudet rakenteet

Alkuperainen rakennus (v.1987 valmistunut) puretaan mm. korkean korjausasteen takia.
Alkuperadisestd rakennuksesta sdilytetéan liikkuntasaliosa (sis. vdesténsuojan), joista sdilytetdan
perustukset ja runko. Puretun rakennuksen tilalle tehdaan uudisrakennus.

Alkuperdisen ja laajennusosan vélilla olevat yhdyskaytava ja katos puretaan.

Rakennus suunnitellaan rakennusteknisesti siten, etta rakenneratkaisut ovat turvallisia, luotettavia ja
hyvén rakentamistavan mukaisia. Kaikessa suunnittelussa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n
maarayksia ja ohjeita seka Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakennus perustetaan suunnitteluvaiheessa laadittavan perustamistapalausunnon mukaisesti.

Alustavasti uudisrakennus paalutetaan tukipaaluin. Vanhan kantava paalun laheisyydessa (< 1,5 m)
kaytetaan erikoispaalutusta. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetaan ja rakenteet
otetaan salaojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteet mukaan valitaan joko jatkuvat
anturalinjat tai pilarianturat. Perustussuunnittelussa otetaan huomioon olemassa olevat
rakennukset ja niiden perustukset.
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Rakennuksen alapohja tehdaan kantavana alustatilallisena koneellisella ilmanvaihdolla ja
radoninpoistolla varustettuna. Rydomintatilan perusmaan paalle asennetaan 150 mm kevytsorakerros
alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin pain.

Maanpaalliset kantavat rakenteet tehddan terasbetonirakenteisina, kdytetaén vahahiilista betonia
(véhintaan GWP.85).

Valintaperusteena on Vantaan kaupungin linjaukset, vahahiilisyys sekd kantavan materiaalin
soveltuvuus kahden olemassa olevan rakennuksen valissd. Kantava alapohja on
terésbetonirakenteinen.

Runkojarjestelma valitaan niin, etta se sallii joustavan kayton ja myéhempia tilamuutoksia.
Rakennusrungon syvyys valitaan siten, ettd kantavat ja jaykistavat seinélinjat sijoittuvat ulkoseinille.
Poikittaisia ja pitkittaisia kantavia seinalinjoja ei padsaantdisesti sallita estamaan
muuntojoustavuutta. Runkojarjestelméana suositellaan kaytettavéksi pilari-palkki-jarjestelmaa
rakennusrungon sisélla. Kerroskorkeudeksi valitaan riittdva, joka mahdollistaa muuntojoustavuuden
mahdollisissa talotekniikkamuutoksista ja niiden risteilyissa seka huomioi rakenteelliset esteet kuten
mahdolliset palkkien leuat ja vastaavat.

Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi.

Aurinkosdhkdojérjestelman ja kasvikaton kuormitukset yldpohjan kantaville rakenteille on otettava
huomioon suunnittelussa.

Ulkoseinalinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu ja nauhaelementit/
kevytelementit tai kantavat ulkoseindelementit.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. Erityisté
huomiota on kiinnitettava rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen kuivina koko
rakennustyon ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisailman hyvaan laatuun vaikuttavat
tekijat. Julkisivu- ja runkomateriaalin valinnassa on valtettava palonleviamisen kannalta epaedullisia
materiaaleja. Ulkovaipan sispinnan tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit kaikista erilaisesta
liitos- ja epdjatkuvuuskohdista.

LAmmoneristeiden ja rakenteiden kastumisen estémiseksi hankkeessa edellytetddn sédasuojan alla
rakentamista ja Kuivaketju 10 -jarjestelmén noudattamista.

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.

Rakennus tulee suunnitella siten, ettd tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla kuin yhdell&
periaatteella seka siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia muutostoita teknisiin
jarjestelmiin (1V ja lattialammitys, seka sdhkotekniset vedot).

Toimenpide-ehdotukset

Piha-alueet, salaojat ja sadevesijarjestelmat
Huoltokorjaus

e vuotavat sadevesikourut ja -syoksytorvet korjataan
¢ vesikattopellitysten vuotavat saumakohdat tiivistetaan/ korjataan

Peruskorjaus

Alkuperainen rakennus/ purku ja uudisosan rakentaminen
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o sadevesijarjestelmét uusitaan
o salaojajarjestelmé rakennetaan

Laajennusrakennus (olemassa oleva)

o rakennuksen ulkopuoliset maanpinnat muokataan rakennuksesta poispéain viettaviksi
mahdollisuuksien mukaan

e piha-alueella olevat sadevesikaivot uusitaan/ korjataan oikeaan tasoon

o asfalttipintoja uusitaan laajemmin tai tarpeen mukaisessa laajuudessa

o sadevesijarjestelmat uusitaan

¢ salaojajarjestelméa huuhdellaan ja kaivojen sakkapesat puhdistetaan

Likkuntasaliosa

¢ vanhat salaojat ja salaojakaivot puretaan ja uusi salaojajarjestelmé rakennetaan
Perustukset ja alapohjarakenteet
Huoltokorjaus

o alkuperdiselld osalla tilan 181 kohdalla rydmintétilassa oleva puutteellisesti tulpattu
viemariputki tulpataan luotettavasti

o konehuoneen 187 ulko-oven edustalla oleva kosteusvaurioitunut alapohjarakenteen alue
korjataan

o tekstiilimatoilla paallystettyjen luokkatilojen sisailmasto-olosuhteita seurataan
ilmanvaihtoon tehtévien toimenpiteiden jalkeen. Jos luokkatilojen sisdilmassa esiintyy
edelleen korjausten jéalkeenkin poikkeavaa hajua tai tilojen sisdilma koetaan tunkkaiseksi,
arvioidaan tekstiilimattojen uusimistarvetta uudelleen. Koeluonteiset korjaukset voidaan
tehda luokkatiloihin 182 ja 224, joiden lattiapinnoitteista emittoitui muita tiloja korkeampia
VOC-yhdisteiden pitoisuuksia

e peruskorjauksen siirtyesséd useammalla vuodella, tilojen kdyttda turvaavina toimenpiteiné
suositellaan tehtavaksi tiivistyskorjaukset niissa tiloissa, joissa niitd ei vield ole tehty

Peruskorjaus
Alkuperainen rakennus/ purku ja uudisosan rakentaminen

e perustus- ja alapohjarakenteet puretaan
e uudet perustukset ja alapohjarakenteet rakennetaan Vantaan suunnitteluohjeiden mukaan
0 perustamistapa tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa, alustavasti osittain paalutus
ja osittain maanvarainen perustaminen
o alapohja terasbetonirakenteinen, rydmintétilallinen ja koneellisesti tuuletettu

Laajennusrakennus (olemassa oleva) ja liikkuntasaliosa

¢ alapohjarakenteiden alkuperaiset lattiapinnoitteet, alkuperaiset markatilojen pinnoitteet
seka tekstiilimatot uusitaan
e suoritetaan tiivistyskorjaukset tiloissa, joissa tiivistyskorjauksia ei ole vield tehty

Julkisivut (sokkelit, ulkoseinat, ikkunat ja ovet)

Huoltokorjaus
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e kouluterveydenhoitajan tilan 158 ulkoseindn ylaosassa esiintyvat kosteusvauriojaljet
korjataan ja ulkoseinan betonisisdkuoressa esiintyva halkeama tiivistetaan rakenteesta
tapahtuvien ilmavuotojen estamiseksi

¢ laajennusosalla olevan luokkatilan 214b ulkoseinan ylaosassa esiintyvat kosteusvauriojaljet
korjataan

e jos peruskorjaushanke viivastyy vuosien paahan, suositellaan tilojen kaytt6a turvaavina
toimenpiteind

o tiivistyskorjausten suorittamista niissa tiloissa, joissa tiivistyskorjauksia ei ole viela
suoritettu

o0 ikkunapellitysten liittymien tiivistamisté sekéd ikkunoiden ns. sormiliitosten
lisatiivistyksia siséapuolelta ulkoseinien lammdoneristeista tapahtuvien ilmavuotojen
estamiseksi

o ftiilijulkisivujen ja sokkeleiden liikuntasaumojen saumamassat ja korjataan
julkisivujen yksittaiset halkeamat

Peruskorjaus
Alkuperainen rakennus/ purku ja uudisosan rakentaminen

e rakenteet puretaan
o rakennetaan uudet julkisivut, ikkunat ja ovet

Laajennusrakennus (olemassa oleva)

e uusitaan raystaattomilla julkisivuilla ikkunoiden ylapuoliset [ampd&rappaukset ja samassa
yhteydessa parannetaan raystaattomilla julkisivuilla ikkunoiden ylapuolisten tiilikaarien
kosteudensietokykyéa esim. pellityksill&

e suoritetaan tiivistyskorjaukset niihin tiloihin, joihin sité ei viela ole tehty

o sokkelit huoltomaalataan peruskorjauksen yhteydessa

¢ suositellaan sokkeleiden ulkopuolisten lampo- ja vedeneristeiden uusimista

e ikkunat huoltokunnostetaan

e entisen asunnon kohdalla oleva ulko-ovet uusitaan

¢ lasiulko-ovet kunnostetaan

Liikuntasaliosa

o julkisivun pintamateriaali ja lAmmoneristeet puretaan ja uudet rakennetaan nykymaéaraysten
mukaisiksi

o sokkelia levennetdén kasvavan ulkoseindn verran, uudet lammon- ja vedeneristeet
rakennetaan

o ikkunat ja ulko-ovet uusitaan

Vélipohjarakenteet
Alkuperainen rakennus/ purku ja uudisosan rakentaminen

o vdlipohjarakenteet puretaan
e uusi valipohja rakennetaan Vantaan suunnitteluohjeen mukaan nykymaaraysten mukaisiksi

Véliseinat ja sisépuoliset pintarakenteet
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Huoltokorjaus

o tilojen kayttoa turvaavina toimenpiteiné suositellaan seina- ja alapohjarakenteiden liittymien
tiivistdmista niissa tiloissa, joissa tiivistyskorjauksia ei ole vield tehty

o tilojen kayttda turvaavana toimenpiteend suositellaan tiili-villa-tiilirakenteisen véliseinén ja
alapohjan liitoskohtien tiivistamistd entisen asunnon puoleisissa tiloista seka
séhkokeskustilassa 203.

Peruskorjaus
Alkuperainen rakennus/ purku ja uudisosan rakentaminen

o vdliseindt puretaan
e uudet valiseinat rakennetaan

Laajennusrakennus (olemassa oleva) ja liikkuntasaliosa

o tilamuutoksista johtuvat véliseindmuutokset tehd&én
Ylapohjat ja vesikatot
Huoltokorjaus

e vuotavat sadevesikourut ja -syksytorvet korjataan. Sadevesikourujen puhdistukset
suositellaan tehtavéksi huoltosuunnitelmien mukaisesti

o rikkinaiset kattotiilet uusitaan ja pois paikaltaan olevat kattotiilet uudelleenasennetaan

e raystaattomien julkisivujen vesipellitysten liittymat tiivistetaan / korjataan

o kattotuoleista irronneet aluskatteet uudelleen kiinnitetaan tai tarvittaessa uusitaan

e tarvittaessa pihalla olevan puuston oksia katkotaan, jos ne ylettyvat rakennukseen asti

e jos peruskorjaushanke viivastyy vuosien paahan, suositellaan tilojen kaytt6a turvaavina
toimenpiteind yldpohjarakenteiden tiivistyskorjausten suorittamista niiss tiloissa, joissa
tiivistyskorjauksia ei ole vield suoritettu

Peruskorjaus
Alkuperainen rakennus/ purku ja uudisosan rakentaminen

o yl&pohja- ja vesikattorakenteet puretaan
e uudet ylapohja- ja vesikattorakenteet rakennetaan

Laajennusrakennus (olemassa oleva) ja liikkuntasaliosa

o tiilikatteet ja pahvipohjaiset aluskatteet uusitaan kokonaisuudessaan seuraavassa
peruskorjauksessa

o vesipellitykset ja sadevesijarjestelméat uusitaan

e parannetaan ylapohjarakenteiden tuulettumisedellytyksié

o |[Ammoneristepaksuuksien riittavyytta arvioidaan hankesuunnitteluvaiheessa

e viimeistaan peruskorjauksessa ylapohjarakenteiden alapintojen ilmatiiveytta parannetaan
niissa tiloissa, joissa ei tiivistyskorjauksia ole viel& tehty
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6.7 LVIA-tekniset tavoitteet ja toimenpiteet

6.7.1 Yleistd LVI-jarjestelmisté uudis- ja peruskorjattavilla osuuksilla

Tassé selostuksessa esitetyt suunnittelutavoitteet ja LVIA-tekniset ratkaisut ovat alustavia ja
tarkentuvat jatkosuunnittelussa. B- ja C-osat puretaan ja korvataan uudisrakennuksella.

LVIA-jarjestelmien suunnitellaan ja rakennetaan siten, etta jarjestelma tuottaa teknisesti,
turvallisesti ja toiminnallisesti ja terveydellisesti hyvat toimintaolosuhteet ja hyvan kaytettavyyden
energiatehokkaalla ja muuntojoustavalla tavalla. Jarjestelmét ovat etdohjattavia ja —seurattavia, seké
tarpeen mukaisin mittarein varustettuja, mikd mahdollistaa rakennuksen ja sen eri tilojen ja
kayttopaikkojen teknisten jarjestelmien ohjausmuutokset seka energian ja veden kaytén seurannan.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia ymparistéministerion maarayksia ja
ohjeita / oppaita, Vantaan viranomaisten méaarayksia, Sisailmastoluokituksen 2018 ohjeita soveltuvin
osin sek& Vantaan kaupungin teknisid suunnitteluohjeita.

llolan koulun Ivi-tekniikka on A, B, ja C osalla paéosin rakennusvuosilta 1987-88 ja D-osalla
rakennusvuosilta 1992-93. Rakennuksen remontoiduissa tiloissa (siivouskeskus, le-wc) vesijohtojen
pintajohtoja on uusittu. lImanvaihtokoneet ovat paaosin alkuperéisia rakentamisaikaisia ja siten
teknisen kayttoikansa ohittaneita seka alkuperdis- ettd laajennusosan osalta. Jarjestelmiin on tehty
ainoastaan tilamuutosten vaatimia muutoksia. Vuonna 1987 rakennetun alkuperaisosan
ilmanvaihto-jarjestelmassa ei ole lammdntalteenottoa. D-osalla asunto on muutettu opetustiloiksi
vuonna 2012, D-osalla on tehty kytkentdkanava- ja paatelaitemuutoksia 2010 ja 2020 luvulla.
Luokkatiloihin suunnitellut ja mitatut ilmamaarat ovat monelta osin riittdmattomia luokkakokoihin
nahden, myds osassa laajennusosan luokkatiloista ilmanvaihtomaarat eivat vastaa henkildomaaria.
Kaikki ilmanvaihtokoneet, kanavistot, paatelaitteet ja erillispoistot uusitaan vastaamaan uusia
kayttotarpeita. Ontelokanavistot poistetaan kaytosta.

Nykyinen lammdnjakokeskus on vuodelta 2014 ja sijaitsee purettavalla C-osalla 2.kerroksessa, uusi
lAmmadnjakohuone tulee sijaitsemaan uudisosalla lahempéna liittyméaa 1.kerroksessa. D-osan lamp6-
ja vesijohdot kulkevat putkikanaaleissa kaivannossa, uuden lammdonjakokeskuksen my6té kanaalit
uudelleenreititetdn tai tuodaan sisakautta. Lampojohdot ovat hitsattua / kierteytettya terasputkea.
A- ja D-osien patterilammitysverkostoon tehdaan tilamuutosten ja mahdolliset lammitysverkoston
muutosten vaatimat muutokset.

Kaukolammon jakokeskus uusitaan. Tatd varten tehot lasketaan uusien ilmanvaihtokoneiden
matalampien lampdtilojen ja uusien tehontarpeiden mukaan, lammitys Ensiépuolen siirtimet ja
laitteet mitoitetaan aiempaa matalammalle KL-tulolampétilalle 90 C.

Rakennusautomaatiojarjestelma vuodelta 2014 uusitaan.

Kaikessa LVIA-teknisessd suunnittelussa on kiinnitettdva huomiota energiaa sastaviin ratkaisuihin.
Asennuksissa huomioitava huolto- ja korjaustyot seké laitevalinnoissa energiatalous. Sisdilmaston
laatuluokka on S2 (Sisailmaluokitus 2018). Lampdtilan osalta luokka on S3 kesaolosuhteissa.
Rakennustdiden ja iv-tdiden puhtausluokka on P1. Rakennusmateriaalien ja iv-tuotteiden
paastdluokka on M1.
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Teknisentydn ja muiden opetustilojen Ivia-tekniikka suunnitellaan ja varustetaan
opetushallituksen/Avin ohjeiden ja opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Kaikkiin tilakorteissa esitettyihin tilatyyppeihin rakennetaan toimintoja ja tilojen
kayttajahenkilomaaraé palvelevat LVIA-jarjestelmét.

Sisdilmaolosuhteet alustavasti pddosin S2 maarityksen mukaan(lampdtilan ylaraja S3 mukaan),
henkilomaaraltaan pienet (1-2 henked) tyoskentelytilat varustetaan S1 tasoon, samoin ryhmé- ja
neuvotteluhuoneet.

Kohteen toteutussuunnittelussa tulee ottaa huomioon &anitekniset vaatimukset, jotka asettavat
hankkeeseen kiinnitetty akustikko. Rakennuksen ulkokuoren ulkopuolelle johtuvat danet on
taytettava vaatimukset (naapuristossa asuntoja). Rakennuksessa on esiintymistiloja, ko. tilojen
akustiikka vaatii LVI-asennusten verhoiluja, ja IV-jarjestelmén &aniteknisiin ratkaisuihin huomion
kiinnittdmista.

LVIA-keskuslaitteiden mitoitus tehdaan siten, etté laajennus/varakapasiteettia on perusmitoitukseen
nahden + 10 %. Tama koskee mm; ldammoénvaihtimia, ilmanvaihtokoneita, paavesijohtoa ja
paaviemareita (siltd osin, kun jarjestelmaa uusitaan).

LVIA-jarjestelmien laitteet sijoitetaan siten, ettd ne ovat turvallisesti huollettavissa, korjattavissa,
vaihdettavissa ja tarkastettavissa. LVIA-laitteiden ja -jarjestelmien kdytonaikainen seuranta tapahtuu
rakennusautomaatiojarjestelman kautta.

LVI-jarjestelmén kuntokartoitus

Kohteessa on tehty useampia kuntotutkimuksia ja -arvioita vuosina 2012-2025. Tutkimuksia mm.
rakennuksen LVV-putkistojen ja salaojien kuntotutkimus 2024 ja 2025, Rakennushistoriaselvitys seka
asbesti- ja haitta-ainekartoitus on tehty vuonna 2025.

Koululla on tutkittu radonpitoisuudet. ks. kohta 7.2. Maapera

Kohteen tietomallinnus

Muutosalueilla suunnittelu tehd&an tietomallintamalla Vantaan tietomalliohjeistusta noudattaen.
Olevan tekniikan mallinnus tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Sisdolosuhdetavoitteet
Sisdilmastoluokka SL2018 S2 (tavoite) seuraavin helpotuksin:

o Lampdtilan ylarajan osalta S3
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e Opetustilojen tavoitetaso S2 (8 I/s/hl0)

e Uusiruokala S2

o Toisarvoiset tilat sisailmastoluokkaa S3.

o Yksittaiset toimistohuoneet S1 (101/s/hl6)

Muunneltavuus, joustavuus ja laajennettavuus

Mahdolliset muunneltavuuden tai joustavuuden tarpeet huomioidaan

Kayttoikatavoitteet

Uusien asennusten osalta kayttoikatavoitteet seuraavasti:

- kupariset vesijohdot 30..40v.
- muoviset viemarijohdot 50...60 v.
- lAmpojohdot, terésta 30..40v.
- lAmmadnjakokeskus 20..25v.

- sulku- ja linjasaatoventtiilit 25...30 v.

- [V-koneet 20..25v.
- |V-kanavat 30..40 v.
- RAU-jarjestelma 15..20v.

Ympadristo- ja energiatavoitteet

Rakennukselle laaditaan korjausrakentamisen energiaselvitys rakennuslupavaiheessa. Uusien
ilmanvaihtokoneiden osalta SFP-luku max. 1,7 kW/m3/s ja LTO-hyotysuhde min. 70 (ei
nestekiertoinen).

lImanvuotoluvun tavoitearvo uudisosalla on 1,0 m3/h/m2. Vaipan tiiveyttd vanhalla osalla
parannetaan mm. kunnostamalla ikkunoita.

Aaniymparistotavoitteet
Katso kohta 6.5 Akustiset tavoitteet

Noudatetaan Ymparistoministerion asetusta 796/2017 rakennuksen &aniympéristosta
perusteluineen ja ohjeineen. Ymparistoministerion asetuksessa edellytetddn muun muassa, etta
opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen aéneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan kdyttotarkoitus huomioon ottaen siten, ettd niissd saavutetaan
toimintaa vastaava riittavan hyva daniymparistd. Rakennuksen opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-,
harrastus-, liilkunta- ja toimistotilojen melun- ja térinédntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan
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kayttotarkoitus huomioon ottaen siten, etta niissé saavutetaan toimintaa vastaava riittavan hyva
aaniymparisto ja kayttotarkoitus huomioon ottaen riittava puheenerotettavuus (Yma 796/2017).
Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, ettd uuden rakennuksen taloteknisisté laitteista tai hissista
aiheutuva keskidanitaso ei saisi ylittda 28 desibelia. Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen
tayttymiseksi kaytettévia arvoja perustelumuistion mukaan.

6.7.2 Ulkopuoliset liittymat

Lammitys

Kiinteist on liitetty Vantaan Energian kaukolampdverkostoon Epinkoskentielld, nykyisen liittymén
riittavyys varmistetaan ja tarvittaessa uusitaan.

Lampdjohtoverkosto padosin terasputkista hitsaus- ja kierreliitoksin.

Jaahdytys

Jadhdytyksesséa kdytetdan ensisijaisesti rakenteellisia keinoja. Olosuhdevaatimukset perustuvat
Sisailmastoluokituksen (2018) luokkaan S2(lampétilan ylaraja S3).

Olosuhteita tarkastellaan rakennuksen todellisilla kayttdajoilla ja lampdkuormilla, jotka on saatu tai
hyvéksytetty kayttajalla. Tarkastelu tehdaan tulevaisuuden testivuoden 2030 saadatalla (lImatieteen
laitos, Energialaskennan testivuodet tulevaisuuden ilmastossa, TRY2030).

Vesi ja viemari

Kiinteist® on liitetty HSY:n KV-, JV- ja SV-verkostoihin. Jatevedet Laulajankujan puolelta ja
hulevesiverkostoon Epinkoskentien puolella kolmesta kohdasta. Nykyiset liitokset lahtokohtaisesti
sdilyy ennallaan, mutta tarvittaessa uusitaan. Pikapalopostit on kytketty kayttévesiverkostoon,
kohteessa ei sprinklausta. Kuntotutkimusraportin korjaustarpeet huomioidaan.

6.7.3 LVIA-tekniset tavoitteet uudisosuudella

Lammitys, jadhdytys ja kylméatekniset jarjestelmat

Rakennuksen lammadntuotto- ja jakomuoto sek& mahdollinen tilakohtainen viilennystarve
tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa elinkaaritaloudellisen tarkastelun perusteella.

Ensisijaisesti kaytetaan rakenteellisia keinoja jadhdytystarpeen pienentamiseksi esim. ikkunoiden
aurinkosuojausta ja harkittua sijoittelua. LVI-suunnittelija tarkistaa sisdlampoétilat
suunnitteluvaiheessa jadhdytystehontarvelaskelmin ja simuloinnein.
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Lammdnjakotapa voi olla osassa tiloja radiaattoripatterilammitys (esim. Ulkoseinustoille) tai
lattialammitys (tarkennus kohteen mukaan). Eteiset varustetaan lammityksen lisaksi oviverhokonein.

Olosuhteita tarkastellaan rakennuksen todellisilla kdyttoajoilla ja lampdkuormilla, jotka on saatu tai
hyvéksytetty kayttajalla. Tarkastelu tehdaén tulevaisuuden testivuoden 2030 saadatalla (lImatieteen
laitos, Energialaskennan testivuodet tulevaisuuden ilmastossa, TRY2030).

Keittiodn suunnitellaan tarvittavat kylma- ja pakastustilojen kylmalaitteet ja putkistot maaraysten
mukaisesti. Laitteiston mitoitus ja tehontarve selvitettdva suunnittelun alussa, jotta voidaan paattas,
miten lauhdutus jarjestetaan (tilaan lauhduttava vai esim. ulos/tekniseen tilaan). Atk-luokat ja tilat,
joissa on suuria sisaisia lampékuormia, pyritédén sijoittamaan pohjoiseen ilmansuuntaan. Lvi-
suunnittelija tarkistaa sisalampatilat suunnitteluvaiheessa jadhdytystarvelaskelmin. Mikéli atk-
luokkien sijoittelu pohjoiseen ilmansuuntaan ei ole mahdollista niin tiloihin asennetaan
lampdkuormien edellyttamat jadhdytyslaitteet. Vahtimestarin huone, keittid, oppilashuollontilat ja
POP opetustilat varustetaan lahtokohtaisesti paikallisella jadhdytyksella.

lImanvaihto

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojarjestelma. Jarjestelmien tulisi olla energiatehokkaita ja
muuntojoustavia. Ohjaustavoissa ja toiminnoissa huomioidaan alueiden kéyttoasteen ja
olosuhteiden vaikutus ohjaustapaan.

lImanvaihdon &énen eristavyyteen kiinnitetaan erityistd huomiota. Tilojen tulo- ja poistoilmakanavat
varustetaan jakokanava- ja paatelaitekohtaisin adnenvaimentimin.

lImanvaihdon kéayntid ohjataan automaatiojarjestelmén kalenteriaikaohjelman, olosuhteiden ja
tilojen kayton mukaan. Kayttdalueille asennetaan tarvittava maara ilmanvaihdon kdynnin
lisdaikakytkimid. Kaytén ulkopuolisina aikoina tilojen tuuletus toteutetaan jaksottaisella

tuuletustoiminnolla. limanvaihtoon lisdtaan paine-eromittaukset kullekin rakennuksen sivulle.

[Imanvaihtojarjestelman tulee ohjattavissa kayttdaikojen ja tarpeen mukaan. Tiloihin asennetaan
keskeisille paikoille ilmanvaihdon lisdaikaohjauksen mahdollistavat kytkimet.

Kuvanveisto-, keramiikka ja maalaustilat varustetaan tarvittavin kohdepoistoin.

Vesi ja viemari

Vesi- ja viemérijarjestelmien osalta huomioidaan kayttotarve, kalusteiden ja tarpeen mukaisten
varusteiden sijoittelut viitesuunnitelmien ja tarveselvityksen mukaan, esitettyihin paikkoihin.

Kasienpesualtaiden hanat paaosin suunnitteluohjeiden mukaisia kosketusvapaita malleja muuntajat
alakattoon sijoitettuina, pois lukien bideelliset hanat vipuhanoja.

Kuvanveisto- ja maalaustilojen altaat ja kaivot varustetaan tarvittavin erottimin.
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Erityisjarjestelmat

Ala- ja ylakoulujen seké kuvataidekoulun teknisen tyon tilojen purun- ja polynpoistojarjestelmat,
paineilma ym. jarjestelmat suunnitellaan ja varustetaan opetushallituksen- ja Avin ohjeiden ja
opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti seka Atex-méaaraysten ja Vantaan kaupungin
suunnitteluohjeiden mukaisesti.

Palontorjuntalaitteet

Rakennus varustetaan alkusammutuskalustolla (pikapalopostit ja jauhesammuttimet).

Automaatio

Automaatiojarjestelmien rakentamisessa huomioidaan olosuhteiden ohjaus. S1 sisailmaluokan
tiloissa huomioidaan yksilokohtainen sadtbominaisuusmahdollisuus.

Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja rakennetaan
Vantaan kaupungin kayt6ssa oleviin jarjestelmiin ja toimintoihin yhteensopiviksi. Jarjestelma
mahdollistaa laitteiden ja jarjestelmien tarpeenmukaisen etédseurannan ja -ohjaukset,
halytystoiminnot siirtoineen, seké energian ja veden kdyton seurannan ja tietojen taltioinnin
myO6hempaa tarkastelua varten, 'pilvitoimintona’ verkkoyhteytté kayttaen.
Kiinteistbautomaatiojarjestelma tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet.
Jarjestelmén tulee olla laajennettavissa ja vapaasti paivitettavissa jarjestelméatoimittajasta
riippumatta. Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
rakennusautomaation suunnitteluohjeistusta 1.9.2025.

Huoltokirja

Vantaan kaupungin huoltokirjaohjeiden mukainen huoltokirja-aineisto toimitetaan projektin
huoltokirjakoordinaattorille, joka asettaa aineiston Vantaan kaupungin kaytdssa olevaan
huoltokirjaohjelmaan.

Kiinteistonhuoltohenkilokunta perehdytetédén laitteiden kdyttdon ja huolto-ohjelmaan
urakoitsijoiden jarjestaman kayttokoulutuksen yhteydessa. My6s henkilokunnalle jarjestetaan
kayttokoulutus tarpeen mukaisessa laajuudessa.
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6.7.4 LVIA-tekniset toimenpiteet peruskorjattavalla osuudella

A- ja D-osaan tehdddn mm. seuraavia toiminnallisia muutoksia:

A- ja D-osan iv- ja kéyttovesi- ja automaatiojarjestelmat puretaan ja uusitaan

A- ja D-osan lammitysverkostoihin tehdaén tarvittavat muutokset ulkovaipan lampdéhaviomuutosten
vuoksi

Patteriverkoston uusimistarve ja verkoston lampdétilan laskeminen arvioidaan
hankesuunnitteluvaiheessa

A- ja D-osalla vahintaan patteritermostaatti-, linjasaéto- ja sulkuventtiilit seka sulkutulpat ja
paluuyhdistgjat uusitaan ja tehdaan lammitysjarjestelmien perussaatod

Uusi valmistuskeittio ja ruokala tulee sijaitsemaan uudisrakennuksessa, Ivi-tekniikka vastaamaan
tilankayttod, laitekantaa ja henkilomaaria.

lImanvaihtokoneiden uusiminen vastaamaan henkildmaaria ja nykypaivan
energiatehokkuusvaatimuksia

Erillispoistojen uusiminen, suurimpien erillispoistojen varustaminen lammdntalteenotolla ja
littdminen rakennusautomaatioon

Automaatiojarjestelmén uusimisen kokonaisuudessaan

Teknisen tyon erillispoistojen uusiminen tarvittavassa laajuudessa uusille sijainneille
Kattosadevesijarjestelman uusiminen

Tuulieteisten kiertoilmakojeiden uusiminen varusteineen.

Uusille sisé&dnkéynneille uudet kiertoilmakojeet

Jatevesiviemareiden kuntoluokkien VL3 ja VL4 virheiden korjaukset tutkimusraportin pohjalta
Vesikalusteiden uusiminen

Kayttdvesijohtojen uusiminen

Uusien ja nykyisten hulevesijarjestelmien ja kaivojen uusiminen ja mahdolliset nykyisten kansien
korotus maan pinnan tasolle ja tarvittavat muutokset pinnantasaussuunnitelman mukaan
Mahdolliset viivytysjarjestelméat

VSS-sulkuventtiilikaivon uusiminen

LAmmitysverkostojen perussaato.

lImanvaihdon lammitysverkoston uusiminen

Kaytosta poistettavien ja poistettujen lvia-jarjestelmien laitteiden ja putkistojen purkaminen.
Ulkona sijaitseva nykyinen keittidn rasvanerotin putkistoineen uusitaan.

Opetustilojen ilmamaaratavoite suunnitteluohjeen mukaan +8 dm3/s, hld. Minimitavoite +6 dm3/s,
hlo

Suurimpien erillispoistojen LTO:n lisédmismahdollisuutta tutkitaan jatkosuunnittelussa

Liséksi: putkistojen ja salaojien kuntotutkimuksen mukaiset toimenpiteet VL3 ja VL4 (22.1.2025).
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Kaikki kayttovesijohdot vesikalusteineen, putkistoineen ja varusteineen uusitaan ja tehdaan
tilamuutosten tarvitsemat muutokset

Uudisosan viemargintijarjestelmat liitetaan nykyisiin

Rasvanerotusviemarginti kaivoineen uusitaan

Kattosadevesijarjestelman uusiminen uusittavilta katoilta.

Jatevesijarjestelmiin tehdéén tilamuutosten tarvitsemat muutokset

Pihakaivojen kansien korotus maan pinnan tasolle ja tarvittavat muutokset
pinnantasaussuunnitelman mukaan

Kuntotutkimusraportin korjaustarpeet huomioidaan.

Eristeet: kartoitetaan mahdolliset rikkoutuneet kohdat rakentamisen aikana ja pinnoitetaan
Kaytosta poistettavien vesi- ja viemariputkistojen purkaminen ja tulppaaminen kaasutiiviisti
Hulevesiviemarointiin tehdaén salaojien uusimisesta ja muista tarpeista johtuvat muutokset,
perusvesikaivot uusitaan ja tarvittaessa perusvesikaivoja lisatdan

Uudet vesijohdot tehd&én kupariputkesta juotos- tai puristusliitoksin. Rakenteisiin asennettavat
kytkentdjohdot PEX-muovia suojaputkessa. Nakyviin jaavéat kytkentdjohdot kromattua kupariputkea.
Uudet viemarit dB-muovia, keittion rasvaviemarit haponkestévéa terasta (HFe) rasvanerottimelle
saakka. Rakenteisiin asennettavat viemarit hitsattuina. Pohjaviemarit seka rakennuksen ulkopuolella
sijaitsevat viemarit PVC/PP-muovia muhviliitoksin.

Valipohja- ja véliseindkorjausten alueella viemarihajotukset (mahdolliset rakenteessa kulkevat, tiella
olevat viemaérihaarat) uusitaan tarvittavilta osin, myos tarvittavat VV-kalusteiden irrotukset ja
uudelleen kiinnitykset/asennukset kuuluvat urakkaan.

Hulevesiratkaisut

Piha-alueen pinnatasaukseen on tulossa parannuksia, lisdtdan tarvittavat kaivot. Hulevesia ei
nykyisin ole viivytetty tontilla, hulevesien viivytysjarjestelmia tarkastellaan ja suunnitellaan silta osin
kuin vetta lapdisemattémien pintojen pinta-ala kasvaa.

Rakennusautomaatiojarjestelmé
Rakennusautomaatiojarjestelma uusitaan kokonaisuudessaan.

Automaatiojérjestelmien rakentamisessa huomioidaan olosuhteiden ohjaus. Kiinteiston
automaatiojarjestelmalla toteutetaan laitteiden ja jarjestelmien tarpeenmukainen etaseuranta ja -
ohjaukset, halytystoiminnot siirtoineen, sekd energian ja veden kayton seuranta ja tietojen taltiointi
myO6hempaa tarkastelua varten, 'pilvitoimintona’ verkkoyhteytté kayttaen.
Kiinteistbautomaatiojarjestelma tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet.
Jarjestelmén tulee olla laajennettavissa ja vapaasti paivitettavissa jarjestelméatoimittajasta
riippumatta. Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
rakennusautomaation suunnitteluohjeistusta 1.9.2025.
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Muut LVI-jarjestelmat
Teknisen tyon purunpoistolaitteisto ja muut erikoisjarjestelmat uusitaan.

6.7.5 Palotekniset ratkaisut

6.7.5.1. Rakennuksen palo-osastoinnit ja paloturvallisuusratkaisut

Kohteesta on laadittu alustava palotekninen suunnitelma. Rakennus on varustettu pikapalopostein ja
kaasutdytteisin kAsisammuttimin. Pikapalopostit on liitetty kdyttovesiverkostoon.

6.7.5.1.1. Sprinklerijarjestelmét

Kohteessa ei ole sprinklausta.

6.7.5.1.2. Palokatkot

Palokatkosuunnitelman mukaan.

6.7.5.1.3. Muiden LVI-jarjestelmien paloturvallisuusratkaisut

Paloteknisen suunnitelman mukaan.

6.7.5.2. llmanvaihdon paloturvallisuusratkaisut

lImanvaihdon paloturvallisuus méaraysten ja ohjeiden mukaan. Olevat palopellit ovat sulakkeellisia,
ei liitdntéa automaatioon. Uudet palopellit moottoroituja mikrokytkimin ja liitetd&dn automaatioon.

6.7.5.3. Savunhallinta

Paloteknisen suunnitelman mukaan.

6.7.6 Kannakoinnit

Kannakoinnit tehdaan kortin RT/LVI 103447 ja jarjestelmatoimittajien asennusohjeiden mukaisesti.

6.7.7 Huoltokirja

Vantaan kaupungin huoltokirjaohjeiden mukainen huoltokirja-aineisto toimitetaan projektin
huoltokirjakoordinaattorille, joka asettaa aineiston Vantaan kaupungin kaytdssa olevaan
huoltokirjachjelmaan.
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Kiinteistonhuoltohenkilokunta perehdytetéan laitteiden kayttoon ja huolto-ohjelmaan
urakoitsijoiden jarjestdman kayttokoulutuksen yhteydessd. Myos henkilokunnalle jarjestetdan
kayttokoulutus tarpeen mukaisessa laajuudessa

6.8 Sahkotekniset tavoitteet

Yleista

Sahkdteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehokkuutta,
kestavyyttd, helppokayttdisyytta ja laadukkuutta.

Laitevalinnoissa tulee pyrkia valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja kdyttdmaan tunnettuja
laitetoimittajia.

Kiinteiston sahkotekniikka on padosin alkuperdista vuosilta 1987- seka 1993 ja alkaa olla
elinkaarensa puolesta uusimistarpeessa. Lisaksi laajat rakennus- ja LVI-tekniikan muutos-
korjaustarpeet ohjaavat peruskorjattavilla osilla sahkdtekniikan kokonaisvaltaiseen
uusimistarpeeseen. Tavoitteena on myds paivittdd sdhko-, tele- ja turvajarjestelmat nykypéaivan
vaatimusten edellyttdmalle tasolle.

Vuonna 1987 valmistunut osa lukuun ottamatta liikkuntasalisiiped, puretaan. Tilalle rakennetaan
uudisrakennus.

Kiinteistoll& tarkoitetaan téssa sdhkdosiossa saneerattavia rakennussiipia (2 kpl) ja uudisrakennusta.

6.8.1 Aluesahkaistys ja liittymat

Nykyiset rakennukset ovat liitetty sdhkolaitoksen pienjannitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Liityntépisteet sijaitsevat purettavan rakennuksen
kellarikerroksessa. Nykyisté séhkoliittymad kasvatetaan ja liittymékaapeli uusitaan. Nykyinen
valokuitu hyddynnetaan.

Kiinteistbautomaatio liitetddn Vantaan kaupungin puitesopimustoimittajan pilvivalvomopalveluun.
Videovalvonta liitetéén Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylvéilla seka rakennukseen asennettavilla seiné- ja
katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan ilkivaltaa kestavia (IK10). Pylvasvalaisinten
sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti. Nykyiset vuonna 2022 uusitut pihavalaisimet
hyddynneté&én soveltuvin osin.

Nykyiset muutostoiden ulkopuolelle ja&vén lisdrakennuksen (paviljonki) sahko- ja telekaapelit
sdilytetdan soveltuvin osin.

6.8.2 Séhkdautojen latausasemat

Kiinteiston pysékdintialue varustetaan sahkdajoneuvojen latausasemilla lain 733/2020 mukaisesti.
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Pysakointipaikoille asennetaan 22 kW:n séhkdauton latauspisteet. Liséksi pysakointipaikoille
asennetaan varaputkitus mahdollisille tuleville séhkdautojen latauspisteille. Latausasemat tilaajan
erillishankinnassa.

6.8.3 Séhkonjakelu, keskukset ja mittaukset
Sahkojarjestelmét rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Uudisrakennus varustetaan sahkokeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita,
opetuslaitteita, LVIA-laitteita, kiinteiston laitteita seké tele- ja turvajarjestelmia.

Saneerausosien sahkokeskukset ja niiden kaapelointi uusitaan. Vanha paakeskus sijaitsee purettavan
rakennuksen kellarikerroksessa. Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan sen mahdollisesti uusi
optimaalinen sijoituspaikka.

Sahkdpaadkeskukseen asennetaan alykas tehokertoimen korjausyksikkd. Laiteasennus mitoitetaan
vahintéan 4 % vuosittaisen sdhkdenergiansadstdtavoitteen mukaisesti. Energiansaaston lisaksi
laiteasennuksella parannetaan sahkon laatua loistehon ja vinokuormituksen seka saron védhentyessé
3-vaihejérjestelmasta.

Kiinteist® varustetaan sahkontoimittajan paamittauksen lisaksi kiinteistbautomaatioon liitettavilla
energiankulutuksen seurantamittareilla. Noudatetaan Vantaan Kaupungin mittarointiohjetta.

Kiinteistoon asennetaan ohjauskeskuksia, joilla ohjataan mm. liikuntasalin valaistusta/laitteita,
teknisten opetustilojen laiteita, ruokalan valaistusta ja ndyttamétekniikan laitteita seké -valaistuksia.

6.8.4 Maadoitusjarjestelma

Nykyinen maadoitusjérjestelmé uusitaan ja liitetd&n uudisrakennukseen asennettavaan maadoitus-
ja potentiaalintasausjarjestelmaan.

6.8.5 Johtotiet

Uudisrakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyja,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja.

Sailytettavien rakennussiipien johtotiet uusitaan paasaantoisesti. Suunnitteluvaiheessa tulee
selvittdé nykyisten johtoteiden hyddyntamismahdollisuus soveltuvin osin. Lisdksi muutosalueille
asennetaan taydentavia johtoteita.

Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnitta4 erityistd huomiota &éni- ja paloteknisiin eristyksiin sek&
modulaarisuuteen Johtotielisykset toteutetaan tehdasvalmisteisilla johtoteilla. Nakyvill&a osuuksilla
johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

6.8.6 Johdot ja niiden varusteet
KiinteistdOn asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. Seuraavia kayttotarkoituksia:

Maadoituksia/ukkossuojauksia
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Voimavirtalaitteita esim. keittiokojeita
Valaistusta ja pistorasioita

Tele- ja turvajarjestelmia

LVIA-laitteita

Nayttamotekniikkaa

Kaapeleihin tulee pééasté kéasiksi kohtuudella rakennushankkeen valmistumisen jalkeen. Esim.
véliseinissa ei kayteta putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut. Lapiviennit tulee
tiivistada hyvin ja kylmien seka lampimien tilojen vélisia l&pivientejé tulee valttaa.

Séhkdkalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee valttaa.

Saneerausosien sahko- ja telejarjestelman asennuskalusteet/kojeet uusitaan kaapelointeineen.
Asennuskalusteita ja kojeita lisdtdan nykypdivan tarpeiden mukaisesti.

6.8.7 Valaistusjarjestelmét

Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee padsaantoisesti noudattaa standardin SFS-EN 12464-
1:2021 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkia valitsemalla energiatehokkaat valaisimet sek&
niihin energiatehokkaat valoldhteet. Valaisimet varustetaan himmentimill& (pois lukien
varastotyyppiset ja tekniset tilat), joita ohjataan Dali-jarjestelmalla.

Valaisimet tulee pyrkia sijoittamaan siten, etté valoa saadaan sinne missa sita tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. Liikuntasaliin asennetaan urheilutilan valaisimet IK10.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimean aikaista osavalaistusta tarvitaan
mm. ilkivaltariskin sek& kameravalvonnan takia. Vahintaan 1/3 valaistuksesta tulee olla paalla
pimeaélla virka-ajan ulkopuolella.

Liikuntasalin ndyttamé varustetaan DMX-pohjaisella ndyttdmaovalaistusjarjestelmalla. Tarkemmin
nayttamaovalaistuksesta on esitetty Vantaan kaupungin ohjeessa “Ohje Esitys- ja musiikkitilat
Vantaan kouluissa 2025”.

Nykyiset vuosina 2021 ja 2022 asennetut Led-valaisimet ja Led-lamput puretaan uusiokayttoa
varten. Valaisimet hyddynnetdan tassé rakennushankkeessa soveltuvin osin.

Saneerausalueilla valaistus padsaantoisesti uusitaan.

6.8.8 Yleiskaapelointijarjestelma

Kiinteist6 varustetaan Cat 6a U/FTP mukaisella yleiskaapelointijarjestelmalla. Jarjestelma palvelee
tietoliikennettd, ovipuhelinyhteyksid, info-tv-, (aikatauluneuvonta)-, AV-jarjestelmia seka
aurinkopaneelijarjestelman seurantanayttoja ja videovalvontaa.

Yleiskaapelointitelineet asennetaan omiin erillisiin lukittaviin teletiloihin. Pistorasioita asennetaan
mm. toimistoihin, kokoushuoneisiin, opetustiloihin, keittiodn ja teknisiin tiloihin.
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Paasisaankayntien edustat varustetaan langattoman lahiverkon verkon (wlan) tukiasemilla. Lisaksi
rakennuksen seinustoille ulos asennetaan langattoman lahiverkon tukiasemat ulko-opetustoimintaa
varten. Liityntarasiat asennetaan rakennuksen sisélle.

Saneerausalueiden kaapelointi ja rasiointi uusitaan. Ristikytkentételineet ja niiden laitteet
hyodynnetédén soveltuvin osin.

6.8.9 Virve- ja mobiiliverkot
Kiinteistt varustetaan viranomaisverkkoa (Virve 2.0) palvelevalla laitteistolla ja kaapeloinnilla.

Rakennuksiin varataan johtoreitit teleoperaattoreiden matkapuhelinverkon sisdkuuluvuutta
parantaville kaapeleille seké lukittava laitetila teleoperaattoreiden ulkoisten tukiasemien laitteille.

Virve-verkon laajuuden tarve sekd mobiiliverkkojen kuuluvuus todennetaan kuuluvuusmittauksin.

6.8.10 Yhteisantennijarjestelma

Nykyinen yhteisantennijarjestelma puretaan. Tarvittaessa tv-lahetyksid voidaan seurata
tietoliikenneverkon kautta.

6.8.11 Gsm-passiiviantennijarjestelma

Nykyinen liikuntasalisiiven vaesténsuojan passiiviantennijérjestelma séilytetaan.

6.8.12 Info-Tv-jarjestelma

Kiinteist® varustetaan info-tv-jarjestelmalla osana yleiskaapelointijérjestelméa. Naytt6jé asennetaan
mm. kéytaville, auloihin, opettajien huoneeseen seka ruokalaan. Laitteet ja ohjelmistot kdyttajien
erillishankinnassa.

6.8.13 Adnentoisto- ja AV-jarjestelméa

Nykyinen yleisddnentoisto-/kuulutusjarjestelma uusitaan. Kaiuttimia asennetaan mm. luokkiin,
kaytaville auloihin ja henkilokunnan tiloihin. Kuulutuskojeet sijoitetaan opettajien huoneeseen,
vartijan tilaan, sekd kahteen muuhun suunnitteluaikana sovittavaan paikkaan.

Yleisddnentoistojarjestelmé toteutetaan paloilmoitinjarjestelméaa taydentavana poistumishalytys- ja
turvakuulutus jarjestelmana (kayttéluokka 3).

Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan lahtokohtaisesti liikuteltavilla naytgilla tai projektoreilla.
(Jarjestelmén laitteet ja laitekaapelointi kdyttdjien erillishankinnassa.

Liikuntasali seka nayttdmo varustetaan esitystekniikalla ja AV-jarjestelmalla. Jarjestelmaa tulee voida
kayttad padsaantoisesti esitystoimintaan koulun juhlatilaisuuksissa. Jarjestelméan sisaltyy mm.
seuraavia laitteita: valoansas (kiinted tai moottoriohjattava), etukaiuttimet, nayttamaovalaisimet,
valkokangas, valo-ohjain, mikrofonit, &animikseri, esirippu, lukittava py0rilla varustettu
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ohjelmaldhdevaunu kahdella liityntépisteelld, aanildhteet, yms. Videotykki ja danildhteet (kuten
l&ppari) sisaltyvat kayttajan erillishankintaan. Tarkempi toteutus on esitetty suunnitteluohjeessa
“Ohije Esitys- ja musiikkitilat Vantaan kouluissa 2025”. Liikuntasalin AV/Estek- jarjestelmasta tulee
voida siirtda danta yleisaanentoistojarjestelmaan.

Musiikin opetustila varustetaan esitystekniikalla ja AV-jarjestelmalla. Jarjestelmaan sisaltyy mm.
seuraavia laitteita: opetus- ja musiikin kaiuttimet, tukiasema, rakit, lahiprojektori, mikrofonit,
aanildhteet, yms. Laitteet ja rakit sisdltyvat kayttajan erillishankintaan. Tarkempi toteutus on
esitetty suunnitteluohjeessa “Ohje Esitys- ja musiikkitilat Vantaan kouluissa 2025”.

Liikuntasali, ruokasali ja musiikin opetustila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukoilla ja
vahvistimilla.

Teknisten tilat varustetaan erilliselld kuulutusjarjestelmalla. Kuulutusjarjestelmaa kaytetaan
paikallisesti opettajan huoneesta seké keskusradiojarjestelmasta.

6.8.14 Keskuskellojarjestelma

Nykyinen keskuskellojérjestelmé puretaan ja korvataan koko kiinteista palvelevalla jarjestelmalla.
Kelloja asennetaan mm. sisddntuloauloihin opetustiloihin, auloihin, k&ytaville ja neuvottelutiloihin,
henkilokunnan taukotilaan, keittiéon ja pihan puolelle ulkoseindan. Ulkokello on valaistua mallia.

Keskuskelloa varten asennetaan erillinen GPS-ulkoantenni.

6.8.15 LE-wc -halytysjarjestelma

LE-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella halytysjarjestelmélla, joiden rinnakkaishalytysmerkkilamput
sijoitetaan vartijan tilaan ja opettajien huoneeseen.

6.8.16 Soittokello, sisddnpyyntdlaitteet ja ovipuhelimet

Suunnitteluaikana sovittavat sisaankaynnit varustaan soittokello ja/tai kuvapuhelinjarjestelmalla.
Neuvottelutilat varustetaan varattu -valolaitteilla.

Rehtorin ja koulusihteerin huoneet varustetaan sisédnpyyntolaitteilla.

Oppilashuollon tilat varustetaan kuvallisella ovipuhelinjarjestelmaélld, josta on yhteys oppilashuollon
sisddnkaynnin ulko-ovelle seké séhkdlukon etdavaus. Liséksi kuvallinen ovipuhelinjarjestelma
asennetaan opettajien huoneeseen seké vartijan tilaan, joista padkulkureitin ulko-ovi voidaan avata
eténa.

6.8.17 Kiinteistbautomaatiojarjestelma

Kiinteistt varustetaan rakennusautomaatiojarjestelmalla (toistaiseksi Fidelix). Vanha jarjestelma
kaapelointeineen puretaan.
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6.8.18 Murtoilmaisujarjestelma

Kiinteist0 varustetaan murtoilmaisujarjestelmalld. Jarjestelma toteutetaan kuorisuojauksena
paasaantoisesti liilkeilmaisimilla. Kulunvalvottavat ulko-ovet seké iltakayton paasya rajoittavat ovet
kytketddn murtosuojausjarjestelméén. Laitteet tilaajan erillishankinnassa.

Vanha murtoilmaisujarjestelma kaapeleineen puretaan. Laitteet sddstetaan varaosiksi.
6.8.19 Henkildturvajarjestelma

Oppilashuollon tilat varustetaan pééllekarkaushélytysjarjestelmalla. Laitteet kdyttéjan
erillishankinnassa.

6.8.20 Videovalvontajarjestelmé

Nykyiset rakennukset ovat varustettu IP-pohjaisella videovalvontajarjestelmalla (Avigilon). Laitteet
puretaan sekd varastoidaan rakennustéiden ajaksi ja asennetaan uudelleen kayttoon. Lisaksi
videovalvontajarjestelmaa tdydennetdan uuteen rakennukseen ja nykypdivan tasolle. Laitteet
tilaajan erillishankinnassa.

Saneerausalueilla vanha kaapelointi ja rasiointi puretaan.
6.8.21 Sahkoiset ovilukitukset ja kulunhallintajérjestelméa

Kiinteiston paékulkureittien ulko-ovet ja jotkin osastoivat ovet varustetaan sahkolukoilla ja liitetdan
koulun lukitusjérjestelméan. Suunnitteluvaiheessa selvitetddn ohjattavat ovet ja
hatalukitusjarjestelma.

Paakulkureittien sdhkolukittavat ulko-ovet varustetaan ns. hatélukitusjarjestelmalld. Ovien
lukitsemista ja avausta ohjataan ainakin opettajan huoneesta seka kouluisannén huoneesta. Muut
mahdolliset ohjauspaikat tarkistetaan suunnitteluvaiheessa. Hatalukitus ohjaa myos
keskusradiojarjestelman automaattikuulutusta.

Kohteeseen asennetaan iLoq S5- lukitusjarjestelma ellei nykyiseen hankintasopimukseen tule
muutoksia.

Kulunhallintajérjestelman tarkoitus on parantaa rakennusta kéyttavien turvallisuutta. Kulunhallinta-
ja lukitusratkaisuissa huomioidaan myaos tilojen vapaa-ajan kdyton tarpeet ja ratkaisun soveltuminen
kaytossa olevaan tilavarausjarjestelmaan (nykaisin Timmi-tilanvarausjarjestelma).

6.8.22 Merkki- ja turvavalaistusjarjestelma

Nykyinen merkki- ja turvavalaistusjarjestelma puretaan ja korvataan uudella jérjestelmalla.
Jarjestelma kattaa koko kiinteiston.

6.8.23 Palohalytysjarjestelma

Kiinteist® varustetaan automaattisella osoitteellisella paloilmoitinjarjestelmalld, joka liitetdan
halytyskeskukseen.
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6.8.24 Sprinkleri- ja savunpoistojarjestelma

Kiinteist® varustetaan sprinkleri-jarjestelmélld mikéli rakennusluvan ehdot sitd edellyttavat.
Sailytettavien rakennusosien savunpoistojarjestelmén uusimis- ja tdydennystarve tarkentuu
suunnitteluvaiheessa.

6.8.25 Aurinkosahkojarjestelma

Uudisosa varustetaan rakennuksen vesikatolle asennettavalla aurinkosahkojarjestelmalla.
Aurinkosahkdojarjestelman koko on alustavasti 70 kWp. Aurinkosahkojarjestelma varustetaan
inverttereilld ja paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin. Mikali kaikki
aurinkosahkojarjestelméan paneelit eivat mahdu uudisosalle, voidaan hyddyntéa myds likkuntasalin
kattoa. Katto-osuudet tulisi suunnata etel&én tai lanteen.

Aurinkoséhkojarjestelmasta tarkemmin kohdassa 6.9 Energiatekniset tavoitteet ja toimenpiteet.

Laht6kohtana voimalan mitoituksessa on, etté rakennuksessa tuotettava sdhkdenergia kéytetaan
paasaantoisesti sen sdhkojarjestelmissa. Tyypillisesti voimala mitoitetaan siten, etté se tuottaa
rakennuksen keséaikaisen tunneittaisen peruskulutuksen ja rakennuksesta sy6tettavan
sdhkoautolatauksen tunneittaisen peruskulutuksen mukaisen séhkdenergiamaéran. Ylimaarainen
sahkoenergian tuotanto myydéan Vantaan kaupungin séhkdenergian toimittajalle.

Aurinkosahkojarjestelman suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeistus ja
suunnitelma tulee myds hyvaksyttaé pelastuslaitoksella.

Huomioitava on myds mm. seuraavat ohjeet: Vantaan Energia Sahkdverkot Oy on laatinut
erillisohjeen “Pientuotannon liittdminen jakeluverkkoon” sekéd Vantaan Kaupungin ohjeistus
“Aurinkosdhkdvoimalan suunnittelu- ja toteutusohje (25.3.2022)".

6.8.26 Koneet, laitteet ja erityisjarjestelmat

Kattokaivojen, raystéiden ja syoksytorvien sahkélammityksid tulee valttada. Toteutetaan vain, jos
henkil6turvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitd ehdottomasti edellyttaa. Mikéli tulee uusia
asennuksia, niin toteutetaan varauksena ja otetaan kaytt6on tarvittaessa.

Keittidlaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille seké ruoan kuljetus- ja sailytys- vaunuille asennetaan
sahkoliitdnnat. Lvi-laitteille asennetaan sahkaoliitannat.

Siivouksen pyykinpesu-/kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitanta (400V). Pistorasiaksi valitaan
erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-vaihekayttoon.

Séhkohanoina kdytetdan verkkovirtaan kytkettévid hanoja.
Teknisentydn laitteet varustetaan kayntilupajarjestelmalla esim. Emex /Lupax.

Liikuntarajoitteisten sisdankayntiin tulee oven automaattinen avauslaitteisto, sisdovien
avauslaitteisto tarpeet selvitetdan suunnitteluvaiheessa.
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6.9 Energiatekniset tavoitteet ja toimenpiteet

Energiatekniikan osalta tavoitteena on toteuttaa energiaa saastavia ratkaisuja Vantaan kaupungin
linjausten ja ohjeiden mukaisesti.

Kohde on ollut ESCO-sopimuksen piirissé vuosina 2014...2023. Projektin yhteydessa on uusittu LED-
valaistus ja parannettu ilmanvaihto- seké lammitysjarjestelmien toimintaa. ESCO-projektin takuuajat
ovat kuitenkin jo umpeutuneet, joten laitteiden uusiminen tulee tehda korjaustoiden yhteydessa.

Etenkin IV-laitteiden uusinnat kasvattavat sdhkdenergian kulutusta rakennuksessa.

Asennetaan vuonna 1993 rakennettuun osaan seké uudisosan puolelle LED-valaistus. Liséksi uusitaan
erillishankintana my@s vanhan rakennuksen Atmostech-merkkinen rakennusautomaatio-jarjestelma
puitesopimustoimittajan etévalvottavaksi automaatiojarjestelmaksi, joka asennetaan myos
uudisosan puolelle.

Asennetaan sdhkdauton latauspisteita koulun pysakdéintialueelle lain 733/2020 tai sen mahdollisten
tarkennusten mukaisesti.

Nykyisen koulurakennuksen seké tulevan laajennusosan kayttamalla séhkon keskiteholla
aurinkosahkovoimalan koko on luokkaa 70 kWp. Sopivat lappeet voimala-asennusta varten valitaan
uudisosan ja/tai liilkuntahallin katolta jatkosuunnittelun aikana.

Aurinkoséhkdvoimalan asentaminen peruskorjauksen ja uudisrakentaminen yhteydessa on
perusteltua sdhkdnkulutuksen kasvaessa IV-tekniikan, keittidlaitteiden ja AV-tekniikan liséysten seka
uusintojen yhteydessa. Myds mahdolliset sahkdautonlatauspistelisaykset kasvattavat
sdhkonkulutusta.

Rakennuksen séhkopédkeskukseen asennetaan alykas tehokertoimen korjausyksikko, joka
mitoitetaan vahintdan 4 % vuosittaisen sahkdenergiansaastdtavoitteen mukaisesti. Energiansaaston
liséksi laite toimii séhkon laadun parantajana.

Edellda mainittuja laiteasennuksia tarkemmin suunniteltaessa on huomioitava myds kaytéssa olevien
teknisten tilojen mahdollisuudet kunkin asennuksen toteuttamiseen.

6.10 Toteutukseen liittyvat tavoitteet ja toimenpiteet

Tarkentuvat suunnitteluvaiheen aikana. Vesikatolle kohdistuvien tyévaiheiden aikana sateelle ja
tuulelle alttiit rakennusosat huputetaan.

Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan tutkimusohjelma, jonka perusteella tehdaan nykytilanteen
vaatimat rakenne- ja kosteustekniset tutkimukset mm. vesikatosta, raystaisté sokkeleista,
rakenteiden kestavyydestd, jos vesikatolle rakennetaan uusia konehuoneita.
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7. TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA

7.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta, kaava- ja Kiinteistotiedot, rasitteet

Tontti:

Osoite: Epinkoskentie 5, 01390 Vantaa.

Kiinteistotunnus: 92-071-0079-0006

Sijainti: 71. kaupunginosa, llola

Tontin pinta-27 804 m2. Tontti ja sen rakennukset ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.
Tontin rakennusoikeus 5000 m?, 2 kerrosta, rakennusoikeudet jaljella 200 kem?.,

Tonttien-osat, jotka kuuluvat tahan tarveselvitys-hankesuunnitelmaan on noin 9770 m2,

-

I
e
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Rakennuslupaan huomaava:

- Eiole koulussa on tilapaista majoitusta

Asemakaava:
Voimassa oleva asemakaava 71079 vuodesta 1986 (liitteet 3 ja 4)
YL-Kortteli 71079 koskevia méarayksiéa:

- YL =julkisten l&hipalvelurakennusten korttelialue.
- Alueelle saa rakentaa kiinteistén hoidon kannalta valttamattémia asuntoja.
- Autopaikkojen vahimmaismaara on 1 autopaikka / 100 kem? (yhteenséa 50 ap).
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7.2 Maapera

— Tontti sijaitsee Keravanjoen pienvaluma-alueella (Kylmé&ojan itdhaara)

— Tontti ei sijaitse pohjavesialueella

— Tontin maalajit ovat pohjoisosalla tdytemaa ja muualla tontilla siltti- tai savimaa

— Tontilla ei ole alustavan arvion mukaan pilaantuneita maita (Pima).

— Tontin korkeusmalli: tontin maasto laskee eteldan ja itdan suuntaan.

— Tontilla kulkevat nykyisen rakennuksen hulevesiviemarit, jatevesiviemarit,
kaukolampdjohdot, sdhkdkaapelit, tietoliikennekaapelit ja vesijohdot.

Radonselvitys:

Koululla on tutkittu radonpitoisuudet. Saadut arvot olivat hyvia. Arvot eivat aiheuta
toimenpiteité.

7.3 Liikenne ja pysakointi, kadut, kunnallistekniikka, meluselvitykset

Tontti ei sijaitse lento- eikd rautatiemelualueella.

Paivan tiemelu on tontilla lansipuolella (Epinkoskentien puolella) 60-65 ja 50-55 dB. Muilla, on
merkitty < 50 dB tiemelua.

Toimenpiteet kohdistuvat osittain Kaivosvuodintiehen.

Koulupiha sijaitsee potentiaalisesti hilaisten alueella. Koulupihan lansirajalla alkaa laajaa metsaista
ulkoilualueetta.

7.4. Piha, vaatimukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Koulun piha yleisesti

Pihan suunnittelussa hyédynnetéén Vantaan Liikkuvan koulun pihaosallisuusmallia, joka tuottaa
tietoa suunnittelijoille tulevilta k&yttajilta. Piha-alueen suunnittelussa osallistetaan oppilaita seka
lahialueen asukkaita.

Koulun piha-alue on osa oppimisymparist6d. Koulun lahiymparistt ja piha mahdollistavat eri-ikdisille
oppilaille turvalliset ja monipuoliset leikki-, liikunta-, ja oppimismahdollisuudet vahentéden alueen
segregaatiota. Piha- alueen suunnittelussa tulee huomioida koulun eri-ikdisten oppilaiden ja
vammaisopetuksen tarpeet, piha-alue on turvallinen ja monipuolinen. Oppilaiden kulku koulun piha-
alueelle omalta oppimisalueeltaan tulee olla vaivatonta.

Pihalla tulee olla viihtyisia oleskelualueita niin valituntien kuin vapaa-ajan viettoon. Koulua
ymparoivalla pihalla on esimerkiksi erillisia leikki- ja liikuntakenttid, tasapaino- ja kuntoilualue,
liikuntaleikkimaalauksia seké aidatut viljelypalstat, keinuja, kiipeilytelineita ja koripallokoreja seké
amfiteatteri tai istuskeluportaat isommalle ryhmaélle. Pihalla on kovaa kulutusta kestavia kiinteita
poytia ja penkkeja auringossa ja varjossa puiden tai katoksen alla. Pihalla on koulun omia istutuksia,
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esimerkiksi aidatut kukkapenkit ja/tai koulun oma aidattu hydtypuutarha. Siella on myos
kaadettujen puiden runkoja, joiden p&alla voi istua ja kiipeilla. Pihan eritasolla olevia maanpintoja
porrastetaan kivi- tai puurakennelmilla, niin etté niiden reunoilla voi istua.

Osa pihasta on suojattu tarpeeksi isolla sadekatoksella, jonka alla oppilaat voivat odottaa tai viettaa
vélituntia. Pihan kalusteet ja varusteet tuovat mukaan myds véaria. Pihan olemassa olevaa
kasvillisuutta ja puustoa tulee sailyttaa.

Vammaisopetuksen tarpeisiin tulee varata portillinen riittdvan korkeasti aidattu viihtyisa ulkoilualue,
joka sijaitsee koulutaksien saattopaikan valittomassé laheisyydessa. Aidatulla alueella on ainakin
keinuja ja kiipeilyteline auringossa ja varjossa puiden tai katoksen alla sek& mahdollisuus
luontokosketukseen.

Koulun piha-alueen tulee olla turvallinen ja helppokulkuinen. Autojen ja saattoliikenteen suunnittelu
turvallisuusndkdkulmasta on tarke&é. Auto- ja polkupytréparkkeja tulee olla tarpeeksi. Henkiléston
polkupyorien sdilytys lukollisella alueella seké séhképolkupydrien akkujen sdilytyksen huomioiminen
sisétiloissa.

Koulun pihan tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet

llolan koululla on tavoitteena pilotoida “luonnonmukainen ja liikkkumaan innostava”- piha. Piha
sijoittuu purettavan vanhan koulurakennuksen paikalle. Tavoitteena on luoda piha, jossa luonnon
moninaisuus ja luontoelementit ovat pa&asiallisina rakennusmateriaaleina. Luonnonmukaisen pihan
tavoitteena on aktivoida oppilaita liikkkumaan ja rikastuttamaan oppilaiden kokemuksia liikkumisesta
erilaisissa maastoissa. Luontopiha stimuloi aisteja ja toimii optimaalisena toimintaymparistona
oppitunneilla, valitunneilla ja iltaisin kuntalaisille. Luontopihan puut ja kasvusto tuovat varjoja ja
viileyttd green & blue — ajatuksella. Liséksi luonnonmukaisten viherpihojen kautta lapset saavat
kaytannon kokemuksia luonnosta. Luonnonmukaiset pihat tulee olla turvalliset ja terveelliset, ja
samalla inspiroivia ja haastavia.

Tutkimusten mukaan luonnonmukainen piha ja ulkona toimiminen tukevat oppimista,
toiminnallisuutta, moniaistisuutta, innostaa uusiin tapoihin leikkig, sosiaalisuutta, hyvinvointia ja
terveytta. Liséksi lapset oppivat ymmartamaan luonnon arvon; sen sailyttdmisen tarkeyden nyt ja
tulevaisuudessa.

Pilotti: Luonnonldheinen pedagoginen piha

”Luonnonmukaisen ympadriston myonteisista terveysvaikutuksista: Luonnonmukainen paivakoti- ja
koulupiha edistaa lasten fyysista aktiivisuutta, immuunitasapainoa ja luovaa leikkia. Monimuotoisen
luonnon tuominen pihalle tukee niin aikuisten kuin lasten viihtymisté, jaksamista sek& mielialaa.
Toimiva ja turvallinen leikkialue ja piha on huolellisen suunnittelun tulos, jolla vastataan lasten
tarpeeseen leikkia sekd kokea olemisen iloa ja oppimisen riemua yhdessa toisten kanssa.” (Kristian
Abacka, Eteld-Suomen Aluevirastohallinto, 2025)

Liikkumis- ja lahiliikuntaymparist®
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Koulupiha on merkittava arjen liikkumisymparistd ja lahiliikuntapaikka, joka innostaa lilkkkumaan
my0s vapaa-ajalla. Monipuolinen piha-alue tukee oppilaiden fyysista aktiivisuutta ja hyvinvointia
seka tarjoaa ikatasoisia aktiviteetteja, jotka tukevat oppilaiden tervetta kasvua ja kehitysta, niin
motorisesti kuin sosiaalisesti yhdessa tehden. Kouluajan ulkopuolella piha-alueet ovat
lahiympariston asukkaiden seka iltapéiva- ja liikkuntakerhojen kaytettévissg, jolloin piha-alueella on
suuri merkitys myos kuntalaisten vapaa-ajan kaytélle. Positiivisella iltakaytolla luodaan alueelle
yhteisollinen paikka, johon kokoontua ja liikkkua yhdessd monipuolisesti.

Pihan on oltava virikkeellinen, fyysiseen aktiivisuuteen kannustava sekd monipuolinen ja viihtyisa
oppimisympadristo seka lilkkkumis- ja virkistédytymisalue, jossa on huomioitu luonto osana
kokonaisuutta. Pihan tulee olla turvallinen, tasa-arvoinen ja osaltaan kiusaamista estava. Pihan tulee
my0s palvella vammaisopetusta ja tarjota valitunneilla aktiviteetteja, joihin vammaisopetuksen
oppilaat voivat osallistua. Pihan tulee mahdollistaa ja lisété oppilaiden koulupéivan aikaista
luontokosketusta, jolla on paljon positiivisia vaikutuksia lasten terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.
Luonnossa olemisen valittomia vaikutuksia ovat mm. alentunut verenpaine ja syke, kohonnut
parasympaattisen hermoston toiminta, madaltunut sympaattisen hermoston toiminta, ja
heikentynyt kortisolin kehitys, joka viittaa alentuneeseen stressin tasoon (Park, Tsunetsugu,
Kasetani, Kagawa & Miyazaki 2010.).

Pihalle tulee myds luoda eri ikatasoille sopivia haasteita, jotka kannustavat liikkumiseen ja tarjoavat
monipuolisia liikkkumismahdollisuuksia sekd mahdollisuuksia kehittdd motorisia taitoja. Pihan tulee
mya0s tarjota lapsille mahdollisuus kohdata hyvaksyttavia ja hallittavia riskeja innostavassa,
haastavassa ja valvotussa oppimisymparistdssa seka kannustaa luovaan leikkiin. Pihan tulee tarjota
my0s rentouttavaa tauotusta opiskelusta.

Piha-alue suunnitellaan niin, etté oppilasliikenne ja huoltoliikenne eivét ristea.

Suunnittelussa on esittéa ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesaajan kiinteiston
kunnossapidon edellytykset. Lumen I&jityspaikat, sulamis- ja pintavesien poisjohtaminen on
huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan tulee tarkistaa tontin mahdolliset tulvaolosuhteet
valtakunnallisista SYKE- tulvakartoista.

Tontilla syntyvat hulevedet hoidetaan padasiassa omalla tontilla. Tamé huomioidaan suunnittelussa
mm. sadevesien viivyttamisen/imeyttamisen suunnittelulla Vantaan kaupungin hulevesiohjeen
mukaan. Tontti sijaitsee osittain kalliolla, joten imeyttdminen voi olla mahdotonta.

Kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioidaan seka paiva- ettd iltakaytto.
llolan koulun pihan kohdistuvat méaaraykset ja toimenpiteet

Asemakaavan maarayksen mukaan: autopaikkojen vahimmaismaara on 1 autopaikka / 100 kem?
(yhteensa 50 ap). Nykyinen autopaikka on noin 36.

Koulun autopaikkojen maéra on tulevissa n. 42 paikkaa, joista 30 henkildstopaikkaa (siséltéden 2 LE- ja
2 sdhkodautolatauspaikkaa) seka 8 saatto-, 2 LE-taksi- ja 2 huoltopaikkaa. Sijoitetaan kaikki
autoliikenne tontin pohjoispuolella, ajoliittymaé sdilyy ennallaan.

Koulun autoliikenteeseen tarvitaan parannuksia. Tall4 hetkelld saatto-, henkil6sto- ja
huoltoliikenteet ristedvat, alue on ahdas ja turvaton lapsille. Vanhan rakennuksen purku
mahdollistaa pysakéinti- ja huoltoalueen laajentamista ja parantamista. Lilkkennesuunnittelu on
parannettava turvallisemmaksi ja sujuvammaksi. Suositellaan syottéliikenteelle taskuparkkiratkaisu
koska se on nopein ja turvallisiin tapa hoitaa pikapysakointia.
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Polkupydrapysakointipaikat ovat puutteellisia. Rakennettaan polkupyoratelineet opettajille
pohjoisen sisddnkaynnin lahelle (noin 20 kpl). Oppilaiden polkupydrapaikat ovat leikkipihan puolella,
nekin ovat puutteellisia. Uusitaan vanhat telineet ja lisataan oppilaiden polkupyoréatelineet léantiseen
sisddnkayntien viereen. Oppilaiden polkupy6ropaikkaa yhteensa 110 kpl (332 oppilaalle). Alueilla
tarkistetaan, ettéd on kameralla valvottu. Polkupyodréatelineet ovat runkolukittavat. Lisatédén
skuuttitelinepaikat, maara tasmentéava suunnitteluvaiheessa.

- Piha-alue kunnostetaan olemassa olevan miljooté ja piharakenteita kunnioittaen. Valaistus
uusitaan, ja lisdtédén tunnelmaa luovaa valaistusta esimerkiksi RGB-valaisimilla tai yksittaisilla
kohdevalaisimilla. Valaistusratkaisut tarkentuvat suunnitteluvaiheessa. My@s pihat ovat osa
oppimisymparistoa.

- Parannetaan saavutettavuutta ja nakyvyyttd mm. opastuksella, valaistuksella, vari ja
materiaalikontrastilla.

- Parannetaan esteettomyytta erityisesti paasisdankaynneilld

Olemassa oleva puusto sailytetaan.

Nykyinen sisépiha puretaan.

Huoltopihan puolella (pohjoinenpiha):

Parannetaan jalankulun ja ajoneuvoliikenteen eriyttamista toisistaan mm. jalankulkuvaylilla

- Korjataan/uusitaan pinnat ja istutukset

- Laajennetaan huolto- ja pysakointialue puretun rakennuksen tilalle. Lisataan
sdhkoautolatauspaikat, saatto-, LE-paikat ja LE-taksipaikat

- Lis&tdén puomi huoltopihan ja koulun sisdantulovaylén véliin, jotta ajoneuvoliikenne
saadaan rajattua vain henkildkunnalle

- Uusitaan alueopasteet

- Rakennetaan uudet polkupydrakatokset (2 kpl) ja henkilokunnan polkupydrapaikat

- Rakennetaan uusi purunpoistotila (tekniseen opetustilaan)

- Rakennetaan keittion tavaran vastaanotto ja rullakkotila.

- Lisataan puut ja pensaat puretun rakennuksen tilalle (Epinkoskentien reunalle).

- Puretaan jatetila ja sijoitetaan uudet syvakerdysjatesdiliét huoltopihan yhteyteen:

Syvéakerayssdilididen paikan suunnittelussa tulee ottaa huomioon jateauton vaatima
kaantosade. kts. Ohjeita suunnittelijoille. Syvakerdysséilididen sijoitus niin, etta sailiot
voidaan huoltaa ja korjata, myos sailiiden takanta. Syvakerayssailididen malli py6red
(todettu jatteentyhjennyksissa toimivammiksi). Jatepiste sijoitetaan huoltopihan yhteyteen
niin, etta ristedvad liikkennetta ei ole- turvallisuus ja keittion ja siivouksen jatteiden
kuljetusmatka on lyhyt ja kulku esteetdn, kulku jatepisteelle sisatilojen kautta. Talvella
lumenpoiston tulee toimia. Jatepalvelu toteutetaan syvékerayssailigilla, seuraaville
jatejakeille:

0 sekajatesdiliot 5 m3

o0 kartonki 5 m3

O Biojate 800 |

0 jaettu metalli/muovi 3m3 (1,5+1,5m3)
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O paperi 600 |

o lasi600l

Sailioihin lukitus kiinteiston sarjaan ja lukkojen paalle kumil&pat. Sailididen lukkopohjien
tilaus sailididen tilauksen yhteydessa. Lukkopohjat ovat toimittajakohtaiset. Jaettuihin
sdilidihin jatteille omat kansiosat. Kansiosien tulee olla riittdvéan suuret. 150 | jatesakki
tulee sopia suuaukosta sailidon. Kansiosiin aukipitolaitteet ja sailidihin kyltit eri
jatejakeille.

Lantisen sisdankaynnin puolella (IAntinenpiha):

- Lisataan polkupyoratelineet oppilaalle

Leikkipihan puolella (eteldinen- ja itdinenpiha):

- Laajennetaan leikkipiha-alue puretun rakennuksen tilalle.

- Uusitaan liikuntavalineet (3 kpl)

- Uusitaan oppilaiden polkupydréatelineet

- Rakennetaan pedagoginen luonnonl&heinen piha, josta leikkivalineet, pinnat ja rakennelmat
tehdaan uusiomateriaalista, luonnon materiaalista (puurunkoja, naruja, risuja, jne) ja
viheristutuksista. Aurinko- ja sadevesisuojelu my6s tehdaan luonnon laheisistd materiaalista.

- Rinteessa rakennetaan pieniauditorio

- Valaistuksen huomioiminen

Pysékdinti ja Liikennemerkit

Piha-alueen lilkennemerkit paivitetd&n kokonaisuutena hankkeessa ja liikennemerkeisté laaditaan
erillinen liilkenteenohjaussuunnitelma.

8. Vaistotilatarve

Korjaustdiden ajaksi tarvitaan véistétila noin 540 oppilaalle + 40 esioppilasta. Véisttila koululle on
Kytdpuiston paviljonki. Esioppilaat vaistavat Talvikkitien véistotiloihin. Véistétilan sijainti ja
kustannukset eivat sisélly hankkeen kustannusennusteeseen.

9. KUSTANNUKSET

9.1 Rakennuskustannukset, kustannusennuste

Kustannusennuste on 16 680 000 €, alv 0%, KL 103,9 (9/25)

Arvio siséltaa:
- Tarveselvitysasiakirjassa mainitut toimenpiteet, sisaltden uudis- korvaavalaajennus, purku ja
peruskorjattavan rakennukset ja pihat.
- Uudisrakennuksen:
0 Teréaslydntipaalu
o0 Vahahiilinen betonirunko (GWP85)
0 Keittid ja IV-konehuone, jotka palvelevat myds koulun vanhoja tiloja
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0 Aurinkosahkdjarjestelma
- Tydnaikainen saasuojaus

Arvio ei sisalla:
- Sprinkler-jarjestelma
- Mahdollisten tontin rasitteiden (esim. pilaantuneiden maiden poiston) kustannukset
- Kayttajatehtavat kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Liikuntasalin purku-urakka betonirungolle 245 000 € (alv 0%)
- 1987 vuoden rakennuksen purku 325 000 € (alv 0%)
- Kameravalvonta- ja murtosuojausjarjestelma 48 200 € (alv 0%)
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

9.2 Kayttokustannusennuste

Maanvuokra on 80 758 € / v.
Pa&domakustannukset (perusvuokra) ovat 2 042 922 €/ v.
Yll&pitokustannukset ovat 162 632 € / v.

Padoma- ja yllapitokustannukset yhteensa ovat 2 205553 € / v.

Toimintakustannukset hallintokunnalle:
Oppilasmaaran kasvaessa kayttokustannuksiin ei tule muutoksia.

9.3 Kalustamisen ja varustamisen kustannukset

Tarkennetaan hankkeen myohemmaéssé vaiheessa

10. RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU

Kaupunginvaltuuston hyvaksymassa taloussuunnitelmassa vuosille 2026—-2029 hankkeelle on varattu
10,5 M£.

Kaivokselan koulun muutos- ja korjaushankkeen aikataulu:

o Tarveselvitys valmis 11/2025

o Lautakuntien ja kaupunginhallituksen paatokset 12/2025-1/2026

e Suunnittelijoiden hankinnat 1/2026

e Hanke- ja ehdotussuunnitelma 2/2026-6/2026

e Hankesuunnitelman lautakuntien paatokset 10/2026

e Ehdotussuunnitelman hyvaksyntd 10/2026

e Yleissuunnittelu- lupa ja toteutussuunnitteluvaihe 8/2026-3/2027

e Urakkakilpailutus kevaalla 2027

e Rakentaminen alkaa 2027 syksylla alussa, valmis vuoden 2028 lopulla vaistotilojen kanssa
yhtenevé
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o Kayttdonotto 2029 alussa

11. RISKIT JA MITEN NIIHIN VARAUDUTAAN

11.1 Normaalit riskit
Ei normaalista poikkeavia riskeja.

Havat-riskikartta taytetaan hankesuunnitteluvaiheessa, kun hankkeen tarkempi siséltt on
varmistunut, koska hankkeen toteutus on siirretty useita vuosia eteenpain.

11.2 Kaavamuutos
Ei tarvetta kaavamuutoksiin.

11.3 Aikataulu
Ei normaalista poikkeavia aikatauluriskeja, paitsi vaistotilan vapautumisen aikatauluriski.

11.4 Kustannus
Rakennuksen korjausaste on korkea, tdma muodostaa kustannusriskin.

Keittion uusimisesta muodostuu kustannuksia. Vantaan kokonaisvaltainen ruokahuoltoratkaisu on
vield kesken, mikali jatkossa ei tarvita ndin montaa annosta, kustannukset ovat ylimitoitettu keittion
osalta.

11.5 Maapera
Kallio/taytemaa muodostaa kustannusriskin.

11.6 Haitta-aineet / Pilaantunut maa (Pima)

Tontilla ei ole alustavan arvion mukaan pilaantuneita maita (Pima).

12. TYORYHMA

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala:

- Paivi Aho, toimitila-asiantuntija

- Hannu Haarala, palveluverkkoasiantuntija (perusopetus)

- Anne Leppakoski, koulun rehtori (06/25:n asti), Kaija Karppinen (8/25 alkaen)
- Tuomas Eronen, TVT-asiantuntija

- Petra Lehtinen, kalusteasiantuntija

- Jouni Kénndméki, kasityotilojen asiantuntija

- Jukka Molsg, tydsuojeluvaltuutettu

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi:

- Ville Viljanen, liikuntakoordinaattori
- Riikka Riihimaki, liilkuntapalvelukoordinaattori

Kaupunkiympariston toimiala / Kiinteistot ja tilat palvelualue / Toimitilajohtaminen:

- Josée Courtemanche, rakennuttaja-arkkitehti, hankesuunnittelutydryhmaén vetéja
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- Jukka Tuhkanen, Rakenneinsingori

- Yrjo Jaakkola, S&hkoinsin6ori

- John Petdist0, LVI-insindori

- Piia Markkanen, Sisdilma-asiantuntija

- Honi Hasib, Kustannusinsin®ori

- Anne Valkeapad, Puhtauspalveluasiantuntija
- Tarja Aaltola, Keittifasiantuntija

- Marika Suotula, Pihavastaava

- Sirpa Eskelinen, energia-asiantuntija

Muut toimialat:
- Pasi Simola, isannditsija, tilanhallinta (koulun tilat)
- Erja Nurmisto, isannditsija, tilanhallinta (SOTE-tilat)

- Harri Andersson, rakennusvalvonta
- Susanna Koponen ja Heikki Vadanénen, liilkennesuunnittelu

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue:

- Mikko H&malainen, paloinsinddri, PELA

- Niina Eskolin, kuraattori, opiskeluhuollon esihenkild
- Nina Rantala, psykologi, opiskeluhuollon esihenkild
- Taru Rantti, kouluterveydenhuollon esihenkild
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VANTAAN KAUPUNKI

ILOLA 2

ASEMAKAAVA

70. kaupunginosa Koivukyla
71. kaupunginosa llola

Korttelit 71071 -71080, osat kortteleista 71009,
71011 ja 71050 sekd katu- ja virkistys-
alueet.

71. kaupunginosa

ILOLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS
Osa korttelia 71009 seka puistoalue

1:1000
ALUEVARAUSMERK INNAT

3 metrid sen kaava-alucen ulkopuolella oleva viiva, jota
vahvistaminen koskee.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten kort-
telialue.

Erillispientalojen korttelialue.

julkisten l&hipalvelurakennusten kort
Liikerakennusten korttelialue.

Pienteollisuusrakennusten korttelialue. Tontille saa
rakentaa yhden asunnon.

Puisto.
Lahivirkistysalue.

Leikkikenttd.

MUUT MERKINNAT

Kaupungin tai kaupunginosan raja.

Korttelin, Xorttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamidrdysten alaisten alueenosien vilinen raja.
Ohjeellinen rakennuksen, ajoneuvoli:kenteelle varatun

katu- tai liikennealueen osan, jalarkulkutien, pallo-
tal leixkikentdn sekd tontilla olevan autopaikan raja.

Ohjeellinen tontin raja. '

Rieti merkinnin pddlld osoittaa merkinnin poistamista.
Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Xadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreind.

Lukusarja, jossa ensimmiinen luku ilmoittaa asuntokerros-
alan nel:dm: tilaksi, auto-

suojaksi tai autokatokseksi varattavan kerrosalan neliG-
metrimddran.

Roomalainen numerc osoittaa rakennusten, vakennuksen tai
sen osan suurimman salitun  kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Kattokaltevuuden tulee alla vahin
keintaan 30 astetta.

10 astetta ja kor-

Rakennusala.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa paviljongin.
Auton sdilytyspaikan rakennusala.

nusala, jolle saa sijoittaa kioskin.
ja oleskelualueeksi varattu alucen osa.
Pallokenttd.
utettava alueenosa.

Alucenosa, joka on kehitet

v sucjavihervyShykkeeksi.

Katu,
Jalankululle varattu katu.
pihakatu,
Ppysaksimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueenosa.

YLELSMARRAYKSTA

AUTOPALKAT

Autopaikkojen vahimmdismi

Erillispientalot
Rivitalot

Liikerakennukset

Cpetus- ja sosiaalista toi-
mintaa palvelevat rakennukset 1 autopaikka/100 k-m2
Monitoimitilat autopaikka/100 k-m2

autcpaikkaa/asunto
autopaikka/B5 k-m2
autopaikka/50 k-m2

5

HUOLTOASUNNOT
Yleisten ja liikerakennusten korttelialueille saa raken-
taa kiinteistdn hoidon kannalta vAlttdmattSmid asuntoja.

MUUTA

Asuinrakennusten korttelialueille saa sijoittaa sellai-
sia toimisto- ja niihin verrattavia tydtiloja, jotka eivit
hdiritse asumista yhteensd enintddn 20 $ tontin rakennus-
oikeudesta.

Vantaa 7.8.1985

VANTAAN KAUPUNGIN KAAVOITUS- JA KIINTEISTOVIRASTO
kaavoitusosasto

asemakaavapidllikké

LIITE 4
asemakaavamaaraykset

710400

VANDA 'STAD

GLADAS 2

STADSPLAN

70. stadsdelen Bjorkby
71. stadsdelen Gladas

Kvarteren 71071-71080, delar av kvarteren 71009,
71011 och 71050 samt gatu- och rekrea-
tionsomradena.

71. stadsdelen

GLADAS

ANDRING AV STADSPLANEN
Del av kvarteret 71009 samt parkomradet.

1:1000
BETECKNINGAR FOR OMRADESRESERVERINGAR

Linje 3 meter utanfdr det planeomrade som faststillelsen
galier.

Kvartersomrade for radhus och andra kopplade bostadshus.

Kvartersomrdde fér fristiende smahus.

Kvartersomrdde fé

byggnader £8r offentlig nidrservice.

Kvartersomrdde £6r affirsbyggnader.

Kvartersomrade fér smaindustribyggnader. Pa tomten FAr
byggas en bostad.

Park.
omrade [6r nirrekreation.

Lekplats.

BVRIGA BETECKNINGAR

Stadens eller stadsdelsgrins.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrins.

Griins mellan omrddesdelar f8r vilka skilda planebestimmelser
&r gillande.

Riktgivande grins f6r byggnad, [6r motorfordonstrafik
reserverad del av gatu- eller trafikomrdde, fér gangvig,
boll- eller lekplan samt f&r bilplats pd tomten.

Riktgivande tomtgrins.

Kr pA bsteckningen anger att botcckningen slopas.

Stadsdelsnummer .

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer .

Namn pa gata, &ppen plats, torg eller park.

Byggnadsratt i kvadratmetcr véningsyta.

Talserie, ddir det férsta talet anger bostadsvaningsytan
i m2 och det andra talet den véningsyta i m2, som bdr
reserveras som ekonomiutrymme, férvaringspl
eller £8r dppet skjul.

Remersk siffra anger stérsta tillatna antal vaningar i
byagnader, byagnad eller del dérav.

Exploateringstal, dvs. férhdllandet mellan vaningsytan
och tomtens yta.

Taklutningen bdr vara minst 10 grader och higst 30 grader.

Byggnadsyta.
Byggnadsyta, dir paviljong fir placcras.
Byggnadsyta {8r férvaringsplats fér bil.
Byggnadsyta, dir kiosk far placeras.

F8r lek och utevistelse reserverad del av omride.
Bollplan.

D2l av onrade som bér planteras.

Del av omrade som bdr plantcras si att det utgdr en
skyddsgronzon.

Gata,

Fér ganctrafik reserverad gata.
Gardsgata.

Parkeringsplats.

Fér underiordisk ledning reserverad del av omrade.

ALLMANNA BESTAMMELSER
BILPLATSER

Minimiantalet bilplatser:

Fristdende smahus

Ghus

Af[irsbyggnader

Byggnader [6r undervisnings-—
och social verksamhet
Allaktivitetsutrymmen

bilplatscr/bostad
bilplats/85 mé-vy
bilplats/50 m2-vy

bilplats/100 m2-vy
vilplats/100 m2-vy

BOSTADER FOR SERVICEPERSONAL

P& kvartersomrdden for allménna och alfdrsbyggnader
far byggas for fastignetens skotsel nddvindiga bostdder.

ANNAT

P4 kvartersomrddena [8r bostadshus far totalt hdgst 20 %
av tomtens byggnadsritt yttias £6r sadana kontos- och
med dem jamEdrbara arbetsutrymmen, som inte inverkar
stérande pa boendet.

vanda 7.8.1965

VANDA STADS PLANLAGONINGS- OGH FASTIGHETSVERK
planldggningsavde ningen

Liia letra,
Diisa Harj

llolan koulun peruskorjaus- ja korvaava uudisrakennushanke
Tarveselvityksen liitteet
21.11.2025



llolan koulun peruskorj

-tar

24.10.2025

Alustava tilaohjelmataulukko, Iihteet Moment 2025 + TAKU (ei mitattu)

LIITE 5a
tilaohjelma 1

Alue
Olemassa oleva Uusi T
huonenro __Nimi huonelala___hydtyala Huone nro__Nimi Tilan nimi huonelala___hydtyala
1987 purettava paisti lii
Tobon salyteta
1.KRS 100 83 Sisaankayntitilat 6,29 6,29
1987 101 91 Kaytavat 20,57 0,00
102 71 Pukutilat 21,58 21,58
103 72 Pesutilat 8,85 8,85
104 73 WC-tilat 1,17 1,17
105 71 Pukutilat 21,85 21,85
106 72 Pesutilat 8,79 8,79
107 73 WC-tilat 1,17 1,17
108 47 Liikuntatilat 347,45 347,45 108 47 Liikuntatilat Liikuntasali 347,45 347,45 Vain runko séilyy, uusitaan muut osat
109 521 Varastotilat 29,52 29,52 109 521 Varastotilat Liikuntasalin varasto 29,52 29,52 Vain runko séilyy, uusitaan muut osat
110 8191 VSS varastona 56,21 56,21 110 8191 VSS varastona Varasto 56,21 56,21 Vain runko séilyy, uusitaan muut osat, sisaltaa Vantin
hakkivrasto noin 5m2
111 521 Varastotilat 11,68 11,68 111 521 il L 11,68 11,68 Vain runko séilyy, uusitaan muut osat
112 521 Varastotilat 7,85 7,85 112 521 Varastotilat Talon varasto 7,85 7,85 Vain runko sdilyy, uusitaan muut osat
113 94 Rak.tekn.tilat 0,62 0,00
117 86 Siivous- ja huoltotilat 10,50 10,50
118 921 Portaat 2,25 0,00
119 73 WC-tilat 5,50 5,50
120 91 Kaytavat 12,35 0,00
121 71 Pukutilat 3,50 3,50
121A 73 WC-tilat 1,40 1,40
122 73 WC-tilat 1,95 1,95
124 371 Ryhmiitila 32,27 32,27
125 371 Ryhmitila 12,13 12,13
126 531 Arkistotilat 2,01 2,01
127 371 Ryhmatila 8,98 8,98
128 433 AV-studiot 7,60 7,60
129 94 Rak.tekn.tilat 0,32 0,00
130 75 Taukotilat 9,00 9,00
135 71 Pukutilat 3,30 3,30
136 72 Pesutilat 1,35 1,35
137 83 Sisaankayntitilat 1,59 1,59
138 643 Suurtalouskeittict 54,54 54,54
138.1 65 Keittion kylmatilat 2,00 2,00
138.2 65 Keittion kylmaétilat 2,02 2,02
138.3 65 Keittion kylmatilat 3,93 3,93
138.4 65 Keittion kylmatilat 1,31 1,31
139 643 Suurtalouskeittist 4,70 4,70
140 211 Toimistotilat 3,15 3,15
141 86 Siivous- ja huoltotilat 1,35 1,35
142 521 Varastotilat 3,99 3,99
143 94 Rak.tekn.tilat 0,42 0,00
144 63 Yleiséruokailutilat 122,60 122,60
146 83 Sisaankayntitilat 2,34 2,34
147 91 Kaytavat 205,70 0,00
148 211 Toimistotilat 5,53 5,53
149 73 WC-tilat 3,57 3,57
150 73 WC-tilat 3,57 3,57
151 83 Sisaankayntitilat 7,32 7,32
152 91 Kaytavat 46,98 0,00
153 521 Varastotilat 8,87 8,87
154 71 Pukutilat 6,27 6,27
155 445 Laaketiet. toimitilat 10,65 10,65
156 445 Laaketiet. toimitilat 16,22 16,22
157 75 Taukotilat 5,07 5,07
158 86 Siivous- ja huoltotilat 4,13 4,13
159 31 Normaalivar. opetustilat 38,17 38,17
160 31 Normaalivar. opetustilat 60,28 60,28
161 73 WC-tilat 1,86 1,86
162 73 WC-tilat 1,86 1,86
163 73 WC-tilat 1,77 1,77
164 73 WC-tilat 1,90 1,90
165 94 Rak.tekn.tilat 0,64 0,00
166 31 Normaalivar. opetustilat 59,78 59,78
167 31 Normaalivar. opetustilat 59,72 59,72
170 83 Sisaankayntitilat 7,73 7,73
171 91 Kaytavat 47,11 0,00
172 521 Varastotilat 12,42 12,42
173 371 Ryhmatila 14,71 14,71
174 31 Normaalivar. opetustilat 59,72 59,72
175 31 Normaalivar. opetustilat 59,78 59,78
176 73 We-tilat 1,86 1,86
177 73 WC-tilat 1,86 1,86
178 73 WC-tilat 1,79 1,79
179 73 WC-tilat 1,91 1,91
180 94 Rak.tekn.tilat 0,63 0,00
181 31 Normaalivar. opetustilat 60,04 60,04
182 31 Normaalivar. opetustilat 54,35 54,35
182a 31 Normaalivar. opetustilat 54,28 54,28
185 3249 Myut erityisaiheiden 88,70 88,70
opetustilat
186 :::‘H”:"’lﬁl;lf ertyisainelaen 13,13 13,13
187 gi:tgug:il:: erityisaiheiden 28,61 28,61
188 211 Toimistotilat 5,98 5,98
189 524y ML eriyisanetoen o0 o
190 3285 filgk encyisameioen 218 218
191 86 Siivous- ja huoltotilat 3,84 3,84
192 31 Normaalivar. opetustilat 59,90 59,90
parvi 2017 94 Rak.tekn.tilat 74,00 0,00
1987
kellari 001 83 Sisaankayntitilat 4,80 0,00
1987 002 94 Rak.tekn.tilat 6,60 0,00
003 94 Rak.tekn.tilat 2,40 0,00
Yhteensi 1987 2096,22 1670,83 452,70 452,70
1KRS 201 91 Kaytavat 23,13 0,00 0,00 0,00 Vanha puolilimmin eteinen purettava
1993 202 91 Kaytavat 8,26 0,00 202 91 Kaytavat Vaatetila/eteinen 8,26 0,00
203 94 Rak.tekn.tilat 6,09 0,00 203 94 Rak.tekn.tilat Sahkopéskeskus 2 6,09 0,00
204 31 Normaalivar. opetustilat 77,69 77,69 204 31 Normaalivar. opetustilat Iso OT3 77,69 77,69
206 73 WC-tilat 2,16 2,16 206 73 WC-tilat wcC 2,16 2,16
207 73 WC-tilat 2,16 2,16 207 73 WC-tilat wc 2,16 2,16
208 73 WC-tilat 2,18 2,18 208 73 WC-tilat wcC 2,18 2,18
209 31 Normaalivar. opetustilat 19,70 19,70 209 31 Normaalivar. opetustilat Musiikki OT 75,40 75,40 osa 214A musikkitilaan
210 521 Varastotilat 9,86 9,86 210 521 Varastotilat Musiikki OT:n varasto 9,86 9,86
211 86 Siivous- ja huoltotilat 2,35 2,35 211 521 Varastotilat Vantille (Jaitoshuoltajalle) 2,35 2,35 poistetaan markitilan varusteet
212 73 WC-tilat 3,32 3,32 212 73 WC-tilat 3,32 3,32

llolan koulun peruskorjaus- ja korvaava uudisrakennushanke

Tarveselvityksen liitteet
21.11.2025



LIITE 5b
tilaohjelma 2

llolan koulun peruskorjaushanke - tar Ivitys 24.10.2025
Alustava tilaohjelmataulukko, Iihteet Moment 2025 + TAKU (ei mitattu)

Alue
Olemassa oleva Uusi T
huone nro__ Nimi huonelala___hyétyala Huone nro __Nimi Tilan nimi huonelala___hybtyala
1987 purettava paisti lii
Johon sailytetaa
214 31 Normaalivar. opetustilat 113,67 113,67 214 31 Normaalivar. opetustilat OT3 58,00 58,00
1KRS 214A 31 Normaalivar. opetustilat 58,00 58,00 214 31 Normaalivar. opetustilat OT3 58,00 58,00
1993 215 31 Normaalivar. opetustilat 69,93 69,93 215 31 Normaalivar. opetustilat Iso OT3 69,93 69,93
216 521 Varastotilat 15,08 15,08 216 211 T pienryhmatila 15,08 15,08 avataan ovi kiytavaan
27 5o NormaaiNr. 779 779 27 502 Normaaivar. Varasto 779 779
218 86 Silvous- ja huoltotilat 3,46 3,46 218 86 Silvous- ja huoltotilat ~ Siivoustila 4,97 4,97
220 73 WC-tilat 1,51 1,51 220 Yhdistyy tilaan 218
221 83 Sisaankayntitilat 4,97 4,97 221
222 91 Kaytavat 23,98 0,00 222 91 Kaytavat Yhdistyy kaytavaan 222 28,95 0,00
223 216 Toimiston aputilat 31,74 31,74 223 216 Toimiston aputilat  VSS (varasto, kopiotila) 31,74 31,74
224 211 Toimistotilat 35,47 35,47 224 211 Erit j 35,47 35,47
225 91 Kaytavat 12,72 0,00 225 91 Kaytavat Vaatetila/eteinen (HK) 12,72 0,00
226 73 WC-tilat 7,14 7,14 226 73 WC-tilat HK.n WC 7,14 7,14
227 73 WC-tilat 4,86 4,86 227 73 WC-tilat HK.n WC 4,86 4,86
228 211 Toimistotilat 20,60 20,60 228 211 Toimistotilat Rehtorin huone 20,60 20,60
229 75 Taukotilat 49,44 49,44 229 75 Taukotilat HK: taukotila 49,44 49,44
230 o1 Kaytavat 2,45 0,00 230 o1 Kaytavat Kaytava 2,45 0,00
231 211 Toimistotilat 18,04 18,04 231 211 Toimistotilat Sihterin huone (HK) 18,04 18,04
232 531 Arkistotilat 3,23 3,23 232 531 Arkistotilat Arkisto 3,23 3,23
233 91 Kaytavat 110,10 0,00 233 91 Kaytavat Vaatetila/eteinen 110,10 0,00
233.1 91 Kaytavat 24,04 0,00 233.1 91 Kaytavat Vaatetila/eteinen 24,04 0,00
235 31 Normaalivar. opetustilat 54,87 54,87 235 31 Normaalivar. opetustilat Pieni OT3 54,87 54,87
236 31 Normaalivar. opetustilat 57,99 57,99 236 31 Normaalivar. opetustilat OT3 57,99 57,99
237 31 Normaalivar. opetustilat 57,44 57,44 237 31 Normaalivar. opetustilat OT3 57,44 57,44
entinen 241 83 Sisaankayntitilat 1,20 1,20 241 83 Sisaankayntitilat Tuulikaappi 1,20 1,20 Oppilashuollontilat vanhaan asuntoon
asunto 242 91 Kaytavat 2,55 0,00 242 91 Kaytavat Odotus/eteinen 7,37 0,00 Puretaan valiseint ja rakennetaan uudet tilat
1993 243 641 Minikeittiot 7,87 7,87 243 445 Laketiet. toimitilat  Terveydenhuoltaja 18,00 18,00
244 91 Kaytavat 20,85 20,85 244 75 Taukotilat Lepohuone 6,00 6,00
245 371 Ryhmatila 8,53 8,53 245 73 We-tilat we 2,00 2,00
246 371 Ryhmitila 11,02 11,02 246 211 Toimistotilat Kuraattori 16,00 16,00
247 521 Varastotilat 1,70 1,70 247 211 Toimistotilat Psykologi 16,00 16,00
248 73 WC-tilat 1,68 1,68 248
249 72 Pesutilat 11,17 11,17 249
parvi 251 5291 Kellari- ja 24,60 24,60 251 5291 Kellari- ja Ullakko Varasto 24,60 24,60
ullakkovarastot ullakkovarastot
1993 301 371 Ryhmatila 49,80 49,80 301 371 Ryhmatila Kirjasto 34,90 34,90
302 371 Ryhmatila 8,10 8,10 Yhditstyy 301:n
Uusi hissi kirjastoon
304 521 Varastotilat 3,32 332 304 521 Varastotilat 3,32 332
305 94 Rak.tekn.tilat 37,00 0,00 305 94 Rak.tekn.tilat IVHK D 60 0,00 Laajennetaan kirjastotilaan
Yhteensa 1993 1134,82 884,49 111,72 851,74
Yhteensa 1987 + 1993 3231,04 255532 1564,2 1304,08
KORVAAVA or3 60,00
RAKENNUS or3 60,00
2028 or3 60,00
o3 60,00
2 kerroksinen or3 60,00
ETYIYMISTIAT > kPl @ 12 60,00 Jokaiselle OT3:lle
or2 30,00
Tekstilliluokka 80,00
TN-luokka 150,00
POP 1(0T3) 60,00
POP 2 (OT3) 60,00
POP 1 eriytymistila 12,00
POP 2 eriytymistila 12,00
POP valinevarasto 10,00
POP LE WC ja pestila 8,00
Markaeteinen 1 15,00
Markaeteinen 2 15,00
Miérkaeteinen (ilta, saatto) 10,00
Liikunta pesu- ja pukutila 2 kpl 60,00
Lilkuntaohjaajan pe + pk 6,00
Liikunta WCt (3 kpl) 6,00
Keittio (sis. sos + eteinen)  sis. tarjoittimien pesulinja 180,00
Ruokasal (sis.linjasto) sis. kotitalouskeittti 280,00
Siivouskeskus 15,00
Siivoustila (2kr) 5,00
Siivojen sostila tauko, pesu, puku, we 10,00
Koulun HK pesu-ja puu (+WC) 6,00
Vahtimestari 8,00
LEwe 5,50
WCtt iltakaytts, ruokasali 2 kpl 4,00
WC:t oppillaille 4/krs=8kpl 16,00
WC.t HK Lkpl / krs = 2 kpl 2,00
Varasto vararuoka, opintomateriaali, jne 15,00
Sahkopaakeskus kellarissa? 0,00
Sahko- ja teletilat useammat 0,00
IV-konehuoneet katolla 0,00
Purunpurku ulkona 0,00
Yhteensa 2028 1440,50 Tavoite 1445 hym2
YHTEENSA 1993 (jaljella) + 2028 2744,94

llolan koulun peruskorjaus- ja korvaava uudisrakennushanke
Tarveselvityksen liitteet
21.11.2025



LIITE 6a
kustannusennuste 1

VANTAAN KAUPUNKI
TOIMITILAJOHTAMINEN
Suunnittelu- ja hankepalvelut

KUSTANNUSENNUSTE
Tarveselvitys
10.11.2025

llolan koulun liikuntasalin peruskorjaus

Epinkoskentie 5

Laajuustiedot :
bruttoala
hyétyala
huoneistoala
tilavuus
tehokkuusluku

511 brm2
453 hym2
498 htm2
3424 rm3
1,13

Rakennuskustannukset

Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut
suunnittelu
rakennuttaminen
littymismaksut

Rakennustekniset tyot

LVI-tyot
LVV-ty6t
IV-tyot
Saatolaitteet

Sahkotyot
Erillishankinnat

Muutos- ja lisatyOvaraus

300 000 587,08 662,25 87,62
180 000
120 000
0

1140 000 2 230,92 2 516,56 332,94

180 000 352,25 397,35 52,57
70 000
90 000
20000

150 000 293,54 331,13 43,81

150 000 293,54 331,13 43,81

210 000 410,96 463,58 61,33

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%)

2130 000 4 168,30 4 701,99 622,08

KUSTANNUSENNUSTE (alv 25,5%)

2673150 5231,21 5 900,99 780,71

Hintataso KL 103,9 ( 9/25)
Arvioon sisaltyy: - Tarveselvitysasiakirjassa mainitut toimenpiteet
- Tyodnaikainen saasuojaus

Arvioon ei sisally: - Sprinkler

- Liikuntasalin purku-urakka betonirungolle 245 000 € (alv 0%)
- Mahdollisten tontin rasitteiden (esim. pilaantuneiden maiden poiston) kustannukset
- Kayttajatehtavat kuten irtaimisto- ja laitehankinnat

- Kameravalvonta- ja murtosuojausjarjestelma 6200 € (alv 0%)
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 10.11.2025

Honi Hasib
Kustannuslaskennan asiantuntija

llolan koulun peruskorjaus- ja korvaava uudisrakennushanke
Tarveselvityksen liitteet

21.11.2025



LIITE 6b

kustannusennuste 2

VANTAAN KAUPUNKI
TOIMITILAJOHTAMINEN
Suunnittelu- ja hankepalvelut

Tarveselvitys

10.10.2025

KUSTANNUSENNUSTE

llolan koulun 1993 rakennuksen peruskorjaus

Epinkoskentie 5

Laajuustiedot :

bruttoala 1203 brm2

hyo6tyala 852 hym2

huoneistoala 1018 htm2

tilavuus 5600 rm3

tehokkuusluku 1,41

Rakennuskustannukset Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3
Rakennuttajan kulut 480 000 399,00 563,38 85,71
suunnittelu 290 000

rakennuttaminen 190 000

liitymismaksut 0

Rakennustekniset tyét 2 050 000 1704,07 2 406,10 366,07
- sis.pihaty6t

LVI-ty6t 610 000 507,07 715,96 108,93
LVV-tyot 330 000

IV-tyot 240 000

Saatolaitteet 40 000

Sahkotyot 360 000 299,25 422,54 64,29
Erillishankinnat 0 0,00 0,00 0,00
Muutos- ja lisdtydvaraus 390 000 324,19 457,75 69,64
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 3890 000 3 233,58 4 565,73 694,64
KUSTANNUSENNUSTE (alv 25,5%) 4 881 950 4 058,15 5 729,99 871,78

Hintataso KL 103,9 ( 9/25)

Arvioon sisaltyy:

Arvioon ei sisally:

- Tarveselvitysasiakirjassa mainitut toimenpiteet

- Eteldnpuoleisen pihan korjaustyot

- Tybnaikainen sdasuojaus

- Sprinkler

- Mahdollisten tontin rasitteiden (esim. pilaantuneiden maiden poiston) kustannukset
- Kayttajatehtavat kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Kameravalvonta- ja murtosuojausjarjestelma

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 10.10.2025

Honi Hasib

Kustannuslaskennan asiantuntija

15000 € (alv 0%)

llolan koulun peruskorjaus- ja korvaava uudisrakennushanke
Tarveselvityksen liitteet

21.11.2025



LIITE 6¢

kustannusennuste 3

VANTAAN KAUPUNKI
TOIMITILAJOHTAMINEN
Suunnittelu- ja hankepalvelut

KUSTANNUSENNUSTE

Tarveselvitys
10.11.2025

llolan koulun uudisrakennus
Epinkoskentie 5

Laajuustiedot :
bruttoala
hyétyala
huoneistoala
tilavuus
tehokkuusluku

2180 brm2
1440 hym2
1585 htm2
8611 rm3
1,51

Rakennuskustannukset

Yht.€

€/brm2

€/hym2

€/rm3

Rakennuttajan kulut
suunnittelu
rakennuttaminen
littymismaksut

Rakennustekniset tyot
- sis.pihatyot

LVI-tyot
LVV-ty6t
IV-tyot
Saatolaitteet

Sahkotyot
Erillishankinnat

Muutos- ja lisatyOvaraus

1320 000
820 000
500 000
0

6 430 000

1480 000
530 000
850 000
100 000

720 000

180 000

530 000

605,50

2 949,54

678,90

330,28
82,57

243,12

916,67

4 465,28

1027,78

500,00
125,00

368,06

153,29

746,72

171,87

83,61
20,90

61,55

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%)

10 660 000

4 889,91

7 402,78

1237,95

KUSTANNUSENNUSTE (alv 25,5%)

13 378 300

6 136,83

9 290,49

1553,63

Hintataso KL 103,9 ( 9/25)

Arvioon sisaltyy: - Tarveselvitysasiakirjassa mainitut toimenpiteet
- Teraslyontipaalu

- Vahahiilinen betonirunko (GWP85)

- keittio ja IV-konehuone joka palvelee myds koulun vanhoja tiloja
- Pohjoispuolen pihan korjausty6t
- Aurinkosahkojarjestelma
- Tybnaikainen saasuojaus

Arvioon ei sisally: - Sprinkler

- 1987 vuoden rakennuksen purku

325000 € (alv 0%)
- Mahdollisten tontin rasitteiden (esim. pilaantuneiden maiden poiston) kustannukset
- Kayttajatehtavat kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Kameravalvonta- ja murtosuojausjarjestelma

27 000 € (alv 0%)

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 10.11.2025

Honi Hasib
Kustannuslaskennan asiantuntija

llolan koulun peruskorjaus- ja korvaava uudisrakennushanke

Tarveselvityksen liitteet
21.11.2025



