
Svar på Minna Räsänens och Jari Sainios samt 41 andra ledamöters motion om 
effektivare samordning och övervakning av grävarbeten på gatorna i Vanda

VD/7859/00.02.00.03/2024

TeA/AK/HW/JI/JA/KV/JT/MT/JK/EA

Minna Räsänen och Jari Sainio samt 41 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med 
fullmäktiges arbetsordning:

”I Vanda, i synnerhet i småhusområdena, har det under de senaste åren utförts många grävarbeten i 
gatunätet och kommunaltekniken. Dessa projekt orsakar ofta betydande olägenheter för invånarna och 
trafiken. Problemet är framför allt att samma gator på kort tid öppnas upprepade gånger på grund av 
olika projekt, vilket försämrar gatornas skick, ökar kostnaderna och försvårar invånarnas vardag.

Problem med återkommande grävarbeten. Det är viktigt att utveckla stadens infrastruktur, men 
återkommande grävarbeten på samma plats leder ofta till onödiga störningar. De grävarbeten som 
utförs vid olika tidpunkter t.ex. för vattenledningar, elkablar, avloppsledningar och allt oftare också av 
olika fiberoptiska företag ger upphov till följande problem:

- Trafikstockningar och försämrade trafikförbindelser
- Gatorna är i sämre skick till följd av upprepade öppningar
- Invånarnas vardag försvåras, särskilt för familjer och äldre på grund av försämrade trafikförbindelser

Vi föreslår följande åtgärder för att utveckla övervakningen och samordningen av grävarbetena:

1. Centraliserat samordningssystem för grävarbetena som staden skapar
Staden ska utveckla ett system där alla planer och tidtabeller för grävarbetena registreras. Detta 
möjliggör en effektiv samordning av olika projekt. Med hjälp av systemet kan man säkerställa att samma 
gata endast öppnas en gång vid behov.

2. Intensifierat samarbete mellan entreprenörer
Stadens olika verksamhetsområden, utomstående entreprenörer och fiberoptiska bolag ska samarbeta 
för att undvika överlappande grävarbeten i samma områden. Staden ska i sina tillståndsprocesser kräva 
att entreprenörerna gör konsekvensbedömningar av eventuella problem och planer för att förhindra 
dem.

3. Tydliga tidtabeller och förutsägbarhet
Tidsgränserna för grävarbetena ska fastställas noggrant och vid planeringen av projekten ska det 
säkerställas att alla arbeten som planeras för samma område genomförs så enhetligt som möjligt.

4. Effektivare övervakning och kvalitetskriterier
Staden ska se till att grävarbetena övervakas effektivt i alla skeden av ett projekt. Alla projekt ska från 
början till slut förverkligas under stadens övervakning för att säkerställa att arbetet genomförs 
högklassigt och merkostnader som orsakas av fel minskas. Bristfälligt genomförda eller bristfälligt 
övervakade grävarbeten kan leda till reparationsbehov som belastar stadens budget och orsakar 
ytterligare olägenheter för invånarna.



5. Förbättrad kommunikation och invånarinformation
Staden ska informera invånarna om grävarbetena tydligt och i god tid. Invånarna ska erbjudas 
heltäckande information om arbetenas tidtabell, konsekvenser och framskridande.

De fullmäktigeledamöter som undertecknat denna fullmäktigemotion föreslår att staden utvecklar 
omfattande åtgärder för att minimera de olägenheter som grävarbetena orsakar och förlänga gatornas 
livscykel. Bättre samordning och övervakning kommer inte bara att förbättra invånarnas livskvalitet, 
utan på lång sikt också minska kostnaderna för staden.”

Stadsfullmäktige 18.11.2024 § 23 

Beslut:
Stadsfullmäktige beslutade ta upp ärendet till behandling och sända fullmäktigemotionen till 
stadsstyrelsen för beredning. 

Bilaga:
- Minna Räsänens och Jari Sainios samt 41 andra ledamöters motion om effektivare 

samordning och övervakning av grävarbeten på gatorna i Vanda

_____
Serviceområdet för gator och parker inom stadsmiljöns verksamhetsområde konstaterar följande som 

sitt svar:

1. Centraliserat samordningssystem för grävarbetena som staden skapar
Enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) ska en 
anmälan lämnas in till kommunen om arbete som utförs på en gata eller i ett annat allmänt område. 
Denna så kallade grävanmälan lämnas i Vanda in för behandling via e-tjänsten Lupapiste.

Från Lupapiste har det gjorts en integration till MATTI, Vanda stads datasystem för markanvändning, 
genom vilket bl.a. geodatamaterial i anslutning till grävprojekt fås in i stadens kartservice. Lupapiste och 
MATTI fungerar som arbetsredskap för sakkunniga och övervakare inom stadens tillståndsservice och 
effektiviserar samordningen av arbetena. 

2. Intensifierat samarbete mellan entreprenörer
Staden kan inte inom ramen för den gällande lagstiftningen tvinga entreprenörer att genomföra sina 
projekt som gemensamma grävarbeten, även om detta starkt uppmuntras. Lagen om samförläggning 
och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016) beaktar dock i sin nuvarande form i praktiken inte 
kommunen som part i samförläggningen.

Nätaktörer ska i god tid lämna in sina byggplaner till Traficoms tjänst Nätverksinformationspunkten, vars 
syfte är att sprida information till andra som planerar byggande. Denna skyldighet som baseras på lagen 
om samförläggning iakttas dock än så länge dåligt (Traficoms nyhet 21.10.2024). Ur operatörernas 
synvinkel orsakar svårigheterna med att samordna tidtabeller och affärshemligheter inom verksamheten 
problem vid organiseringen av gemensamma grävarbeten.

3. Tydliga tidtabeller och förutsägbarhet
Entreprenören är skyldig att i samband med sin grävanmälan fastställa hur lång tid arbetet tar. Staden 
tar ut en skälig avgift på basis av tid, områdets omfattning och hur centralt området är för tillfällig 
användning av området som byggplats, om området avgränsas från allmänheten.



De största utmaningarna när det gäller att färdigställa gatuarbetena är i allmänhet återställande av 
områden som skadats till följd av arbetena. Asfaltering beställs i praktiken alltid som underentreprenad 
och då kan arbetet fördröjas till exempel på grund av problem med tillgången till material eller att 
underentreprenören har långa arbetsköer.

4. Effektivare övervakning och kvalitetskriterier
I Vanda pågår samtidigt i genomsnitt flera hundra grävprojekt av olika storlek som befinner sig i olika 
faser. Stadsmiljöns verksamhetsområde har inte möjlighet att anvisa personal för fortlöpande tillsyn 
över dessa projekt, vilket innebär att entreprenören har ett betydande ansvar för att organisera och 
övervaka sina egna arbeten i enlighet med anvisningar och bestämmelser.

De egna tillståndsövervakarna vid stadens serviceområde för gator och parker sköter i första hand 
inlednings- och slutsyner i anslutning till grävprojekt i allmänna områden och i anslutning till dessa 
dokumenterar och vid behov bestämmer man om att åtgärda brister som uppdagats i allmänna 
områden. Dessutom ingriper övervakarna bland annat i brister som upptäckts under arbetets gång till 
exempel utifrån kommuninvånarnas respons via responstjänsten.

Serviceområdet för gator och parker har i slutet av 2024 också börjat ta asfaltprover i synnerhet vid 
större arbetsobjekt, med hjälp av vilka man kan bekräfta att återställandet följer anvisningarna. Även 
andra tekniska lösningar för att utöka övervakningen utreds aktivt. 

Man har inte separat undersökt eller kartlagt reparationsskulder som uppstår för allmänna områden på 
grund av olika grävprojekt och andra gatuarbeten. Den som beställer ett grävprojekt och entreprenören 
svarar dock fullt ut för att åtgärda, dvs. reparera, skador som orsakats av grävprojekt samt för 
kostnaderna för arbetet. Återställandet medför således inte direkt några betydande extra kostnader för 
staden.

I huvudstadsregionen behandlas frågor som gäller utförandet av gatuarbeten av 
utvecklingsarbetsgruppen för Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda som i samarbete med Finlands 
kommuntekniska förening ansvarar bl.a. för uppdateringen av huvudstadsregionens gemensamma 
gatuarbetsanvisning samt för den riksomfattande vidareutvecklingen av gatuarbetsutbildningen.

5. Förbättrad kommunikation och invånarinformation
Ansvaret för kommunikationen ligger i första hand hos de entreprenörer som ansvarar för grävarbetet 
och hos de operatörer m.fl. som har beställt arbetet, men också stadsmiljöns verksamhetsområde 
strävar för sin del efter att förbättra kommunikationen.

Stadsstyrelsen 18.6.2025 § 32

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:
Stadsstyrelsen beslutar att
a) ge ledamöterna Minna Räsänen och Jari Sainio och de 41 andra ledamöterna som 

undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med stadsmiljöns 
verksamhetsområdes förslag, och

b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:
Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet till följande sammanträde.



_____
Stadsstyrelsen 11.8.2025 § 42

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:
Stadsstyrelsen beslutar att
a) ge ledamöterna Minna Räsänen och Jari Sainio och de 41 andra ledamöterna som 

undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med stadsmiljöns 
verksamhetsområdes förslag, och

b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade att återförvisa ärendet för beredning.

Bilaga:
- Minna Räsänens och Jari Sainios samt 41 andra ledamöters motion om effektivare 

samordning och övervakning av grävarbeten på gatorna i Vanda

Verkställighet: Juridiska ärenden och beslutsberedning, förslag till fullmäktige

Anvisningar för sökande av ändring: 3.1 Förbud mot att begära omprövning och anföra besvär

Närmare information:
Henry Westlin, stadsingenjör, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

_____
Serviceområdet för gator och parker inom stadsmiljöns verksamhetsområde konstaterar följande som 
sitt svar:

Teamet för tillståndsservice inom serviceområdet för gator och parker har efter att fullmäktigemotionen 
lämnats in granskat sina tillståndsvillkor för arbeten på gatu- och parkområden.

I fortsättningen ska det i villkoren för placeringstillstånd betonas att samarbetsmöjligheter utreds innan 
arbetena inleds, så att onödiga upprepade grävningar i samma område undviks. I villkoren för 
arbetstillstånd ska det i fortsättningen betonas att de boende inom projektets påverkningsområde, 
liksom de som rör sig inom arbetsområdet, får aktuell information och tydlig vägledning.

Till villkoren för placerings- och grävningstillstånd fogas följande punkt:

Den som inleder projektet är skyldig att före arbetets början utreda möjligheterna till 
samförläggning med andra aktörer som utför grävningsarbeten i området, och i möjligaste mån 
genomföra arbetena som gemensam grävning.

Till villkoren för grävningarbeten fogas följande punkt:

Entreprenören är skyldig att i förväg ge information till de fastigheter som påverkas av projektet 
innan grävningsarbetena inleds. I meddelandet ska anges arbetets syfte, beräknat inlednings- och 
slutdatum samt kontaktuppgifter till arbetsplatsen eller den ansvariga personen. Informationen kan 



även lämnas genom tillfälliga arbetsplatsskyltar som sätts upp i båda ändarna av de gator som 
berörs av arbetet, under förutsättning att skyltarna innehåller de ovan nämnda uppgifterna.

Om arbetet orsakar en betydande tillfällig olägenhet för en fastighet, till exempel att infarten 
blockeras, är entreprenören skyldig att i god tid före arbetets början informera den berörda 
fastigheten om den kommande olägenheten.

Om en gata stängs av ska de fastigheter som berörs av avstängningen informeras.

Syftet med EU:s gigabitförordning (GIA) är att förbättra tillgängligheten till snabba dataförbindelser så 
att gigabitanslutningar finns tillgängliga i hela EU senast 2030. Genom förordningen vill man dessutom 
harmonisera reglerna för samförläggning och samutnyttjande av infrastruktur samt att förenkla bland 
annat tillståndsförfaranden. Traficom bereder för närvarande tekniska lösningar kopplade till 
gigabitförordningen i samarbete med kommunerna och med de aktörer som placerar samhällstekniska 
anläggningar. Stadsmiljöns verksamhetsområde i Vanda följer och deltar i utvecklingsarbetet för att 
undvika onödiga och överlappande system.

Prislistan för allmänna områden ses över med avseende på avgifter för handläggning av 
placeringstillstånd, för placering av samhällstekniska anläggningar samt för övervakning av gatuarbeten.

Tillståndsservicen har samarbetat med poliskoordinatorn vid Vanda stads säkerhetsteam i frågor som 
rör arbete på gatuområden och övervakning av dessa arbeten. Tillståndsservicen har tillsammans med 
polisinrättningen i Östra Nyland planerat att ordna gemensamma övervakningsdagar under 2026.

Den av fullmäktige föreslagna förstärkningen av övervakningen förutsätter ytterligare resurser. 
Tillståndsservicen har under 2025 haft en visstidsanställd för övervakning av arbets- och 
användningstillstånd på allmänna områden samt för övervakning av olovlig markanvändning. De extra 
resurser som tillståndsservicen har begärt har inte beviljats anslag för nästa år.

Stadsstyrelsen 1.12.2025 § 18

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:
Stadsstyrelsen beslutar att
a) ge ledamöterna Minna Räsänen och Jari Sainio och de 41 andra ledamöterna som 

undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med stadsmiljöns 
verksamhetsområdes förslag, och

b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_____

Stadsfullmäktige 15.12.2025 § 16

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.



Beslut:
Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet till följande sammanträde.

_____

Stadsfullmäktige 26.1.2026

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Bilaga:
- Minna Räsänens och Jari Sainios samt 41 andra ledamöters undertecknade motion om 

effektivare samordning och övervakning av grävarbeten på gatorna i Vanda

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:
Jarno Köykkä, stadsingenjör, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)


