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Liite 2. Kustannusarvion erittely hankinnoittain  

Taustaa 
 
Väylävirasto ja Vantaan kaupunki ovat allekirjoittaneet 23.7.2025 sopimuksen Hosantien 
kuormauspaikkaa sekä Santaradan lakkauttamista koskevien rata- ja rakentamissuunni-
telmien laatimisesta. Sopimuksen kohdan 8 mukaisesti ”Kaupunki vastaa Suunnittelu-
hankkeen kustannuksista täysimääräisesti. Suunnitteluhankkeeseen kuuluvaksi kustan-
nukseksi katsotaan myös hankinta- ja suunnittelunohjauskonsultin käyttämisestä aiheu-
tuvat kustannukset. Kaupunki vastaa ratasuunnitelman laatimisen lisäksi myös ratasuun-
nitelman hallinnollisesta käsittelystä, hyväksymisestä ja mahdollisesta muutoksenhausta 
aiheutuvista kustannuksista.  
 
Suunnitteluhankkeen kustannuksiksi arvioidaan mahdollisine lisätöineen noin 1 000 000 
€ (alv 0 %). Kustannusarvion taustalla on vuonna 2023 Kaupungin teettämä esiselvitys 
“Raidesepelin kuormauspaikan esiselvitys: Koivukylä, Hosantie”.” 
 
Kustannusarvion tarkentaminen 
 
Helmikuussa 2026 saatujen tarjousten, toteutuneiden hankintojen sekä Väyläviraston ja 
Kaupungin asiantuntija-arvion perusteella hankkeen kustannusarvion tarkentaminen  
noin 1,5 miljoonaan euroon on todettu tarpeelliseksi.  
 
23.7.2025 päivättyyn ja voimassa olevaan ”Sopimus Hosantien kuormauspaikkaa sekä 
Santaradan lakkauttamista koskevien rata- ja rakentamissuunnitelmien laatimisesta” on 
kohtaan 8 kirjattu kustannusarvion olevan noin 1,0 miljoonaa euroa. Ajantasaiseen arvi-
oon perustuva kustannuserittely on esitetty alla olevassa taulukossa. 
 

Hankinta Status Kustannukset Lisätyövaraus Yhteensä 
Suunnitteluttaja- ja han-
kintakonsultti 

Tilattu n. 100 k€  n. 50 k€ 150 k€ 

Maastomittaukset Tilattu n. 50 k€  50 k€ 
Rata- ja rakentamissuun-
nitelma 

Hankinta 
käynnissä 

n. 800 k€ n. 200 k€ 1 000 k€ 

Turvalaite-, sähkörata ja 
vahvavirtasuunnittelu 

Ei tilattu n. 100 k€  100 k€ 

Lisäpohjatutkimukset Ei tilattu n. 100 k€  100 k€ 
Muut mahdolliset selvityk-
set, lisätutkimukset ja täy-
dennykset esim. luonto- ja 
meluselvitykset 

Ei tilattu n. 100 k€  100 k€ 

Yhteensä  n. 1 250 k€ n. 250 k€ n. 1 500 k€ 
 


