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llolan paivakodin teknisen perusparannuksen tarveselvitys-hankesuunnitelma 18.12.2025 on laadittu
yhteistyOssa kasvatuksen ja oppimisen toimialan seka toimitilajohtamisen asiantuntijoiden kanssa. llolan
pdivakoti on vaestdennusteisiin pohjautuvan palveluverkkosuunnitelman mukainen varhaiskasvatuksen
toimipiste ja osa tarvittavaa alueellista toimitilaverkkoa. llolan paivakoti on vuonna 2024 valmistuneen
Korso-Koivukyla-paivakotiverkkoselvityksen mukainen kohde. Kohteen korjaussuunnittelussa noudate-
taan soveltuvin osin toimitilajohtamisen yhdessa varhaiskasvatuksen kanssa kehittdmaa Vantaan kau-
pungin paivakotisuunnitteluohjetta.

Paivakoti sijoittuu Koivukyldan suuralueelle llolan kaupunginosaan. Tontti ja rakennus ovat Vantaan kau-
pungin omistamia. Pdivakoti on 84-tilapaikkainen ja neljaryhmainen. Pdivakodissa on 16 tyontekijaa.
Rakennus on valmistunut vuonna 2006.

Hankkeen yhteydessa toteutettavat toimenpiteet ovat kohteelle tehtyjen selvitysten ja tutkimusraport-
tien mukaisia tarpeellisia teknisid korjauksia seka kayttajatoimialan esittamia muutoksia ja muita teknisia
parannuksia. Nyt toteutettava tekninen perusparannus ei sisalla tilamuutoksia. Keskeisimmat korjaus- ja
parannustoimenpiteet ovat LVI- ja sdhkdjarjestelmien paivitykset, rakennetekniset korjaukset, keittion
peruskorjaus seka osittaiset kalusteiden ja varusteiden uusimiset.

Korjausten aikaisena vaistotilana on Talvikkitie 117B.

Vantaan kaupungin hallintosaannon luvun 6 kappaleen § 2 kohdan 6 mukaan apulaiskaupunginjohtaja
paattaa yli 1 milj. euroa (alv 0 %) ja enintdan 3 milj. euroa (alv 0 %) maksavien teknisten perusparannus-
hankkeiden tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyvak-
symisesta.

Paivakotihankkeen tavoitehinnaksi on laskettu 1,74 milj. euroa (alv 0 %), eli 20 714,30 euroa/tilapaikka.
Huolimatta havaituista kustannuspaineista on hankkeessa yhtena tavoitteena edelleen kustannusten
karsiminen ja hyvaksyttyyn budjettivaraukseen padaseminen.

Kaupunginvaltuuston hyvaksymassa vuosien 2026—2035 investointiohjelmassa on varattu llolan paivako-
din tekniselle perusparannukselle 1 milj. euroa (alv 0 %), ja korjaustyot toteutetaan korjausrakentamisen
maararahavarausten puitteissa.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 17.3.2026.

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Paatetdan esittad kaupunkiympariston toimialan apulaiskaupunginjohtajalle hyvaksyttavaksi 18.12.2025
paivatty llolan padivakodin teknisen osakorjauksen ja perusparannuksen tarveselvitys-hankesuunnitelma.

Paivakotihankkeen tavoitehinnaksi on laskettu 1,74 milj. euroa (alv 0 %) eli 20 714,30 euroa/tilapaikka.
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