
Seurantaryhmien TS-kauden 2026-29 rakennusinvestoinnit / SW

VD/2823/00.02.02.00/2026

PW/MV

Valtuuston 17.11.2025 hyväksymä toimitilarakentamisen investointisuunnitelma sovitettiin silloiseen TS-
kaudelle 2026–29 annettuun 500 miljoonan euron kehykseen. Mukaan laskettiin ainoastaan kaupungin 
omat investoinnit. Tämän suunnitelman perusteella vuoden 2026 uudisrakennushankkeille varattiin 
63,46 milj. euroa, korjausrakentamiseen 45,42 milj. euroa sekä vuokra- ja osaketilojen muutos- ja kor-
jaustöille 1,32 milj. euroa eli yhteensä 110,20 milj. euroa. Viimeisimmän ennusteen mukaan uudisraken-
tamiseen käytettäisiin tänä vuonna noin 3 milj. euroa budjetoitua enemmän ja korjausrakentamiseen 
noin 4 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Suurimmat poikkeamat ovat syntymässä seuraavissa hank-
keissa: Ojapuiston koulu, Elmon uimahalli, Puutarhatien päiväkoti, Lentolan päiväkoti, Päiväkoti Silva 
sekä Itä-Hakkilan koulun ja Simonkallion koulun peruskorjaus.

Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2027-2030 investointiosan valmistelu on käynnistetty toimi-
aloilla palvelutarpeen arvioinnilla ja johtoryhmien lähetekeskusteluilla. Investointiosaa valmistellaan 
erittäin vaativassa taloudellisessa tilanteessa. Toimialoja on pyydetty tarkastelemaan kriittisesti voimas-
sa olevia toimitilainvestointi- ja rakentamisohjelmia oman palveluverkkonsa ja toimintansa osalta sekä 
priorisoimaan voimakkaasti mahdollisia uusia hanke-esityksiä uusista tilatarpeista sekä tarkistamaan 
hyväksytyn ohjelman mukaiset hankkeet.

Valmistelussa sovelletaan Kiinteistöjohtamisen linjauksia sekä ensimmäistä kertaa uutta kaupungin kas-
vun ohjaamiseen valmisteltua yhteistä investointien ohjausmallia. Toimitilainvestointeja on ollut tavoit-
teena priorisoida siten, että kaupungin omien investointien, konserniyhtiöiden investointien ja uusien 
vuokrahankkeiden yhteenlaskettu arvo on enintään 760 milj. euroa vuosina 2026-2029. Urheilualuein-
vestointeihin käytetään 3,0 milj. euroa/vuosi julkisen käyttöomaisuuden investointien määrärahan sisäl-
tä. Taloustilanteen yhä heikentyessä, investointeja on pyydetty karsimaan edelleen 700 miljoonaan eu-
roon.

Myyrmäen suuralueen merkittävimmät hankesuunnitteluvaiheessa olevat toimitilahankkeet ovat Myyr-
mäen elämystentalo, Myyrmäen urheilutalon uimahallin laajennus ja peruskorjaus, Askiston koulun laa-
jennus ja peruskorjaus sekä Kivivuoren päiväkoti. Myyrmäen Oivallustentalo, Ojapuiston yhtenäiskoulu, 
liikuntahalli ja aluekeittiö, Kaivokselan koulun korjaus- ja muutostyöt sekä Sammakkolammen päiväkoti 
ovat suunnitteluvaiheessa. Rakenteilla olevia kohteita ovat Karhunkierroksen päiväkoti, Kivimäen koulun 
peruskorjauksen 2. vaihe sekä Kimaran päiväkodin palokorjaus.

Katujen ja puistojen julkisen käyttöomaisuuden TS-kauden 2026-2029 vuotuinen kehys on 45 milj. eu-
roa. Tästä varataan noin. 3,0 milj. euroa/ vuosi urheilualueiden investointeihin. Lisäksi ratikkaan liittyviin 
hankkeisiin on varattu vuosittain 10 milj. euroa, jolla saadaan vähennettyä kunnallistekniikkaan liittyvää 
korjausvelkaa. Investointiohjelmassa vuosien 2026-2029 aikana korjausrakentamiseen käytetään noin 
15-23 milj. euroa vuosittain. Ratikkaan liittyvät hankkeet sisältyvät korjausrakentamisen vuotuisiin sum-
miin.
Myyrmäki-Martinlaakso alueen TS-kauden suurimpia kunnallistekniikan investointeja ovat Vihertien ja 
Viherkujan rakentaminen, Martinlaakson urheilupuiston tekojääkentän rakentaminen sekä Vantaanlaak-
sontien, Vaskivuorentien ja Kahluuniityn baanareitin rakentaminen.
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