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1. Tiivistelmä 

Hanke lyhyesti 
• Kunnostus: pelipinnat, kastelujärjestelmä ja pumppaamo sekä 

välttämätön sähkö. Kustannusarvio on 250 000–350 000 €. 
Laskentapohja on 300 000 € (pelipinnat 205 000 €, kastelu ja 
pumppaamo 80 000 €, sähkö 15 000 €), ja siihen lisätään 15 %:n 
riskivaraus. Kustannusten enimmäismäärä on 345 000 € (alv 0 %). 

• Rahoitus: kunnostus on kaupunkiympäristön toimialan 
kunnallistekninen investointi, ja sen rahoitus kuuluu 
kaupunkitilalautakunnan tehtäväalueelle. Lautakunta esittää, että 
kunnostus rahoitetaan kunnallisteknisten töiden määrärahoista, 
vuonna 2026 Aviapoliksen jalkapallokentän rakentamiseen varatusta 
määrärahasta. Kasvatusvuoden ja avausvalmistelun kulut katetaan 
liikunnan palvelualueen käyttötaloudesta. 

• Aikataulu: kunnostus syksyllä 2026 ja keväällä 2027, kasvatusvuosi 
2027 ja ensimmäinen täysi pelikausi 2028. Mahdollinen avajaispeli 
kesällä 2027. 

• Käyttötalous: vuosikulut ovat noin 309 000 €. Kenttä kattaa ne, kun 
kierroksia on noin 15 700 vuodessa. Paloheinän 9-reikäisellä kentällä 
pelattiin vuonna 2025 noin 47 000 kierrosta. 

• Takaisinmaksu: perusskenaariossa kertakustannukset (459 200 €) 
maksetaan takaisin vuonna 2030, ja kumulatiivinen tulos on vuoden 
2032 lopussa noin +0,78 M€. 

• Kaupunkistrategia: hanke toteuttaa strategian 2026–2029 kaikkia 
kolmea päämäärää ja talouden linjauksia: helposti saavutettavat 
liikuntapalvelut ja elämänlaatu, uudenlaiset elämykset ja lähiluonto, 
palvelut koko Vantaalle ja monimuotoinen luonto sekä käyttötalouden 
tasapaino (luku 15). 

• Ympäristö ja luonto: kenttä on jo rakennettu, joten kunnostus ei vie 
uutta luontoaluetta. Intensiivisesti hoidettuja viheriöitä ja lyöntipaikkoja 
on noin 1,5 hehtaaria. Niittykarheikot, lammet ja Herukkapuro 
säilytetään, ja kasvinsuojeluaineita käytetään vain todettuun 
tarpeeseen (luku 17). 

• Päätetään myöhemmin: hallinta- ja operointimalli, klubirakennus, 
harjoitusalue (range) ja mahdolliset laajennukset. 
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2. Golf lajina ja sen hyödyt 

Tässä luvussa kuvataan, mitä golf on, millainen asema lajilla on Suomessa, miksi 
se on terveysliikuntaa ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnalle. Tutkimusnäyttö 
lajin terveysvaikutuksista ja riskeistä esitetään luvussa 16 ja golfkenttien 
ympäristövaikutuksista luvussa 17. 

2.1 Mitä golf on 

Golfissa pallo lyödään lähtöpaikalta eli tiiltä reikään mahdollisimman vähin 
lyönnein. Täysimittaisella kentällä on 18 reikää. Yhdeksänreikäisellä kentällä 
pelataan joko puolikas kierros tai sama kenttä kahdesti. Reiät vaihtelevat 
pituudeltaan, ja jokaisella on ihannetulos eli par. Petikon kenttä on 9 reikää ja par 
36. 

Pelaajien tasoerot tasataan tasoituksella. Suomessa on vuodesta 2020 käytetty 
maailmanlaajuista WHS-järjestelmää, jossa enimmäistasoitus on 54,0 ja myös 9 
reiän kierroksen voi rekisteröidä tasoituskierrokseksi. Näin aloittelija ja kokenut 
pelaaja voivat pelata samassa ryhmässä tasavertaisesti. Neljän hengen 
ryhmältä 18 reiän kierros vie noin 3,5–4,5 tuntia ja 9 reiän kierros noin puolet siitä. 

Suomessa kentälle pääsy edellyttää yleensä green card -suoritusta. Siihen 
valmistaudutaan tavallisesti alkeiskurssilla, jossa opetellaan lyöntien perusteet, 
säännöt ja turvallisuus. Kurssin hinta ja kesto vaihtelevat järjestäjittäin; 
esimerkiksi Golfliiton kurssiportaalissa oleva Season Golfin kurssi maksaa 
kaudella 2026 noin 99 € ja kestää neljä tuntia. Paloheinässä kurssi maksaa 129 €. 
Vuonna 2025 green cardin suoritti 16 834 henkeä, 17 % enemmän kuin 
edellisvuonna. Suorittajien keski-ikä oli 29,4 vuotta, 40 % oli junioreita ja 32 % 
naisia (Suomen Golfliitto 2025). 

Pay & play tarkoittaa kenttää, jolla maksetaan kierroksesta ilman osaketta, 
pelioikeutta tai kotiseuran jäsenyyttä. Suomessa pääkaupunkiseudun kentät 
toimivat pääosin osakkeiden, pelioikeuksien ja jäsenyyksien varassa. 
Vieraspelaajien pääsyä rajoitetaan usein ruuhka-aikoina. 

Golf on vanha laji myös Suomessa: ensimmäinen kenttä avattiin Helsingin Taliin 
vuonna 1932, ja Suomen Golfliitto perustettiin 1957. Laji palasi olympiaohjelmaan 
Rion kisoissa 2016. 
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Keskeiset termit 
• Väylä on lyöntipaikan ja viheriön välinen lyhyeksi leikattu nurmialue, ja 

viheriö on reiän ympäröivä, hyvin lyhyeksi leikattu alue. 

• Karheikko on väylän reunan pidempi kasvillisuus. Esikarheikko on 
väylän ja pidemmän karheikon välinen nurmialue, ja niittykarheikko 
on harvoin niitettävä, niittymäinen karheikko. 

• Bunkkeri on hiekkaeste. Par on reiän tai kentän ihannetulos; Petikon 
par 36 tarkoittaa 36 lyöntiä yhdeksällä reiällä. 

• Green card on golfin ajokortti eli todistus golfin sääntöjä ja pelitapaa 
koskevien perustietojen ja -taitojen hyväksytystä suorittamisesta. Pay 
& play tarkoittaa, että kierroksesta maksetaan ilman osaketta, 
pelioikeutta tai jäsenyyttä. 

• USGA-viheriö on rakennettu Yhdysvaltain golfliiton (USGA) 
hiekkapohjaisen rakennemallin mukaan. Dressaus on ohuen hiekka- 
tai pintakatekerroksen levittämistä nurmelle. 

 

2.2 Golf Suomessa lukuina 

Tunnusluku Arvo Lähde 

Golfliiton jäsenet 164 914 (9/2026), kasvua 2 % golf.fi 24.9.2026 

Juniorit (0–21 v.) 21 843, kasvua 8 % golf.fi 24.9.2026 

Jäsenten keski-ikä 46,9 v.; uusien jäsenten 31,1 v. golf.fi 24.9.2026 

50 vuotta täyttäneiden osuus 49 % Toimialaraportti 2025 

Naisten ja tyttöjen osuus 26 % Toimialaraportti 2025 

Kierrokset 3,91 milj. (2025), kasvua 8,8 % Toimialaraportti 2025 

Green card -suoritukset 16 834 (2025), kasvua 17 % Toimialaraportti 2025 

Kenttiä Suomessa yli 180, määrä ei kasva golf.fi 24.9.2026 

Uudenmaan seurojen osuus 
jäsenistä 

noin 40 % Golfliitto, jäsenmäärä 2023 

Jäseniä 18 reikää kohden noin 1 200 rekisteröityä pelaajaa 
(liiton optimi 800–900 aktiivista 
pelaajaa) 

golf.fi 18.9.2025 

 

Golfliiton mukaan golf on rekisteröityjen harrastajien määrällä mitattuna yksi 
Suomen suurimmista lajeista. KIHU:n aikuisväestötutkimuksen (2024–2025) 
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mukaan golf on noussut miesten kymmenen harrastetuimman lajin joukkoon. 
Lajin kasvua rajoittaa nyt kapasiteetti: Golfliiton mukaan kasvun esteenä ei ole 
enää kiinnostus lajia kohtaan vaan se, mahtuvatko kaikki pelaamaan. Liiton 
olosuhdepolitiikan (2023) laskelman mukaan Uudeltamaalta puuttui vuoden 
2022 rekisteröityjen pelaajien määrällä 195 golfreikää, kun tavoitteena on 18 
reikää tuhatta pelaajaa kohden. Tämä vastaa laskennallisesti noin yhtätoista 
täysimittaista 18-reikäistä kenttää. 

2.3 Golf terveysliikuntana 

Liikunnan kuormittavuutta mitataan MET-arvoilla. Yksi MET vastaa lepotilan 
energiankulutusta, ja kohtuukuormitteisen liikunnan raja on 3 MET. 
Kansainvälisen liikunnan energiankulutustaulukon (Compendium of Physical 
Activities) mukaan golf ylittää kävellen pelattuna selvästi kohtuukuormitteisen 
liikunnan rajan: 

Pelitapa MET (2024) MET (2011) 

Kävellen, mailat kantaen 4,3 4,3 

Kävellen, mailat vetäen 4,5 5,3 

Golf yleisesti 4,5 4,8 

Golfautolla 3,5 3,5 

Harjoitusalueella (range) 3,5 3,0 

Lähteet: Herrmann ym. 2024; Ainsworth ym. 2011. Iäkkäiden oma taulukko (Willis ym. 2024) antaa 
kävellen, mailat vetäen pelatulle golfille arvon 4,3, joka on suhteutettu iäkkäiden pienempään 
lepokulutukseen (MET60+). 

Kävellen pelatulla 18 reiän kierroksella kertyy tyypillisesti 11 000–17 000 askelta ja 
6–13 kilometriä, ja energiaa kuluu noin 260–450 kcal tunnissa (Murray ym. 2017). 
Suomalaisessa satunnaistetussa vaihtovuorotutkimuksessa keski-iältään 68-
vuotiaat terveet golfaajat kävelivät 18 reiän kierroksella keskimäärin 8,8 km ja 
13 446 askelta, ja keskisyke oli 110. Kierroksen jälkeen systolinen verenpaine laski 
keskimäärin 9 mmHg, ja verensokeri- ja HDL-kolesterolivasteet olivat golfissa 
edullisempia kuin tavallisessa kävelyssä (Kettinen ym. 2023a). 

Sama kierros on ikääntyneelle suhteellisesti kuormittavampi kuin nuorelle. 
Ruotsalaisessa tutkimuksessa 75-vuotiaat miehet olivat 70 % kierroksen ajasta 
korkealla sydämen sykealueella, 50-vuotiaat 30 % ja 27-vuotiaat 6 %. Kaikki 
kokivat rasituksen silti kevyeksi tai kohtalaiseksi (Broman ym. 2004). Siksi golf voi 
olla ikääntyneille luonteva tapa saada riittävästi liikuntaa ilman, että se tuntuu 
raskaalta. 
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Nuorten kilpagolfaajien tutkimuksessa golfautolla pelattaessa askeleita kertyi 
noin kaksi kolmasosaa ja energiankulutusta noin puolet vähemmän kuin 
kävellen (O’Donnell ym. 2026). Terveyshyötyjen kannalta kävellen pelaaminen on 
ratkaisevaa, ja Petikon yhdeksänreikäinen, kompakti kenttä soveltuu siihen hyvin. 

2.4 Liikkumattomuus Suomessa ja Vantaalla 

Terve Suomi -tutkimuksen mukaan terveysliikuntasuosituksen täyttää 46 % 
miehistä ja 38 % naisista. 75 vuotta täyttäneistä suosituksen täyttää vain 31 % 
miehistä ja 23 % naisista (THL 2023). Vähäisen liikunnan kustannukset olivat 
Suomessa vuonna 2017 noin 3,2 miljardia euroa, josta suoria terveydenhuollon ja 
ikääntyneiden laitoshoidon kustannuksia oli 683 miljoonaa euroa (Kolu ym. 
2022). 

Vantaalla tilanne on heikompi kuin Helsingissä ja Espoossa. Vuonna 2020 
vantaalaisista aikuisista 64,0 % liikkui terveysliikuntasuositukseen nähden liian 
vähän, kun Helsingissä osuus oli 56,5 % ja Espoossa 55,9 %. Vuonna 2024 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella osuus oli 57,7 %, ja 65 vuotta täyttäneillä 
64,6 %. 

 

Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä 
asukkaidensa liikunnalle muun muassa järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia 
edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen sekä rakentamalla ja 
ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Kunnan on myös arvioitava asukkaidensa liikunta-
aktiivisuutta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Petikon kenttä tarjoaa 
yhden keinon tavoittaa ryhmiä, joita moni muu liikuntamuoto ei tavoita, 
erityisesti keski-ikäisiä ja ikääntyneitä. 

2.5 Golfin yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys 

Suomalaisen SROI-analyysin (social return on investment) mukaan golfaajat 
käyttivät lajiin vuonna 2021 noin 330 miljoonaa euroa, ja lajin yhteiskunnallinen 
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hyöty oli noin 630–770 miljoonaa euroa. Laskennallisesti jokainen lajiin käytetty 
euro tuotti arviolta 1,9–2,4 euroa hyötyä. Hyöty koostuu hyvinvointivaikutuksista, 
rahavirroista kuten verotuloista sekä säästöistä esimerkiksi laitoshoidossa ja 
työkyvyttömyyseläkkeissä, ja yläraja perustuu lisäskenaarioon (Kettinen ym. 
2026). Luvut eivät kuvaa kaupungin tuloja eivätkä Petikon tuottoa. Analyysi 
perustuu Golfliiton jäsenkyselyyn ja mallinnusoletuksiin, ja sen rahoitti Golfliitto, 
joten lukua on käytettävä suuntaa-antavana. Golfala työllistää Suomessa yli 
2 000 henkeä. Euroopassa rekisteröityjä golfaajia oli vuonna 2025 yli 4,9 
miljoonaa, ja rekisteröityjen junioreiden määrä kasvoi 13,6 % (European Golf 
Association 2026). 
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3. Mitä hankkeessa tehdään ja miksi 

Tämä luku kertoo lyhyesti, mistä hankkeessa on kyse. Luvusta 4 alkaen asiat 
käydään läpi tarkemmin. 

3.1 Mitä tehdään 

Vantaan kaupunki omistaa Petikossa, Länsi-Vantaalla, yhdeksänreikäisen 
golfkentän. Yksityinen yhtiö rakensi sen kaupungin vuokramaalle vuosina 2015–
2017, mutta kenttä ehti olla auki vain yhden kesän. Yhtiö haettiin konkurssiin 
vuonna 2018, ja siitä lähtien kenttä on ollut käyttämättömänä. Kentän kalleimmat 
rakenteet, kuten maanmuotoilu, kuivatus ja viheriöiden hiekkapohjat, ovat 
edelleen pääosin käyttökelpoisia. Nurmipinnat ovat sen sijaan kasvaneet 
umpeen, ja kastelujärjestelmän pumput on korjattava. 

Hankkeessa kenttä kunnostetaan pelattavaan kuntoon. Umpeen kasvaneet 
pinnat raivataan, muotoillaan ja kylvetään uudelleen, ja kastelu ja sähkö 
korjataan. Työt tehdään syksyllä 2026 ja keväällä 2027. Uusi nurmi tarvitsee 
kokonaisen kasvukauden vahvistuakseen, joten vuosi 2027 on kasvatusvuosi, ja 
ensimmäinen täysi pelikausi on 2028. Kenttää ei laajenneta nykyisen alueen 
ulkopuolelle, eikä sille rakenneta pysyviä rakennuksia; palvelutilat ovat aluksi 
väliaikaisia. 

Kunnostettu kenttä avataan kaikille avoimena pay & play -kenttänä. Pelaaja 
maksaa kierroksesta samaan tapaan kuin uimahallissa maksetaan käynnistä. 
Osaketta, pelioikeutta tai seuran jäsenyyttä ei tarvita. Aloittelija pääsee alkuun 
green card -kurssilla, joka opettaa lyöntien perusteet, säännöt ja turvallisuuden. 
Talvella alue palvelee Petikon hiihtäjiä ja ulkoilijoita. 

Kunnostuksen kustannukset ovat enintään 345 000 euroa. Sen toteuttaa 
kaupunkiympäristön toimiala, ja rahoitukseksi esitetään kunnallisteknisiin töihin 
jo varattua määrärahaa. Kasvatusvuoden ja avausvalmistelun kulut, noin 114 200 
euroa, katetaan liikunnan palvelualueen talousarviosta. Kun kenttä on auki, sen 
käyttökulut on tarkoitus kattaa pelimaksuilla. Kentän ylläpitäjästä ja 
toimintamallista päätetään erikseen viimeistään syksyllä 2027. 

3.2 Miksi 

Ensimmäinen syy on, että kenttä on jo olemassa. Kunnostuksessa ei rakenneta 
uutta liikuntapaikkaa, vaan otetaan käyttöön kaupungin omistama omaisuus, 
jonka kalleimmat osat on jo tehty. Käyttämättömänä kenttä ei ole maksuton: 
aluetta on niitettävä pajukoitumisen estämiseksi, kaupungin ostama 
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kastelujärjestelmä rapistuu ja jokainen hoitamaton vuosi kallistaa kunnostusta 
(luku 4.3). 

Toinen syy on kysyntä. Golf on rekisteröityjen harrastajien määrällä mitattuna 
yksi Suomen suurimmista lajeista, ja Golfliitolla on noin 165 000 jäsentä. Kenttien 
määrä ei ole kasvanut harrastajamäärän mukana, ja Golfliiton laskelman 
mukaan Uudeltamaalta puuttui vuoden 2022 pelaajamäärillä lähes 11 
täysimittaisen kentän verran reikiä. Pääkaupunkiseudun kentille pääsee yleensä 
vain osakkeen, pelioikeuden tai jäsenyyden kautta. Helsingin Paloheinässä, joka 
on samanlainen kaikille avoin yhdeksänreikäinen kenttä, pelattiin vuonna 2025 
noin 47 000 kierrosta (luku 5.1). 

Kolmas syy on terveys. Vantaalla aikuisista liikkui vuonna 2020 terveyden 
kannalta liian vähän 64,0 %, mikä on enemmän kuin Helsingissä tai Espoossa. 
Kävellen pelattu golf on kohtuukuormitteista liikuntaa: 18 reiän kierroksella 
kävellään tyypillisesti 6–13 kilometriä. Laji sopii myös ikääntyneille: se on heille 
suhteellisesti kuormittavaa, mutta rasitus koetaan yleensä kevyeksi tai 
kohtalaiseksi (luvut 2.3 ja 16). 

Neljäs syy on talous. Laskelman mukaan kenttä kattaa käyttökulunsa, kun sillä 
pelataan noin 15 700 kierrosta vuodessa, eli kolmasosa Paloheinän määrästä. 
Perusskenaariossa kunnostuksen ja käyttöönoton kertakustannukset maksetaan 
takaisin vuonna 2030. Jos kierroksia on pysyvästi alle noin 16 000 vuodessa, 
kenttä on tappiollinen, ja silloin hinnoittelu, aukioloajat ja toimintamalli 
arvioidaan uudelleen (luku 10). 

Lisäksi hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa: se tuo Länsi-Vantaalle helposti 
saavutettavan liikuntapalvelun ja uuden vapaa-ajan kohteen (luku 15). Kentän 
niittymäiset karheikot, lammet ja puro säilytetään, ja niitä hoidetaan luonnon 
monimuotoisuutta tukevasti (luku 17). 
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4. Lähtötilanne 

4.1 Kentän vaiheet 

Aika Tapahtuma 

2014–2015 Kaupunki vuokrasi noin 56 hehtaarin alueen Vantaan Golfpuisto Oy:lle. Kentän 
suunnitteli englantilainen golfarkkitehtitoimisto Mackenzie & Ebert, ja 
rakennusvalvonta hyväksyi suunnitelman 22.3.2015. 

kesä 2017 Yhdeksän väylää valmistui, ja kenttä oli auki heinäkuusta kauden loppuun. 

2018 Kaupunki purki maanvuokrasopimuksen maanläjitykseen liittyneiden 
epäselvyyksien vuoksi, ja yhtiö haettiin konkurssiin 26.7.2018. 

2019–2022 Takaysin maakasat tasattiin ja luiskat loivennettiin. Konkurssimenettely päättyi 
28.12.2022, ja kaupunki osti kastelujärjestelmän konkurssipesältä. 

2021 Suomen Golfliitto arvioi kentän kunnon ja toimintaedellytykset. Liitto suositteli 
kaikille avointa pay & play -kenttää. 

2024 Kaupungin hankeryhmä totesi loppuraportissaan, että kentästä saa 
kunnostettua pelikelpoisen pay & play -kentän. 

2025 Ensimmäisen kunnostusurakan tarjoukset hylättiin, koska ne olivat 
tarjouspyynnön vastaisia ja ylittivät määrärahan. Kenttä niitettiin ja niittojäte 
kerättiin syksyllä 2025. 

2026 Kunnostustestit kentällä 9.–15.4.2026, kaupunginhallituksen iltakoulu 11.5.2026, 
lautakunnan palautuspäätös 17.8.2026 ja uuden urakan kilpailutus 21.9.2026. 

 

Vuoden 2026 valmistelu eteni vaiheittain. Kehitysselvitys 18.4.2026 kuvasi pay & 
play -vision, kysyntä- ja talousskenaariot sekä operointivaihtoehdot. Projekti- ja 
valmistelumuistiot 2.8.2026 täsmensivät sähkö-, pelipinta- ja toteutuslinjat. 
Hankintojen käynnistämissuunnitelmassa 11.8.2026 pelipintojen urakka jaettiin 
osiin PU1–PU3, ja bunkkerit olivat siinä vielä optio; myöhemmin ne siirrettiin 
perusurakan osaksi PU4. Hankesuunnitelmaa valmisteltiin luonnoksina 26.–
27.8.2026 (Draft 1–2.0), 9.9.2026 ja 27.9.2026 (Draft 4.0), ja 3.–4.9.2026 
tarkennettiin ensimmäisen pelikauden henkilöstö, kontit, kenttäkalustus, koneet, 
järjestelmät ja aikataulu. Vuoden 2025 kilpailutuksen teknistä aineistoa käytettiin 
lähtötietona, mutta uuteen tarjouspyyntöön ei siirretty tarpeetonta ylilaatua. 

4.2 Kentän kunto osa-alueittain 

Kentän kunto on arvioitu kolmessa selvityksessä: Golfliiton kenttäkäynnillä 2021, 
hankeryhmän maastokatselmuksissa 2020–2021 ja kaupungin 
lähtötietoselvityksessä 2025. Keväällä 2026 kentällä tehtiin lisäksi 
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kunnostustestejä. Havainnot ovat yhdensuuntaiset: rakenteet ovat pääosin 
käyttökelpoisia, pinnat ja kasvusto on uusittava. 

Osa-alue Rakenne Nykytila ja tarve 

Viheriöt USGA-mallin mukaiset, 
puhtaalle golfhiekalle 
rakennetut; kevään 2026 
kokeessa todettiin noin 30 cm 
kasvukerros, kohteet 
tarkastetaan urakassa 

Kasvusto kuollut ja sammaloitunut. Pinnan 
kuorinta, hiekan lisäys, muotoilu ja kylvö. 

Lyöntipaikat Tasaiset ja muodossaan, 
kasvualustaa reilusti 

Pintakasvillisuus ja taimet poistettava, pinnat 
tasattava ja nurmetettava. 

Väylät Savipohja, laadukas ja tehokas 
kuivatusjärjestelmä 

Heinittyneet ja paikoin mätästyneet. 
Murskaus, jyrsintä, tasaus ja kylvö; yksi 
kuivatusongelma väylällä 1. 

Karheikot Niittymäiset alueet Tasaus ja hoitoleikkuu; niittykarheikot 
säilytetään maiseman ja luonnon vuoksi. 

Bunkkerit (18) Valkoinen hiekka savipohjan 
päällä 

Kasvaneet umpeen. Kasvillisuuden poisto ja 
hiekan lisäys; osa voidaan pienentää tai 
muuttaa ruohobunkkereiksi. 

Kastelu Nykyaikainen, yksittäin 
ohjattava Rain Bird -
järjestelmä, kaupungin 
omistuksessa 

Toimi koekäytössä 2022. Pumput huonossa 
kunnossa, sadettimia ja kansia rikki. 

Kulkuväylät ja 
huoltoreitit 

Asfaltoitu klubialueella, 
muualla sorapintaiset 

Hyvässä kunnossa; soveltuvat talvella 
latupohjiksi. 
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Umpeen kasvanut bunkkeri. Kuva: hankeryhmän loppuraportti 2024. 

4.3 Mitä kentälle tapahtuu, jos mitään ei tehdä 

Käyttämätön kenttä ei ole kaupungille maksuton. Aluetta on niitetty 
pajukoitumisen estämiseksi, viimeksi syksyllä 2025 (8 500 €). Jokainen 
hoitamaton kasvukausi lisää puuston, sammaleen ja rikkakasvien määrää, ja 
kunnostus kallistuu. Kaupungin vuonna 2022 hankkima kastelujärjestelmä 
rapistuu käyttämättömänä. Haitallinen vieraslaji komealupiini on vallannut 
Herukkapuron ja vesiesteiden pientareita, ja niittykarheikot pensoittuvat. Alue ei 
tuota liikuntapalvelua eikä tuloja. 

4.4 Aiemmat päätökset ja kannanotot 

Kaupunkitilalautakunta hylkäsi 17.9.2025 (§ 16) ensimmäisen urakan tarjoukset. 
Pöytäkirjalausumassaan lautakunta totesi, että palveluverkkosuunnitelman 
mukaan Petikossa ei ole golfkenttää eikä aikomusta sellaista tehdä, että uuden 
liikuntapaikan perustamisesta päättää kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin 
lautakunta ja että yli miljoonan euron hankekokonaisuus tulisi tuoda myös 
kaupunkitilalautakunnan päätettäväksi. Lisäksi se totesi, ettei kunnostus ole 
investointisuunnitelmassa eikä golfkentän kunnostaminen ole kaupungin 
ydintoimintaa, ja että taloustilanteessa priorisoinnit on tehtävä toisin. 



15 

 

 

Tämä hankesuunnitelma poikkeaa lausuman arviosta, ja poikkeamalle on neljä 
perustetta. Kenttä on jo rakennettu ja kaupungin omistuksessa, joten kyse on 
olemassa olevan omaisuuden käyttöönotosta eikä uudesta rakentamisesta. 
Kunnostus esitetään rahoitettavaksi jo varatusta määrärahasta. Käyttökulut on 
laskettu katettavan käyttömaksuilla perus- ja korkeassa skenaariossa. Lisäksi 
liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito on liikuntalain 5 §:n mukaan kunnan 
tehtävä. Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta palautti asian 17.8.2026 (§ 
25) yksimielisesti valmisteluun ja edellytti hankesuunnitelmaa ja budjettia. Tämä 
hankesuunnitelma vastaa tähän vaatimukseen. Kunnostuksen enimmäismäärä 
(345 000 €) ja kertakustannukset yhteensä (459 200 €) jäävät alle miljoonan 
euron. 
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5. Tarve ja perustelut 

5.1 Kysyntä ylittää kapasiteetin 

• Golfliitolla on 164 914 jäsentä, ja jäsenmäärä on kasvanut useana vuonna 
peräkkäin. Uudellamaalla kasvu oli vuonna 2026 lähes 5 %. 

• Kenttien määrä ei kasva. Rekisteröityneitä pelaajia on keskimäärin lähes 
1 200 kutakin 18 reikää kohden, kun optimina pidetään 800–900 aktiivista 
pelaajaa. 

• Golfliiton vuonna 2023 julkaiseman laskelman mukaan Uudeltamaalta 
puuttui vuoden 2022 rekisteröityjen pelaajien määrällä 195 golfreikää eli 
lähes 11 täysimittaista kenttää. 

• Helsingin Paloheinän 9-reikäisellä kentällä pelattiin vuonna 2025 noin 
47 000 kierrosta, ja kenttä on täynnä. Kentän kotiseura HIFK Golf kirjasi 
vuonna 2025 myös Suomen golfseuroista eniten green card -suorituksia 
(2 507). 

• Golfliiton ja Sitowisen väestöpohjaselvityksessä (2019) Petikon kentällä oli 
132 kentän joukossa 16. suurin jaettu väestöpohja 30 km:n säteellä. 

5.2 Sijainti ja väestöpohja 

Vantaalla asui vuoden 2025 lopussa noin 253 000 asukasta. Petikko sijaitsee 
Länsi-Vantaalla, jonka Myyrmäen suuralue on kaupungin suurin (62 600 
asukasta). Kivistön suuralue on kasvanut vuosina 2021–2025 noin 14 %, ja vuoden 
2026 väestöennusteen mukaan siellä on vuoden 2035 lopussa lähes 24 000 
asukasta. Petikon ulkoilualue ja sen latuverkosto palvelevat jo nyt koko läntistä 
Vantaata ja yhdistyvät Espoon Serenaan. 

5.3 Saavutettavuus ja alueen lähtötiedot 

Hanke sijoittuu Petikon nykyiselle golfkenttäalueelle (kiinteistö 92-405-8-51). 
Hankesuunnitelmaan täydennetään kaupungin aineistosta viralliset kiinteistö-, 
kaava-, omistus-, rasite- ja lupatiedot. Lisäksi varmistetaan johtotiedot, 
kuivatus- ja kastelulinjojen sijainnit sekä maaperän kantavuus 
ongelmakohdissa. LUO-alueet ja muut luonto- ja ympäristörajoitteet otetaan 
huomioon erityisesti myöhempien monitoimialueiden suunnittelussa. 

Saavutettavuutta tarkastellaan henkilöautoliikenteen lisäksi pyöräilyn, jalankulun 
ja bussiyhteyksien sekä junayhteyksien ja niiden jatkoyhteyksien kannalta. 
Jatkosuunnittelussa selvitetään erityisesti Myyrmäen, Vehkalan ja muun Länsi-
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Vantaan joukkoliikennekytkennät sekä Pyymosantien kevyen liikenteen 
yhteyksien turvallisuus ja jatkuvuus. Mahdollinen palvelubussi tai 
tapahtumakohtainen kuljetus Myyrmäen suunnalta arvioidaan erikseen. 
Asiakas-, huolto- ja työmaaliikenne erotetaan mahdollisuuksien mukaan, ja 
pysäköinti, esteettömyys, polkupyöräpaikat ja saattoliikenne tarkennetaan. 

5.4 Yhdenvertaisuus ja matala kynnys 

Golfin aloittamista voivat hankaloittaa hinta, pelioikeuksien ja osakkeiden tarve 
sekä lähtöaikojen vähäisyys. Golfliiton toimialaraportissa lähtöaikojen 
saatavuudesta annetut arviot ovat melko heikkoja, ja hintatasoa koskevat arviot 
ovat heikentyneet. Petikko olisi pääkaupunkiseudulla yksi harvoista kentistä, joilla 
voi pelata ilman osaketta, pelioikeutta tai seuran jäsenyyttä (muita ovat 
esimerkiksi Paloheinä ja Espoon Löfkulla). Kaupunki voisi kohdentaa etuja omille 
asukkailleen, kuten koululaisten lajikokeiluja, green card -kursseja ja 
seniorihinnoittelua. 

5.5 Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehto Kustannus Vaikutus 

0 – Nykytila jatkuu Niitto ja valvonta vuosittain; 
kunnostus kallistuu 

Kenttä ja kastelujärjestelmä 
rapistuvat, niityt pensoittuvat ja 
komealupiini leviää; ei 
liikuntapalvelua eikä tuloja 

1 – Kustannustehokas 
peruskunnostus (esitys) 

Kunnostus enintään 
345 000 €, kertakustannukset 
yhteensä 459 200 €; 
käyttökulut katetaan tuloilla 
perus- ja korkeassa 
skenaariossa 

Pelattava kenttä 2028, 
palvelutaso rakennetaan 
vaiheittain 

2 – Laaja premium-
kunnostus 

Vuoden 2025 tarjousten 
perusteella 0,7–2,6 M€ 

Teknisesti korkeampi taso, 
selvästi suurempi investointi- ja 
kysyntäriski 

3 – Muu käyttö (esim. pelkkä 
frisbeegolf) 

Rakentaminen halvempaa; 
kustannuksia ei ole arvioitu 

Radat ovat yleensä 
maksuttomia; golfkentän 
rakenteet jäävät hyödyntämättä 

 

Hankesuunnitelman suositus on vaihtoehto 1. 
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6. Tavoitteet ja toimintakonsepti 

6.1 Tavoitteet 

• Pelipinnat palautetaan käyttökelpoisiksi kustannustehokkaalla, 
kohdekohtaisesti perustellulla kunnostuksella. 

• Kastelu ja sähkö ovat toimintakunnossa ennen kasvun kannalta kriittisiä 
työvaiheita. 

• Vuosi 2027 käytetään kylvöön, kasvuunlähtöön, jälkihoitoon, testaukseen ja 
operointivalmiuden rakentamiseen. 

• Ensimmäinen täysi pelikausi käynnistetään vasta, kun pelipintojen laatu ja 
turvallisuus täyttävät hyväksymiskriteerit (suunnitteluoletus 2028). 

• Kenttä kattaa käyttökulunsa pelimaksuilla, ja kertakustannukset 
maksetaan takaisin kentän tuotoilla. 

• Palvelumalli on asiakaslähtöinen, digitaalinen ja kevyt. 

• Investointi, käyttötalous, vastuut ja päätösportit ovat läpinäkyviä. 

• Mahdollinen rajattu koepelaaminen tai avajaispeli 2027 ratkaistaan vain 
pelipintojen kunnon ja turvallisuuden perusteella, eikä sille budjetoida 
olennaista liikevaihtoa. 

6.2 Kohderyhmät 

Kohderyhmä Mitä Petikko tarjoaa 

Aloittelijat ja green card -
suorittajat 

Kierrosmaksu ilman sitoutumista, välinevuokra, lyhyt 9 reiän 
kierros, kurssit 

Lapset ja nuoret Koulujen lajikokeilut ja liikuntatunnit (vrt. Golfliiton Draivia 
kouluun! -ohjelma), juniorihinnat, seuratoiminta 

Ikääntyneet Kohtuukuormitteista ulkoliikuntaa, päiväaikojen 
hyödyntäminen, seniorihinnoittelu, sosiaalinen yhteisö 

Työikäiset ja perheet Nopea 9 reiän kierros työpäivän jälkeen, yhteinen harrastus eri-
ikäisille 

Yritykset ja yhteisöt Tapahtumat ja tyky-päivät, yritysmyynti 

Kokeneet golfaajat Lisäkapasiteettia ruuhkaisella pääkaupunkiseudulla, harjoittelu 
ja lyhyt peli 
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6.3 Palvelu- ja ansaintamalli 

Peruspalvelu on ajanvaraukseen ja päiväpelimaksuun perustuva pay & play -
kenttä. Laskelman keskitulo on noin 22,30 € kierrokselta arvonlisäveroineen, mikä 
on Paloheinän 9 reiän kierrosmaksua (28 €) edullisempi. Täydentäviä tuloja 
voivat olla sarjakortit ja rajatut kausi- tai pelioikeudet, opetus- ja 
harjoituspalvelut, tapahtumat, yritysmyynti, kevyt tarjoilu ja kumppanituotot sekä 
myöhemmin pro shop tai muut kumppanipalvelut. Mahdolliset jäsen- tai 
seuratulot pidetään kirjanpidollisesti erillään kenttäoperaation myynnistä. 
Asiakasmaksujen perusteista päättää lautakunta (hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 
4 kohta). 

6.4 Digitaalisuus, robotiikka ja kevyt organisaatio 

Toimintamalli perustuu digitaaliseen ajanvaraukseen, maksamiseen ja 
kulunhallintaan. Pelaaja saa henkilökohtaisen pääsykoodin pukeutumis- ja 
saniteettitiloihin, ja osa aukioloajasta on itsepalvelua. Väylien leikkuu hoidetaan 
robottileikkureilla, mikä vähentää henkilöstö- ja polttoainekuluja. 
Asiakaspalvelusta vastaa palvelupäällikkö kahden täydentävän 
asiakaspalvelijan tuella. 

Varaus- ja asiakashallintajärjestelmästä pyydetään hinnat vähintään minimi-, 
standardi- ja optimitasolla, ja uuden kentän liikevaihtoon sidotun hinnoittelun 
ehdot selvitetään erikseen. Kulunhallinta integroidaan mahdollisuuksien mukaan 
järjestelmään. Järjestelmäkustannukset, maksuliikenne ja mahdolliset 
transaktiomaksut sisältyvät käyttötalouteen (luku 9.3). Painettu tuloskortti 
pidetään pienenä, ja pelaajia ohjataan digitaalisiin tuloskortteihin, kuten eBirdie-
sovellukseen. Valittavan järjestelmän sähköisen tuloskortin ja kilpailutoimintojen 
kehitystilanne tarkistetaan ennen avaamista. 

6.5 Oppimisympäristö ja golfseura 

Petikkoa voidaan kehittää työelämän oppimisympäristöksi yhteistyössä Vantaan 
ammattiopisto Varian ja Mercurian kanssa. Opiskelijat voisivat suorittaa 
ohjattuja työssäoppimisjaksoja viheralueiden ja kenttäympäristön hoidossa, 
asiakaspalvelussa, myynnissä, markkinoinnissa, tapahtumissa, taloushallinnossa 
sekä kahvila- ja ravintolapalveluissa ja leipomotuotteiden toimitusketjussa. 
Opiskelijat täydentävät ammattilaisten muodostamaa ydinhenkilöstöä: 
kenttämestarin, asiakaspalvelun vastuuhenkilön ja työpaikkaohjaajien tehtävät 
säilyvät nimetyillä ammattilaisilla. Oppimisjaksot, ohjaus, turvallisuus, 
sopimukset ja kustannukset sovitaan oppilaitosten kanssa erikseen, ja mallia 
voidaan pilotoida kasvatusvaiheessa 2027 tai avauskaudella 2028. Yhteistyöstä 
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ei ole vielä sovittu, joten siitä mahdollisesti syntyvää säästöä ei ole otettu 
huomioon henkilöstökuluissa. Kentälle voidaan perustaa jo valmisteluvaiheessa 
golfseura vastaamaan jäsen-, juniori- ja kilpailutoiminnasta. Seuran lopullinen 
asema ratkaistaan hallintamallin yhteydessä (luku 12.4). 

6.6 Vaiheittainen kehittäminen 

Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on luoda Petikkoon vantaalaisia pitkään 
palveleva, helposti saavutettava ja vaiheittain kehitettävä liikuntapaikka. 
Ensimmäinen yhdeksänreikäinen vaihe toteutetaan niin, että palvelua voidaan 
myöhemmin täydentää kysynnän, maankäytön, rahoituksen ja erillisten 
päätösten perusteella ilman, että koko investointi tehdään kerralla. Tekninen 
kunnostus ja varsinainen operointi pidetään erillään. 

Vaihe Sisältö Päätöslogiikka 

1A Kunnostus 2026–
2027 

Pelipinnat, kastelu, pumppaamo, 
sähkö, kuivatuskorjaukset, kylvö ja 
kasvuunlähtö 

Välttämätön ennen avaamista, 
toteutetaan ensin 

1B Avaamisvalmius Väliaikaiset palvelutilat, kentän 
peruskalustus, järjestelmät, 
henkilöstö- ja hoitomalli, turvallisuus 

Valmistellaan 2027 ja otetaan 
käyttöön ensimmäiselle 
täydelle pelikaudelle; 
operoinnin kilpailutus 

2 Harjoittelu Range sekä harjoittelu- ja 
lähipelialueet 

Erillinen investointipäätös; 
suunnittelu voi edetä rinnalla 

3 Kasvu ja 
monitoimisuus 

Mahdollinen kasvu 12, 15 ja 18 reikään, 
hiihto, frisbeegolf ja muu 
ympärivuotinen käyttö 

Ratkaistaan kysynnän, kaavan, 
luontoarvojen ja 
investointikyvyn perusteella 

 

Päätöksenteon periaatteena kunnostusinvestointi pidetään erillään klubitalosta, 
rangesta ja myöhemmistä laajennuksista. Ensimmäisen pelikauden 
käynnistyshankinnat ja vuosittainen käyttötalous erotetaan toisistaan. Kaikki 
myöhemmät optiot ovat erillisiä päätöksiä, eivätkä ne saa viivästyttää kentän 
perusratkaisua. 

Range ja harjoittelualueet ovat seuraava kehitysvaihe. Niitä voidaan suunnitella 
rinnakkain vuoden 2027 kasvatusvaiheen kanssa, mutta niiden investointi- tai 
lupakysymykset eivät saa viivästyttää kentän avaamista. Suunnittelussa 
ratkaistaan sijainti ja turvallisuusalueet, valaistus ja sen mahdollinen 
yhteiskäyttö hiihtoreitin kanssa, lyöntipaikkojen määrä ja katokset, pallonkeruu ja 
automaatio, opetus- ja juniorikäyttö, mahdollinen teknologinen range-konsepti 
sekä välinevuokraus ja ulkopuolisen operaattorin toteutusvaihtoehto. Vaihe 2 
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ratkaistaan kysynnän, rahoituksen, turvallisuuden, kaavan ja alueen 
kokonaissuunnittelun perusteella. 

Vaiheessa 3 voidaan tarkastella kentän kasvua yhdeksästä reiästä 12, 15 ja 18 
reikään. Se ei ole nykyinen investointipäätös, vaan kapasiteetti- ja 
maankäyttöoptio. 

Vaihe Ajatus Päätöskriteerit 

9 → 12 reikää Ensimmäinen lisäys voi lisätä tuotteen 
houkuttelevuutta enemmän kuin 
kierroskapasiteettia 

Kysyntä, maankäyttö, 
kustannus, turvallisuus 

12 → 15 reikää Palvelun pidentäminen ja ruuhkahuippujen 
hallinta 

Edellisen vaiheen 
käyttöaste ja talous 

15 → 18 reikää Täysi 18 reiän kokonaisuus Pitkän aikavälin 
strateginen päätös 

 

Valmisteluoletuksena lisäreikiä voitaisiin rakentaa noin kolmen reiän 
kokonaisuuksina noin kahden vuoden välein, jolloin 18 reiän kenttä olisi teoriassa 
mahdollinen noin kuuden vuoden kuluttua avaamisesta. Aikataulu on optio, ja 
jokainen vaihe edellyttää erillisen päätöksen. 

6.7 Markkinointi ja myynti 

Markkinointi rakennetaan avausvuoteen sidotuksi vuosikelloksi. Seuran 
jäsenmarkkinointi ja kenttäoperaation kaupallinen markkinointi pidetään erillään 
mutta sovitetaan yhteen. 

Vuosikellon toimenpiteet on esitetty liitteen taulukossa L1. 
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7. Kunnostuksen sisältö, toteutus ja 
avaamisvalmius 

Kunnostuksen tavoite on turvallinen, pelattava ja helposti hoidettava 
kaupunkikenttä, ei uuden premium-tasoisen kentän rakentaminen. Pelipintojen 
lopullisia rakenneratkaisuja ei lukita ennen kohdekohtaista tarkastusta: korjataan 
vain se, mikä on toimivan ja ylläpidettävän pelipinnan kannalta tarpeellista. 
Kenttä on 9 reikää ja par 36. Taulukon pinta-alat ovat valmistelulaajuuksia, ja 
kohdekohtainen kunto ja korjausaste varmistetaan urakassa. 

Osa-alue Laajuus Toimenpiteet 

PU1 Viheriöt n. 10 000 m² Puuston ja sammaleen poisto, pinnan avaaminen, 
hiekan lisäys ja sekoitus, muotoilu, kylvö tai siirtonurmi 

PU2 Lyöntipaikat n. 5 000 m² Pintakasvillisuuden ja taimien poisto, tasaus, kuivatus- 
ja kasvualustatyöt, nurmetus; lyöntipaikkojen 
lopullinen määrä varmistetaan (oletus kaksi tiisarjaa 
reikää kohden) 

PU3 Väylät ja 
esikarheikot 

n. 70 000 m² Kasvimassan poisto, heinikon murskaus, jyrsintä, 
tasaus ja kylvö 

PU3 Karheikot n. 30 000 m² Puuston poisto ja tasaus matalaksi; toimenpidetarve 
ratkaistaan maastossa; niittykarheikot säilytetään 

PU4 Bunkkerit 18 kpl Kasvillisuuden poisto ja hiekan lisäys; 
kohdekohtaisesti pienennys, poisto tai ruohobunkkeri. 
Laajuus ja toteutustapa täsmennetään tilaajan ja 
urakoitsijan urakkaneuvottelussa; erillistä 
bunkkerisuunnittelua ei tilata, vaan 
toteutussuunnittelu sisältyy ST-urakkaan 

Kastelu ja 
pumppaamo 

viheriöt, 
lyöntipaikat ja 
osa edustoista 

Kuntotarkastus, koekäyttö, pumppujen kunnostus, 
sadettimien ja venttiilien korjaus 

Sähkö pumppaamo 
ja palvelualue 

Pumppaamon oma liittymä sekä palvelualueen 
liittymä ja mittaus 
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Kunnostustesti keväällä 2026. Kuva: kehitysselvitys, kaupunginhallituksen iltakoulu 11.5.2026.  

7.1 Pelipintojen urakka 

Pelipintojen kunnostus kilpailutettiin kaupunkiympäristön toimialan katujen ja 
puistojen palvelualueella avoimella menettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin 
21.9.2026, ja tarjousten määräaika on 7.10.2026. Urakan keskeiset ehdot ovat: 

• Urakkamuoto: suunnittele ja toteuta -urakka (ST-urakka) kiinteään 
kokonaishintaan. Urakoitsija vastaa menetelmien, koneiden ja 
materiaalien valinnasta siten, että kohde saadaan pelattavaan kuntoon. 

• Optiot: bunkkerihiekan vaihto ja vesiesteiden ruoppaus. Tilaaja päättää 
niistä urakan aikana. 

• Aikataulu: työt aloitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen 
allekirjoittamisesta, ja koko urakan on oltava valmis 30.6.2027. 

• Takuu: kahden vuoden takuuaika, joka sisältää viherrakennustöiden 
kasvuunlähtötakuun ja erillisen kasvuunlähtötarkastuksen. 

• Pätevyys: urakoitsijalta edellytetään golfkenttien pintarakenteiden 
referenssejä ja golfkenttäkokemusta omaavaa vastaavaa työnjohtajaa. 

Valmistelussa tarjouspyyntöpaketin vähimmäissisällöksi määriteltiin 
urakkaohjelma ja sopimusluonnos, päivitetty työselostus ja kohdekohtaiset 
rakennekuvaukset, kohde- ja määräluettelo sekä vertailukelpoinen hintalomake, 
asemapiirrokset sekä kastelu- ja johtokartat, päivitetty turvallisuusasiakirja sekä 
aikataulu-, laadunvarmistus-, dokumentointi-, vastaanotto- ja takuuehdot. 
Julkaistussa tarjouspyynnössä vertailuhinta on ST-urakan kiinteä kokonaishinta 
ilman arvonlisäveroa lisättynä 25 %:lla optioiden yhteishinnasta, eikä urakassa 
ole sopimuksessa sovittuja yksikköhintoja. 
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7.2 Kastelu ja sähkö 

Kastelujärjestelmä koekäytetään ja kuntotarkastetaan ennen kylvöjä. Selvitys 
kattaa veden saatavuuden, pumppauksen, runkolinjat, venttiilit, sadettimet, 
ohjauksen, automaation, vuodot ja tarvittavat korjaukset. Pumppaamo tarvitsee 
oman pysyvän sähköliittymän, ja sen tilaus on kriittinen kastelun koekäytölle ja 
kasvun käynnistämiselle. Valmistelutiedon mukaan liittymä voidaan toteuttaa 
nopeasti, kun tilaus ja tekniset tiedot ovat valmiit. Klubialueella on käytettävissä 
nykyinen työmaakeskus, ja tilapäisen, noin 500 metrin kaapelin hyväksyttävyys 
varmistetaan. Klubialueelle toteutetaan liittymä ja mittaus väliaikaisia 
palvelutiloja sekä rakennus- ja siirtotöitä varten. Pysyvä laajempi 
klubitaloratkaisu voi myöhemmin edellyttää uutta muuntamoa, jonka 
toimitusaika on noin 12 kuukautta. Se ei saa muodostua kentän avaamisen 
esteeksi. 

7.3 Mitä kunnostukseen ei sisälly 

• Pysyvä klubirakennus. Suunnitteluoletuksena on Aviapoliksen paviljongin 
siirto Petikkoon, alustava kustannusarvio noin 300 000 €. Kenttä voidaan 
avata väliaikaisilla konttitiloilla. 

• Harjoitusalue (range) ja lähipelialue, arviolta 300 000–500 000 € ja 
80 000–150 000 €. 

• Mahdollinen laajennus 12, 15 tai 18 reikään. Laajennus edellyttää kysynnän 
toteamista ja erillisiä selvityksiä. 

• Kulkuväylät ja pysäköinti. Urakkaohjelman mukaan kulkuväylät 
kunnostetaan erillisenä urakkana, ja hankeryhmä piti nykyistä 
pysäköintialuetta riittämättömänä suurelle kävijämäärälle. Niitä ei ole 
sisällytetty 300 000 euron laskentapohjaan. Avaamisen edellyttämät työt 
ja niiden kustannukset tarkennetaan ennen hankintapäätöksiä. 

7.4 Avaamisvalmius: palvelutilat, kalustus ja pienkulut 

Jos ensimmäinen täysi pelikausi alkaa ennen paviljongin siirtoa, palvelut 
järjestetään väliaikaisilla konteilla. Kontit sijoitetaan kahteen ryhmään, 
kentänhoidon alueelle ja klubipalvelujen alueelle. Kustannusarvio perustuu 
yhteen saatuun toimittajatarjoukseen, sillä vertailutarjouksia ei saatu. 
Kaupallisten laite- ja konttiarvioiden toimittajia ei nimetä hankesuunnitelmassa, 
ja arviot ovat suuntaa-antavia budjettilukuja eivätkä hankintapäätöksiä. 

Konttien käyttötarkoitukset on eritelty liitteen taulukossa L2. 
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Irtaimistoa tarvitaan vähän, arviolta muutamien tuhansien eurojen arvosta. 
Pukuhuone- ja saniteettitiloihin tarvitaan sähkö- tai älylukitus ja kulunhallinta, 
joka integroidaan varaus- ja asiakashallintajärjestelmään niin, että pelaaja saa 
henkilökohtaisen pääsyoikeuden tai koodin. Konttiratkaisu on väliaikainen, eikä 
sitä suunnitella raskaan itsepalvelu- tai ravintolatoiminnan varaan. 

Kentän peruskaluston ensimmäisen kauden määrät ovat liitteen taulukossa L3. 
Ensimmäisen kauden pienkuluja ovat minituloskortit, toimistotarvikkeet, tulostus, 
löytötavara- ja asiakasohjausratkaisut, ensiapu, pienet kenttävarusteet ja 
kulutustavarat. 

7.5 Hankintakokonaisuudet ja markkinavuoropuhelu 

Hankinnat jakautuvat kahdeksaan kokonaisuuteen, jotka on esitetty 
käynnistysajankohtineen liitteen taulukossa L4. 

Hanke on julkisesti tunnettu, joten markkinavuoropuhelua voidaan käydä 
avoimesti. Tavoitteena on tunnistaa aidosti kiinnostuneet operaattorit, 
palveluntuottajat, laite- ja järjestelmätoimittajat sekä mahdolliset kumppanit 
ennen lopullisia hankintarajauksia. Hankintalainsäädännön tasapuolisuus, 
syrjimättömyys ja dokumentoitavuus säilytetään. Operaattoreita ei nimetä 
hankesuunnitelmassa, vaan markkinakiinnostus ja vuoropuhelun tulokset 
dokumentoidaan erilliseen valmisteluaineistoon. Alustavia toimittaja-arvioita 
voidaan käyttää budjetin lähtötietoina. 
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8. Kustannukset ja rahoitus 

Kustannukset on jaettu neljään koriin: A) kunnostus ja välttämätön infra, B) 
kasvatusvuosi ja avausvuoden hankinnat, C) vuosittainen käyttötalous ja D) 
myöhemmät optiot. Kaikki luvut ovat arvonlisäverottomia valmisteluarvioita, ellei 
toisin mainita. Kunnostuksen lopullinen hinta selviää käynnissä olevassa 
kilpailutuksessa. 

8.1 A – Kunnostus ja välttämätön infra 

Hankesuunnitelman kustannusarvio on 250 000–350 000 euroa. 
Kannattavuuslaskelmassa laskentapohjaksi on otettu 300 000 euroa, ja se on 
jaettu kustannuserille. Kastelun ja pumppaamon osuus laskentapohjassa 
(80 000 €) ylittää erän arvion ylärajan, koska pumput ovat huonossa kunnossa 
ja kastelun korjaustarve selviää vasta koekäytössä. Ero toimii 
varovaisuusvarauksena. Kokonaisarvio ei ole erien vaihteluvälien summa. 
Konsultin luonnoksen mukaan tilaajan suunnittelu- ja valvontakulut vahvistetaan 
erikseen, eikä niitä ole eritelty laskentapohjassa. Niiden kattaminen ja 
sisältyminen enimmäismäärään vahvistetaan kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa ennen hankintapäätöksiä. Enimmäismäärä koskee pelipintojen urakkaa 
sekä kastelun ja sähkön erillishankintoja yhteensä. 

Kustannuserä Arvio € (alv 0 %) Laskenta­pohja 
€ 

Huomio 

Pelipinnat PU1–PU4 200 000–250 000 205 000 Sisältää 20 000 €:n 
raivauksen; bunkkerit 
mukana 

Kastelu, pumppaamo ja 
sadettimet 

10 000–60 000 80 000 Pumput huonossa kunnossa; 
kuntotarkastus ja koekäyttö 
täsmentävät 

Sähköliittymät 10 000–20 000 15 000 Vaihteluvälin keskikohta; 
liittymäsuunnittelu tarkentaa 

Kunnostus yhteensä 250 000–350 000 300 000 Laskentapohja 

Riskivaraus 15 %  45 000 Laskentapohjasta 

Kustannusten 
enimmäismäärä 

 345 000 Laskentapohja ja 
riskivaraus 

 

Rahoitus: kentän kunnostus on kaupunkiympäristön toimialan katujen ja 
puistojen palvelualueen toteuttama kunnallistekninen investointi, ja sen rahoitus 
kuuluu kaupunkitilalautakunnan tehtäväalueelle. Lautakunta esittää 
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kaupunkitilalautakunnalle, että kunnostus rahoitetaan Aviapoliksen 
jalkapallokentän rakentamiseen vuodelle 2026 varatusta määrärahasta, jota ei 
valmistelun aikana saadun tiedon mukaan rakentamisen viivästymisen vuoksi 
käytetä kuluvana vuonna. Käytettävissä oleva määrä vahvistetaan 
kaupunkiympäristön toimialalta. Vuoden 2026 talousarviossa kunnallistekniset 
työt (talousarviokohdat 93 1–93 5) ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia 
investointiryhmän tasolla. Määrärahan kohdentaminen ryhmän sisällä ei siten 
kasvata investointien kokonaismäärää eikä edellytä valtuuston 
talousarviomuutosta. Hallintosäännön 14 luvun 4 §:n mukaan määrärahaa 
saadaan kuitenkin käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Vuodelle 2027 
ajoittuvien urakkamaksujen rahoitus on siksi sovittava kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa. Määrärahojen jaksotus, siirrettävyys ja käyttövuosi 
vahvistetaan kaupungin taloushallinnon käytännön mukaisesti. 

8.2 B – Kasvatusvuosi 2027 ja avausvuoden hankinnat 

Erä € (alv 0 %) Sisältö 

Kasvatusvuoden hoito 2027 75 000 Oman henkilöstön työaika 30 000 € (arvio), sähkö 
10 000 €, lannoitteet, täydennyskylvöt, dressaus ja 
ilmastus 20 000 €, koneet, talvehtiminen ja muut 
15 000 € 

Väliaikaiset kontit 2027 5 270 Varasto- ja henkilöstökontti rahteineen, 6 kk 

Kentän peruskalusto 2028 13 930 Reikäkupit, liput, tiimerkit, väylätaulut, haravat, 
pallonpesurit, roskakorit ja opasteet toimittajan 
tarjouksen 28.9.2026 mukaan 

Käyttöönottokulut 2028 20 000 Robottien latauspisteet ja asennukset, 
täydennyskylvölaite, syväilmastuksen vuokra, muu 
pienkalusto 

Yhteensä 114 200 Katetaan liikunnan palvelualueen 
käyttötaloudesta 

Kasvatusvuonna 2027 kentänhoidon tekee liikuntapalvelujen nykyinen henkilöstö. 
Oman henkilöstön työaika (30 000 €) on kannattavuuslaskelman arvio tämän 
työn kustannuksesta, ja se katetaan kasvatusvuoden muiden kulujen tavoin 
liikunnan palvelualueen käyttötaloudesta. Vuodesta 2028 alkaen kentällä on 
oma henkilöstö, jonka palkkakulut on lähtökohtaisesti tarkoitus kattaa kentän 
tuotoilla (luku 9.1). 

Konsultin luonnoksessa käynnistyskalustolle esitettiin valmisteluarviot: 
robottileikkurit 65 000–95 000 € ja viheriö- ja tiikalusto 20 000–100 000 € tai 
enemmän. Kannattavuuslaskelmassa kalusto hankitaan leasingilla (luku 9.2), 
joten hankinta-arvot näkyvät käyttötaloudessa vuosikuluina. Laskelmassa ei ole 
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erillistä karheikkoleikkuria eikä monitoimikonetta, ja hiekoitin on siirretty 
myöhemmäksi. Syväilmastukseen ei ensimmäisellä kaudella tehdä omaa 
investointia, vaan se vuokrataan tai lainataan. 

 

8.3 Kertakustannukset yhteensä 

Erä € (alv 0 %) Rahoitus 

Kunnostus (laskentapohja) ja riskivaraus 345 000 Kunnallistekniset investoinnit (esitys 
kaupunkitilalautakunnalle) 

Kasvatusvuosi 2027 ja avausvuoden 
hankinnat 2028 

114 200 Liikunnan palvelualueen käyttötalous 

Yhteensä (takaisinmaksupohja) 459 200 Maksetaan takaisin kentän tuotoilla 

 

8.4 D – Myöhemmät optiot 

Kokonaisuus Valmisteluarvio Päätöslogiikka 

Paviljongin siirto tai 
klubirakennus 

n. 300 000 € Erillinen investointipäätös 

Range 300 000–500 000 € Vaihe 2, erillinen investointi 

Lähipeli- ja harjoitusalue 80 000–150 000 € Vaihe 2, erillinen investointi 

Oma syväilmastin n. 30 000 € uutena Vasta kun käyttöaste perustelee 

Lisäreiät 9–12–15–18 ei vielä arviota Esiselvitys ja vaiheittainen päätös 

 

8.5 Miksi kustannusarviot ovat vaihdelleet 

Julkisuudessa on esitetty kunnostukselle arvioita 0,2–0,3 M€:sta noin 1,5 M€:oon, 
ja vuoden 2025 tarjoukset olivat noin 0,72–0,75 M€ ilman optioita. Arviot eroavat 
laajuudeltaan, tavoitetasoltaan ja laskentatavaltaan: 

• Vuoden 2025 tarjouspyyntö tähtäsi kentän palauttamiseen alkuperäiseen 
tasoonsa. Mukana oli laaja yksikköhintaluettelo, ja optioina oli muun 
muassa 120 000 m² väyliä. Optioineen vertailuhinnat olivat 2,5–2,6 M€. 

• Vuoden 2026 urakka on ST-urakka kiinteään hintaan, ja sen tavoite on 
pelattava kunto. Kastelu ja sähkö hankitaan erikseen ja kohdennetusti. 

• Keväällä 2026 tehdyssä kokeessa viheriön alla todettiin noin 30 cm 
kasvukerros, minkä perusteella pinnat arvioidaan voitavan elvyttää 
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kevyemmin kuin uusimalla. Havainto ei kata kaikkia viheriöitä, joten 
kohteet tarkastetaan urakan alussa. 

• Golfpisteen konsultoimien asiantuntijoiden arvio (Golfpiste 1.10.2025), 
vähintään noin 1,5 M€, on kilpaileva arvio saman kentän kunnostuksesta, 
eikä sitä voi sulkea pois ennen tarjouksia. Tarjoushinnat selviävät vasta 
lautakunnan kokouksen jälkeen 7.10.2026, joten lautakunta ei voi päättää 
lopullisesta hinnasta. Sen päätös perustuu siksi siihen, että kunnostuksen 
kustannukset ovat enintään 345 000 euroa (päätösesityksen kohta c). 
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9. Käyttötalous 

Ensimmäisen täyden pelikauden (2028) käyttökulut ovat noin 304 000–
314 000 €, perustasolla noin 309 000 €. Laskelmassa henkilöstö on budjetoitu 
kokonaan palkattuna. Kulujen oletetaan kasvavan 2 % vuodessa. 

 

9.1 Henkilöstö 

Rooli Työkausi €/vuosi (sis. sivukulut 
27 %) 

Vastaava kentänhoitaja maalis–marraskuu, 9 kk 45 720 

Kentänhoidon kausityöntekijät huhti–lokakuu 38 100 

Palvelupäällikkö huhti–lokakuu, 7 kk 26 670 

Täydentävät asiakaspalvelijat (2) touko–syyskuu 20 320 

Henkilöstö yhteensä  130 810 

 

Jos oppilaitosyhteistyö toteutuu ja opiskelijat hoitavat kentänhoidon kausityöt ja 
täydentävän asiakaspalvelun, henkilöstökulut pienenisivät laskennallisesti noin 
58 000 € vuodessa ennen opiskelijoiden ohjauksen kustannuksia, joita ei ole 
arvioitu. Tätä ei ole sisällytetty laskelmaan. 

Kentänhoidon vastuuhenkilöllä eli kenttämestarilla tulee olla aiempaa 
golfkenttäkokemusta. Hänen lisäkseen tarvitaan muutama kausityöntekijä 
hoitotasosta ja robotisaation asteesta riippuen. Vuoden 2027 kasvatusvaiheen 
hoidon tekee liikuntapalvelujen nykyinen henkilöstö, eikä ulkoista 
kentänhoitopalvelua oleteta. Vuodesta 2028 alkaen kentällä on oma henkilöstö, 
jonka palkkakulut on lähtökohtaisesti tarkoitus kattaa kentän tuotoilla. Jos 
kentänhoito sisältyy myöhemmin operaattorisopimukseen, henkilöstörakenne on 
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palveluntuottajan vastuulla, ja kaupunki määrittää palvelutason, raportoinnin ja 
kustannusraamin. 

Asiakaspalvelun palvelupäälliköllä (head caddiemaster) tulee olla 
golfkenttäkokemusta. Konsultin suunnitteluoletuksessa hänen kautensa alkaa 1.–
15.3. ja päättyy 31.10., kun laskelmassa kausi on huhti–lokakuu. Aikaisempi aloitus 
lisäisi kuluja noin 1 900–3 800 euroa vuodessa. Täydentävät asiakaspalvelijat 
hoitavat vuoroja ja tuurauksia, ja osa aukioloajasta on itsepalvelua digitaalisen 
varauksen, maksun, ilmoittautumisen ja kulunhallinnan varassa. Erillistä 
kahvilatyöntekijää ei palkata avausvaiheessa. Kevyt tarjoilu integroidaan 
asiakaspalveluun tai ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä, ja palvelumalli 
arvioidaan uudelleen paviljongin mahdollisen siirron jälkeen. Aiemmat suuntaa-
antavat henkilöstöarviot (kentänhoito noin 75 000 € ja asiakaspalvelu noin 
50 000 €) on korvattu rooleittaisella palkkalaskelmalla. 

9.2 Kentänhoitokalusto leasingilla 

Kalusto Hankinta-arvo € Vuosikulu € (leasing + 
huolto) 

10 robottileikkuria ja tukiasema 76 084 20 617 

2 viheriöleikkuria 100 000 27 097 

Lava-auto 12 000 3 252 

Golfauto (käytetty) 3 000 813 

Yhteensä 191 084 51 779 

Leasingaika 5 vuotta, korko 5 %, huolto 4 % hankinta-arvosta vuodessa. Harvoin tarvittava 
erikoiskalusto, kuten syväilmastin, vuokrataan tai lainataan kaupungin muista yksiköistä.  

Kentänhoidon kone- ja laitekonseptin runkona ovat robottileikkurit. Muu kalusto 
hankitaan ensisijaisesti käytettynä, leasingilla, vuokralla tai yhteiskäyttöön. 
Konekohtaiset periaatteet on esitetty liitteen taulukossa L5. 

Ennen harvoin käytettävän erikoiskaluston hankintaa selvitetään, onko 
kaupungilla jalkapallokenttien tai muiden nurmialueiden hoidossa 
syväilmastukseen, holkitukseen tai hiekotukseen soveltuvaa kalustoa. 
Ajoneuvoiksi riittävät lava-auto tai vastaava huoltoajoneuvo ja golfauto 
kentänhoidolle sekä golfauto asiakaspalvelulle tai kenttävalvojalle; laskelmassa 
on yksi käytetty golfauto, joten toinen golfauto lisäisi kuluja. Laajaa 
ajoneuvokalustoa ei hankita ensimmäiseen vaiheeseen. 
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9.3 Muut käyttökulut 

Kuluerä €/vuosi Huomio 

Väliaikaiset palvelutilat (kontit) 36 330 Vuokrat, rahdit, pohjatyöt, kytkennät, 
lukitus ja irtaimisto 

Sähkö ja vesi 30 000 Pumppaus, kontit, laitteiden lataus 

Varaus- ja maksujärjestelmä, 
maksuliikenne, tietoliikenne 

25 000 Valmisteluarvio 20 000–30 000 € 

Muut käyttökulut 30 000–
40 000 

Lannoitteet, siemen, hiekka, kasvinsuojelu, 
vakuutukset, vartiointi, markkinointi, 
jätehuolto, pienkorjaukset 

Konttien käyttöönotto- ja varustelukulut (esteetön WC, pohjatyöt, kytkennät, portaat, lukitus, 
kalustus ja tietoliikenne, yhteensä noin 27 000 €) ovat luonteeltaan kertakuluja, mutta ne on 
laskelmassa kirjattu vuosikuluiksi. Muiden käyttökulujen eritellyt rivit (noin 50 000 €) ylittävät 
yhteisvarauksen (30 000–40 000 €). Avausvuonna 2028 erittelyn mukaiset kulut heikentäisivät 
tulosta 10 000–20 000 eurolla. Seuraavina vuosina tulos paranee laskelmaan verrattuna, koska 
konttien käyttöönottokulut eivät toistu. 

Konsultin luonnoksessa käyttötalouteen on merkitty sisäinen vuokra 50 000 € vuodessa, joka 
eliminoituu kaupungin kokonaistarkastelussa. Kannattavuuslaskelmassa sisäistä vuokraa ei ole. 
Jos se kohdistetaan liikunnan palvelualueelle, palvelualueen käyttötulos on vastaavasti laskelmaa 
pienempi, mutta kaupungin kokonaistulos ei muutu. 
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10. Tulot, kannattavuus ja herkkyys 

10.1 Laskelman oletukset 

• Kierrosmäärät vakiintuneessa toiminnassa: matala noin 19 700, perus 
noin 29 900 ja korkea noin 47 800 kierrosta vuodessa. 

• Käynnistysvaihe: vuonna 2028 kierroksia on 80 % vakiintuneesta tasosta 
ja vuonna 2029 90 %. Vakiintunut taso saavutetaan 2030, ja vuosina 2031–
2032 kasvu on maltillista (105 % ja 110 %). 

• Keskitulo on noin 22,30 € kierrokselta arvonlisäveroineen eli 19,67 € ilman 
arvonlisäveroa. Liikuntapalvelujen alennettu verokanta on 1.1.2026 alkaen 
13,5 %. 

• Kulut kasvavat 2 % vuodessa. Hintoja ei laskelmassa koroteta. 

• Vuodelle 2027 ei budjetoida pelituloja. Mahdollinen koepelaaminen tai 
tapahtumakäyttö käsitellään erikseen. 

• Konsultin hankesuunnitelmassa skenaariot olivat noin 20 000, 30 000 ja 
45 000 kierrosta vuodessa vakiintuneessa toiminnassa; laskelman korkea 
skenaario on 47 800. 

• Hallintamalli: laskelma olettaa, että kaupunki operoi kenttää itse ja saa 
pelitulot. Muissa hallintamalleissa kaupungin tulot voivat olla esimerkiksi 
vuokra- tai sopimustuloja, ja ne ratkeavat hallintamallipäätöksessä. 

Laskelma on tehty tarkoituksella varovaisesti. Keskitulo on alempi kuin 
Paloheinän 9 reiän kertamaksu (28 €), vaikka Paloheinässä on myös sarja- ja 
alennushintoja, perusskenaarion kierrosmäärä on noin kaksi kolmasosaa 
Paloheinän toteutuneesta, henkilöstö on budjetoitu kokonaan palkattuna eikä 
hintoja koroteta. 

10.2 Kannattavuusraja 

Kenttä kattaa vuosittaiset käyttökulunsa, kun kierroksia on noin 15 700 vuodessa 
vuoden 2028 kustannustasolla. Se on noin kolmannes Paloheinän toteutuneesta 
määrästä. 
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10.3 Tulos vuosittain 

Perusskenaario 2028 2029 2030 2031 2032 

Kierrokset 23 900 26 900 29 900 31 400 32 900 

Tuotot (alv 0 %) 469 900 528 700 587 400 616 800 646 200 

Käyttökulut 308 900 315 100 321 400 327 800 334 400 

Käyttötulos 161 000 213 600 266 000 289 000 311 800 

Kumulatiivinen tulos* −298 200 −84 600 +181 400 +470 400 +782 200 

* Kertakustannukset 459 200 € vähennettyinä. Palkattu henkilöstö, alv 0 %. 

Skenaario Käyttötulos 
2028 

Käyttötulos 
2032 

Kumulatiivinen 
tulos 2032 

Takaisinmaksu 

Matala (≈ 19 700 
kierrosta) 

6 000 € 97 000 € −160 000 € ei vuoteen 2032 
mennessä 

Perus (≈ 29 900 
kierrosta) 

161 000 € 312 000 € +782 000 € 2030 

Korkea (≈ 47 800 
kierrosta) 

438 000 € 694 000 € +2 466 000 € 2029 
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10.4 Herkkyystarkastelu 

Alla olevassa taulukossa on vakiintuneen vuoden (2030) käyttötulos eri 
kierrosmaksuilla ja kierrosmäärillä. Käyttökulut ovat 321 400 €, koska kulut 
kasvavat 2 % vuodessa. Siksi kannattavuusraja on taulukossa noin 16 400 
kierrosta, kun se vuoden 2028 kustannustasolla on noin 15 700. Viimeisellä rivillä 
kulut ovat 10 % laskelmaa suuremmat. 

Kierrosmaksu 
(sis. alv) 

15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 Kannattavuusraja 

18 € −84 000 −4 000 +75 000 +154 000 +313 000 20 300 

20 € −57 000 +31 000 +119 000 +207 000 +383 000 18 200 

22,30 € 
(laskelma) 

−27 000 +72 000 +170 000 +268 000 +465 000 16 400 

25 € +9 000 +119 000 +229 000 +339 000 +560 000 14 600 

28 € (Paloheinä) +49 000 +172 000 +295 000 +419 000 +665 000 13 000 

22,30 €, kulut 
+10 % 

−59 000 +39 000 +138 000 +236 000 +432 000 18 000 

Käyttötulos € vuodessa, alv 0 %. Kannattavuusraja = kierrokset vuodessa, joilla käyttökulut 
katetaan. 

Herkkyystarkastelu osoittaa, että tulos riippuu ennen kaikkea kierrosmäärästä. 
Noin 20 000 kierroksella kenttä on ylijäämäinen 20 euron keskihinnasta ylöspäin, 
ja laskelman keskihinnalla (22,30 €) 10 %:n kustannusylityskin mahtuu tähän. 
Noin 15 000 kierroksella laskelman keskihinnalla kenttä on noin 27 000 euroa 
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tappiollinen. Hinnoittelulla on merkittävä vipuvaikutus: Paloheinän hintatasolla 
kannattavuusraja laskisi noin 13 000 kierrokseen. 

10.5 Johtopäätökset 

• Perus- ja korkeassa skenaariossa kenttä kattaa vuosittaiset 
käyttökulunsa jo ensimmäisenä täytenä pelikautena. Matalassa 
skenaariossa avausvuoden tulos on lähellä nollaa (noin +6 000 €), ja jos 
muut käyttökulut toteutuvat eriteltyjen rivien mukaisina, se jää noin 14 000 
euroa tappiolliseksi. 

• Käyttötappion riski: jos kierroksia on pysyvästi alle noin 16 000–17 000 
vuodessa, kenttä on tappiollinen (raja nousee kulujen kasvaessa, kun 
hintoja ei koroteta). Silloin lautakunta arvioi hinnoittelun, aukioloajat ja 
hallintamallin uudelleen. Kierrosmääriä ja tulosta seurataan kausittain. 

• Perusskenaariossa kertakustannukset on maksettu takaisin vuonna 2030, 
ja ylijäämä on vuoden 2032 lopussa noin 0,8 M€. 

• Matalassa skenaariossa kertakustannukset eivät palaudu vuoteen 2032 
mennessä, ja vuotuinen ylijäämä kasvaa vuoteen 2032 mennessä noin 
100 000 euroon. 

• Oppilaitosyhteistyö parantaisi tulosta laskennallisesti noin 60 000 € 
vuodessa ennen opiskelijoiden ohjauksen kustannuksia, mutta se on 
lisämahdollisuus eikä laskelman oletus. 
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11. Ympärivuotinen Petikko 

Golfkenttä on osa Petikon laajaa luonto- ja virkistysaluetta. Alueella on jo 
tykkilumilatu, valaistu latu ja Petikko–Serena-yhdyslatu, ja reitit yhdistyvät 
Kivistöön ja Keimolaan. Petikko on suosittu koko kansan hiihtokohde. Alueella on 
laavu, tulentekopaikka, ulkokäymälä, opastus ja pysäköinti, mutta ei 
pukeutumistiloja, sisävessoja eikä kahvilaa. 

 
Petikon ladut ovat alueen talven vetovoimatekijä. Kuva: kaupunginhallituksen iltakoulu 11.5.2026.  

11.1 Talvikäyttö 

Golfkenttien alueilla ajetaan latuja myös muualla pääkaupunkiseudulla. Espoo 
ylläpitää Espoo Golfin alueella 5,5 km:n latua, Talin golfkentän alueella on noin 
6,5 km latuja ja Vantaan Keimolan golfkenttien alueella on oma latunsa. Petikon 
kentän kulkuväylät ja huoltoreitit ovat riittävän leveitä kahdelle perinteisen 
hiihtotavan uralle. 

Talvikäytössä on yksi rajoitus: golfnurmi ei kestä latuja viheriöillä ja väylillä. 
Tallattu lumi ja sulamis-jäätymissyklit lisäävät talvivaurioita, joten ladut linjataan 
huoltoreiteille ja reuna-alueille, merkitään selkeästi ja ajetaan vasta riittävän 
lumipeitteen aikana. Näin talvikäyttö ei vaaranna seuraavan kesän pelikuntoa. 
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11.2 Palvelut kaikille alueen käyttäjille 

Kentän palvelut, kuten pysäköinti, opastus, wc- ja pukeutumistilat sekä kevyt 
tarjoilu, palvelevat myös hiihtäjiä, ulkoilijoita ja lapsiperheitä. Pysyvä 
klubirakennus voisi myöhemmin toimia koko Petikon ympärivuotisena 
palvelupisteenä. Siitä päätetään erikseen. 

11.3 Muu liikunta ja oppiminen 

Frisbeegolf ja footgolf toimivat lisälajeina joillakin suomalaisilla golfkentillä, 
esimerkiksi Nurmijärvellä. Ne voivat täydentää Petikkoa myöhemmässä 
vaiheessa. Tukholman Björkhagenin kaupunkikenttää käytetään lähikoulun 
ulkoluokkana, ja samaa mallia voidaan kokeilla Petikossa. Kentän niityt, lammet 
ja purouoma sopivat luontokasvatukseen. 

11.4 Ympärivuotisuuden jatkokehitys 

Myöhemmässä vaiheessa voidaan tarkastella golf-, range- ja hiihtokäytön 
yhteistä valaistusta, frisbeegolfia soveltuvilla alueilla, muuta ulkoliikuntaa ja noin 
neljän hehtaarin monitoimialuetta sekä klubitalon yhteiskäyttöä hiihdon ja 
muiden ympärivuotisten toimintojen kanssa. Tämä edellyttää erillisiä kaava-, 
luonto-, liikenne-, turvallisuus-, palvelutarve- ja investointiselvityksiä. 
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12. Hallintamallit ja oikeudelliset 
reunaehdot 

Hallintamallista päätetään erikseen markkinavuoropuhelun jälkeen, viimeistään 
syksyllä 2027. Tässä vaiheessa riittää todeta, että kunnostus hyödyttää 
kaupunkia kaikissa malleissa: kunnostettu ja toimiva kenttä on arvokkaampi 
sekä kaupungin omassa käytössä että vuokrattavana kohteena. 

12.1 Mallivaihtoehdot 

Malli Kuvaus Vahvuudet Huomioitavaa 

Kaupunki 
operoi itse 

Liikuntapalvelut hoitaa 
kentän ja asiakaspalvelun 

Täysi ohjaus; tulot 
jäävät kaupungille 

Golfosaaminen ja 
liiketoimintavastuu 
kaupungilla 

Hybridimalli Kaupunki omistaa kentän 
ja ylläpitää sitä, palvelut 
ostetaan kumppanilta 
(vrt. Kuusijärvi) 

Ohjaus säilyy, 
palveluosaaminen 
ostetaan; tulot jäävät 
kaupungille lukuun 
ottamatta kumppanille 
mahdollisesti 
maksettavaa palkkiota 

Rajapinnat ja vastuut 
sovittava tarkasti 

Ulkoistus tai 
vuokraus 

Alue vuokrataan 
operaattorille, joka hoitaa 
kentän (vrt. Paloheinä) 

Operatiivista riskiä 
siirtyy operaattorille, 
kaupunki saa 
vuokratuloa 

Palvelutaso ja avoimuus 
turvattava sopimuksella 

Seuraan 
tukeutuva 
malli 

Golfseura vastaa jäsen-, 
juniori- ja 
kilpailutoiminnasta, 
mahdollisesti osin 
palveluista 

Paikallinen 
sitoutuminen ja 
vapaaehtoistyö 

Roolit, verotus ja 
hankinnat varmistettava 
juridisesti 

 

12.2 Vertailukohteita 

Kohde Malli ja keskeiset tiedot 

Paloheinä, Helsinki Helsinki vuokrasi 54,5 ha Paloheinä Golf Oy:lle ajalle 1.10.2025–
31.12.2054, vuokra 106 381 €/v. Ehtona jokamiesgolf eli pelaaminen 
ilman seuran jäsenyyttä kohtuuhintaan. Päätökset: kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta 9.9.2025, kaupunginhallitus 17.11.2025. Noin 
47 000 kierrosta 2025. 
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Kohde Malli ja keskeiset tiedot 

Luukki, Espoo (Helsingin 
maa) 

Suur-Helsingin Golf vuokraa alueen kaupungilta; maanantaisin 
pelaaminen ilman green cardia. 

Kuusijärvi, Vantaa Kaupunki omistaa rakennukset; palvelukumppani hoitaa 
asiakaspalvelun, saunojen lipunmyynnin ja ravintolan. 

Björkhagen, Tukholma Seura perustettiin 1972 yhdessä kaupungin liikuntahallinnon kanssa 
hoitamaan kaikille avointa kunnallista 9-reikäistä kenttää. Kenttä oli 
kunnallinen vuoteen 1995, jolloin kunnan tuki lakkautettiin; noin 950 
jäsentä, joista 25 % junioreita. 

Kalix, Ruotsi Kunta osti 2019 operaattoriyhtiön konkurssipesän, johon kuuluivat 
muun muassa klubitalo ja konehalli; kenttä oli jo pääosin kunnan 
maata. Seura hoitaa kentän ja vastaa toiminnan 
vastuuvakuutuksesta, kunta omistaa rakennukset. 

Sollentuna ja Delsjö, 
Ruotsi 

Historiallisia esimerkkejä kunnallisesta operoinnista ja 
rakentamisesta. 

Korsør, Tanska Julkinen maa ja seuravetoinen ylläpito. 

Hillingdon, Lontoo Kunta päätti 2025 vuokrata tappiolliset kunnalliset kentät 
operaattorille 65 vuoden sopimuksella. Operaattorin mukaan Haste 
Hillin kentän vuokrasopimus allekirjoitettiin 2026. 

Yhdysvallat (NGF) 2 939 kunnallista kenttää; noin 75 % kattaa kenttäkohtaiset työ- ja 
hoitokulunsa. 71 % aktiivisista golfaajista (vähintään 8 kierrosta 
vuodessa) kertoi saaneensa varhaisia golfkokemuksia kunnallisella 
kentällä. 

 

Kansainväliset kokemukset viittaavat siihen, että kunnallisen kentän 
onnistumista selittävät matala kynnys ja kohtuullinen hinta, kasvava 
käyttäjäpohja, ammattimainen operointi ja selkeä vastuunjako. Epäonnistumisia 
ovat selittäneet laskevat kierrosmäärät, vanhan infrastruktuurin pääomakulut ja 
epäselvä tavoite: onko kenttä liikuntapalvelu vai liiketoimintaa. 

Björkhagen on luvannut toimittaa Petikkoa varten vertailutietoja muun muassa 
kierrosmääristä ja taloudesta. Niitä voidaan käyttää erityisesti yhdeksänreikäisen 
kaupunkikentän käytön, henkilöstöresurssien, aloittelija- ja junioritoiminnan sekä 
palvelumallien arvioinnissa. Lupausta ei käsitellä vahvistettuna taloustietona, 
eikä Petikon talousarviota perusteta niihin ennen tietojen saamista. 
Pohjoismaiset verrokit ovat toimintamallien taustaa, eivät Petikon 
kustannusarvion lähteitä. 
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12.3 Oikeudelliset reunaehdot 

• Liikuntalaki (390/2015) 5 §: kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden 
liikunnalle muun muassa rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 
Pykälän 4 momentin mukaan kunta ei näitä tehtäviä hoitaessaan toimi 
kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei tehtäviä toteuteta liiketoiminnallisin 
tavoittein ja perustein. 

• Kuntalaki (410/2015) 126–128 §: jos kunta hoitaa tehtävää 
kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä yhtiön, 
osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi 
(yhtiöittämisvelvollisuus), ellei jokin 127 §:n poikkeuksista sovellu. Jos kunta 
hoitaa tehtävää poikkeuksen nojalla itse, toiminta on hinnoiteltava 
markkinaperusteisesti (128 §). 

• Kilpailulaki (948/2011) 30 a–30 c §: Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi puuttua 
kunnan taloudelliseen toimintaan, jos sen menettely tai rakenne vääristää 
kilpailua tai on ristiriidassa markkinaperusteisen hinnoittelun kanssa. 
Säännöstä ei sovelleta, jos soveltaminen estäisi merkittävän kansalaisten 
hyvinvointiin liittyvän tehtävän hoitamisen (30 b §). 

Hallintamallin päätöksenteossa noudatetaan hallintosäännön toimivaltajakoa. 
Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta päättää asiakasmaksujen 
perusteista ja palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle (9 luvun 1 §:n 4 ja 5 
kohta). Jos malli edellyttää kenttäalueen vuokraamista yli viideksi vuodeksi, 
vuokrauksesta päättää kaupunkitilalautakunta (9 luvun 4 §:n 26 kohta). 

Petikon kenttä on suunniteltu liikuntapalveluksi, jonka tavoite on kattaa 
kustannukset, ei tuottaa voittoa. Hallintamallia valittaessa arvioidaan, mikä malli 
täyttää nämä reunaehdot parhaiten. Jos toiminta järjestetään liiketoiminnallisin 
tavoittein, se yhtiöitetään tai annetaan operaattorin hoidettavaksi. 

12.4 Golfseuran asema 

Golfseura voidaan perustaa jo valmisteluvaiheessa, mutta sen asemaa 
operoinnissa ei lukita tässä vaiheessa. Seura voi vastata esimerkiksi jäsen-, 
kilpailu-, juniori- ja yhteisötoiminnasta ja valitun mallin mukaan myös osasta 
palveluja. Mahdolliset jäsenluokat, äänivalta, toiminnanjohtajan tai muiden 
vastuuhenkilöiden palkkaus tai palkkiot sekä seuran ja kaupungin tai yhtiön 
väliset sopimukset on toteutettava yhdistyslain, verotuksen, 
esteellisyyssääntöjen sekä julkisen toimijan hankinta- ja 
kilpailuneutraliteettivaatimusten mukaisesti. Vantaan Golfpuiston vanhoja 
seurasääntöjä voidaan käyttää historiallisena vertailuaineistona mutta ei 
sellaisenaan. 
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13. Aikataulu ja päätösportit 

Ajankohta Tehtävät Päätösportti 

Syyskuu 2026 Hankesuunnitelma, määrärahakehys, vastuut, 
maastotarkistus, tarjouspyynnön viimeistely, 
sähkötilaukset ja lautakunta-aineisto 

Päätösvalmius 6.10.2026 

6.10.2026 Lautakunta ottaa kentän liikuntapaikaksi, 
toteaa kustannusten enimmäismäärän ja 
esittää kunnostusta ja sen rahoitusta 
kaupunkitilalautakunnalle 

Liikuntapaikkapäätös 

Loka–
marraskuu 
2026 

Kunnostuksen rahoituksesta päätetään 
kaupunkitilalautakunnan tehtäväalueella 

Rahoituspäätös 

7.10.2026 Urakkatarjousten määräaika 
(hankintailmoitus 21.9.2026) 

Kaupunkiympäristön toimialan 
hankintapäätös 

Syksy 2026 Sääolosuhteisiin soveltuvat raivaus-, pinta- ja 
muokkaustyöt, kuivatus- ja infratyöt, kastelun 
kuntotarkastus ja sähköliittymien tilaus 

Mahdollisimman suuri osa 
esitöistä tehty ennen talvea 

Talvi 2026–
2027 

Tekninen lisäsuunnittelu, hallintamallin 
markkinavuoropuhelu, operointi- ja 
kentänhoitomallit, kalustosuunnitelma, kontit 
ja järjestelmät, range- ja harjoitteluoptio 

Avaamisvalmiuden 
päätösaineisto ja tarkentuva 
budjetti 

Kevät 2027 Kylvöt ja nurmetus, kastelun varmistus ja 
jälkihoidon käynnistys 

Pelipinnat kasvuun 

Kesä 2027 Kasvatus, leikkausrytmit, täydennyskylvö, 
dressaus, ilmastus, kuivatuskorjaukset ja 
testaus; urakka valmis viimeistään 30.6.2027; 
mahdollinen avajaispeli 

Urakan vastaanotto; 
pelipintojen laadun ja 
turvallisuuden seuranta, ei 
olennaista tulotavoitetta 

Syksy 2027 Kuntokatselmus, talvehtimisen valmistelu 
sekä avausvuoden operointi- ja 
henkilöstöpäätös 

Lautakunta: hallintamalli ja 
avaaminen kaudelle 2028 

Talvi 2027–
2028 

Ennakkomyynti, markkinointi, rekrytoinnit, 
kontit tai paviljonki, varausjärjestelmän 
käyttöönotto ja hankinnat 

Operointivalmius 

Kevät 2028 Talvivaurioiden korjaus, viimeistely, 
henkilöstön koulutus ja käyttöönottotestaus 

Avaamispäätös 

Pelikausi 2028 Ensimmäinen täysi pelikausi Käyttöasteen ja 
asiakaspalautteen seuranta, 
vaiheiden 2–3 päätöspohja 
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Aikataulun kriittinen kohta on kastelun ja sähkön valmius ennen kevään 2027 
kylvöjä. Siksi pumppaamon kunnostus ja liittymätilaukset käynnistetään heti 
rahoituspäätöksen jälkeen. 
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14. Riskit ja niiden hallinta 

Rambollin turvallisuusasiakirja (11.6.2025) päivitetään uuden laajuuden ja 
toteutusajankohdan mukaiseksi. Kaupunki nimeää turvallisuuskoordinaattorin, ja 
päätoteuttaja laatii työmaan turvallisuussuunnitelman ja ylläpitää 
riskienhallintaa. 

Riski Vaikutus Hallintakeino 

Määräraha ei vastaa 
laajuutta 

Kilpailutus keskeytyy 
tai investointi paisuu 

Selkeä perusrajaus, optiot, neliosainen 
budjetti ja päätösportit 

Tarjoukset ylittävät 
arvion 

Kustannukset 
kasvavat 

Enimmäismäärä 345 000 €, 15 %:n riskivaraus 
ja kilpailutus 

Pintojen kunto oletettua 
heikompi 

Lisätyöt ST-urakka pelattavaan kuntoon, 
kohdekohtainen tarkastus, 15 %:n riskivaraus 

Kastelu tai sähkö 
viivästyy 

Kylvöt ja 
kasvuunlähtö 
vaarantuvat 

Pumppaamon kunnostus ja liittymätilaukset 
heti päätöksen jälkeen 

Sää tai talvivauriot Avaaminen siirtyy Kasvatusvuosi 2027, syyskunnostus ja 
kevätkatselmus; avaaminen vasta todetun 
kunnon perusteella 

Kysyntä jää tavoitteesta Takaisinmaksu 
hidastuu 

Kannattavuusraja noin 15 700 kierrosta; kevyt 
kulurakenne ja leasing; vaiheittainen kehitys, 
ennakkomyynti ja aktiivinen markkinointi 

Klubitaloratkaisu 
viivästyy 

Palvelutaso jää 
vajaaksi 

Väliaikainen konttiratkaisu 

Kalustoinvestointi 
ylimitoitetaan 

Pääomaa sitoutuu 
tarpeettomasti 

Käytetty kalusto, leasing, laina, vuokra ja 
yhteiskäyttö harvoin käytettävässä 
kalustossa 

Hallintamalli viivästyy Kenttä valmis ilman 
operointia 

Päätös viimeistään syksyllä 2027 

Kilpailuneutraliteetti KKV:n 
toimenpidepyyntö 

Toiminnan luonteen ja hinnoittelun arvio 
hallintamallin valmistelussa; 
kilpailutilanteessa markkinaperusteinen 
hinnoittelu 

Terveysriskit Vammat, UV Aloittelijoiden opastus, aurinkosuojausohjeet 

Ravinteiden tai 
kasvinsuojeluaineiden 
kulkeutuminen lampiin ja 
Herukkapuroon 

Vesien 
rehevöityminen, 
haitta vesieliöstölle 

Käyttö vain viheriöille ja lyöntipaikoille 
todettuun tarpeeseen, suojavyöhykkeet, 
syyskäsittelyjen välttäminen, kirjanpito ja 
vedenlaadun seuranta 

Vieraslajit leviävät Niittylajisto köyhtyy Komealupiinin torjunta kentänhoidon osana; 
lupiinipitoisia maa-aineksia ei siirretä 
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Riski Vaikutus Hallintakeino 

Väliaikaisten tilojen 
turvallisuus 

Ilkivalta, varkaudet, 
asiakasturvallisuus 

Kulunhallinta, lukitus, valaistus, vartiointi ja 
selkeä vastuunjako 

Ympäristö- tai 
luontopoikkeama 

Aikataulu-, maine- ja 
kustannusvaikutus 

Rajaukset, lupaselvitykset ja valvonta 
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15. Kytkös Vantaan kaupunkistrategiaan 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 2026–2029 ”Tulevaisuus asuu 
Vantaalla” 26.1.2026. Strategialla on kolme päämäärää: Hyvän elämän Vantaa, 
Vetovoimainen Vantaa ja Tasapainoisen kasvun Vantaa. Näiden lisäksi 
strategiassa on osa ”Näin onnistumme”, joka koostuu vakaasta ja kestävästä 
taloudesta sekä menestystekijöistä. Strategia ei mainitse golfia eikä Petikkoa. 
Petikon golfkentän kunnostus toteuttaa kuitenkin useita strategian tavoitteita ja 
vaikuttaa strategian mittareihin kaikilla kolmella päämäärällä sekä talouden 
osalta. 

15.1 Hyvän elämän Vantaa 

Strategian mukaan Vantaa panostaa siihen, että kaikkien asukkaiden arki on 
sujuvaa ja elämä aktiivista, ja helposti saavutettavilla liikuntapalveluilla ja niiden 
ympärille syntyvillä yhteisöillä ihmiset juurrutetaan kaupunkiin. Petikko on juuri 
tällainen palvelu: kenttä on avoin kaikille ilman osaketta tai pelioikeutta, ja sen 
ympärille voi muodostua golfseura ja muita yhteisöjä. 

Strategian päämittari on elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus. Se oli 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 48,1 % vuonna 2024, ja tavoite on 57 % 
vuonna 2029. Liikunta, sosiaaliset suhteet ja luontoympäristö ovat elämänlaadun 
keskeisiä osatekijöitä, ja golf yhdistää ne. Suomalaisessa golfseurojen kyselyssä 
iäkkäistä vastaajista yli 90 % koki elämänlaatunsa hyväksi (Kettinen ym. 2023c). 
Vastaajat eivät edusta väestöä, eikä lukua voi verrata suoraan strategian 
mittariin, mutta se kuvaa lajin potentiaalia. 

Strategia tunnistaa ikäihmiset voimavarana. Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueella 65 vuotta täyttäneistä 64,6 % liikkui vuonna 2024 terveyden 
kannalta liian vähän. Golf on ikääntyneille sopiva laji, ja tutkimuksissa se on 
yhteydessä parempaan tasapainoon, lihasvoimaan ja muistiin (luku 16.1). 
Lapsille ja nuorille kenttä tarjoaa uuden harrastuksen, jota voi jatkaa koko 
elämän. Tämä tukee strategian tavoitetta, että kaikilla lapsilla on harrastus. 

15.2 Vetovoimainen Vantaa 

Strategian mukaan Vantaa innostaa uudenlaisilla elämyksillä ja vahvistaa 
asemaansa tapahtumakaupunkina, ja elämyskohteilla ja tapahtumilla tuetaan 
palveluliiketoimintaa. Kaupungin oma, kaikille avoin pay & play -kenttä olisi 
Suomessa poikkeuksellinen ja valtakunnallisesti erottuva kohde. Se voisi 
houkutella kävijöitä koko pääkaupunkiseudulta sekä kilpailuja, yritystapahtumia 
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ja lähimatkailua. Tämä tukee strategian tavoitetta, että Vantaata 
houkuttelevana matkailukohteena pitävien osuus kasvaa 8 %:sta 15 %:iin. 

Strategia tavoittelee kaupunkivihreän lisäämistä ja lähiluonnon 
saavutettavuutta. Petikossa vuosia hoitamattomana ja käytännössä suljettuna 
ollut golfkenttäalue otetaan aktiiviseen käyttöön osana Petikon latu- ja 
reittiverkostoa. Strategian tavoite erottua koulutuksen edelläkävijänä voi 
toteutua myös Petikossa, jos kenttä kehitetään työelämän oppimisympäristöksi 
yhdessä Varian ja Mercurian kanssa. 

15.3 Tasapainoisen kasvun Vantaa 

Strategian mukaan kaupunki varmistaa riittävät palvelut koko Vantaalla ja 
tarkastelee kasvua ja investointeja kaikkien suuralueiden kokonaisuutena. 
Strategian suurin hanke, ratikka, painottuu Hakunilaan, Tikkurilaan ja 
Aviapolikseen. Petikon kenttä tuo Länsi-Vantaalle, Myyrmäen ja nopeasti 
kasvavan Kivistön suuralueiden läheisyyteen, merkittävän uuden liikuntapalvelun 
kasvattamatta investointien kokonaismäärää. 

Strategia sitoutuu suojelemaan ja vahvistamaan monimuotoista luontoa, ja 
kaupungin tavoite on olla luontopositiivinen vuoteen 2030 mennessä. Golfkentät 
voivat olla luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaampia kuin rakennettu 
ympäristö ja maatalousmaa (luku 17.1). Petikossa säilytetään niittykarheikot, 
lammet ja purouoma, torjutaan vieraslajeja ja hoidetaan kenttää 
Luonnonvarakeskuksen golfkentille laatimien suositusten mukaisesti (luku 17). 
Kausityöpaikat ja työssäoppimisjaksot tukevat strategian tavoitetta vahvistaa 
nuorten koulutus-, oppisopimus- ja työllistymispolkuja. 

15.4 Vakaa ja kestävä talous 

Strategian mukaan kaupunki tasapainottaa käyttötaloutensa, lisää tulojaan ja 
toteuttaa välttämättömät investoinnit myös julkisen käyttöomaisuuden osalta. 
Petikon hanke on rakennettu näiden periaatteiden mukaisesti: 

• Kunnostus esitetään rahoitettavaksi jo varatusta kunnallisteknisten töiden 
määrärahasta, joten hanke ei kasvata investointien kokonaismäärää. 

• Kaupungin omistama, jo rakennettu omaisuus otetaan käyttöön sen 
sijaan, että se rapistuisi. 

• Käyttökulut katetaan pelimaksuilla, ja perusskenaariossa kenttä tuottaa 
ylijäämää, joka lisää kaupungin tuloja. 

• Toimintamalli hyödyntää strategian mukaisesti digitaalisuutta ja 
automaatiota: robottileikkureita, digitaalista ajanvarausta ja itsepalvelua. 
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• Hallintamallin valmistelussa arvioidaan kumppanuusmalleja, mikä vastaa 
strategian linjausta kokeilla uusia tapoja toteuttaa investointeja. 

15.5 Arvot ja menestystekijät 

Strategian arvoja ovat avoimuus, rohkeus, kestävyys ja yhteisöllisyys. Rohkeus 
tarkoittaa strategiassa uskallusta toimia tulevaisuuden suunnannäyttäjänä ja 
kokeilemisen kulttuuria, joka haastaa totutut tavat. Kaikille avoin kunnallinen 
golfkenttä on Suomessa uusi toimintamalli, ja hankesuunnitelma rajaa sen riskit 
kustannuskatolla ja päätösporteilla. Kestävyys näkyy siinä, että hanke huomioi 
ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Strategian menestystekijöistä 
hanke nojaa tietopohjaisuuteen (tutkimusnäyttö ja kannattavuuslaskelma), 
verkostoihin (Golfliitto, oppilaitokset ja mahdolliset operaattorit) ja toimialarajat 
ylittävään yhteistyöhön kaupunkiympäristön toimialan kanssa. 

15.6 Yhteenveto strategisista kytköksistä 

Strategian tavoite tai linjaus Petikon golfkentän vaikutus Mittari, johon hanke 
vaikuttaa 

Hyvän elämän Vantaa: 
”Panostamme siihen, että 
kaikkien asukkaidemme arki on 
sujuvaa ja elämä aktiivista. 
Helposti saavutettavilla kulttuuri- 
ja liikuntapalveluilla – – 
juurrutamme ihmiset 
kaupunkiin.” 

Kaikille avoin, matalan kynnyksen 
liikuntapaikka ilman osaketta tai 
pelioikeutta; kohtuukuormitteista 
terveysliikuntaa kaikenikäisille 

Päämittari: 
elämänlaatunsa hyväksi 
tuntevien osuus (48,1 % 
→ 57 %) 

Hyvän elämän Vantaa: 
”Annamme lapsille ja nuorille 
vahvat eväät elämään”; tavoite 
3: kaikilla lapsilla on harrastus 

Koulujen lajikokeilut, 
junioritoiminta ja juniorihinnat; 
golf on laji, jota voi harrastaa 
koko elämän 

Ohjatusti tai yhdessä 
harrastavat 7–17-
vuotiaat (78 % → 84 %) 

Hyvän elämän Vantaa: tavoite 1: 
parannamme yhteisöllisyyttä 

Golfseura, vapaaehtoistoiminta 
ja sukupolvet ylittävä laji; 
tutkimuksissa golf on yhteydessä 
yhteenkuuluvuuden 
kokemukseen 

Itselleen tärkeään 
ryhmään kuuluvat (73 % 
→ 77 %) 

Hyvän elämän Vantaa: 
”Tunnistamme ikäihmiset 
voimavarana” 

Ikääntyneille sopiva laji, joka on 
yhteydessä parempaan 
tasapainoon, lihasvoimaan ja 
muistiin; Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueella 65 vuotta 
täyttäneistä 64,6 % liikkui vuonna 
2024 liian vähän 

Ikäystävällinen kunta -
sitoumus 
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Strategian tavoite tai linjaus Petikon golfkentän vaikutus Mittari, johon hanke 
vaikuttaa 

Hyvän elämän Vantaa: tavoite 5: 
parannamme Vantaan 
viihtyisyyttä 

Länsi-Vantaan virkistysalue saa 
uuden palvelun ja käyttäjiä; 
hoitamaton alue muuttuu 
hoidetuksi 

Tyytyväisyys omaan 
asuinalueeseen 
jokaisella suuralueella 
(koko Vantaa 78 % 
vuonna 2024 → 83 %) 

Vetovoimainen Vantaa: 
”Innostamme uudenlaisilla 
elämyksillä”; ”Elämyskohteilla ja 
tapahtumilla tuemme 
palveluliiketoimintaa” 

Valtakunnallisesti 
poikkeuksellinen, kaupungin oma 
pay & play -kenttä; kilpailut ja 
tapahtumat, yritysasiakkaat ja 
lähimatkailu 

Tavoite 6: Vantaata 
houkuttelevana 
matkailukohteena 
pitävät (8 % → 15 %); 
päämittari: mielikuva 
Vantaasta 

Vetovoimainen Vantaa: tavoite 
9: lisäämme kaupunkivihreää ja 
lähiluonnon saavutettavuutta 

Vuosia hoitamattomana ollut 
golfkenttäalue otetaan 
aktiiviseen käyttöön ja yhdistyy 
Petikon latu- ja reittiverkostoon 

Viheralueiden 
saavutettavuus 

Vetovoimainen Vantaa: 
”Erotumme koulutuksen 
edelläkävijänä” 

Työelämän oppimisympäristö 
Varian ja Mercurian opiskelijoille: 
viheralueiden hoito, 
asiakaspalvelu, tapahtumat 

Tavoite 14: toisen asteen 
opiskelijat pääsevät 
työelämään tai jatko-
opintoihin 

Tasapainoisen kasvun Vantaa: 
”Varmistamme riittävät palvelut 
koko Vantaalla” ja 
tarkastelemme kaikkia 
suuralueita kokonaisuuksina 

Merkittävä liikuntapalvelu Länsi-
Vantaalle, Myyrmäen ja 
kasvavan Kivistön suuralueiden 
läheisyyteen 

Tavoite 15: alueellisen 
eriytymisen 
pysäyttäminen 

Tasapainoisen kasvun Vantaa: 
”Suojelemme ja vahvistamme 
monimuotoista luontoa”; tavoite 
17: luontopositiivinen vuoteen 
2030 mennessä 

Niittykarheikot, lammet ja 
purouoma; hoito 
Luonnonvarakeskuksen 
suositusten mukaan, 
kasvinsuojeluaineiden minimointi 

Luontoarvohehtaarit; 
muut monimuotoisuutta 
tukevat alueet (OECM) 

Tasapainoisen kasvun Vantaa: 
”Tuemme nuorten 
mahdollisuuksia koulutukseen, 
oppisopimus- ja 
työllistymispolkuihin” 

Kausityöpaikat ja 
työssäoppimisjaksot 
kentänhoidossa ja 
asiakaspalvelussa 

Tavoite 11: 
nuorisotyöttömyys 

Vakaa ja kestävä talous: 
”Tasapainotamme 
käyttötalouden”, ”Lisäämme 
tuloja” 

Käyttökulut katetaan 
pelimaksuilla; perusskenaariossa 
kenttä tuottaa ylijäämää ja 
maksaa kertakustannukset 
takaisin 2030 

Tavoite 18: vuosikate 

Vakaa ja kestävä talous: 
”Hyödynnämme digitaalisuutta, 
automaatiota ja tekoälyä” 

Robottileikkurit, digitaalinen 
ajanvaraus, maksaminen ja 
kulunhallinta, itsepalvelu 

Tuottavuus 
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Strategian tavoite tai linjaus Petikon golfkentän vaikutus Mittari, johon hanke 
vaikuttaa 

Vakaa ja kestävä talous: 
”Toteutamme välttämättömät 
investoinnit – – julkisen 
käyttöomaisuuden osalta”; 
”Kokeilemme aktiivisesti uusia 
tapoja toteuttaa investointeja” 

Jo rakennettu, kaupungin 
omistama kenttä otetaan 
käyttöön jo varatulla 
määrärahalla, joten investointien 
kokonaismäärä ei kasva; 
hallintamallissa arvioidaan 
kumppanuusmallit 

Tavoite 19: 
toimitilainvestointien 
priorisointi (hanke ei ole 
toimitilainvestointi) 

Lainaukset: Vantaan kaupunkistrategia 2026–2029, kaupunginvaltuusto 26.1.2026. Mittarien lähtö- 
ja tavoitetasot strategian tavoite- ja mittaritaulukoista. 
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16. Golfin terveysvaikutukset ja riskit 

Tähän lukuun on koottu tutkimusnäyttö golfin terveysvaikutuksista ja lajiin 
liittyvistä riskeistä. Näyttö on koottu vertaisarvioiduista julkaisuista, ja 
tutkimusasetelma kerrotaan yhteenvetotaulukossa ja keskeisten tulosten 
yhteydessä. Useimmat golftutkimukset ovat havainnoivia, joten ne osoittavat 
yhteyksiä eivätkä yksin todista syy-seuraussuhdetta. 

16.1 Tutkimusnäyttö terveysvaikutuksista 

Laaja kartoittava katsaus kävi läpi 301 tutkimusta. Sen mukaan golf on 
yhteydessä parempaan sydän-, hengitys- ja aineenvaihduntaterveyteen, ja 
mielenterveydestä näyttöä on vähemmän (Murray ym. 2017). Kansainvälinen 
asiantuntijapaneeli laati näytön pohjalta konsensuslausuman. Sen mukaan golf 
voi tarjota kohtuukuormitteista aerobista liikuntaa kaikenikäisille ja 
todennäköisesti lihasvoima- ja tasapainohyötyjä ikääntyneille. Lausuma 
kehottaa päättäjiä tukemaan golfia erityisesti vähän liikkuvien ryhmien 
liikuntamuotona (Murray ym. 2018). 

Hyöty Keskeinen tulos Tutkimusasetelma Näytön 
vahvuus 
(valmistelijan 
arvio) 

Kestävyyskunto ja veren 
rasva-arvot 

20 viikon golfkävelyn jälkeen 
kävelytestin tulos ja HDL-
kolesteroliarvo paranivat ja 
vyötärönympärys pieneni 
(Parkkari ym. 2000) 

Kontrolloitu koe, 110 
suomalaista 
miestä 

Kohtalainen 

Sydän- ja 
aineenvaihduntaterveys 

Parannuksia 
verenpaineessa, HDL-
kolesterolissa ja 
tasapainossa; tulokset osin 
ristiriitaisia (Sorbie ym. 2022) 

Systemaattinen 
katsaus, 23 
tutkimusta 

Kohtalainen 

Kuolleisuus Kuolleisuus 40 % pienempi 
kuin väestössä (SMR 0,60; 
Farahmand ym. 2009); 
pienempi kuolleisuus 
iäkkäillä (Watts ym. 2022) 

Havainnoivat 
kohortit (300 818 ja 
272 550 henkeä) 

Kohtalainen, 
valikoituminen 
mahdollista 

Tasapaino ja 
lihasvoima 

Iäkkäillä golfaajilla parempi 
tasapaino ja puristusvoima 
(Gao ym. 2011; Wilson ym. 
2023) 

Poikkileikkaukset Heikko–
kohtalainen 
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Hyöty Keskeinen tulos Tutkimusasetelma Näytön 
vahvuus 
(valmistelijan 
arvio) 

Muisti ja kognitio 24 viikon golfharjoittelu 
paransi loogista muistia 
(Shimada ym. 2018) 

Satunnaistettu koe, 
106 iäkästä 

Kohtalainen, 
rajattu vaikutus 

Mielenterveys ja 
sosiaalisuus 

Vähemmän psyykkistä 
kuormittuneisuutta, 
yhteenkuuluvuuden 
kokemus (Stenner ym. 
2023a; Sorbie ym. 2021) 

Poikkileikkaukset ja 
kyselyt 

Heikko–
kohtalainen 

Luontoliikunnan hyödyt Viheralueille altistuminen 
yhteydessä pienempään 
kuolleisuuteen ja stressiin 
(Twohig-Bennett & Jones 
2018) 

Meta-analyysi, 143 
tutkimusta, 
heterogeeninen 
aineisto 

Kohtalainen (ei 
golfkohtainen) 

 

Sydän, verenkierto ja aineenvaihdunta 

Suomalainen UKK-instituutin tutkimus on lajin keskeisiä koeasetelmia. Siinä 55 
tutkimusta edeltäneet seitsemän kuukautta liikkumatonta 48–64-vuotiasta 
miesgolfaajaa kannustettiin pelaamaan golfia kävellen 2–3 kertaa viikossa 20 
viikon ajan, ja heitä verrattiin 55 verrokkiin. Golfaajien kestävyys parani: 
juoksumatolla tehdyn kävelytestin kesto piteni 36 sekuntia, paino laski 1,4 kg, 
vyötärönympärys pieneni 2,2 cm ja HDL-kolesterolipitoisuus nousi verrokkeihin 
verrattuna. Harjoitteluun sitouduttiin hyvin, eikä vammoja juuri sattunut (Parkkari 
ym. 2000). Myöhempi systemaattinen katsaus 23 tutkimuksesta raportoi 
parannuksia verenpaineessa, HDL-kolesterolissa ja kehonkoostumuksessa, joskin 
tulokset olivat osin ristiriitaisia (Sorbie ym. 2022). 

Kuolleisuus 

Ruotsalaisessa rekisteritutkimuksessa 300 818 golfaajan kuolleisuus oli noin 40 % 
pienempi kuin samanikäisellä väestöllä, mikä vastaa noin viiden vuoden 
pidempää elinajanodotetta (Farahmand ym. 2009). Yhdysvaltalaisessa 272 550 
iäkkään kohortissa golfin pelaaminen oli yhteydessä pienempään 
kokonaiskuolleisuuteen 12 vuoden seurannassa (Watts ym. 2022). Tuloksia on 
tulkittava varovasti: terveet ja hyvätuloiset voivat valikoitua golfaajiksi, eikä eroa 
voi varmuudella selittää kokonaan lajilla. 
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Ikääntyneiden toimintakyky 

Iäkkäillä golfaajilla on havaittu parempi tasapaino ja tasapainovarmuus kuin 
pelaamattomilla, keskimäärin viisi vuotta vanhemmilla verrokeilla (Gao ym. 2011). 
Brittitutkimuksessa 65–79-vuotiailla golfaajilla oli parempi puristusvoima ja 
tasapaino kuin pelaamattomilla. Yli 80-vuotiaiden golfaajien voima ja staattinen 
tasapaino vastasivat 65–79-vuotiaiden pelaamattomien tasoa (Wilson ym. 
2023; 2026). Asetelmat ovat poikkileikkauksia, joten ne kertovat yhteydestä. 
Tasapaino ja lihasvoima ovat kuitenkin kaatumisten ehkäisyn ja itsenäisen 
selviytymisen kannalta keskeisiä. 

Satunnaistetussa kokeessa 106 japanilaista, 65 vuotta täyttänyttä henkilöä 
osallistui 24 viikon golfharjoitteluun tai terveysvalistukseen. Golfryhmän looginen 
muisti parani enemmän kuin verrokkien, ja harjoitteluun sitoutui 96 % (Shimada 
ym. 2018). Laajassa 4 575 iäkkään aineistossa golfia pelaavilla kognitiivista 
heikentymistä oli 14 %, pelaamisen lopettaneilla 20 % ja koskaan pelaamattomilla 
22 % (Shimada ym. 2026). Suomalaisessa vaihtovuorotutkimuksessa yksi 18 reiän 
kierros paransi tarkkaavaisuutta mittaavan testin tulosta, eikä ero kävelyyn ollut 
merkitsevä (Kettinen ym. 2023b). 

Mielenterveys, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi 

Australialaiset golfaajat raportoivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta ja 
arvioivat terveytensä useammin hyväksi kuin väestö keskimäärin (Stenner ym. 
2023a). Brittitutkimuksessa kenttien avaaminen koronarajoitusten jälkeen oli 
yhteydessä yhteenkuuluvuuden ja elämään tyytyväisyyden lisääntymiseen 
(Sorbie ym. 2021). Suomalaisessa kyselyssä (kahdeksan seuraa, 2020) iäkkäistä 
vastaajista yli 90 % koki elämänlaatunsa hyväksi, ja kokonaisliikuntaa kertyi 
kesällä keskimäärin 1 565 ja talvella 1 186 minuuttia viikossa (Kettinen ym. 2023c). 
Golf on myös sukupolvet ylittävä laji: isovanhemmat, vanhemmat ja lapset 
voivat pelata samassa ryhmässä tasoituksen ansiosta. 

Luonnossa liikkumisen lisähyöty 

Golfkenttä on laaja viheralue. Meta-analyysin mukaan viheralueille altistuminen 
on yhteydessä pienempään kokonaiskuolleisuuteen, tyypin 2 diabeteksen riskiin, 
sykkeeseen ja stressihormoni kortisoliin (Twohig-Bennett & Jones 2018). 
Kymmenen brittitutkimuksen yhdistetyssä aineistossa jo lyhyt liikunta vihreässä 
ympäristössä kohensi mielialaa ja itsetuntoa, ja vesiympäristössä muutokset 
olivat suurempia (Barton & Pretty 2010). Luonnossa tapahtuvat aktiviteetit ovat 
satunnaistettujen kokeiden meta-analyysissä vähentäneet masentuneisuutta ja 
ahdistusta (Coventry ym. 2021). Näissä tutkimuksissa ei ole tutkittu golfia 
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erikseen, mutta Petikon kenttä lampineen ja niittyineen on juuri tällainen 
ympäristö. 

16.2 Lajin terveysriskit ja niiden hallinta 

Rehellinen arvio edellyttää myös riskien kuvaamista. Meta-analyysin mukaan 
57 % amatöörigolfaajista raportoi elämänsä aikana jonkin tuki- ja 
liikuntaelinvamman (ammattilaisista 74 %). Ammattilaisilla yleisimpiä ovat 
ranteen ja käden sekä alaselän vammat, harrastajilla kyynärpään vammat. 
Kahdessa amatööritutkimuksessa riski oli suurempi, kun kierroksia oli yli 3–4 
viikossa (Williamson ym. 2024). Konsensuslausuman mukaan vammariski 
pelituntia kohden on kuitenkin muihin lajeihin verrattuna pieni (Murray ym. 2018). 
Ulkolajina golfiin liittyy UV-altistus (Stenner ym. 2023b). Yhdysvaltalaisessa 
tutkimuksessa asuminen golfkentän lähellä oli yhteydessä Parkinsonin taudin 
riskiin, ja tutkijat epäilivät taustalle torjunta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen 
(Krzyzanowski ym. 2025). Suomen kasvinsuojelusääntely poikkeaa Yhdysvaltojen 
sääntelystä. 

Osassa golfin terveystutkimuksista on alan rahoitusta tai tukea. Esimerkiksi 
Murray ym. (2017 ja 2018) sai rahoitusta World Golf Foundationilta, O’Donnell ym. 
(2026) DP World Tourilta, R&A:lta ja LET:ltä, Shimada ym. (2018) golfalan 
toimijoiden tukea toteutukseen ja SROI-analyysi (Kettinen ym. 2026) Golfliitolta. 
Tuki ei itsessään kumoa tuloksia, mutta se on syytä ottaa huomioon näyttöä 
arvioitaessa. 

Petikossa riskejä hallitaan aloittelijoiden opastuksella ja green card -
koulutuksella, aurinkosuojauksen ohjeistuksella, kävellen pelaamiseen 
kannustamalla sekä minimoimalla kasvinsuojeluaineiden käyttö. Niittykarheikot 
tukevat kemikaalien vähäistä käyttöä. 

16.3 Mitä tutkimus tarkoittaa Petikolle 

Terveystutkimuksen näyttö on linjassa Petikon toimintakonseptin kanssa neljällä 
tavalla: 

1. Kävellen pelattava 9 reiän kenttä tuottaa kohtuukuormitteista liikuntaa 
lyhyemmässä ajassa kuin 18 reikää, ja lyhyempi pelimuoto madaltaa 
kynnystä. Konsensuslausuma nimeää juuri lyhyemmät pelimuodot ja 
kohtuuhintaisen, kaikille avoimen tarjonnan keinoiksi purkaa 
osallistumisen esteitä (Murray ym. 2018). 

2. Ikääntyneistä suurin osa liikkuu liian vähän: Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueella 65 vuotta täyttäneistä 64,6 % vuonna 2024. Golf on 
heille suhteellisesti kuormittavaa, mutta koettu rasitus on kevyt–
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kohtalainen, ja lajiin liittyy tasapainon, lihasvoiman ja kognition kannalta 
myönteisiä yhteyksiä. 

3. Uudet harrastajat ovat nuoria: green card -suorittajien keski-ikä on alle 
30 vuotta, ja junioreiden määrä kasvaa. Pay & play -kenttä on luonteva 
ensimmäinen kenttä. 

4. Viheralue ja luonto voivat tuoda liikunnan päälle palautumis- ja 
mielialahyödyt, ja kentän monimuotoinen ympäristö palvelee myös muita 
ulkoilijoita. 
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17. Luontoarvot ja ympäristövaikutukset 

Luvussa kuvataan ensin, mitä tutkimus kertoo golfkenttien 
ympäristövaikutuksista ja luonnon monimuotoisuudesta. Sen jälkeen kuvataan, 
miten Petikon kentän luontoarvot otetaan huomioon kunnostuksessa ja 
hoidossa. 

17.1 Golfkenttien ympäristövaikutukset ja luonnon 
monimuotoisuus 

Golfkenttien ympäristövaikutuksista on runsaasti tutkimusta, ja sen johtopäätös 
on kaksijakoinen. Kentän vaikutus riippuu etenkin kahdesta asiasta: minkä 
maankäytön kenttä on korvannut ja kuinka intensiivisesti nurmea hoidetaan. 
Haitat liittyvät intensiivisesti hoidettuun nurmeen: kasvinsuojeluaineiden riski 
pinta-alaa kohden on suurin viheriöillä, mutta kokonaisriski voi olla suurin väylillä 
niiden suuren pinta-alan vuoksi. Monimuotoisuusarvot ovat puolestaan 
karheikoissa, lammissa, reunavyöhykkeissä ja puustossa (Colding & Folke 2009; 
Petrosillo ym. 2019). 

Golfliiton vuoden 2023 aineiston mukaan Suomen golfkenttien yhteispinta-ala on 
noin 11 800 hehtaaria. Siitä viheriöitä on noin 1 %, väyliä 25 % ja hoidettuja 
karheikkoja 13 %, ja lähes puolet (49 %) on muita alueita, kuten metsää ja 
puustoisia alueita. Vesiesteitä tai kosteikkoja on 71 %:lla kentistä ja puroja tai ojia 
49 %:lla (Korhonen ym. 2023, Golfliiton aineisto). 

Haitalliset vaikutukset 

Kasvinsuojeluaineet. Yhdysvaltalaisessa 22 kentän aineistossa 
kasvinsuojeluaineiden riski pinta-alaa kohden oli viheriöillä vähintään 
kolminkertainen muihin kenttäalueisiin nähden, mutta kokonaisriski oli suurin 
väylillä niiden suuren pinta-alan vuoksi. Kenttäosien pinta-aloilla painotettu riski 
hehtaaria kohden sijoittui viiden vertailuviljelykasvin vaihteluvälille: se oli 
suurempi kuin maissilla ja porkkanalla mutta pienempi kuin perunalla, omenalla 
ja viinirypäleellä. Riski kasvoi kentän hoitobudjetin mukana (Bekken ym. 2021). 
Kenttäkokeessa vähäriskiset sienitautien torjuntaohjelmat torjuivat taudin yhtä 
hyvin kuin tavanomaiset ja pienensivät riskiä noin 50–80 % (Bekken ym. 2022). 
Pohjoismaissa keskeinen kysymys on viheriöiden talvituhosienten torjunta. 
Norjalaisissa kokeissa syksyllä levitettyjen sienitautien torjunta-aineiden 
pitoisuudet salaojavedessä pysyivät pääosin ympäristöriskirajojen alapuolella, 
mutta pintavalunnassa ne ylittivät rajat jopa tuhatkertaisesti, ja aineita kulkeutui 
myös jäätyneiltä viheriöiltä (Aamlid ym. 2021). Puhtaalle hiekalle rakennetuilta 
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viheriöiltä huuhtoutui enemmän torjunta-aineita kuin eloperäisellä aineksella 
parannetuilta, ja kostutusaine vähensi huuhtoutumista keskimäärin noin 80 % 
(Larsbo ym. 2008; Aamlid ym. 2009). Tanskassa golfkenttien torjunta-
ainekuormitukselle on asetettu vuodesta 2013 kenttäkohtaiset enimmäismäärät, 
ja käyttö ja kuormitus ovat sen jälkeen vähentyneet (Miljøstyrelsen 2023). 

Ravinteet ja vesi. Yhdysvaltojen ja Kanadan 80 kentän seuranta-aineistossa (44 
tutkimusta) torjunta-ainehavainnoista alle prosentti ylitti toksisuuden viitearvot, 
ja nitraatin juomavesiraja ylittyi alle prosentissa pohjavesinäytteistä. Fosfori sen 
sijaan ylitti alueelliset kriteerit 86,5 %:ssa havainnoista, ja tutkijat pitävät sitä 
golfkenttien merkittävimpänä vedenlaatuongelmana (Baris ym. 2010). Aineisto 
on koottu pääosin lupavalvonnan tutkimuksista, joten sen otanta ei ole 
yhtenäinen. Pohjoismaisissa kokeissa typen huuhtoutuminen vakiintuneilta 
viheriöiltä oli vähäistä, mutta riski oli suurin nurmen perustamisvaiheessa ja 
talvivaurioiden jälkeen. Vajaakastelu pienensi viheriön vedenkulutusta kokeessa 
noin kaksi kolmasosaa verrattuna kasteluun kenttäkapasiteettiin asti (Kvalbein & 
Aamlid 2014). 

Ilmasto. Kentänhoidon päästöt syntyvät pääosin polttoaineista, sähköstä ja 
typpilannoituksesta. Pohjoisyhdysvaltalaisessa aineistossa, jossa kaikki 
päästöluokat voitiin laskea neljälle kentälle, polttoaineet ja sähkö muodostivat 
63 % kentänhoidon päästöistä (Bekken & Soldat 2021). Nurmi sitoo maaperään 
hiiltä etenkin kentän ensimmäisinä vuosikymmeninä, mutta sidonta hidastuu 
noin 30 vuoden jälkeen, jolloin hoidon päästöt alkavat hallita (Selhorst & Lal 2011). 
Brittiläisessä mallissa viheriöt ja lyöntipaikat kattoivat 3 % pinta-alasta mutta 
tuottivat 16 % päästöistä, ja kokonaisuutena molemmat mallinnetut kentät olivat 
nurmen ja puuston hiilensidonnan ansiosta hiilinieluja; puuston osuus vaikutti 
taseeseen merkittävästi (Bartlett & James 2011). 

Elinympäristöt ja lajisto. Luonnontilaisiin tai suojeltuihin alueisiin verrattuna 
golfkenttien ekologinen arvo oli synteesissä useammin pienempi, joten kentän 
rakentaminen luonnonalueelle voi heikentää monimuotoisuutta. Tulokset 
vaihtelivat vertailualueen ja eliöryhmän mukaan (Colding & Folke 2009). 
Helsingin seudun kentillä maakiitäjäislajisto koostui pääosin yleislajeista 
(Saarikivi ym. 2010). Lintututkimusten katsauksessa ei löytynyt esimerkkejä siitä, 
että golfkentät olisivat merkittävästi edistäneet harvinaisten lintulajien suojelua 
(Ormiston & Cristol 2025). Australiassa luonnonvaraisten mehiläisten lajisto oli 
puistoissa monipuolisempi kuin golfkentillä (Threlfall ym. 2015). 
Robottileikkureiden laboratoriotesteissä kuolleilla siileillä yksikään 18 mallista ei 
havainnut alle 200 gramman siilinpoikasia ennen kosketusta, ja osa malleista 
vaurioitti siilinraatoja pahoin (Rasmussen ym. 2021). 
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Myönteiset vaikutukset 

Monimuotoisuus muuhun maankäyttöön verrattuna. Kansainvälisessä 
synteesissä golfkenttien ekologinen arvo oli suurempi kuin vertailualueella yli 
60 %:ssa vertailuista (tiivistelmän mukaan 64 %, tulostaulukosta laskettuna noin 
60 %). Golfkenttien arvo oli suurempi etenkin maatalousmaahan ja rakennettuun 
ympäristöön verrattuna (Colding & Folke 2009). Englannissa golfkentillä oli 
enemmän lintuja, maakiitäjäisiä ja kimalaisia kuin viereisillä maatalousalueilla, 
mutta ruohovartisten kasvien monimuotoisuudessa ei ollut eroa (Tanner & 
Gange 2005). Sydneyssä pelialueiden ulkopuolisen luonnonkasvillisuuden määrä 
oli vahva kasvien ja muurahaisten monimuotoisuuden selittäjä (Nooten ym. 
2018). 

Lammet ja sammakkoeläimet. Tukholmassa golfkenttien lammikoiden ja 
kenttien ulkopuolisten lammikoiden vesiselkärangattomien lajimäärissä ei 
havaittu merkitsevää eroa (yhteensä 71 lajia). Rupilisko esiintyi merkitsevästi 
useammin golfkenttien lammikoissa, ja täplälampikorento löytyi tutkimuksessa 
ainoastaan niistä. Golfkentillä oli yli neljännes Tukholman keskisen 
kaupunkialueen pysyvistä lammikoista (Colding ym. 2009). Helsingin seudulla 
golfkenttien lampien sammakonpoikasten geneettinen monimuotoisuus ei 
eronnut merkitsevästi vertailulampien poikasten monimuotoisuudesta, ja 
tutkijoiden mukaan kentät voivat tarjota sammakoille lisääntymisvesiä ja 
leviämisreittejä kaupunkiympäristössä (Saarikivi ym. 2013). 
Luonnonvarakeskuksen katsauksen mukaan erittäin uhanalainen mustakurkku-
uikku viihtyy särkikalattomissa vesissä, ja se on havaittu pesivänä myös 
suomalaisten golfkenttien lammissa (Korhonen ym. 2023). 

Niityt ja pölyttäjät. Floridalaisessa kokeessa pelialueiden ulkopuolisen nurmen 
muuttaminen kukkaniityksi lisäsi mehiläisiä ja tuholaisten luontaisia vihollisia, ja 
viereisen nurmen luontainen tuholaistorjunta tehostui jopa 50 % (Dale ym. 2020). 
Ruotsin noin 500 golfkenttää kattavat yli 30 000 hehtaaria, josta noin puolta 
hoidetaan kevyesti, ja niitä on ehdotettu osaksi niittylajiston ekologista verkostoa 
(Gylje Blank ym. 2021). Suomessa niityt ovat monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeitä, koska kaikki perinnebiotooppien luontotyypit on arvioitu 
uhanalaisiksi ja niiden määrä on vähentynyt yli 90 % 1960-luvulta (Kontula & 
Raunio 2018). Golfkentän niittykarheikot eivät ole perinnebiotooppeja, mutta 
Luonnonvarakeskus suosittelee kentille niittyjä, ketoja ja kukkivia karheikkoja 
pölyttäjien ja muiden selkärangattomien elinympäristöiksi (Korhonen ym. 2023). 

Hiili ja hulevedet. Nurmi on katsauksen mukaan yleensä hiilineutraali tai hiilinielu 
lukuun ottamatta intensiivisesti hoidettuja viheriöitä ja urheilukenttiä (Wang ym. 
2022). Kaupunkiseudun mallinnuksessa golfkentät tuottivat tarkasteltuja 
palveluja (viilennys, hulevesien ravinteiden pidätys ja pölyttäjät) kokonaisuutena 
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keskitasoisesti viiteen vaihtoehtoiseen maankäyttöön verrattuna (Lonsdorf ym. 
2021). Luonnonvarakeskus on laatinut Golfliitolle yli 40 toimenpidesuositusta 
kenttien luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan edistämiseksi 
(Luonnonvarakeskus 2023; Korhonen ym. 2023). 

Ratkaisevaa on hoito 

Tutkimusten yhteinen johtopäätös on, että hoitotavoilla voidaan pienentää 
haittoja ja kasvattaa hyötyjä. Seuraavassa taulukossa on koottu keinot, joiden 
vaikutuksesta on tutkimusnäyttöä. 

Hoitokäytäntö Vaikutus Näyttö 

Luonnonkasvillisuuden 
säilyttäminen ja intensiivisesti 
hoidetun alan rajaaminen 

Lajisto voi monipuolistua, 
kemikaali- ja päästökuorma 
voi pienentyä 

Useita kenttätutkimuksia eri 
maista (Colding & Folke 2009; 
Nooten ym. 2018) 

Kukkivat niittykarheikot, niitto ja 
niittojätteen keruu 

Pölyttäjät ja tuholaisten 
luontaiset viholliset voivat 
lisääntyä 

Kenttäkoe (Dale ym. 2020); 
Luken katsaus 

Lampien suojavyöhykkeet, 
loivat rannat ja kalattomuus 

Elinympäristöt voivat 
parantua, mutta vaikutus 
vaihtelee lajeittain; 
ravinnekuorma voi pienentyä 

Pienet kokeet ja 
kenttätutkimukset (Colding 
ym. 2009; Puglis & Boone 
2012) 

Vähäriskiset 
kasvinsuojeluohjelmat ja riskin 
seuranta pinta-alaa kohden 

Yhdysvaltalaisessa kokeessa 
dollar spot -taudin torjunnan 
riski pieneni 50–80 % ilman 
laatutappiota 

Kenttäkokeet (Bekken ym. 
2022) ja 22 kentän 
riskiarviointi (Bekken ym. 
2021) 

Viheriöiden kasvualustan 
eloperäinen aines ja 
kostutusaineet 

Kokeen sienitautiaineiden 
huuhtoutuminen väheni 
keskimäärin 80–90 % 

Pohjoismaiset lysimetrikokeet 
(Larsbo ym. 2008; Aamlid ym. 
2009) 

Syyskäsittelyjen välttäminen, 
kun pintavalunta voi päätyä 
vesiin 

Talvinen pintavaluntariski 
pienenee 

Pohjoismainen lysimetrikoe 
(Aamlid ym. 2021) 

Vajaakastelu ja pienet 
typpierät 

Vedenkulutus ja ravinteiden 
huuhtoutuminen vähenevät 

Pohjoismaiset kokeet 
(Kvalbein & Aamlid 2014) 

Sähköiset koneet, vähemmän 
typpilannoitusta ja lisää 
puustoa 

Hoidon 
kasvihuonekaasupäästöt 
pienenevät, ja puusto lisää 
hiilensidontaa 

Mallinnukset (Bekken & Soldat 
2021; Bartlett & James 2011) 

 

Useissa nurmi- ja ympäristötutkimuksissa on alan rahoitusta (muun muassa 
STERF, R&A, USGA ja Golfliitto). Tämä koskee esimerkiksi norjalaisia 
lysimetrikokeita, Luonnonvarakeskuksen katsausta ja Tukholman 
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lammikkotutkimuksen kenttätyötä (Colding ym. 2009). Alan tuki ei itsessään 
osoita tulosten vinoutta, joten näytön painoa arvioidaan tutkimusasetelman, 
laadun ja Petikkoon soveltuvuuden perusteella. Tanskan viranomaisseuranta on 
alasta riippumatonta tietoa, vaikka käyttötiedot perustuvat kenttien omiin 
ilmoituksiin. 

17.2 Mitä tutkimus tarkoittaa Petikolle 

Tutkimusten perusteella golfkentän ympäristövaikutus riippuu etenkin kahdesta 
asiasta: minkä maankäytön kenttä korvaa ja miten sitä hoidetaan. Petikossa 
ensimmäinen asia on jo ratkennut, sillä kenttä on rakennettu eikä kunnostus vie 
uutta luontoaluetta. Monimuotoisuushaitat liittyvät etenkin kentän 
rakentamiseen luonnonalueelle, eikä se toistu. Pitkällä aikavälillä ratkaisevaksi 
jää hoito, johon kaupunki voi itse vaikuttaa. Kentällä on lisäksi niitä piirteitä, joihin 
monimuotoisuusarvot tutkimusten mukaan keskittyvät: niittykarheikkoja, lampia 
ja puro (luku 17.5). 

17.3 Petikon lähtötilanne 

Kenttä rakennettiin vuosina 2015–2017 savipohjalle Pitkäsuon täyttömäen 
viereen, ja rakentamisen ympäristövaikutukset, kuten maansiirrot ja 
Herukkapuron uoman muutokset, ovat jo toteutuneet. Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto antoi 4.9.2019 ympäristölupapäätöksen ylijäämämaiden 
hyödyntämisestä kentän vakauden parantamiseksi ja määräsi painumia ja 
vesiä tarkkailtavaksi. Herukkapuroon asennettiin uudet siltarummut tulvimisen 
estämiseksi, ja Uudenmaan ELY-keskuksen ja kaupungin ympäristökeskuksen 
tarkastuksessa 4.5.2021 todettiin aluehallintoviraston hallintopakkopäätöksessä 
(8.9.2020) vaaditut toimenpiteet tehdyiksi. 

Kunnostus ei laajenna kenttää uudelle alueelle, vaan palauttaa pelipinnat. Se 
sisältää kuitenkin raivausta, pintojen muokkausta ja paikallista muotoilua sekä 
nurmen perustamista, joten myös kunnostusvaiheella on ympäristövaikutuksia; 
niitä hallitaan urakan ympäristöehdoilla. 

17.4 Hoidon intensiteetti ja pinta-alat 

Tutkimusten mukaan kasvinsuojeluaineiden riski pinta-alaa kohden on suurin 
viheriöillä ja toiseksi suurin lyöntipaikoilla. Petikossa kasvinsuojeluaineiden käyttö 
rajataan niihin. Niiden yhteispinta-ala on noin 1,5 hehtaaria eli noin 13 % 
kunnostettavista pelialueista. 
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Alue Pinta-ala Hoito Ympäristön kannalta 

Viheriöt n. 1,0 ha Tiheä leikkuu, kastelu, 
lannoitus; kasvinsuojelu vain 
todettuun tarpeeseen 

Suurin ravinne- ja 
torjunta-aineriski pinta-
alaa kohden, siksi tarkin 
hoito ja seuranta 

Lyöntipaikat n. 0,5 ha Leikkuu, kastelu, kevyt 
lannoitus, paikkakylvöt 

Pieni ala, kohtalainen 
hoitotaso 

Väylät ja esikarheikot n. 7 ha Robottileikkurit, kevyt 
lannoitus 

Leikkuujäte jätetään 
maahan; nurmi sitoo 
hiiltä 

Karheikot ja 
niittykarheikot 

n. 3 ha Harva niitto, niittojäte 
kerätään 

Niittylajisto ja pölyttäjät 

Lammet, Herukkapuro 
ja reunavyöhykkeet 

– Ei lannoitusta eikä 
kasvinsuojeluaineita; raivaus 
syksyllä 

Mahdollinen 
elinympäristö 
sammakkoeläimille, 
vesihyönteisille ja linnuille 
(ei kartoitettu); 
hulevesien viivytys 

 

17.5 Kentän luontoarvoihin kytkeytyvät ominaisuudet 

Niittykarheikot 

Kentän väylät ja karheikot ovat käyttötauon aikana muuttuneet niityiksi. Suomen 
Golfliitto suositteli lausunnossaan 17.12.2021 jättämään niittykarheikot 
kunnostuksessa koskematta ja rajaamaan hoidetun ja hallitusti hoitamattoman 
alueen. Liiton mukaan karheikkoja ”köyhdytetään” jatkossa hoitoleikkaamalla ja 
keräämällä leikkuujäte pois. Tämä on niittyjen hoidon perusmenetelmä: kun 
ravinteita poistetaan niittojätteen mukana, heinien valta-asema voi heiketä ja 
kukkivat lajit saada tilaa (vrt. Korhonen ym. 2023). Hankesuunnitelman linjaus on 
säilyttää niittykarheikot. Linjaus viedään urakan katselmuksiin ja 
kentänhoitosuunnitelmaan. 

Niittykarheikot luovat kentälle maisemallista vaihtelua ja rajaavat väyliä 
toisistaan, mikä parantaa myös pelaajien turvallisuutta. Samalla ne vähentävät 
hoitotarvetta, koska niitä leikataan vain muutaman kerran kesässä. 

Lammet ja Herukkapuro 

Kentällä on vesiesteinä toimivia lampia, ja sen läpi virtaa Herukkapuro. Kentän 
kasteluun liittyvät lammet ovat puron yhteydessä, ja hankeryhmän mukaan 
veden riittävyys kuivina kesinä riippuu vesiesteiden ja Pitkäsuon 
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laskeutumisaltaiden vedestä. Kastelun on siten tarkoitus perustua kentän omaan 
pintaveteen eikä vesijohtoveteen. Veden saatavuus selvitetään 
kastelujärjestelmän kuntotarkastuksen yhteydessä. Lammet ja puro viivyttävät 
myös hulevesiä. 

Tutkimusten mukaan golfkenttien lammet voivat olla sammakkoeläimille ja 
vesihyönteisille yhtä arvokkaita kuin muut kaupunkilammet (luku 17.1). Arvo voi 
kasvaa, kun lammet pidetään kalattomina, rannat ovat loivia ja 
rantakasvillisuutta säilytetään. Petikon lampien lajistosta tai kalaisuudesta ei ole 
tietoa, joten ne selvitetään lähtötilan kirjauksessa ja lajistokartoituksessa (luku 
17.6). 

Vieraslajien torjunta 

Hankeryhmä havaitsi maastokäynneillään, että lupiinit, todennäköisesti 
komealupiini, olivat paikoitellen vallanneet vesiesteiden pientareita ja 
Herukkapuron varsia. Komealupiini on valtioneuvoston asetuksessa (704/2019) 
nimetty kansallisesti merkitykselliseksi haitalliseksi vieraslajiksi. Se syrjäyttää 
niittykasveja ja rehevöittää maaperää. Vieraslajilain (1709/2015) 4 §:n mukaan 
kiinteistön omistajan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä tällaisen lajin 
hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos siitä voi aiheutua 
merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle. 

Käyttämättömällä kentällä lupiinia ei käytännössä torjuta. Säännöllisesti 
hoidetulla kentällä kasvustoja voidaan heikentää osana kentänhoitoa 
niittämällä ne tyveltä 2–4 kertaa kasvukaudessa ennen siementämistä useana 
peräkkäisenä vuotena. Kunnostuksessa lupiinia sisältäviä maa-aineksia ei 
siirretä kentän ulkopuolelle. Urakkaohjelma velvoittaa urakoitsijan myös 
estämään vierasperäisten lajien kulkeutumisen työmaalle rakennusmateriaalien 
mukana. 

Osa Petikon viherverkostoa 

Kenttä on osa Petikon laajaa ulkoilu- ja virkistysaluetta. Helsingin seudulla 
tehdyn tutkimuksen mukaan golfkentät voivat tukea sammakoiden leviämistä 
kaupunkiympäristössä (Saarikivi ym. 2013). Petikossa niittykarheikot, lampien 
rantavyöhykkeet ja Herukkapuron varsi voivat vastaavasti toimia yhteyksinä 
ympäröivien metsien ja avoimien alueiden välillä. Tämä on tutkimusnäyttöön 
perustuva arvio, jota ei ole todennettu Petikon kentällä. 
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Robottileikkurit ja energia 

Väylät leikataan pääosin sähkökäyttöisillä robottileikkureilla. Ne vähentävät 
polttoaineen käyttöä, joka on tutkimusten mukaan kentänhoidon suurin 
päästölähde, ja leikkaavat hiljaisesti. Robottileikkureiden tiedetään 
laboratoriotestien perusteella voivan vahingoittaa siilejä (luku 17.1). Siksi 
hankinnassa suositaan malleja, joissa on siilien kannalta turvallisemmiksi 
todettuja ominaisuuksia, ja leikkureita ajetaan valoisaan aikaan. Niittykarheikoilla 
robottileikkureita ei käytetä, koska niitä niitetään vain muutaman kerran kesässä. 

Kunnostusurakan ympäristöehdot 

Urakkaohjelman (17.9.2026) mukaan urakoitsija laatii tilaajan hyväksyttäväksi 
ympäristösuunnitelman. Siihen kuuluvat työmaan vesienhallintasuunnitelma ja 
urakka-alueen rajapinnassa olevan kasvillisuuden suojaussuunnitelma. 
Urakoitsijan on estettävä likaisten hulevesien pääsy läheisiin vesistöihin ja ojiin, 
vesien samentuminen ja haitallisten aineiden pääsy maaperään ja vesiin. 

17.6 Ympäristöhoidon periaatteet 

Kentän hoidossa noudatetaan seuraavia periaatteita. Ne perustuvat luvun 17.1 
tutkimusnäyttöön, Luonnonvarakeskuksen golfkentille laatimiin suosituksiin ja 
kasvinsuojelun lainsäädäntöön. 

1. Kasvinsuojelu vain todettuun tarpeeseen. Kasvinsuojeluainelain 
(1563/2011) 6 §:n mukaan ammattimaisessa käytössä noudatetaan 
integroidun torjunnan periaatteita. Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön 
kansallinen toimintaohjelma mainitsee golfkentät yleisön käyttämien 
alueiden joukossa, joilla käyttöä tulee välttää. Petikossa käyttö rajataan 
viheriöihin ja lyöntipaikkoihin, ja niilläkin suositaan vaihtoehtoisia 
menetelmiä ja vähäriskisiä valmisteita. Käsitellyt alueet merkitään. 

2. Vesien suojavyöhykkeet. Lampien ja Herukkapuron ympärille jätetään 
käsittelemätön, kasvipeitteinen suojavyöhyke, jolle ei levitetä lannoitteita 
eikä kasvinsuojeluaineita. Kansallinen toimintaohjelma suosittaa 
pintavalunnan ehkäisemiseksi 10 metrin suojakaistoja. 

3. Talven erityisriski huomioidaan. Viheriöiden syksyisiä sienitautikäsittelyjä 
vältetään, jos pintavalunta voi päätyä lampiin, ja viheriöiden pintavedet 
ohjataan pois vesistä. Viheriöiden hiekkapitoiseen kasvualustaan lisätään 
tarvittaessa eloperäistä ainesta, mikä kokeissa vähensi sienitautien 
torjunta-aineiden huuhtoutumista. 
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4. Lannoitus ja kastelu tarpeen mukaan. Typpi annetaan pieninä erinä, ja 
kastelu mitoitetaan nurmen todelliseen tarpeeseen. Väylien leikkuujäte 
jätetään maahan. 

5. Niittykarheikkojen hoito. Niitot tehdään kerran tai kaksi kesässä, ja 
niittojäte kerätään pois. Kukkivien lajien osuutta lisätään tarvittaessa 
paikallisilla siemenseoksilla. 

6. Lampien ja puron hoito. Lampiin ei istuteta kaloja. Rantakasvillisuutta 
säilytetään, raivaukset ajoitetaan syksyyn ja ylimääräinen kasvimassa 
kerätään pois. 

7. Vieraslajien torjunta. Komealupiini ja muut haitalliset vieraslajit torjutaan 
kentänhoidon yhteydessä, ja torjunnan eteneminen kirjataan. 

8. Seuranta ja raportointi. Kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käytöstä 
pidetään kirjanpitoa, ja lampien ravinnepitoisuuksia seurataan. Ennen 
kunnostustöiden aloittamista syksyllä 2026 kirjataan yhdessä kaupungin 
ympäristökeskuksen kanssa kentän lähtötila (valokuvat, lampien ja 
rantojen kasvillisuus sekä havaitut vieraslajit). Kasvukaudella 2027 
tehdään lajistokartoitus kentän kasveista, sammakkoeläimistä, 
sudenkorennoista ja linnuista. Seurantaa voidaan toteuttaa myös 
oppilaitosyhteistyönä. Golfliiton suosittelemaa kansainvälistä GEO 
OnCourse -ohjelmaa voidaan käyttää ympäristötyön suunnittelun ja 
raportoinnin välineenä. 

9. Luvat. Kasteluveden oton ja lampien hoidon mahdollinen luvanvaraisuus 
vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n perusteella tarkistetaan 
ympäristöviranomaisen kanssa ennen kastelun käyttöönottoa. 

17.7 Ympäristö vaihtoehtojen valossa 

Jos kenttää ei kunnosteta (vaihtoehto 0), alue kasvaa vähitellen umpeen. 
Umpeen kasvava alue ei ole luonnolle arvoton, sillä esimerkiksi pajukot tarjoavat 
elinympäristöjä linnuille. Nykytilassa alueen niittyjä ei kuitenkaan hoideta 
suunnitelmallisesti, komealupiini leviää eikä lampien tai vieraslajien tilaa 
seurata. Kunnostettu ja kevyesti hoidettu kenttä sen sijaan voi ylläpitää niittyjä ja 
lampia ja mahdollistaa vieraslajien torjunnan. Tutkimusten perusteella 
golfkenttä, jolla on niittyjä ja muuta luonnonkasvillisuutta, voi myös ylläpitää 
monipuolisempaa lajistoa kuin rakennettu ympäristö tai maatalousmaa. 
Vaihtoehtoa 0 ei voi pitää automaattisesti luonnon kannalta parempana. 

17.8 Kytkös luontopositiivisuustavoitteeseen 

Kaupunkistrategian tavoite 17 on, että Vantaa on luontopositiivinen vuoteen 2030 
mennessä (luku 15.3). Petikon niittykarheikot, lammet ja purouoma voidaan ottaa 



65 

 

 

huomioon kaupungin luontopositiivisuuden seurannassa monimuotoisuutta 
tukevina alueina, jos niiden hoito ja seuranta järjestetään suunnitelmallisesti. 
Tästä on sovittava kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Golfkenttä ei ole 
luonnonsuojelualue, eikä sitä esitetä sellaisena. Hoidettu kenttä voi kuitenkin olla 
alue, jolla liikunta ja luonnon monimuotoisuus tukevat toisiaan. 
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18. Vastaukset keskeisiin kysymyksiin 

Hanke on herättänyt julkista keskustelua. Tähän lukuun on koottu vastaukset 
keskeisimpiin esitettyihin kysymyksiin ja kritiikkiin. 

Onko golfkentän ylläpitäminen kaupungin tehtävä? 

Liikuntalain 5 §:n mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle 
muun muassa rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja järjestämällä 
terveyttä edistävää liikuntaa eri kohderyhmille. Kaupunki ylläpitää jo latuja, 
uimahalleja, kenttiä ja Kuusijärven kaltaisia virkistysalueita. Golf on rekisteröityjen 
harrastajien määrällä yksi Suomen suurimmista lajeista, ja se tavoittaa erityisesti 
ikääntyneitä: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 65 vuotta täyttäneistä 
64,6 % liikkui vuonna 2024 liian vähän. Toisin kuin useimmat liikuntapaikat, 
Petikon kenttä on laskettu kattamaan kulunsa käyttäjämaksuilla perus- ja 
korkeassa skenaariossa. 

Onko golf todella terveysliikuntaa? 

Kyllä, kun sitä pelataan kävellen. Kävellen pelattu golf on noin 4,3–4,5 MET:n 
kohtuukuormitteista liikuntaa, ja 18 reiän kierroksella kertyy 11 000–17 000 askelta. 
Suomalaisessa kontrolloidussa kokeessa aiemmin liikkumattomien miesten 
kävelytestin tulos ja HDL-kolesteroliarvo paranivat golfkävelyn myötä. 
Tutkimusnäyttö on koottu lukuun 2. 

Eikö kunnostus maksa todellisuudessa 1,5 miljoonaa euroa? 

Arviot eroavat laajuudeltaan, tavoitetasoltaan ja laskentatavaltaan (luku 8.5), 
eikä korkeampaa arviota voi sulkea pois ennen tarjouksia. Tämä päätös koskee 
pelattavaan kuntoon tähtäävää kunnostusta, ja lautakunnan päätös perustuu 
345 000 euron kustannusten enimmäismäärään. 

Kilpaileeko kaupunki yksityisten golfkenttien kanssa? 

Petikko on suunnattu ensisijaisesti aloittelijoille, satunnaisille pelaajille, 
koululaisille ja niille, joilla ei ole pelioikeutta. Asiakasryhmät ovat kuitenkin osin 
päällekkäisiä yksityisten kenttien kanssa. Golfliiton laskelman mukaan 
Uudeltamaalta puuttuu lähes 200 reikää, joten uusi kenttä lisää tarjontaa 
alueella, jolla kapasiteetti on vähissä. Yhdysvalloissa 71 % aktiivisista golfaajista 
kertoi saaneensa varhaisia golfkokemuksia kunnallisella kentällä, joten pay & 
play -kenttä voi kasvattaa myös muiden kenttien asiakaspohjaa. Liikuntalain 
mukaan kunta ei liikuntapaikkaa ylläpitäessään toimi kilpailutilanteessa 
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markkinoilla, ellei toimintaa hoideta liiketoiminnallisin tavoittein ja perustein. 
Asiakasryhmä tai kustannusvastaava hinnoittelu eivät yksin ratkaise 
kilpailuneutraliteettia. Se arvioidaan hallintamallin valmistelussa toiminnan 
luonteen, sopimusmallin ja hinnoittelun perusteella, ja myös yksityiset 
operaattorit voivat osallistua markkinavuoropuheluun. 

Eikö golfkenttä ole haitallinen ympäristölle? 

Golfkentän ympäristövaikutus riippuu tutkimusten mukaan siitä, minkä 
maankäytön kenttä korvaa ja miten sitä hoidetaan (luku 17.1). Petikon kenttä on 
jo rakennettu, joten kunnostus ei vie uutta luontoaluetta. Intensiivisesti hoidettuja 
viheriöitä ja lyöntipaikkoja on noin 1,5 hehtaaria, ja niillä kasvinsuojeluaineita 
käytetään vain todettuun tarpeeseen. Niittykarheikot, lammet ja Herukkapuro 
säilytetään, lammet ja puro rajataan suojavyöhykkein, ja haitallista vieraslajia 
komealupiinia torjutaan (luvut 17.3–17.8). Kansainvälisessä synteesissä 
golfkenttien ekologinen arvo oli yli 60 %:ssa vertailuista suurempi kuin 
vertailualueen, ja etenkin maatalousmaahan ja rakennettuun ympäristöön 
verrattuna (luku 17.1). 

Eikö frisbeegolf olisi halvempi vaihtoehto? 

Frisbeegolfrata olisi halvempi rakentaa, mutta radat ovat yleensä maksuttomia, 
eikä rata hyödyntäisi kentän jo rakennettuja viheriöitä, kastelua ja kuivatusta. 
Golfkenttä ja frisbeegolf eivät sulje toisiaan pois, ja frisbeegolf on mukana alueen 
myöhemmän kehittämisen vaihtoehtona. 

Mitä jos pelaajia ei tule? 

Käyttökulujen kattamiseen riittää noin 15 700 kierrosta vuodessa, mikä on noin 
kolmannes Paloheinän toteutuneesta määrästä. Jos kierroksia jää pysyvästi tätä 
vähemmän, kenttä on tappiollinen, ja lautakunta arvioi hinnoittelun, aukioloajat 
ja hallintamallin uudelleen. Pääkalusto hankitaan leasingilla, eikä pysyviä 
rakennuksia rakenneta ennen kuin kysyntä on todettu. Lautakunta arvioi 
tilanteen syksyllä 2027 ennen kentän avaamista. 

Miksi nyt, kun kaupungin talous on tiukalla? 

Hanke ei kasvata investointien kokonaismäärää, koska kunnostus esitetään 
rahoitettavaksi jo varatusta, viivästyneen hankkeen määrärahasta. Käyttötalous 
on perusskenaariossa laskettu omavaraiseksi. Kunnostuksen lykkääminen 
kallistaa sitä, koska kenttä kasvaa joka vuosi lisää umpeen. Samalla vuoden 
2022 kastelujärjestelmäinvestointi ja muut rakenteet rapistuvat 
käyttämättöminä. 
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Eikö golfkenttä puuttunut kaupungin palveluverkosta? 

Kaupunkitilalautakunnan 17.9.2025 lausuman mukaan 
palveluverkkosuunnitelmassa ei ole golfkenttää Petikkoon, eikä kunnostus ole 
investointisuunnitelmassa. Samalla se totesi, että uuden liikuntapaikan 
perustamisesta päättää kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta. Tässä 
päätöksessä lautakunta tekee juuri tämän ratkaisun ja poikkeaa lausuman 
arviosta luvussa 4.4 kuvatuin perustein. Kunnostuksen rahoitus kuuluu 
kaupunkitilalautakunnan tehtäväalueelle, joten siitä lautakunta tekee esityksen. 
Kenttää ei rakenneta tyhjästä, vaan olemassa oleva kaupungin omaisuus 
otetaan käyttöön. 

Entä kentän laajentaminen 18-reikäiseksi? 

Laajentamisesta ei päätetä nyt. Kentän pohjoisosa on yleiskaavassa urheilu- ja 
virkistyspalvelujen aluetta (VU), mutta mahdollinen laajennus edellyttää 
kysynnän toteamista, suunnitelmien tarkistamista ja erillistä investointipäätöstä. 
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19. Organisaatio, vastuut ja toimivalta 

Rooli Vastuutaho 

Liikuntapaikan perustaminen, 
toiminta ja käyttötalous 

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta; liikunnan 
palvelualue, liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti 

Kunnostuksen rahoitus 
(kunnallistekninen investointi) 

Kaupunkitilalautakunta ja kaupunkiympäristön toimiala 

Kunnostusurakan tilaaja ja hankinta Kaupunkiympäristön toimiala, kadut ja puistot 

Hankkeen omistaja Vantaan kaupunki: tavoite, budjetti, päätösportit ja 
raportointi 

Hankkeen valmistelu Veli-Matti Kallislahti ja golfkenttäasiantuntija Markku 
Ignatius: hankesuunnitelma, kehitysselvitys, budjetti ja 
käynnistysaineisto 

Kastelu ja sähkö Erillishankinnat; kasteluasiantuntija (kuntoraportti ja 
korjaussuunnitelma), sähkösuunnittelija ja verkkoyhtiö 
Vantaan Energia Sähköverkot Oy (liittymät, mitoitus, 
keskukset, suojaukset) 

Kasvatusvaiheen hoito 2027 Liikuntapalvelujen henkilöstö; kenttämestari tai 
kenttätekninen asiantuntija vastaa hoitotasosta, 
koneistuksesta, kasvatusvaiheesta ja avauskriteereistä 

Ympäristöhoito ja seuranta Kentänhoidon vastuuhenkilö; lähtötason kartoitus ja luvat 
yhdessä kaupungin ympäristökeskuksen kanssa 

Tekninen vastuuhenkilö, 
hankintavalmistelija, rakennuttaja ja 
valvoja sekä 
turvallisuuskoordinaattori 

Nimetään urakan käynnistyessä. Tehtävät: määrät, 
kuntotarkistukset, työselostukset, rakenteet ja 
vastaanotto; hankintamenettely, tarjouspyyntö, vertailu 
ja päätösasiakirjat; työmaan ohjaus, laatu, aikataulu, 
muutokset ja dokumentointi; rakennuttajan 
turvallisuusvelvoitteet 

Operaattori tai palveluntuottaja Ratkaistaan hallintamallipäätöksessä 
markkinavuoropuhelun jälkeen: asiakaspalvelu, myynti ja 
kentänhoito valitun mallin mukaan 

 

Toimivalta 

• Hallintosäännön 9 luvun 8 §:n mukaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin 
lautakunta vastaa kaupungin omista liikuntapalveluista ja niiden 
kehittämisestä. Lautakunta päättää tehtäväalueellaan muun muassa 
urheilu- ja ulkoilualueiden toiminnallisista yleissuunnitelmista (5 kohta) ja 
toimipisteen perustamisesta (7 kohta). 
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• Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n mukaan lautakunta päättää toimialansa 
asiakas- ja muiden maksujen perusteista (4 kohta) ja palvelutuotannon 
avaamisesta kilpailutukselle (5 kohta). 

• Kaupunkitilalautakunta vastaa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan 
muun muassa julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta sekä 
yhdyskuntateknisistä rakentamispalveluista. Se hyväksyy toimintaansa 
liittyvät suunnittelu- ja työohjelmat (5 kohta) ja valmistelee 
kunnallistekniikan investointiohjelmat kaupunginhallituksen 
hyväksyttäviksi (6 kohta). Kentän kunnostus ja sen rahoitus kuuluvat siten 
kaupunkitilalautakunnan tehtäväalueelle. 

• Kaupunkitilalautakunta hyväksyy hankesuunnitelmat ja yleisten alueiden 
suunnitelmat, kun kustannusarvio on yli miljoona euroa (9 luvun 4 §:n 2 ja 
4 kohta). Tätä pienemmät suunnitelmat hyväksyy katujen ja puistojen 
palvelualueella kaupungininsinööri (6 luvun 5 §:n 4 ja 13 kohta). Tämän 
hankkeen kertakustannukset ovat 459 200 euroa, joten kunnostuksen 
suunnitelma ei kustannuksiltaan edellytä kaupunkitilalautakunnan 
hyväksyntää. 

• Kunnostus esitetään kuitenkin rahoitettavaksi toiselle hankkeelle varatusta 
määrärahasta, mikä poikkeaa voimassa olevasta kunnallistekniikan 
investointiohjelmasta. Siksi kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 
tekee kunnostuksesta ja sen rahoituksesta esityksen 
kaupunkitilalautakunnalle. 

• Kunnostusurakan hankinnasta päättää hallintosäännön 13 luvun 5 §:n 
mukaan kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja tai 
hänen määräämänsä. Kaupunkitilalautakunta päättää urakoista vasta yli 
kahden miljoonan euron hankkeissa (13 luvun 4 §). 

• Talousarvion määrärahaa ei saa käyttää muuhun kuin talousarviossa 
määrättyyn tarkoitukseen, ja sitä saadaan käyttää vain 
talousarviovuoden menoihin (14 luvun 4 §). Vuoden 2026 talousarviossa 
kunnallistekniset työt ovat valtuustoon nähden sitovia investointiryhmän 
tasolla. 
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Liite. Operatiiviset taulukot 

Liitteeseen on koottu kentän avaamisen ja operoinnin yksityiskohtaiset taulukot. 
Niihin viitataan suunnitelman tekstissä. 

L1 Markkinoinnin vuosikello 

Ajankohta suhteessa 
avausvuoteen 2028 

Toimenpiteet 

Edellinen syksy ja talvi Hankkeen etenemisestä viestiminen, yhteisön rakentaminen, 
yhteistyökumppanit ja avaamisen valmistelu 

Tammikuu Kauden ennakkotiedote jäsenille ja sidosryhmille 

Helmi–maaliskuu Pelioikeuksien, sarjakorttien, yritystuotteiden ja muun 
ennakkomyynnin käynnistys 

Pelikausi Jatkuva näkyvyys golfmediassa ja sosiaalisessa mediassa; 
mahdolliset tunnetut lähettiläät 

Kauden loppu Syyspelaamisen aktivointi ja seuraavan kauden ennakkomyynti 

 

L2 Väliaikaiset palvelutilat 

Alue Kontti Käyttö 

Kentänhoito Pitkä huolto- ja varastokontti Koneiden, työkalujen ja tarvikkeiden 
turvallinen säilytys 

Kentänhoito Sosiaali-, toimisto- ja huoltokontti 
2–3 hengelle 

Kenttähenkilöstön sosiaali- ja työtilat 

Klubialue Asiakaspalvelu- ja toimistokontti Asiakaspalvelu, kassatoiminnot ja 
neuvonta 

Klubialue Saniteetti- ja suihkukontti Pelaajien wc- ja peseytymistilat 

Klubialue Saunakontti Valinnainen palvelutason osa 

Klubialue Kahvila- ja tarjoilukontti Tarvittaessa; ei oletuksena erillistä 
henkilöstöä 

 

L3 Kentän peruskalusto 

Kentän peruskalusto Ensimmäisen kauden määrä Huomio 

Reikäkupit 9 + 2–3 varakuppia Kestävä vakiomalli 
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Kentän peruskalusto Ensimmäisen kauden määrä Huomio 

Lipputangot 9 + muutama varatanko Yhtenäinen sarja 

Reikäliput 9 + varaliput Hyvä kontrasti ja mahdollinen 
kenttälogo 

Tiimerkit Oletus 2 sarjaa reikää kohden Lopullinen määrä varmistetaan; 
mahdollisuus 3–4 tiihin jätetään 
avoimeksi 

Roskakorit Tarpeen mukaan, pääosin 
lyöntipaikoille 

Yksinkertaiset ja kestävät 

Pallonpesurit Valikoiduille tai kaikille 
lyöntipaikoille 

Määrä tarkennetaan 
kustannusvertailussa 

Penkit Tavoite 1 lyöntipaikkaa kohden Pelaajaystävällisyys ja kentän ilme 

Opasteet Kenttä-, turvallisuus- ja 
reittiopastus 

Vähintään ykköstiin info ja 
väyläopasteet 

 

L4 Hankintakokonaisuudet 

Nro Hankintakokonaisuus Käynnistys tai päätösportti 

1 Pelipintojen kunnostus PU1–PU4 Hankintailmoitus 21.9.2026, tarjoukset 7.10.2026 

2 Sähköliittymät Tilaukset rinnakkain pelipintojen kilpailutuksen 
kanssa 

3 Kastelu, pumppaamo ja sadettimet Kuntotarkastus, koekäyttö ja tarvittava erillinen 
hankinta 

4 Operointi tai palvelukumppanuus Markkinavuoropuhelu 2026–2027; lopullinen malli 
ennen ensimmäisen pelikauden rekrytointeja ja 
sopimuksia 

5 Kentänhoito Hoitotaso, vuosibudjetti, vastuut ja kalustoraja 
määritetään 

6 Koneet ja laitteet Osto, leasing, vuokra tai yhteiskäyttö valitaan 
konekohtaisesti 

7 Väliaikaiset rakennukset ja 
palvelutilat 

Konttivuokraus ja paviljonki erillisinä 
kokonaisuuksina 

8 Range ja harjoittelu Erillinen vaihe 2 
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L5 Kentänhoidon kone- ja laitekonsepti 

Kalusto Ensimmäisen pelikauden 
periaate 

Huomio 

Robottileikkurit Väylät ja mahdollisuuksien 
mukaan karheikot 

Alustavat tarjoukset päivitetään 

Karheikkoleikkuri Yksi käytetty tai muu 
kustannustehokas kone 
tarvittaessa 

Tarve riippuu robottien 
kattavuudesta 

Viheriöleikkuri 
(kolmiyksikköinen) 

Viheriöt ja tarvittaessa 
lyöntipaikat ja niiden lähialueet 

Yhteensopiva varakoneen ja 
leikkuuyksiköiden kanssa 

Varakone Käytetty yhteensopiva leikkuukone Ensimmäisellä kaudella myös 
kaksi käytettyä konetta on 
hyväksyttävä ratkaisu 

Monitoimikone Esimerkiksi vanha bunkkerikone 
monitoimialustana 

Pintailmastus- ja muut 
lisälaitteet mahdollisia 

Hiekotin (dressaaja) Viheriöiden dressaus Mieluiten monitoimikoneeseen 
liitettävä 

Täydennyskylvölaite Viheriöleikkuriin yhdistettävät 
yksiköt 

Voi poistaa erillisen kylvökoneen 
tarpeen 

Bunkkerikone Ei erillishankintaa Bunkkerit hoidetaan pääosin 
käsityönä 

Syväilmastin Laina, vuokra tai yhteiskäyttö Oma kone myöhempi optio, 
uutena noin 30 000 € 

 

L6 Ennen ensimmäisen pelikauden budjettia 
täydennettävät tiedot 

Tieto Vastuullinen lähde tai seuraava toimi 

Diaarinumero, toimielinpäätökset ja 
investointiohjelman tiedot 

Vantaan kaupunki 

Kiinteistö-, kaava-, rasite- ja lupatiedot Kaupunkiympäristön toimiala 

Ajantasaiset pinta-alat, määrät ja kuntoluokitus Tekninen tarkastaja tai suunnittelija 

Sähköliittymien mitoitus, hinta ja toimitusaika Sähkösuunnittelija ja verkkoyhtiö 

Kastelun kuntoraportti ja korjaussuunnitelma Kasteluasiantuntija 

Pelipintojen tavoitehinta ja kustannusvaraus Kilpailutus ja kustannuslaskenta 

Robottileikkureiden päivitetyt tarjoukset Laitetoimittajat 
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Tieto Vastuullinen lähde tai seuraava toimi 

Viheriöleikkureiden, täydennyskylvölaitteen, 
karheikkoleikkurin, monitoimikoneen ja 
dressauskaluston hankintamalli 

Kenttätekniikan valmistelu 

Kaupungin mahdollinen ilmastus- ja 
holkituskalusto 

Liikuntapaikkojen ja nurmikenttien hoito 

Varaus- ja asiakashallintajärjestelmän tarjous 
minimi-, standardi- ja optimitasolla 

Järjestelmätoimittajat 

Konttien vuokraus, toimitus, sähkö, vesi ja lukitus Konttitoimittajien tarjouskilpailu 

Kentän peruskaluston kappalehinnat Golfkenttävarusteiden toimittajat 

Palvelupäällikön ja asiakaspalvelijoiden työvuoro- 
ja palkkabudjetti 

Erillinen laskelma 

Kentänhoidon henkilöstö- tai palvelubudjetti Kaupunki, operaattori tai kenttämestari 

Operointimalli ja sopimusrajat Liikuntapalvelut ja päätöksenteko 

Avaamisen hyväksymiskriteerit ja 
käyttöönottosuunnitelma 

Tilaaja, valvoja ja operaattori 
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