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Asemakaavaan nro 750900 liittyvän maankäyttösopimuksen velvoitteiden siirto NELF Haxlog Oy:ltä Haxlog Silver 
Real Estate Oy:lle, ja korttelin 75200 rakentamisvelvollisuusajan pidennys vuoden 2019 loppuun. 

Päiväkumpu 1 -nimiseen asemakaavaan nro 750900 liittyvä korttelia 75200 ja yleisiä alueita koskeva 
maankäyttösopimus Vantaan kaupungin ja Erja-Yhtymä Oy:n välillä on allekirjoitettu 5.3.1999. 

Kaupunginhall itus on 17.9.2007 hyväksynyt asemakaavan nro 750900 maankäyttösopimuksen siirron Erja-
Yhtymältä NELF Haxlog Oy:n perustamalle yhtiölle. Luovutuksensaaja vastaa sopimuksessa esitetyistä velvoitteista 
kokonaisuudessaan.   

Kortteli 75200 on asemakaavan mukaista teollisuus- ja varasto- rakennusten korttelialuetta (T, rak.oik. 
67 000 k-m2, kt 10 %, vmt 2%). Tontille 75200/3 on rakennettu noin 5 000 k-m2 logistiikkakeskus.

Haxlog Holding B.V.(NL) on tullut 23.12.2016 tehdyn kaupan mukaisesti korttelin 75200 tontin 2 omistajaksi 100% 
omistamansa yhtiön Haxlog Silver Real Estate Oy kautta, ja vastaa siten tonttia koskevista velvollisuuksista. 

Haxlog Silver Real Estate Oy on toimittanut kaupungille 8.6.2017 kirjeen, jossa toteaa seuraavaa: 
”Haxlog Silver Real Estate Oy tulee rakennuttamaan omistamalleen tontille 57 000 k-m2 suuruisen 
logistiikkakeskuksen vuoden 2019 loppuun mennessä. Rakentamisen esisopimus on solmittu urakoitsijan kanssa 
5.6.2017. Pyydämme Vantaan kaupunginhallitusta poistamaan rakentamisvelvollisuuteen liittyvän 
sopimussakkolausekkeen tai pidentämään rakentamisvelvollisuusaikaa vähintään vuoden 2019 loppuun, ja 
siirtämään sopimuksen sisältämän velvollisuuden nykyiselle tontin omistajalle alkuperäisten sopimusehtojen 
mukaisesti.”

Kuntatekniikan keskus -tulosalue toteaa, että sopimuksen mukaan alueelle tulisi rakentaa 3 vuodessa vesihuollon 
suunnittelun ja rakentamisen pyynnöstä noin 15 000 k-m2. Pyyntö vesihuollon rakentamisesta on esitetty touko-
kesäkuussa 2014 ja kaupunki on toteuttanut vesihuollon sekä liittymäjärjestelyjä Koivukylänväylällä 2015. 
Sopimuskumppani on kustannuksellaan toteuttanut Trukkikujan kaupungin hyväksymien suunnitelmien mukaisesti 
ja kaupungin valvonnassa.   

Sopimussakko käyttämättömästä rakennusoikeudesta olisi 1M markkaa eli 168 188 euroa. Kaupungin nykyisen 
sopimuskäytännön mukaan maankäyttösopimuksissa ei maanomistajille/sopimuskumppanille pääsääntöisesti ole 
esitetty rakentamisvelvoitetta, eikä siis myöskään niihin liittyviä sopimussakkoja. Tontin rakentamiskelpoiseksi 
saattaminen ei ole aiheuttanut kaupungille kohtuuttomia kustannuksia. 

Kiinteistöt ja asuminen -tulosalue esittää, että hyväksytään asemakaavaan nro 750900 liittyvän 
maankäyttösopimuksen siirto NELF Haxlog Oy:ltä Haxlog Silver Real Estate Oy:lle, ja korttelin 75200 
rakentamisvelvollisuusaikaa pidennetään vuoden 2019 loppuun. Luovutuksensaaja vastaa sopimuksessa esitetyistä 
velvoitteista kokonaisuudessaan.   

Kaupunginhall itus 19.6.2017 § 25

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) hyväksyä Päiväkumpu 1 -nimiseen asemakaavaan nro 750900 liittyvän korttelia 75200 ja yleisiä 

alueita koskevan, 5.3.1999 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen siirto Haxlog Silver Real Estate 
Oy:lle

b) pidentää em. maankäyttösopimuksen mukaista rakentamisvelvollisuusaikaa vuoden 2019 loppuun.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liite:
- Kartta korttelista 75200
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