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1. Lähtökohdat
Vantaan kaupungin tavoitteena on käyttäjälähtöiset, kustannustehokkaat ja resurssiviisaat kouluverkot.
Toimitilajohtamisen palveluyksikön hankevalmistelun tiimi laatii yhdessä asiakastoimialojen ja
kaavoituksen kanssa kohdennettuja alueellisia tai palvelukohtaisia selvityksiä pitkän ja lyhyen aikavälin
investointisuunnittelua varten. Selvitykset ovat osa toimitilaverkkosuunnittelua ja ne liittyvät Vantaan
kaupunkitasoiseen palveluverkko-suunnitteluun.

Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 mukaan:

• Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla uudet tilat suunnitellaan lähikouluperiaatteella riittävän suurina
yksikköinä, nykyisen oppimiskäsityksen mukaisesti, joustaviksi ja monikäyttöisiksi yhteishankkeiksi.

• Oppilaitosten tilat mahdollistavat uuden opetussuunnitelman mukaisen työskentelyn sekä oppimista
edistävät pedagogiset ratkaisut sekä edesauttavat liikunnan painoarvon lisäämistä.

• Ilmiöpohjainen oppiminen, yhteisopettajuus, tieto- ja viestintäteknologian (TVT) tehokas käyttö sekä
opettajien ja oppilasryhmien vuorovaikutteinen yhteistyö ovat osa muuttunutta oppimisympäristöä.

• Ilmiöpohjainen oppiminen huomioidaan myös sisustus- ja irtokalustussuunnittelussa.

• Tilojen ja toiminnan tulee toteuttaa Vantaan perusopetuksen arvoja - hyvinvointia, oppimisen iloa ja
toisen kunnioittamista

Myyrmäen läntisen alueen kouluverkkoselvitys käsittää suomenkielisen perusopetuksen koulutilat.



2. Kouluverkkoselvityksen tavoitteet
• Tarkastella Myyrmäen suuralueen asuntorakentamisen ennustetta 10-vuotiskaudelle

• Kartoittaa:

- väestöennusteiden mukaiset uusien koulutilojen tarpeet tällä tarkastelujaksolla

- nykyisten koulutilojen kuntoa tehtyjen kuntoarvioiden perusteella sekä paikanpäällä tehtävien tarkastelujen
pohjalta, käytettävyyttä koulujen johtajille suunnatulla kyselyllä ja investointitarpeita

- olemassa olevien Y-tonttien täydennysrakentamismahdollisuudet

• Tunnistaa toiminnallisesti huonot tai käyttötarkoitukseen sopimattomat, korjaus- ja käyttökustannuksiltaan
kalliit koulutilat

• Löytää uudishankkeille sijoituspaikat

• Optimoida toimitilakustannuksia ja hakea synergiaetuja tarkastelemalla useiden kiinteistöjen muodostamia
alueellisia kokonaisuuksia

• Esittää vaihtoehtoiset tilatarpeen toteuttamistavat



3. Investointisuunnittelumallin tavoitteet
Tilakeskuksen toimeksiannosta Boost Brothers Oy kehitti vuonna 2015 konsulttityönä investointisuunnittelumallin,
joka käsittää seuraavat toiminnot:
• Toiminto 1: Ajantasainen tilannekuva toimitilojen kunnosta, käytettävyydestä ja alustavaa vertailutietoa

investointitarpeista (kuntoarviot, kohdekäynnit, käytettävyyden arviointi)

• Toiminto 2: Toimitilojen investointivaihtoehtojen tunnistaminen (väestöennusteet, alueen vapaiden
tonttien/rakennuspaikkojen kartoittaminen, uusien tilatarpeiden tunnistaminen, huonokuntoisista tiloista
luopuminen)

• Toiminto 3: Vaihtoehtojen vertailu
Tavoite: Vertailla vaihtoehtojen elinkaarikannattavuutta ja investointi- ja kannattavuuslaskentamenetelmin sekä
selvittää Tuomelan koulurakennuksen perusopetuksen käytön tarve.

• Toiminto 4: Ehdotus investointiesitykseksi
Tavoite: esittää vaihtoehtojen (esim. kiinteistöstä luopuminen, peruskorjaus, uudisrakentaminen) vertailun
tuloksena mitä rakennetaan, milloin ja missä laajuudessa



4. Myyrmäen läntisen alueen perus-
opetuksen kouluverkkoselvityksen kohteet

Myyrmäen läntisen alueen kouluverkkoselvitys
2021 käsittää seuraavat suomenkieliset
toimipisteet:

Tuomelan koulurakennus (ei perusopetuksen
käytössä)

Askiston koulu
Hämeenkylän koulu
Pähkinärinteen koulu
Rajatorpan koulu

Askisto

Hämeenkylä

Hämevaara

Vapaala

Varisto

Linnainen



5. Koulurakennusten kuntoluokat

Välttäväkuntoisia kohteita on vain Tuomelan koulurakennus, joka ei ole perusopetuksen käytössä.

Tyydyttäväkuntoisia rakennuksia ovat Askiston koulun päärakennus ja lisärakennus sekä Pähkinärinteen koulu
sekä kirjastorakennus.

Hyväkuntoisia ovat uudet kohteet Hämeenkylän ja Rajatorpan koulut, sisältäen myös juuri korjatun Rajatorpan
museokoulun, Ilpolan koulun.
Laskelmien kustannustaso 1/2015 KL 85.

© Boost Brothers Oy, 2015

Kohde
Rakennusvuosi Peruskorjausvuosi Neliöt Lapsimäärä Tilatehokkuus Kunto

Askiston koulu 1987 1705 140 12,2 Tyydyttävä
Askiston koulun lisärakennus 2000 384 82 4,7 Tyydyttävä
Hämeenkylän koulu 2020 7142 770 9,3 Uusi
Pähkinärinteen koulu 1980 2016 4233 444 9,5 Tyydyttävä
Pähkinärinteen kirjasto 1980 1177 0 #JAKO/0! Tyydyttävä
Rajatorpan koulu 2019 2947 390 7,6 Hyvä
Ilpolan koulu 1948 2017-2019 641 126 5,1 Hyvä
Tuomelan koulurakennus 1931 1668 0 #JAKO/0! Välttävä

19896 1952 #JAKO/0!

Perustiedot
Perustiedot



6. Elinkaarikustannusten ja
energiatehokkuuden tarkastelu

Askiston koulun rakennusten lukemat ovat osin puutteellisia 2020 loppupuolella maalämpöön siirtymisen johdosta. Sähkön ja veden
kulutustiedot ovat normaalitasolla.

Hämeenkylän koulun kulutustiedot on laskettu 6 kk kulutuksen, syyslukukausi 2020, perusteella. Lukemat ovat maltillisia kun esim. kevään
2021 kylmän talven kulutusta nostava vaikutus ei näy tässä.

Pähkinärinteen koulun sähkön- ja lämmönkulutukset ovat laskeneet 2016 vuoden korjausten jälkeen. Veden kulutus on korkeahkoa
mahdollisesti viereisen kentän luistelutarkoitukseen jäädyttämisestä johtuen.

Uuden Rajatorpan koulun kulutuslukemat ovat korkeita, johtuen todennäköisesti liikuntahallista ja ahkerasta iltakäytöstä.

Rajatorpan museokoulun, Ilpolan koulun, kulutuslukemat ovat korkeammalla kuin muissa kohteissa, mutta suojelukohteen
energiatehokkuuden nostaminen muiden tasolle ei tehdyillä korjauksilla ole tapahtunut, eikä käytettävissä olleilla keinoilla mahdollista.

Tuomelan koulurakennuksen sekä Pähkinärinteen kirjasto- ja neuvola rakennuksen kulutuslukemat eivät ole verrannollisia muihin
kohteisiin poikkeavan käytön vuoksi.

© Boost Brothers Oy, 2015

Kohde Energiakustannukset / hum2 Energiakustannukset / lapsi
Rakennusvuosi Peruskorjausvuosi Neliöt Lapsimäärä Tilatehokkuus Kunto 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50

Askiston koulu 1987 1705 140 12,2 Tyydyttävä 713 € 1 698 € 2 205 € 2 937 € 3 804 € 8 681 € 20 673 € 26 853 € 35 769 € 46 325 € 8 € 103 €
Askiston koulun lisärakennus 2000 384 82 4,7 Tyydyttävä 648 € 1 594 € 2 011 € 2 687 € 3 535 € 3 030 € 7 460 € 9 409 € 12 572 € 16 541 € 9 € 44 €
Hämeenkylän koulu 2020 7142 770 9,3 Uusi 595 € 1 326 € 1 932 € 2 478 € 2 647 € 5 520 € 12 299 € 17 919 € 22 983 € 24 554 € 2 € 16 €
Pähkinärinteen koulu 1980 2016 4233 444 9,5 Tyydyttävä 668 € 1 556 € 1 952 € 2 591 € 3 280 € 6 367 € 14 833 € 18 609 € 24 705 € 31 269 € 8 € 72 €
Pähkinärinteen kirjasto 1980 1177 0 #JAKO/0! Tyydyttävä 790 € 1 821 € 2 337 € 3 082 € 3 886 € #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 7 € #JAKO/0!
Rajatorpan koulu 2019 2947 390 7,6 Hyvä 991 € 2 248 € 3 296 € 3 928 € 4 835 € 7 485 € 16 988 € 24 901 € 29 674 € 36 533 € 31 € 236 €
Ilpolan koulu 1948 2017-2019 641 126 5,1 Hyvä 724 € 1 758 € 2 611 € 2 980 € 3 881 € 3 681 € 8 935 € 13 272 € 15 146 € 19 731 € 12 € 61 €
Tuomelan koulurakennus 1931 1668 0 #JAKO/0! Välttävä 535 € 1 291 € 2 095 € 2 827 € 3 441 € #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 17 € #JAKO/0!

19896 1952 #JAKO/0!

Elinkaarikustannukset / m2 Elinkaarikustannukset / oppilaspaikkaPerustiedot
TehokkuusPerustiedot



7. Tilojen käytettävyyden arvio

Taulukon arvot koostuvat monista kysymyssarjojen pisteistä, joten ne eivät ole suoraan tästä koosteesta laskettavissa!

• Parhaan arvion Myyrmäen läntisen alueen perusopetuksen tilojen käytettävyydestä on saanut uusin kohde Hämeenkylän koulu, 9 pistettä.

• Toisella sijalla on 2016 peruskorjattu Pähkinärinteen koulu, 7 pistettä, jossa haasteet ilmanlaadussa, lämmityksessä sekä valaistuksessa.

• 2019 valmistuneella Rajatorpan koululla on haasteita äänen hallinnan ja ilmanlaadun suhteen ja se näkyy pisteissä.

• Pähkinärinteen kirjasto- ja neuvolarakennus sekä Tuomelan koulurakennus eivät ole pääasiallisesti perusopetuksen käytössä, joten niiden tiloista ei
ole teetetty perusopetuksen tiloille suunniteltua käytettävyyden arvioinnin kyselyä.

Huom! Kyselyn tulokset ovat rehtoreiden vastausten perusteella saatuja subjektiivisia arvoja, eivät keskenään verrannollisia suureita. Vastauksilla
selvitetään opetushenkilökunnan näkemystä tilojen soveltuvuudesta nykyisen käsityksenmukaiseen opetukseen.

© Boost Brothers Oy, 2015
Vaikuttavuus

Kohde Rakennuksen turvallisuus Lämpö Ilmanlaatu Valaistus Ääniolosuhteet Sisäympäristö kokonaisuutena Toiminnan tukeminen
RakennusvuosiPeruskorjausvuosiLapsimäärä Tilatehokkuus

Askiston koulu 1987 140 12,2 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1
Askiston koulun lisärakennus 2000 82 4,7 -1 -3 -3 -1 1 -2 -1 -2
Hämeenkylän koulu 2020 770 9,3 2 0 2 2 2 3 2 9
Pähkinärinteen koulu 1980 2016 444 9,5 2 -1 -1 -1 0 0 2 7
Pähkinärinteen kirjasto 1980 126 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajatorpan koulu 2019 390 7,6 2 0 -1 2 -1 0 1 3
Ilpolan koulu 1948 2017-2019 126 5,1 1 0 -1 2 -1 0 1 3
Tuomelan koulurakennus 1931 0 #JAKO/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

Tyytyväisyys
Perustiedot

Perustiedot



7. Tilojen käytettävyyden arvio
Ilmanvaihdon riittävyyden osalta arvio kohteista:

- Askiston koulussa lisärakennuksen ilmanvaihdon riittävyydessä ongelmia. Pääkoululla ei ole mahdollista nostaa kapasiteettia IV:n riittämättömyyden
vuoksi.

- Hämeenkylän koulun IV kunnossa ja riittää nykyiselle kapasiteetille. Tilat täynnä, eikä IV riitä kapasiteetin kasvattamiseen!

- Pähkinärinteen koulun IV kunnossa ja riittää nykyiselle kapasiteetille. Tilat täynnä, eikä IV riitä kapasiteetin kasvattamiseen!

- Rajatorpan uuden koulun IV kunnossa ja riittää nykyiselle kapasiteetille. Tilat täynnä, eikä IV riitä kapasiteetin kasvattamiseen! Museokoulun sisätilat
peruskorjattu 2019 korjausten yhteydessä ja niiden kapasiteettia ei voi kasvattaa nykyisestään.

- Tuomelan koulurakennuksen koko tekniikka tulisi käydä kauttaaltaan läpi jos se otettaisiin perusopetuksen käyttöön.

Oppilasmäärien kasvattaminen nykyisin ilmanvaihtolaittein heikentää sisäilmaolosuhteita. Henkilömäärien kasvattaminen edellyttää saneeraustoimia
ilmanvaihtojärjestelmille!

Ateriapalvelun arvio käytettävyydestä:

- Kaikkien kohteiden keittiöiden ja ruokasalien kapasiteetit ovat täydessä käytössä, eikä niissä ole laajennusvaraa. Tämä huomioitava mahdollisia
tulevaisuuden koulutilojen laajennuksia suunniteltavia.

- Uusissa kohteissa ja peruskorjatuissa kohteissa ei ongelmia. Hämeenkylän ja Rajatorpan koulujen keittiön linjastot suljettavissa ja näissä ruokasalin
iltakäyttö on mahdollista.

- Askiston koulun keittiö pp 2019 ja Pähkinärinteen koulun pp 2016. Keittiöt hyväkuntoisia. Piha-alueen järjestelyissä haasteita. Askiston koululla on
ruokasalissa iltakäyttöä. Pähkinärinteen koulussa linjasto ei ole suljettavissa ruokasalista, joten siinä ei iltakäyttö ole mahdollista.

- Tuomelan koulun keittiöstä osa laitteista poistettu. Vaatii täydellisen peruskorjauksen.

Oppilasmäärien kasvattaminen kouluissa edellyttää aina ilmanvaihdon riittävyyden tarkistamista ja ateriapalvelun
kykyä tuottaa ruoka uusille oppilaille. Lisäksi mm. poistumisteiden riittävyys tulee varmistaa!



7. Tilojen käytettävyyden arvio
Rakenteelliset seikat- lisärakentaminen:

- Askiston koulun osalta laajentaminen ylöspäin voisi olla mahdollista nykyisillä kantavilla rakenteilla. Pähkinärinteen koulun kohdalla tämä voi olla
kallis ratkaisu rakennuksen monimuotoisuudesta johtuen. Väestösuojien laajentamistarve tulee huomioida laajennuksia mietittäessä.

- Tuomelan koulurakennus tarvitsee välipohjien, alapohjan ja yläpohjan rakenteelliset kunnostukset, sekä rakennusosien uusimista/restaurointia
muiden korjauksien lisäksi.

Puhtauspalvelun arvio käytettävyydestä:

- Askiston koulun siivoustila on liian pieni, samoin lisärakennuksessa. Jätetila on myös liian pieni eikä sinne mahdu kaikki jätelain vaatimat astiat
kaikille jätejakeille.

- Pähkinärinteen koulu  sekä juuri peruskorjatut ja uudet kohteet ok.

- Tuomelan koulurakennuksen tilat olisivat perusopetuksen käytölle aivan riittämättömät. Tila tarvittaisiin jokaiseen kerrokseen ja lisäksi tarvittaisiin
hissi, jolla voidaan kuljettaa suurempaa puhtauspalvelun tarvitsemaa kalustoa kerrosten välillä. Myös ulkona jätetilat ovat riittämättömät.

Piha-alueiden toimivuudesta:

- Askiston koulussa piha-alueet liian pienet ja saattoliikenne risteää huoltoliikenteen kanssa. Liikennemerkit tulisi päivittää, samoin pihan varustus,
sekä pinnat ja valaistus. Pihalla kurtturuusua (vieraslaji).

- Hämeenkylän koulun piha kunnossa, mopo-ongelmaa lukuun ottamatta.

- Pähkinärinteen koulun pihan opasteet ja liikennemerkit tulisi päivittää ja pihan varusteiden toimivuus sekä esteettömyys tarkistaa. Pihalla
kurtturuusua (vieraslaji).

- Rajatorpan uuden koulun piha pääosin ok, mutta museokoulun piha tulisi kunnostaa kauttaaltaan.

- Tuomelan koulurakennuksen piha tulisi käydä kauttaaltaan läpi jos se otettaisiin perusopetuksen käyttöön.



8. Suunnitellut peruskorjaukset
tyydyttävä- ja välttäväkuntoisissa
tiloissa 2020 - 2025

Myyrmäen läntisillä perusopetuksen kouluilla ei ole hyväksytyn investointiohjelman
mukaisia korjauksia esitettynä seuraavalle 10 v jaksolle.
- Askiston koulu osakorjausten loppuun saattaminen tehdään kesän 2022 aikana

kunnossapidon rahoituksella. - Kesälle 2022 budjetoidaan 30 000 € (alv 0%).
(Askiston koulun sisäpintojen viimeistelyyn, mahdollisesti ulkopuolen maalausta,
sisäpuolelta vanhat ilmoitustaulut pois, käytävän lattian kunnostus yms.)

Tuomelan koulurakennukselle ei ole budjetoitu investointirahaa, koska kohteen
kunnallisen toiminnan käytöstä on luovuttu.  Vantaan toimialat eivät ole tehneet
kohteelle investointiesitystä käytön puuttuessa.
Hankkeiden investointivaraukset ja muutokset kuvattu tarkemmin kohdassa
14. Yhteenveto investointiehdotuksesta.



9. Toteutunut ja ennustettu väestön
kehitys

Koko Vantaan
toteutunut ja
ennustettu
väestön
kehitys 2020



9. Toteutunut ja ennustettu väestön
kehitys

2021 valmistuneen
asumisen ennusteen
mukaan Myyrmäen
suuralueen asuntotuotanto
on kuvattu kartalla sinisellä
ja punaisella värillä.

Asumisen tuotannon kuvaus
on yhtäpitävä Myyrmäen
suuralueen väestökehityksen
ennusteen kanssa.

Myyrmäen länsipuolella
oppilasmäärien kasvu
keskittyy ympyrän alueelle ja
sen sisällä itälaitaan
painottuen.



9. Toteutunut ja ennustettu väestön
kehitys



9. Toteutunut ja ennustettu väestön
kehitys



9. Toteutunut ja ennustettu väestön
kehitys



9. Toteutunut ja ennustettu väestön
kehitys



Myyrmäen alueen perusopetusikäisten määrän kasvu kaupunginosittain 2021 – 2031 (ve-21)



10. Koulukohtaiset oppilasmäärien
kasvuennusteet
Oppilasennuste 2021 (estimaatti 1.8.2021)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Paikkoja yht.

Virallinen
oppilasmäärä

20.9.2021
Pähkinär. 533 516 519 525 525 513 517 513 510 504 444 414
Rajat. 363 346 340 330 341 340 319 319 319 321 390 383
yht. 896 862 858 855 867 852 836 832 829 825 834 797

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Paikkoja yht.
Pähkinär. 533 516 519 525 525 513 517 513 510 504 444 414
Rajat. 363 346 340 330 341 340 319 319 319 321 390 383
Hämeenk. 736 743 778 793 774 788 766 775 779 785 770 773
yht. 1632 1605 1636 1648 1641 1640 1601 1607 1608 1610 1604 1570

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Paikkoja yht.
Pähkinär. 533 516 519 525 525 513 517 513 510 504 444 414
Rajat. 363 346 340 330 341 340 319 319 319 321 390 383
Hämeenk. 736 743 778 793 774 788 766 775 779 785 770 773
Askisto 206 201 194 196 187 173 178 172 168 169 222 206

1838 1807 1830 1844 1828 1814 1779 1779 1777 1779 1826 1776



10. Koulukohtaiset oppilasmäärien
kasvuennusteet

Taulukossa näkyy oppilasmäärän kehitys suhteessa vuoden 2021 lähtötasoon (VE-21)

Koulujen Paikkamäärät perustuvat vuoden 2012 tilakartoitukseen ja vuonna 2018 tehtyyn tarkasteluun.

Tarkastelussa ei ole huomioitu erikseen muita vaikuttavia tekijöitä, kuten muualla koulua käyvien, ruotsinkielisten, tai
muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien määrän vaikutusta koulun maksimipaikkamäärään. Muualla koulua
käyvät ja ruotsinkieliset on huomioitu virallisessa oppilasmäärässä 20.9.2020, mutta ei ennusteissa.



10. Koulukohtaiset oppilasmäärien
kasvuennusteet
Viitaten Myyrmäen läntisten alueiden koulujen oppilasennusteisiin voidaan todeta, että
alueen oppilaspaikkojen kapasiteetti näyttäisi riittävän seuraavan 10 vuotiskauden ajalle.

Nykyisten ennusteiden perusteella ei olisi tällä alueella tarvetta uudisrakentamiselle eikä
uudisrakennusinvestoinneille.

Nykyisen kapasiteetin riittävyyteen vedoten ei Tuomelan koulurakennuksen käyttöönotolle
ja korjaamiselle perusopetuksen käyttöön ole tarvetta, eikä se ole taloudellisesti
kannattavaa.

Nykyisillä kouluilla on tonteillaan jonkin verran käyttämätöntä rakennusoikeutta, jonka
avulla voidaan tarvittaessa toteuttaa pienimuotoista lisätilan rakentamista 10-vuotiskauden
loppupuolella, jos se olisi tarpeen.

Täydennysrakentamismahdollisuudet esitelty tarkemmin kodassa 11.



11. Nykyisten koulutonttien täydennys-
rakentamisen mahdollisuudet
ASKISTON KOULU + LISÄRAKENNUS:
Uudentuvantie 5-7, Askisto
Kiinteistöt. 92-20-2-7
Tontin pinta-ala: 7713 m2
Rakennusoikeus: 3200 m2,II kerrokseen
Kohde otettu käyttöön 1987, lisärakennus 2000.
Tontti ja sen rakennukset ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.
Koulun kokonaisala 1705 m2, kerrosala 1696 m2 (Kiha)
Lisärakennuksen kokonaisala/kerrosala 433 m2
Käyttämätön rakennusoikeus: 1071 kem2
Y-tontti, yleisten rakennusten kortteli, kaavamuutos tontille  12/1999
Tonttiin kohdistuu ilmailumääräysten mukaisia rajoitteita. Tontti on uuden
yleiskaavaluonnoksen mukaan 50 – 55 db:n lentomelualueella. Tonttiin ei
kohdistu rasitteita. Tontin pohjoispäässä on yleinen polku Pirttipuistoon.
Koulun tontti on pieni, lisärakennuksen valmistuttua.



11. Nykyisten koulutonttien täydennys-
rakentamisen mahdollisuudet

HÄMEENKYLÄN KOULU JA LIIKUNTASALIRAKENNUS:

Varistontie 3, Varisto

Kiinteistöt. 92-14-19-1

Tontin pinta-ala: 34732 m2

Rakennusoikeus: 17366 m2, II kerrokseen

Tontti ja sen rakennukset ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.

Hämeenkylä koulu otettu käyttöön: syksy 2020

Koulun kokonaisala 8733 m2 (Vampatti) 8797 m2 (ei Matti-tietoja),
koulu 6312 kem2 ja liikuntasalirakennus 2039 kem2

Kohteessa on useita maalämpökaivoja. Alue on ilmailumääräysten
esterajoituspintojen alue. Tontin itäpuolella kulkee ekologinen luonto-
yhteys jolla liito-oravan elinympäristöä sekä lahokaviosammaleen
potentiaalia elinympäristöä. Tänne on myös metsäsuunnitelma.
Kaakkoiskulma kuuluu Varistonniityn pelto-alueeseen. Tontti
Pikkujärvenojan pienvaluma-aluetta. Liikunta-halli sijaitsee yli 55 db:n
alueella, mutta koulurakennus ei.

Käyttämätön rakennusoikeus: 9015 kem2



11. Nykyisten koulutonttien täydennys-
rakentamisen mahdollisuudet

PÄHKINÄRINTEEN KOULU JA KIRJASTO/NEUVOLA-RAKENNUS:

Mantelikuja 4, Hämeenkylä

Kiinteistöt. 92-12-185-1

Tontin pinta-ala: 24772 m2

Tontin rakennusoikeus: 6200 kem2, III kerrokseen

Koulu otettu käyttöön 1980

Tontti ja sen rakennukset ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.

Kirjasto/neuvola-rakennus otettu käyttöön 1980

Koulun kokonaisala 4650 m2, kerrosala 4745 kem2

Kirjasto/neuvolarakennuksen kokonaisala/kerrosala 1177 kem2

Pähkinärinteen kirjasto/neuvolarakennus on rakennusperintökohde R2.

Käyttämätön rakennusoikeus: 276 kem2

Tontin kohdalla on ilmailumääräysten esterajoituspintojen alue.
Alueen maaperä soveltuu hyvin maalämpökaivoille ja rakennuksien
sijainti aurinkosähkölle. Tontin pohjoispuolella kulkee ekologinen
luonto-yhteys jolla liito-oravan elinympäristöä. Pohjoispuolen
alueille on metsäsuunnitelma. Tontti on Lammasojan pienvaluma-
aluetta.
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RAJATORPAN KOULU:

Vapaalanpolku 13, Vapaala

Kiinteistötunnus: 92-13-83-1

Tontin pinta-ala 17485 m2

Tontin rakennusoikeus 3000 + 2000 kem2, III kerrosta

Koulurakennus otettu käyttöön 11/2019

Koulurakennuksen bruttoala 3593 m2 (ei Matti-tietoja), kerrosala 3587 kem2

Koulun lisäksi tontilla on kolme rakennusta, osoitteessa Vapaalanpolku 11:

Asuinkerrostalo bruttoala/kerrosala:780 kem2, valmistunut 1964

Entinen terveystalo, (nykyisin asumiskäytössä sekä esiopetuksen käytössä)
900 m2, valmistunut 1955

Talousrakennus vuodelta 1900, jolle ei ole laskettu rakennusoikeutta

Tontti osineen ja sen rakennukset ovat Vantaan kaupungin omistuksessa

Käyttämätön rakennusoikeus - 267 kem2 (rak.oikeus ylittynyt)

Vapaalanpolun eteläpuolella sijaitsee Rajatorpan museokoulu, entinen
Ilpolan koulu. Ilpolan koulun asiat käsitellään omalla sivullaan.



11. Nykyisten koulutonttien täydennys-
rakentamisen mahdollisuudet

RAJATORPAN KOULU:
Rajatorpan koulun tontilla on voimassa oleva vahvistettu asemakaava
vuodelta 1972.
Päärakennuksen tontin käyttötarkoitus on Y, yleisten rakennusten
korttelialue.
Koulun vieressä on Rajatorpan kenttä, joka on kaavassa omalla
alueellaan kaavamerkinnällä VU(U). Alue kahdessa osassa kint.t
tunnukset 92-405-1-318 sekä 92-405-18-23. Jälkimmäiselle osalle
tonttia on olemassa metsäsuunnitelma.
Pääkoulun tonttiin ei sisälly juridisia rasitteita tai rakentamisen
estäviä seikkoja, rakennusperintökohde-luokitusta lukuun ottamatta.
Asemakaavassa tontin poikki kulkee pohjois-eteläsuunnassa sekä
lounaiskulmassa maanalaisille johdoille varattu alue. Sen päällä
rakentaminen ei asemakaavan mukaan ole sallittua. Linjan kohdalle
ei ole rakennettu johtoja tai putkia.
2019 valmistuneen koulun vierestä purettiin vanha koulurakennus.
Rajatorpan purettu pääkoulu oli rakennusperintökohde,
aikaisemmalta nimeltään Rajatorpan ala-aste.
Tontin itäisellä osalla sijaitsee entinen Vapaalan terveystalo, joka on
listattuna rakennusperintökohteiksi R2. Tontilla on myös muuntamo
joka on rakennusperintökohde R2.

Koulun tonttien välissä kulkeva Vapaalanpolku, entinen
Hämeenkyläntie, on myös rakennusperintökohde,
inventointinumeroltaan 0003.
Vapaalanpolku 13 viereiset tontit itäpuolella kuuluvat vireillä olevaan
asemakaavan alueeseen 002048 Vapaala/13081-82,1301-85, 13081-
88.
Tontin alueen rakennuksille on kaikille esitetty keskeneräisiä
työkohteita virallisissa rekistereissä.
Tontin kohdalla on ilmailumääräysten esterajoituspintojen alue.
Tontilla on hyvät edellytykset sekä maalämmön että aurinkoenergian
tuotannolle ja käytölle. Tontti on uuden yleiskaavaluonnoksen
mukaan 50-55 db:n lentomelualueella.
Rajatorpan koulun tontit kuuluvat Mätäojan pienvaluma-alueeseen.
Päärakennuksen paikalla on aikoinaan kulkenut joenuoma. Joki näkyy
vanhoissa kartoissa.
Vuonna 1963 tehdyn kairauksiin pohjautuvan pohjatutkimuksen

perusteella päärakennuksen tontilla on ollut 1-3 m paksuinen
savikerros, jonka alla on hieta-, hiekka ja moreenikerroksia. Vantaan
maaperäkarttojen mukaan tontin maaperä on vaihdettu rakentamisen
ja pihatöiden yhteydessä
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ILPOLA KOULU (RAJATORPAN MUSEOKOULU):

Ilpolankuja 5, Vapaala

Kiinteistöt. 92-13-29-9

Tontin koko 9210 m2

Koulun bruttoala 817 m2 (Kiha), kerrosala 825 kem2 (Matti)

Rakennusoikeus - m2

Tontilla talousrakennukset  (50 + 25 m2 pinta-aloja ei rekisterissä!)

Käyttämätön rakennusoikeus: ei rakennusoikeutta suojellulla
alueella.

Koulu käyttöönotettu 1948, pieni laajennus + pp 2009

Tontti ja sen rakennukset ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.

Rajatorpan vanha koulurakennus ent. Ilpolan koulu ja sen
pihapiiri on suojeltu asemakaavalla v. 2001. Vanha koulu on
rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti
merkittävä rakennus. Alue on kylärakenteen ja
kulttuurimaiseman säilymisen kannalta tärkeä pihapiiri.
Ilpolan koulun on ensimmäinen sodan jälkeinen koulu
Helsingin maalaiskunnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain
pykälän 57§:n nojalla rakennusta ei saa purkaa.

Ilpolan koulu kuuluu rakennusperintökohteisiin R2.
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ILPOLA KOULU (RAJATORPAN MUSEOKOULU):

Kiinteistössä on neljä rakennusta, joista Ilpolan koulun tontilla kaksi.

Ilpolankuja 5:ssä

· Rajatorpan vanhan suojeltu koulu, Ilpolan koulu n. 825 m2, valmistunut 1948

· Talousrakennus vuodelta 1900 (ei pinta-alatietoja)

Vapaalankuja 6:ssa

· Päiväkotirakennus 488 m2, valmistunut 1970, kohde ei ole käytössä!

· Päiväkotirakennus 346 m2, valmistunut 2020

Uudisrakennuksen rakentamista varten tehdyssä hankesuunnitelmassa
Rajatorpan koulun vanha suojeltuun rakennukseen laskettiin 100
oppilaspaikkaa. Rakennuksen 1. ja 2. kerros sekä rakennuksen ulkopinnat
peruskorjattiin. Kellarikerros oli korjattu juuri edeltävänä vuonna.

Korttelin itäpuolelle, päiväkotirakennukset alueelle on kaavassa merkitty
rakennusoikeutta 4000 kem2 , III kerrokseen.

Koulun tontti ja sen rakennukset ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.

Tontin pinta-ala on 9210 m2. Tontille ei ole annettu kaavassa
rakennusoikeutta.

Tontilla oli aikaisemmin voimassa vahvistettu asemakaava vuodelta 1972.

Korttelille 13029 on tehty vuonna 2001 voimaan astunut, korttelin osaa
koskeva, asemakaavamuutos.

Vanhan koulun tontin käyttötarkoitus on Y, yleisten rakennusten korttelialue.

Vanha koulu ja sen pihapiiri on suojeltu asemakaavalla. Piha-alueen muita
rakennuksia sekä Hämeenkyläntie on listattu Vantaan
rakennusperintökohteiksi.

Tontin maaperä soveltuu maalämmön käyttöön, mutta aurinkosähkön
keräimiä ei tule asentaa suojeltuun rakennukseen.

Tontin kohdalla on ilmailumääräysten esterajoituspintojen alue. Tontilla on
hyvät edellytykset sekä maalämmön että aurinkoenergian tuotannolle ja
käytölle. Tontti on uuden yleiskaavaluonnoksen mukaan 50-55 db:n
lentomelualueella.

Rajatorpan koulun tontit kuuluvat Mätäojan pienvaluma-alueeseen. Ilpolan
koulun tontin länsi- ja eteläsivuilla on metsäsuunnitelma-alueita.
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TUOMELAN KOULURAKENNUS:

Ainontie 44, Hämeenkylä

Kiinteistötunnus: 92-12-0-1

Tontin pinta-ala 27223 m2

Tontin rakennusoikeus 12000 kem2, II-kerrosta

Käyttämätön rakennusoikeus 9334 kem2.

koulurakennus 2090 kem2, 2026 brm2 (sis. Laajennus)

Tontilla liikuntasalirakennus: 557 brm2 (Matti), 559,4 brm2 (Kiha), 576 kem2

Koulurakennus valmistunut 1931 ja liikuntasalirakennus 1988

Tontti ja sen rakennukset ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.

Tonttiin kohdistuu ilmailumääräysten mukaisia rajoitteita. Tontti on uuden yleiskaavaluonnoksen mukaan 50 – 55
db:n lentomelualueella. Alue kuuluu voimassaolevan 50db lentomelukäyrälle. Tonttiin ei kohdistu rasitteita.

Kentän ja rakennusten välisellä alueella sijaitsee 5. luokan tasokiintopiste 13802.

Tontin maaperä on hyvä maalämpökaivon toiminnan kannalta ja rakennukset aurinkoenergiapotentiaalin kannalta.

Tontti on pitkäjärven pienvaluma-alueella ja sen itäpuolella on arvokasta metsäaluetta, myös luonnonsuojelulain
mukaista aluetta, lintujen ja liito-oravan kannalta. Osa metsästä on metsäsuunnitelma-aluetta. Metsän ja tontin
välissä on eri hoitoluokkien pelto- ja niittyalueita.
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TUOMELAN KOULURAKENNUS:
Koulurakennus on rakennusperintökohde luokitus R1, entinen Hämeenkylän kansakoulu.
Molemmat rakennukset on suojeltu asemakaavassa vuonna 1997. Tuomelan koulurakennus on rakennustaiteellisesti, historiallisesti
tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman valvontaviranomaisen lupaa. Lupa
voidaan myöntää vain jos purkamiseen on pakottava syy. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä on hankittava paikallisen
museoviranomaisen lausunto. Rakennuksen ulkoasu tulee säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä.
Tontin länsipuolella Skobbaksen tila ja rakennukset. Rakennukset ovat rakennusperintökohteita ja alue muinaisjäännösaluetta.
Tämän tilan kaikki rakennukset on suojeltu asemakaavalla.
Ainontie on näillä alueilla, Kesantotielle asti, merkittävät rakennetut ympäristöt RKY-kohde
TS-HS 2011:
•Perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma laadittu 12.1.2011 ja hyväksytty lautakunnissa tammikuussa 2011.
Tavoitehinta yht. 5,12 milj. €.
•Tarveselvityksen mukaan kohteessa on mittavia teknisiä ja toiminnallisia korjaustarpeita ja puutteita.
•Perusteellinen peruskorjaus sekä laajennus ovat välttämättömiä turvaamaan koulussa jatkuva opetus terveellisemmissä,
turvallisemmissa sekä lähempänä nykyisten opetustilojen laadullisia ja mitoituksellisia suosituksia olevissa tiloissa.
•Hankesuunnitelman perusteella laaditut suunnitelmat tehtiin valmiiksi.
Toimenpiteet, esitys 2013:  Näillä näkymin perusparannusta ja laajennusta ei toteuteta.
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YHTEENVETO:

• Askiston koulu – Tontilla käyttämätöntä rakennusoikeutta 1071 kem2. Tontille on mahdollista rakentaa II-kerrokseen. Nykyiset rakennukset molemmat 1
kerroksisia. Rakentaminen nykyisen koulun päälle vaatii rakenteellista vahvistamista. Paviljonkirakennusta ei kannata korottaa. Tontti itsessään on pieni, mutta
rakennusoikeuden sallima laajennus olisi ehkä mahdollista sovittaa tontille, mutta ei pihatoimintojen siitä merkittävästi kärsimättä. Piha ennestään aivan liian
pieni!

• Hämeenkylän koulu - Tontilla käyttämätöntä rakennusoikeutta 9015 kem2. Tontille on mahdollista rakentaa II-kerrokseen. Nykyiset tontin uudet rakennukset
molemmat 2 kerroksisia. Tontilla runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta. Joskus mahdollisesti tarvittavalle uudisrakennuksen sijoitukselle ei ole nykyisissä
suunnitelmissa mietitty paikkaa.

• Pähkinärinteen koulu - Tontilla käyttämätöntä rakennusoikeutta 276 kem2. Tontille on mahdollista rakentaa III-kerrokseen, mutta nykyisen koulun rakenteet eivät
tätä kestä. Nykyinen koulurakennus on 2 kerroksinen ja Kirjasto-neuvolarakennus 1. kerroksinen. Tontille on mahdollista toteuttaa rakennusoikeuden sallima
laajennus/lisärakennus, mutta tontin käyttö ja itä-länsisuunnan ylä- ja alapihojen korkeuserot vaikeuttavat sijoitusmahdollisuuksia.

• Rajatorpan koulu – Tontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta vaan rakennusoikeus on ylittynyt 267 kem2. Tontille saa rakentaa III-kerrokseen. Nykyinen uusi
koulurakennus on 3. kerroksinen. Tontin itäpuoleisella osalla sijaitsee vanha asuntolarakennus, jonka alue voi toimia potentiaalina lisärakennuspaikkana, jos se
purettaisiin. Tällaista suunnitelmaa ei vielä ole.  Mahdollisen uudisrakentamisen vaiheessa tulee tarkistaa rakennusoikeuden tarve sekä tontin muut
kaavamääräykset.

• Rajatorpan museokoulu (Ilpolan koulu) – Tontille ei ole määritelty rakennusoikeutta. Tontti rakennuksineen on suojeltu sekä asemakaavalla että
rakennusperintökohteeksi R2 listaamalla. Kaikista aiotuista muutoksista tulee neuvotella museoviranomaisen ja asemakaavoituksen kanssa.

• Tuomelan koulurakennus – Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 9334 kem2. Tontille saa rakentaa II-kerrokseen. Tuomelan koulurakennus sekä
liikuntasalirakennus on suojeltu asemakaavalla. Tuomelan koulurakennus on lisäksi rakennusperintökohde R1. Alueen täydennysrakentamisesta on neuvoteltava
museoviranomaisen ja asemakaavoituksen kanssa.

Tuomelan koulurakennus on sijaintinsa ja saavutettavuutensa puolesta sivussa palvelutarpeeseen nähden, joten se ei sovellu palveluverkon täydentämiseen. Rakennus
ei vastaa 10 vuoden väestöennusteen kasvukäyrien mukaan tarpeeseen, väestökasvun painottuessa Myyrmäen itäisiin alueisiin, kouluikäisten lasten määrän
vähentyessä Tuomelan koulurakennuksen lähialueella.

Kaikkiin tontteihin kohdistuu ilmailumääräysten mukaisia rajoitteita ja ne ovat uuden yleiskaavaluonnoksen mukaan 50 – 55 db:n lentomelualueella. Tontteihin ei
kohdistu rasitteita. Tontit ja rakennukset ovat kaikki Vantaan kaupungin omistuksessa. Rakennusoikeuden tai asemakaavan muutokset edellyttävät
asemakaavamuutosta ja vähäisen muutoksen ollessa kyseessä poikkeamispäätöstä.



12. Vaihtoehtoiset tilatarpeen
toteuttamistavat
Ulkopuolisten omistamia mahdollisia tilavuokrakohteita: Veikkauksen entinen pääkonttori
(Karhunkierros 4, Pähkinärinne) Tontin koillisosat ovat liikenteen melun ja pienhiukkasten osalta
soveltumattomia herkän rakentamisen kohteille (varhaiskasvatus, perusopetus).
Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita, pienempimittakaavaista tilavuokrausta: Alueelta ei ole
tarjolla muita mahdollisia vuokrattavia tiloja. Vantaan omat toimitilat varhaiskasvatuksen ja 2. asteen
opetuksen osalta ovat kaikki täynnä, joten ylimääräistä tilaa ei niissä tässä vaiheessa ole.
Väestöennusteen perusteella näyttäisi siltä, että tilaa ei ole vapautumassa seuraavien lähivuosien
aikana.
Vaihtoehtoisten tilatarpeiden toteuttamistapojen suhteen on aina huomioitava turvallisuuden ja terveellisyyden
näkökulma.
v Tilojen on aina täytettävä vaatimukset ja oltava henkilökunnan hyvin valvottavissa. Rehtorin vastuu tapaturmien yms. Sattuessa on

suuri.

v Vuokrattaviin tiloihin ajateltavat kohteet eivät sijaintinsa (melu, pienhiukkaset, kohteen muut käyttäjä)  puolesta saa muodostaa
oppilaille ylimääräistä riskiä.

v Vuokratiloihin toteutettavien tilojen tulee vuokrakustannukseltaan olla käyttäjälle toimitilajohtamisen omistamia tiloja edullisemmat
(ajateltu kokonaisvuokra-aika huomioiden) ja niissä toteutettavien tilojen on suotavaa olla perusopetustiloja, ei kalliita aineopetustiloja!

v Vuokrattavien vaihtoehtoisten tilojen tulee sijaita toiminnallisesti riittävän lähellä opetuksen muita yksikköjä, jotta opiskelijoiden
siirtymiseen yksikköjen välillä kuluu ylimääräistä aikaa maksimissaan 15 min/päivä.

v Koulutilojen yhteydessä tulee pihan tarve olla aina ratkaistu.
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• Perusopetuksen, joka lasketaan lähipalveluksi, toimitilaverkko tulee rakennetaan pääasiassa omien
toimitilojen pohjalta lain velvoittaman toiminnan turvaamiseksi. Perusopetuksen tilojen tulee olla
ehdottoman turvalliset ja terveelliset, sekä toimijan ja rakennuksen omistajan hyvin hallinnoimia.

• Väestöennusteiden ja kapasiteettitarkastelun tuloksena todetaan tässä selvityksessä, että nykyiselle 10
vuotiskaudella ei Myyrmäen läntisellä alueella ole tarvetta perusopetuksen
uudisrakennusinvestoinneille tai lisätilalle, eikä niitä ole esitetty hyväksytyssä investointiohjelmassa.

• Valmistelussa olevassa investointiohjelmassa, tai hyväksytyssä investointiohjelmassa, ei ole esitetty
Investointeja Myyrmäen läntisen alueen koulujen korjauksia varten. Kustannuslaskelmien mukaan,
2021 vuoden kustannustasossa (105), tulee budjettiin lisätä 8,7 milj € (alv 0%) koulujen korjauksia
varten. Summa esitetään lisättäväksi 10v kauden loppupuolelle tai seuraavan 10 vuotiskauden alkuun!

• Tuomelan koulurakennuksen korjauskustannukset ovat tilajärjestelyjen muutostyöt huomioiden
arviolta 5,43 milj. € (alv 0%). Kustannus 2 679 €/ brm2 (alv 0%) ylittää Vantaan normaalin
koulurakennuksen peruskorjauksen hintatason 2520 €/ brm2 (alv 0%). Korjausta tai käyttöönottoa ei
esitetä kasvatuksen ja oppimisen toimialalle.
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• Pähkinärinteen koulu: korjaustarpeet kohdistuvat
julkisivupintojen elementtien sekä sokkeleiden
laajamittaiseen korjaukseen sekä bitumikermikatteen
laajamittaiseen kunnostukseen/uusimiseen. Sisäpuolinen
peruskorjaus 2016 ei kattanut rakennustekniikkaa
kokonaisuudessaan.

• Pähkinärinteen koulun kirjasto- ja neuvolarakennus:
Täysimittaiset korjaukset julkisivulle, sokkeleille sekä
vesikatolle, sekä talotekniikalle. Rakennuksessa on puolet
ollut neuvola- ja hammashoitotilana, joita ei ole
peruskorjattu.

• Askiston koulu: Ulko-ovet ja ikkunat uusittava, normaalin
ikääntymisen aiheuttamia korjaustarpeita pinnoissa ja
teknisissä järjestelmissä. Askiston koulussa on tehty
kattavasti osakorjauksia, minkä johdosta sisäpuoliset pinnat
ovat hyvässä kunnossa, mutta peruskorjaustarve
järjestelmien osalta ei ole poistunut.

• Askiston koulun lisärakennus on vuodelta 2000. Sisä- ja
ulkopuoliset pinnat, kiintokalusteet ja tekniset järjestelmät
on korjattava/kunnostettava 10v kauden lopulla tai jälkeen,
rakennuksen ollessa silloin 30 v.

Yllä oleva kaavio kuvaa korjausvelan kasvua 10 vuoden ajalla.
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Hyväksytyn investointiesityksen muutokset Myyrmäen suuralueen läntisten koulujen osalta:

Investointitarvetta arvioitiin investointityökalun laskentaohjelmalla sekä Rapal oy:n Fore Asset ohjelmalla. Hankkeiden korjauksiin esitetään 8,7 milj. € (alv 0%)
varausta, ilman Tuomelan koulurakennuksesta aiheutuvia korjauskustannuksia. Kustannukset on laskettu vuoden 2021 kustannustasoon 105.

Rahoitus esitetään budjetoitavasti kohdekohtaisesti 10v kauden loppupuolelle tai seuraavan 10v kauden alkuun, ilman Tuomelan koulurakennuksen vaatimia
korjaus- ja muutostyöinvestointeja.

Pähkinärinteen koulun korjausvelka on laskelmissa pienempi, muihin tyydyttäväkuntoisiin kohteisiin verrattuna johtuen vuoden 2016 peruskorjauksesta.
Korjauksille varattava summa puolestaan on suuri johtuen julkisivuelementtien suuresta määrästä ja huonosta kunnosta.

Myyrmäen läntiselle alueelle ei esitetä perusopetuksen uudisrakennustarpeita.

Korjausvelka-laskelma Rapal Fore Asset 7.10.2021 Mry kaikki hinnat alv 0%.
Nimi Pinta-ala Rakennusvuosi Tekninen nykyarvo Korjausvelka Korjauskustannukset € / m2
Askiston koulu 1705 1987 595 457 € 3 201 434 € 2 112 613 € 1 239 €
Askiston koulun lisärakennus 433 2000 414 477 € 667 962 € 524 664 € 1 212 €
Hämeenkylän koulu 8797 2020 23 798 293 € 9 148 € 0 € 0 €
Pähkinärinteen koulu 4650 1980 10 451 169 € 376 672 € 4 291 920 € 923 €
Pähkinärinteen kirjasto 1177 1980 362 826 € 2 338 163 € 1 783 001 € 1 515 €
Rajatorpan koulu 3593 2019 9 755 813 € 54 603 € 0 € 0 €
Ilpolan koulu 817 1948 2 627 377 € 14 705 € 0 € 0 €
Tuomelan koulurakennus 2026 1931 0 € 5 052 314 € 5 427 451 € 2 679 €

Investointitarve ilman Tuomelan koulurakennusta 8 712 198 €



14. Investointiesitykseen liittyvät
riskit
• Tyydyttävä-välttäväkuntoiset kohteet joudutaan korjaamaan suunniteltua

aikaisemmin mm. odottamattomien sisäilmaongelmien johdosta.
• Koulurakennusten korjauksia ei saada toteutettua maltillisesti, niille

ajatellun budjetin mukaisesti, kymmenvuotiskauden lopulla, vaan
korjauksia siirretään eteenpäin. Tämä lisää korjaustarpeita ja kasvattaa
korjauksiin tarvittavan rahan määrää.

• Alueella ei ole Vantaan kaupungin omistamaa Y-tonttivarantoa. Tämän
vuoksi esim. Väistötilapaviljongin sijoittaminen alueelle on haasteellista.

• Väestöennusteet muuttuvat ja alueelle tulee oppilasmäärien kasvua
ennakoitua enemmän.



15. Työryhmä
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Perusopetus

Ursula Snellman, perusopetuksen aluepäällikkö

Eero Väätäinen, projektipäällikkö

Talous- ja hallintopalvelut

Satu Turunen, toimitila-asiantuntija

Hannu Haarala, palveluverkkoasiantuntija

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Asemakaavoitus

Timo Kallaluoto, aluearkkitehti Länsi-Vantaa

Anna Hakala, asemakaava-arkkitehti Länsi-Vantaa

Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen sekä tilahallinta

Tomi Henriksson, kiinteistökehityspäällikkö

Pasi Salo, toimitilapäällikkö

Pasi Simola alueisännöitsijä

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / hankevalmistelu

Merja Ryytty, hankekehitysarkkitehti

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / suunnittelu- ja hakepalvelu

Jukka Tuhkanen, rakenneinsinööri

Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri

Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri

Petri Koskinen, kustannusinsinööri

Risto Adler, hankeohjelmoija

Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija

Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / tilahallinta

Leena Stenlund, sisäympäristöasiantuntija

Piia Markkanen, sisäilmakoordinaattori

Sirpa Eskelinen, energian erityisasiantuntija

Toimitilajohtaminen / kunnossapito

Jussi-Pekka Sojakka, ohjelmointi-insinööri

Pauli Pesonen, tekninen isännöitsijä

Marika Suotula, pihavastaava




