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Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 4.11.2020 § 20 valita ”Vantaan ratikka – katusuunnittelu: 
Lentoasema - Tikkurila” työn tekijäksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen 
Sweco Infra & Rail Oy:n. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 22.9.2021 § 23 hankkia ”Vantaan 
ratikka – katusuunnittelu: Lentoasema - Tikkurila” työn lisätyöt 1 ja 2 Sweco Infra & Rail Oy:ltä ja 
Ramboll Finland Oy:ltä. Kaupunkitilalautakunta päätti kokouksessaan 19.1.2022 § 17 hankkia 
”Vantaan ratikka katusuunnittelun lisätyöt 3 välillä lentoasema – Tikkurila” Ramboll Finland Oy:n ja 
Sweco Infra & Rail Oy:ltä. Suunnittelutyön edetessä on ilmennyt lisää kohtia, joissa hyväksytyn 
yleissuunnitelman mukaisia ratkaisuja tulee tarkistaa ja täydentää, joka lisää konsultin työmäärää 
alkuperäiseen hankintasopimukseen ja jo tilattuihin lisätöihin verrattuna. Nyt hankittavan 4. lisätyön 
kustannukset ovat Vantaan kaupungin osalta yhteensä 413 517 euroa (alv 0 %).

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 4.11.2020 § 20 valita ”Vantaan ratikka – katusuunnittelu: 
lentoasema – Tikkurila” työn tekijäksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Sweco 
Infra &Rail Oy hintaan 2 300 350 euroa (alv 0 %). Vantaan kaupunki, HSY Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Ramboll Finland Oy ja Sweco Infra & Rail Oy ovat allekirjoittaneet 
suunnittelupalvelun sopimuksen 26.11.2020 (sopimusnro 68/2020).  Tekninen lautakunta päätti 
kokouksessaan 22.9.2021 § 23 hankkia Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n yhteenliittymältä 
Vantaan kaupungin osuudet Vantaan ratikan katusuunnittelun lentoasema – Tikkurila Vantaan lisätöistä 
1 ja 2 
hintaan 368 378 euroa (alv 0 %). Kaupunkitilalautakunta päätti kokouksessa 19.1.2022 § 17 hankkia 3. 
lisätyökokonaisuuden Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n yhteenliittymältä hintaan 321 698 
euroa (alv 0 %). 

Suunnittelutoimeksiannossa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). 
Hankintasopimuksen mukaisesti palkkiomuotona on KSE 2013 kohdan 5.2.1 mukainen kokonaishinta 
1 794 000 euroa (alv. 0 %) ja suunnittelutyön aikaisten lisä- ja muutostöiden osalta palkkiomuotona on 
mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 2013 5.2.3.).
 
Suunnittelutoimeksianto sisältää Vantaan ratikan katu- ja alustavan rakennussuunnittelun Lentoaseman 
ja Tikkurilan välisellä osuudella. Suunnittelutyön edetessä on ilmennyt, että hyväksytyn 
yleissuunnitelman ratkaisuja joudutaan tarkistamaan ja täydentämään mahdollisimman toimivan, 
kustannustehokkaan ja toteuttamiskelpoisen lopputuloksen varmistamiseksi.

Lisätyötarjous 4 sisältävät:
 Lentoaseman alueen yhteensovituksesta syntyneet suunnitelmien muutostarpeet 

o Lentäjäntien siltaratkaisun muutokset
o muutokset Tietotie-Teletien risteysalueelle ja katujärjestelyihin
o Aviabulevardin ja muuttuneen maankäytön yhteensovitus

 Muuran maankäytön muutosten vaikutukset suunnitelmiin
 Väinö Tannerin tien ja Tasetien suunnitelmapäivitykset ja vaiheittaisen toteuttamisen johdosta 

tehtävät erilliset suunnitelmaversiot
 Runkomelun vaimennussuunnittelun
 Sähköisen vuorovaikutusaineiston laatimisen



o Sähköinen vuorovaikutusaineisto
o Havainnekuvat

Em. tekijät johtavat lisätyötarjouksissa tarkemmin eriteltyihin työsuorituksiin, jotka tilaaja on katsonut 
välttämättömiksi ja tarkoituksenmukaiseksi tilata ko. suunnitteluhanketta tekevältä 
konsulttiryhmittymältä teknisistä ja taloudellisista syistä. Hankintasopimuksen yhtenä osapuolena HSY 
Vesihuolto maksaa suoraan oman osuutensa suunnittelusta ja siten lisätöistäkin konsulteille.

Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n esittämän Vantaan kaupungin vastuulle kohdistuvan 
lisätyön 4 kustannus on 413 517 euroa (alv 0 %). Tämän suuruinen lisätyö EU-kynnysarvon ylittävään 
alkuperäiseen 1,794 miljoonan euron palveluhankintasopimukseen voidaan tulkita hankintalain 136 §:n 
mukaan olennaiseksi sopimusmuutokseksi. Sopimuksen muuttaminen on mahdollista EU-kynnysarvon 
ylittävissä hankinnoissa hankintalain 136 §:n 2 momentin perusteella muun ohella tilanteissa, joissa 
alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä 
tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin 
vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai 
kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle tai muutoksen tarve johtuu olosuhteista, 
joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Hankintapäätöksen jälkeen katujen ja puistojen palvelualue julkaisee 
sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa.

Sovelletut oikeusohjeet: Laki julkisista hankinnoista, Vantaan kaupungin yleiset hankintaohjeet, Vantaan
kaupungin hallintosääntö.

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 15 § 4 mukaan kaupunkitilalautakunta tehtäväalueellaan 
päättää palveluhankinnoista yli 1 miljoonaa euroa maksavien hankkeiden osalta ja urakalla 
teettämisestä yli 2 miljoonaan euroa maksavien hankkeiden osalta.
 
Kaupunkitilalautakunta 8.6.2022 § 24

Kaupungininsinöörin esitys:
Päätetään

a) hankkia Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n yhteenliittymältä Vantaan kaupungin 
osuudet Vantaan ratikan katusuunnittelun lentoasema – Tikkurila Vantaan lisätöistä 4 hintaan 
413 517 euroa (alv 0 %) sekä maksaa kustannukset kustannuspaikalta 145093800 ja sisäiseltä 
tilausnumerolta 518010092

b) valtuuttaa kaupungininsinööri allekirjoittamaan kohdassa a mainittujen lisätöiden tilausasiakirjat, 
ja

c) todeta, että lisätöiden tilaukset voidaan tehdä vasta sitten, kun hankintasopimuksen muutos on 
saanut lainvoiman.

Käsittely:
Kaupunkitilalautakunnan jäsen Aki Mäkipernaa esitti asian jättämistä pöydälle. Kaupunkitilalautakunnan 
jäsen Mira Pentilä kannatti Mäkipernaan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys pöydällepanosta ja asiasta joudutaan 
äänestämään. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat asian käsittelyn 
jatkamista, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat jäsen Mäkipernaan esitystä pöydällepanosta, 
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.



Äänestyksessä annettiin 12 jaa-ääntä (Ellonen, Hynninen, Karjalainen, Kiljunen, Liutu, Oja, Pajunen, 
Puha, Siniketo-Pietilä, Toivonen, Vanhanen, Viilo) ja 2 ei-ääntä (Mäkipernaa, Pentilä). Puheenjohtaja 
totesi esityksen pöydällepanosta tulleen hylätyksi.

Päätös:
Hyväksyttiin kaupungininsinöörin esitys.

Täytäntöönpano: Kadut ja puistot

Muutoksenhakuohje: 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Lisätiedot:
kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 0400 417 436, 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)


