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1. TARVETIETOKORTTI

   VD/107/10.03.02.01/2023
Kohteen nimi:
Viertolan koulun peruskorjaus ja laajennus
Tarpeen kuvaus:
Viertolan koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi vastaamaan Tikkurilan alueen perusope-
tusikäisten lasten määrän kasvuun. Koulun laajennukseen toteutetaan erityisesti yläkou-
luikäisten aineopetustiloja sekä perusvarusteltuja oppimisalueita. Olemassa olevassa kou-
lussa tehdään tilamuutoksia kasvavan oppilasmäärän ja nykyisen opetussuunnitelman mu-
kaisiin tarpeisiin. Laajennus ja tilamuutokset toteutetaan Viertolan koulun Liljatien ope-
tuspisteeseen. Liljatien opetuspisteen tontilla sijaitseva paviljonkipäiväkoti poistuu.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Tikkurilan päiväkotiverkkoselvitys 2021
Tarpeen perustelut:
Viertolan koulun oppilaspaikkamäärä nousee 918 oppilaaseen, joista 718 tulee sijoittumaan
Liljatien opetuspisteeseen ja 200 Jokirannan toimipisteeseen. Lisäksi Jokirannan toimipis-
teessä säilyy polikliinisen opetuksen oppilaspaikat.
Käyttäjätoimiala:
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
Kaupunginosa:
Viertola (63)

Kiinteistötunnus:
092-063-0119-0001

Tontin pinta-ala:
23 013 m2

Osoite ja tontti:
Liljatie 2, 00130 Vantaa
63119

Kaavatiedot:
Asemakaava 630100
(Vireillä 002458, 062800)

Rakennusoikeus:
6 904 m2 (jäljellä oleva rakennusoi-

keus väliaikaisen paviljongin purun
jälkeen 2 267 m2)

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0%)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Uudisrakennus - - - - - -
Laajennus / lisäraken-
nus 2 732 2 528 1 698 14 100 000 5 161 5 578

Muutos / peruskorjaus 5 131 4 533 3 738 15 000 000 2 923 4 013

Hankkeen tilapaikkamäärä 718
Investointikustannus tilapaikkaa kohden 40 529 € / tilapaikka
Väistötilan tarve:
Pääasiallinen väistötila Tikkurilan väistötilapaviljonki. Osa oppilaista Lummetien väistöti-
laan (varmistus tarvitaan).
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Peruskorjaus 11,70 M€ (alv 0%, KL 109). Laajennus 10,25 M€ (alv 0%, KL 109).
Hankkeen toteutusaikataulu:
Laajennus ja peruskorjaus 01/2026-06/2027.
Ylläpitokustannukset:
Peruskorjaus 262 733 € / v. Laajennus 146 407 € / v.
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle:
836.000 € / vuosi
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
400.000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle (hankkeen aiheuttama lisäys, alv 0%):

Tuleva vuokra 34,91 € / htm2 / kk
Vuokravaikutus 88 182 € / kk 1 058 184 € / v
Vuokravaikutus / tilapaikka 123 € / kk
Laatija(t):
Hannu Haarala, Petri Kokkonen, Ann-Mari Ståhlberg

Päivämäärä:
03.03.2023



2. YHTEENVETO

Viertolan koulu toimii kahdessa toimipisteessä Liljatiellä ja Jokirannassa. Tämä
tarveselvitys käsittää Liljatien yksikön peruskorjaustyön ja laajennuksen osoitteessa
Liljatie 2, 01300 Vantaa.

Viertolan koulun Liljatien yksikkö on yksikerroksinen koulurakennus, joka on
valmistunut vuonna 1991. Tontilla on lisäksi vuonna 2001 valmistunut
yksikerroksinen väliaikainen päiväkotipaviljonki.

Viertolan koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi vastaamaan Tikkurilan alueen
perusopetusikäisten lasten määrän kasvuun. Valmistuessaan Viertolan koulun
Liljatien yksikön oppilaspaikkamäärä nousee 718 oppilaaseen. Väliaikainen
paviljonkirakennus puretaan.

Laajennukseen toteutetaan perusvarusteltuja oppimisalueita, aineopetustiloja sekä
pieni matalakattoinen liikuntasali kompensoimaan puuttuvia ulkoliikuntatiloja.

Olemassa olevassa koulussa tehdään tilamuutoksia vastaamaan kasvavan
oppilasmäärän ja nykyisen opetussuunnitelman mukaisia tarpeita. Keittiön
toimintaedellytyksiä palvelukeittiönä parannetaan tiloja laajentamalla ja uudelleen
järjestämällä, sekä toteuttamalla automaattinen astianpalautuslinjasto ja uudet
jakelulinjastot. Tarvesuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä oppilashuollon
(VAKEHYVA) tiloihin.

Olevaan koulurakennukseen tehdään sisäilman laatua parantavia
korjaustoimenpiteitä kuten rakenteiden liittymien tiivistystöitä sekä paikallisten
kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaustöitä. LVISA-järjestelmien kuntotasoa ja
toiminnallista tasoa parannetaan ja tehostetaan energiatehokkuus huomioiden.
Sähköjärjestelmiä uusitaan muutosalueilla tarvittaessa. Rakennukseen asennetaan
aurinkosähköjärjestelmä ja LED-valaistus, ja rakennusautomaatiojärjestelmä
uusitaan.

Koulun piha uudistetaan koulun ja lähialueen asukkaiden käyttöön, ja pihan huolto-
ja saattoliikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parannetaan.



3. PERUSTELUT TARPEELLE

3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen
palveluverkkosuunnitelmaan

Viertolan koulu on alakoulu (1.-6. luokat) ja se kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen
palveluverkkosuunnitelmaan 2022–2031. Viertolan koulu toimii lähikouluna
pääasiassa Viertolan, Tikkurilan ja Koivuhaan kaupunginosien alakouluikäisille
lapsille. Koulu on oleellinen osa Tikkurilan suuralueen peruskouluverkkoa ja sitä
tullaan tarvitsemaan myös jatkossa.

Koulussa järjestettävää polikliinistä opetusta ei järjestetä muualla Vantaalla, ja
koulun ruotsinkielinen opetus (kielikylpy) on tärkeä osa kaupunkitasoista
palvelutarjontaa. Lisäksi koulussa on erityisen tuen ryhmiä (vammaisopetus).
Viertolan koulun laajentuessa yhtenäiskouluksi erikoisopetuksen ja erityisopetuksen
kirjoa ja ryhmien määrää maltillistetaan. Viertolan koulun erityisen tuen ryhmät
(vammaisopetus) tullaan siirtämään toisaalle perusopetuksen palveluverkossa.

Liljatien toimipisteen tontilla sijaitseva paviljonki (päiväkoti Kukkopilli) tullaan
purkamaan ja varhaiskasvatuksen paikat tullaan korvaamaan toisaalla. Tavoitteena
on kestävä ja toimiva palveluverkko, missä huonokuntoiset, toiminnallisesti huonot,
pienet ja epätaloudelliset, usein vuokratilat korvataan uusilla, keskeisille paikoille
rakennettavilla päiväkodeilla. Päiväkotipaviljonki otetaan välittömästi ja
väliaikaisesti koulun käyttöön. Paviljonki puretaan laajennuksen ja peruskorjauksen
valmistumiseen mennessä.

3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen
Vantaan virallisen väestöennusteen mukaan Tikkurilan suuralueen väestömäärä
kasvaa ennusteajanjakson 2022–2032 ajan. Virallisen väestöennusteen perusteella
Tikkurilan suuralueen perusopetusikäisten määrän ennustetaan kasvavan noin 330
henkilöllä ennusteajanjakson aikana. Perusopetusikäisten määrän kasvusta noin
70% kohdistuu Viertolan koulun oppilaaksiottoalueelle, ja kasvu koostuu lähes
ainoastaan alakouluikäisten määrän kasvusta.



Ilolan kaupunginosa, joka sijaitsee Koivukylän suuralueella, kuuluu Tikkurilan
oppilaaksiottoalueeseen. Ilolan kaupunginosan perusopetusikäisten määrän
ennustetaan laskevan vuoteen 2032 mennessä noin 190 lapsella, joista 34:n
ennustetaan olevan yläkouluikäisiä.

Uuden kapasiteettitarkastelun mukaiset koulukohtaiset oppilaspaikkamäärät ovat
astuneet voimaan elokuussa 2022. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan pitkän
aikavälin tavoitteena on saavuttaa koulujen oppilasmäärät vastaamaan uusia
oppilaspaikkamääriä. Tavoitetta pyritään lähestymään asteittain erityisesti
kouluhankkeiden yhteydessä. Yksittäisen koulun oppilaspaikkamäärä voi ylittyä
joustavan toiminnan järjestämisen avulla, mutta tavoitteena on kolmen prosentin
alueellinen joustovara oppilaspaikkamäärässä suhteessa alueen oppilasmäärään.
Uuden tilamitoituksen periaatteita on esitelty kasvatuksen ja oppimisen
lautakunnassa 23.1.2023.

Tikkurilan oppilaaksiottoalueella toteutetaan lukuvuodeksi 2023-2024
vuosiluokkamuutokset Ilolan ja Simonkylän kouluissa. Vuosiluokkamuutosten myötä
Ilolan oppilasmäärä tulee kasvamaan ja Simonkylän koulun oppilasmäärä tulee
laskemaan noin sadan oppilaan verran. Ilolan koulusta tulee muutoksen myötä 1.-5.
vuosiluokkien koulu ja Simonkylästä 6.-9. luokkien koulu. Vuosiluokkamuutoksen
mahdollistaa Ilolan kaupunginosan perusopetusikäisten määrän lasku, jolloin Ilolan
koululle voidaan osoittaa yhden vuosiluokan verran enemmän oppilaita. Tavoitteena
vuosiluokkamuutoksessa on laskea Simonkylän koulun oppilasmäärää lähemmäs
koulun oppilaspaikkamäärää. Simonkylän koulun oppilasmäärä on ylittänyt uuden
kapasiteettitarkastelu 2022:n mukaisen oppilaspaikkamäärän 172 oppilaalla
(virallinen oppilasmäärätilasto 20.9.2022). Lisäksi Simonkylän koululla on ollut
käytössä 42 paikkainen “Puhdas tila” -paviljonki, joka on tarkoitettu sisäilmaoireisille
oppilaille ja opettajille Vantaalla.

Tikkurilan alueen ylä- ja yhtenäiskoulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä ylittää
koulujen yhteenlasketun oppilaspaikkamäärän edellä mainitun
vuosiluokkamuutosten jälkeenkin (uusi tilamitoitus). Viertolan koulu on valikoitunut
laajennettavaksi yhtenäiskouluksi sen keskeisen sijaintinsa vuoksi. Tikkurilan
keskustan kaavarungossa varaudutaan yhteensä 10.000:een uuteen asukkaaseen
vuoteen 2040 mennessä.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on laajentaa nykyisestä Peltolan yläkoulusta
yhtenäiskoulu, jolloin Peltolan yläkoulupaikkamäärä tulee laskemaan. Viertolan
koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi mahdollistaa Peltolan koulun laajennuksen
yhtenäiskouluksi.



3.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset
tilanhankintatavat / muiden palvelutarpeiden
yhdistäminen (toimitilaverkkoselitykset)

Tikkurilan päiväkotiverkkoselvityksen 2021 mukaan Kukkopillin päiväkoti poistuu.
Korvaava päiväkoti Tikkurilan päiväkoti II (2026).

3.4 Kuntoarvio, sisäilma-, kosteus-, haitta-
aineselvitykset

 Sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus, 17.5.2021, Sitowise
 Asbesti ja haitta-ainetutkimus, 14.2.2017, Sweco
 Salaojien kuvaus, 25.11.2022, Suomen Viemärihuolto Oy

Yli 5 vuotta vanhemmat tutkimukset ja selvitykset:

 Viertolan koulun kattorakenteiden vuotoselvitys, 12.04.2012, Aaro Korhonen
 Rakennustekninen kosteusvauriokuntoarvio, 2.10.2012, THL
 Salaojien ja sadevesiviemäreiden sekä jätevesipurkulinjan sisäpuolinen tv-

kuvaus, 19.05.2009, Tekmanni Service Oy
 A Oireilutilojen mikrobitutkimus, 9.12.2008, Novorite Oy
 B Oireilutilojen mikrobitutkimus, 9.12.2008, Novorite Oy
 Kosteusmittaus ja mikrobitutkimus, terveyshaittaepäilyselvitys 10 ja

12.5.2005. Koulun D-osan luokat 1.001, 1.003, 1.011 ja 1.013, 18.5.2005,
Novorite Oy

 Ilmavuototutkimus, 08.06.2005, Aaro Korhonen Oy
 Vesikattotutkimukset, kuntotutkimusseloste, 17.5.2005, Insinööritoimisto

Raksystems Oy

3.5 Aiemmat päätökset ja selvitykset
Viertolan koulun pedagoginen suunnitelma 2023.

4. RAKENNUKSEN KUNTO



Rakennus on valmistunut vuonna 1991. Rakennus on jaettu rakennusaikaisissa
rakennesuunnitelmissa neljään osaan; A-D-osiin. Rakennuksessa on väestönsuoja,
jonka koko on 107 m2. Rakennus on yksikerroksinen ja betonielementtirunkoinen.

Rakennuksen kantavat pystyrakenteet ovat ulkoseinillä olevien kantavien
seinäelementtien betoninen sisäkuori ja rakennuksen sisällä betonipilarit ja -palkit
sekä betoniset väliseinät. Yläpohjan kantava vaakarakenne on ontelolaatat. Katon
hyötykuormakapasiteetti on 180 kg/m2. Kantavat rakenteet ovat kunnossa.

Piha

Pihan perusparannus on tehty vuonna 2011 johon on mm. kuulunut vanhojen
suunnitelmien mukaan tontin pinnantasauksen uusiminen, sadevesikaivojen
lisääminen ja hule- ja salaojaputkilinjojen korjaaminen sekä kasvillisuuden
poistaminen rakennuksen ympäriltä. Peruskorjauksen työselostuksen mukaan
alueen pohjamaaluokka on G (pehmeä savi).

Vuonna 2021 tehdyn kuntotutkimuksen mukaan rakennuksen vierustoilla on
painumia etenkin itäisellä ja pohjoisella vierustalla. Vierustojen maan pintojen
kallistuksissa on puutteita rakennuksen itäisellä, pohjoisella ja läntisellä julkisivulla; 
kallistusta ei ole tai kallistus on rakennukseen päin.

Rakennuksen betoniset portaat ovat visuaalisesti tarkasteltuina altistuneet
kosteudelle.

Perustukset

Rakennus on perustettu teräsbetonipaaluin. Perustukset ovat teräsbetonisia
paaluanturoita. Väestönsuojan kohdalla on kantava teräsbetoninen paalulaatta.
Perustukset ovat kunnossa.

Salaojitus

Rakennus on salaojitettu. Salaojat kulkevat ainakin osin rakennuksen sisäpuolella.

Salaojitukselle on tehty vanhojen suunnitelmien mukaan korjauksia vuonna 2009.
Ryömintätilassa olevia salaojakaivon kansia on korotettu maanpinnan tasoon
(SOK4, SOK7, SOK12, SOK14, SOK36, SOK40, SOK41). Ryömintätilaan on tehty
kulkuaukkoja 4 kpl. Lisäksi suunnitelmien mukaan on uusittu salaojaväli SOK1-
Pumppukaivo ja korjattu salaojassa oleva painuma välillä SOK1-SOK3 ja SOK1-
SOK4.



Vuonna 2022 tehdyn salaojaraportin mukaan salaojat ovat hyvässä kunnossa.
Kuvauksissa ei havaittu toiminnallisia tai rakenteellisia vikoja. Osa salaojakaivoista
sijaitsee raportin mukaan maan alla.

Ryömintätila

Rakennuksessa on ryömintätilallinen alapohja koko rakennuksen alueella.
Ryömintätilan korkeus on n. 1,0 – 1,5 m ja pinta-ala 4300 m2. Koko ryömintätila on
yhtenäistä tilaa. Ryömintätilaan on kulku kuuden, tuulikaapeissa sijaitsevan
lattialuukun kautta. Ryömintätila on koneellisesti tuuletettu kahdeksan koneellisen
kanavapuhaltimen avulla. Korvausilma otetaan sokkelin läpi asennettujen
tuuletusputkien kautta. Vuonna 2012 tehdyn alustatilan kuntotutkimuksen mukaan
alustatilan ilmanvaihto on riittävä, vaikka maapohjan kosteudentuotto on korkea.
Alapohjassa havaittiin tiivistämättömiä läpivientejä.

Vuoden 2021 kuntotutkimuksessa havaittiin edelleen tiivistämättömiä
putkiläpivientejä alapohjassa. Vuoden 2012 kuntotutkimuksessa olleita
toimenpidesuosituksia maanpinnan tasoituksesta ja kunnostamisesta
ryömintätilassa ei ole tehty. Pintamaana on koko alustatilan alueella pesemätöntä
sepeliä ja hienoa hiekkaa. Maan pinnalla havaittiin v. 2021 tutkimuksissa
mikrobikasvustoa ja vaaleaa härmettä. Suodatinkangasta ei havaittu. Alustatilan
maa on paikoin painunut ja osa palkkien alapinnoista näkyvissä.

Ryömintätilan ja sisäilman välistä painesuhdetta tarkasteltiin v. 2021
kuntotutkimuksessa yhdestä mittapisteestä kahden viikon ajan. Mittausten mukaan
luokkatila oli alipaineinen (-2…-10 Pa) ryömintätilaan nähden koulun käyttöaikoina
(klo 8-15 välillä). Muina aikoina luokkatila oli ylipaineinen (+2…+7 Pa)
ryömintätilaan nähden.

Ryömintätilassa todettiin v. 2021 tutkimuksissa epätiiviitä läpivientejä ja paine-
eroseurannan perusteella rakennuksen sisätilat ovat osan aikaa päivästä
alipaineiset ryömintätilaan nähden. Painesuhteiden ja läpivientien epätiiviyden takia
on mahdollista, että ryömintätilasta tapahtuu ainakin paikoittain ilmavuotoa
huonetiloihin.

Alapohja
Alapohjan rakenteet:

Ryömintätilallinen kantava alapohja yleensä:
 Pintalaatta 80 mm
 sitkeä paperi



 lämmöneriste, solupolystyreenilevy 100 + 50 mm
 Kuiva tasaushiekka
 Ontelolaatta h=400 / 265 mm
 Tuuletettu alustatila
 Murske 50 mm
 Täyttösora 100 mm
 Suodatinkangas
 Perusmaa

Liikuntasalin alapohja:
 Parketti 10 mm
 Vaneri 24 mm
 mineraalivilla 50 mm
 ilmatila +koolaukset 175 mm
 Kantava rakenne, ontelolaatta h=265 mm
 Lämmöneristys, solupolystyreeni 170 mm
 Tuuletettu alustatila
 Murske 50 mm
 Täyttösora 100 mm
 Suodatinkangas
 Perusmaa

Väestönsuojan alapohja:
 Pintamateriaali
 Tasausbetoni 50 mm
 Kantava teräsbetonilaatta 350 mm
 Lämmöneristys, solupolystyreenilevy 170 mm
 Tuuletettu alustila
 Murske 50 mm
 Täyttösora 100 mm
 Suodatinkangas
 Perusmaa

Alapohjan kantava rakenne on ontelolaatta. Liikuntasalin pintarakenne on
ontelolaatan päälle puukoolattu parkettilattia. Muissa tiloissa lattiapäällysteenä on
pääosin muovimatto, osassa tiloja lattiapäällysteenä on vinyylilaatta tai kumimatto.
Märkätiloissa lattiapäällysteenä on kaakeli.

Luokkahuoneisiin on suoritettu tiivistyskorjauksia. Tiivistyskorjauksia on tehty
alapohjan ja ulkoseinän liittymiin, ikkunakarmien ja ulkoseinien liittymiin sekä
ontelolaattojen saumojen liitoksiin. Tiivistyskorjausten yhteydessä alapohjan
pintamateriaali linoleumi on vaihdettu vinyylilaattaan.



Liikuntasalissa alapohjan ontelolaatan päällä on puukoolaukset ja vanerilevytys.
Eristeenä on mineraalivilla. Lattiarakenne tuulettuu lattialistojen takaa liikuntasalin
sisäilmaan. Liikuntasalin alapohjarakenne on alkuperäisessä kunnossaan.

Liikuntasalin lattian mineraalivillaeristeet ovat ontelolaattaa vasten. Koolausten
välisessä eristetilassa on runsaasti pölyä. Eristeessä ei ole tummentumia ja eristeet
ovat kuivia. Ontelolaattaa vasten olevan vaakalaudoituksen alla ei ole
erotuskaistaa. Vaakalaudoitus on painekyllästettyä puuta. Puurakenteet ovat kuivia
ja kunnossa. Ulkoseinän ja ontelolaatan liitoksessa on rako.

Pukuhuonetiloissa vesipisteiden viemäriputkissa on tiiveyspuutteita. Vesipisteiden
poistoputket heiluvat ja viemäriliitoset ovat epätiiviitä. Käytävien lavuaarien
kiinnitykset ovat puutteellisia.

Opetustilan 1.076 lattiassa on epätiivis tekniikkaluukku, joka suositellaan
tiivistettäväksi. Huoltoluukusta on mahdollista levitä epäpuhtauksia huonetilaan.

Kosteuskartoituksessa havaittiin koholla olevia pintakosteusarvoja tiloissa 1018,
1019, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1055, 1057, 1022, 1125, 1130, 1132,
1135, 1143, 1145, 1146 ja 1153.

Viiltokosteusmittauksissa kosteutta mitattiin rakenteen kosteutta lattiapäällysteen
alta. Kohonneita kosteuksia mitattiin tiloissa 1023 (aula), 1145 (varasto), 1055
(taukohuone) ja 1122 (wc). Kaikkien kohonneiden kosteuspitoisuuksien
mittauspisteiden yhteydessä muovimaton alta oli aistittavissa poikkeavaa
kemikaalimaista hajua.

Tilojen 1143 (siivouskeskus) ja 1153 (wc) vesipisteiden yhteydessä muovimatto oli
irti alustastaan noin neliön alalta.

Tilan 1055 (taukotila) eristetilan kosteusarvot ovat lievästi koholla.

Merkkiainekokeissa alapohjaan liikuntasalissa ja tilassa 1092 (opettajien huone) ei
havaittu vuotoja.

Vuonna 2021 tehdyssä kuntotutkimuksessa on todettu paikallisesti kohonneita
pintamittausarvoja ja kohonneita kosteuspitoisuuksia lattiapäällysteiden alla.
Kohdat, joissa tutkimuksessa todettiin kohonneita pintamittausarvoja ja kosteutta
viiltomittauksissa olivat pukuhuonetiloja, märkätiloja tai niiden läheisyydessä olevia
tiloja. Samoilta kohdilta tehdyissä alapohjan eristetilojen kosteusmittauksissa ei



todettu kuntotutkimuksessa kohonneita kosteuspitoisuuksia kuin
astioidenpesulinjaston vieressä olevan tilan eristeissä.

Ryömintätilasta ei todettu ilmavuotoja kuntotutkimuksen merkkiainekokeissa.
Ulkoseinän ja alapohjan välinen liitos on epätiivis ja rakenteesta tulee ilmavuotoa
sisäilmaan.

Liikuntasalin alapohjan mineraalivillaeristeistä voi ilmavuotojen mukana kulkeutua
kuituja huoneilmaan. Puulattian alla on runsaasti pölyä. On todennäköistä, että
alapohjarakenteesta kulkeutuu ilmavuotojen mukana epäpuhtauksia huoneilmaan.
Alapohjan ontelolaattaa vasten on kestopuulaudoitus, jonka käyttö sisätiloissa on
kielletty. Vaikka liikuntasalin alapohjarakenteessa ei kuntotutkimuksessa todettu
kosteus- ja mikrobivaurioita, on rakenteessa useita sisäilman laatuun vaikuttavia
tekijöitä, jotka ovat suositeltavaa poistaa rakenteesta

Väliseinät

Rakennuksen ei kantavat väliseinät ovat pääosin muurattuja väliseiniä (b=130 mm).

Muuratuissa väliseinissä on paikoin havaittavissa halkeamia.

Kantavat väliseinät ovat teräsbetoniseiniä.

Ulkoseinät

Rakennuksen ulkoseinät ovat betonisandwichelementtirakenteisia, joiden
ulkoverhousmateriaali on tiililaatta. Kuntotutkimuksen (v.2021) mukaan
luokkatiloihin on tehty tiivistyskorjauksia. Tiivistyskorjattuja rakenteita ovat olleet
alapohjan ja ulkoseinän liitokset, ikkunakarmien ja ulkoseinän liitokset sekä
ontelolaattojen saumojen liitokset.

Ulkoseinä yleensä:
 Tiililaatta 35 mm
 Teräsbetoni 55 mm
 Lämmöneriste, mineraalivilla 140 mm
 Teräsbetoni (sisäkuori)
 k-arvo 0.27 W/m2K

Ilmanvaihtokonehuoneen ulkoseinä:
 Tuulensuojakipsilevy 9 mm
 Koolaus 50x50 k600 ja lämmöneriste 50 mm
 Runko Z-50/100/50x3 k600 sinkitty ja lämmöneriste, min.villa

100 mm
 Höyrynsulku, polyeteenikalvo 0,20 mm



 Kova kipsilevy 13 mm

Ulkoseinä VSS:n kohdalla:
 Tiililaatta 35 mm
 Teräsbetoni 85 mm
 Ilmaväli 50 mm
 Lämmöneriste, mineraalivilla 150 mm
 Teräsbetoni 380 mm
 k-arvo 0.27 W/m2K

Sokkeli yleensä:
 Betonipintainen ulkokuori 75 mm
 Lämmöneriste, solupolystyreeni R 120 mm
 Teräsbetoni (sisäkuori)

Julkisivussa ei ole ilmarakoa eikä eristettä ole uritettu.

Vanhojen suunnitelmien mukaan julkisivun saumat on kunnostettu vuonna 2008.
Suunnitelmien mukaan osa elementtisaumoista on levennetty.

Kuntotutkimuksessa (v.2021) liikuntasalin ulkoseinästä otetuissa kahdessa
lämmöneristekerroksen materiaalinäytteistä toisessa oli viitteitä mikrobivaurioista.
Merkkiainekokeissa todettiin liikuntasalissa ilmavuotoa ulkoseinän ja alapohjan
liitoksen raosta. Ilmavuotoa todettiin myös liikuntasalin ikkunakarmien ja ulkoseinän
liittymistä.

Liikuntasalin ulkoseinien lämmöneristeissä on mahdollisesti paikallisia mikrobi- ja
kosteusvaurioita. Epätiiviiden liittymien kautta on mahdollista ulkoseinien
epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan.

Räystäskourut ohjaavat paikoin katon hulevesiä rakennuksen julkisivuille kohdissa,
joissa räystäskouru päättyy kohtisuorassa julkisivuun.

Osassa julkisivuelementtejä on havaittavissa käyristymistä, joka ilmenee
elementtisaumojen kohdalla viereisten elementtien ulkopintojen pykällyksenä.

Julkisivusaumausten tekninen käyttöikä on 15-20 vuotta.

Rakennuksen julkisivusaumausten ikä on tällä hetkellä (2023) 15 vuotta.

Ikkunat

Ulkonevien ikkunoiden ulkopuitteet ovat puisia ja niissä on paikoin alkavaa
lahovaurioitumista. Osassa ikkunoita ulkopuitteet ovat epätiiviitä.



Pohjoisjulkisivulla keittiön ikkunanreunan peitelevynä käytetty puukuitulevy on
kosteusvaurioitunut.

Vuonna 2021 tehdyssä kuntotutkimuksessa tehtiin kahteen ikkunaerkkeriin
rakenneavaus. Ikkunoiden sivupellitykset on kitattu julkisivuelementtiin. Pellitysten
alla karmirakenteita ympäröi mineraalivillaeristys. Ulkoseinäelementin ja ikkunan
välissä on mineraalivillalevy. Mineraalivillat ovat tummentuneet, koska ne ovat
yhteydessä ulkoilmaan. Sivukarmit olivat kummassakin rakenneavauksessa
alaosiltaan märkiä ja vesipellin alla olevat puulistat lahoja. Ikkunakarmien yläosat
ovat kunnossa.

Rakennuksen räystäättömyyden seurauksena ulkovaippaan kohdistuu merkittävää
kosteusrasitusta viistosateella. Säärasitus on osittain rapauttanut tiilien
saumalaasteja. Kuntotutkimuksen rakenneavausten perusteella ikkunaerkkereiden
alakarmeihin ja sivukarmien alaosiin kohdistuu ylimääräistä kosteusrasitusta.
Alakarmien rakenteet ovat kosteus- ja lahovaurioituneita. Sivukarmien alaosat ovat
kosteita ja lahovaurion kehittyminen on tulevaisuudessa mahdollista.
Ikkunapuitteiden tiiviydessä ja kunnossa on puutteita ja ikkunarakenteet on
suositeltavaa kunnostaa.

Yläpohja ja vesikatto

Yläpohjaan ja vesikattoon liittyviä puutteita on käsitelty v. 2012 ja v. 2005
kuntoraporteissa. Todetuissa puutteissa korostuu vesikaton liittymien ja saumojen
vuodot sekä aluskatteen kosteusvauriot ja aluskatteen puutteellinen kiinnitys.

Vesikatolle on tehty vesikatteen uusiminen vuonna 2013. Alkuperäisen
konesaumatun peltikaton päälle on asennettu 30 mm laakerointikerros ja
vedeneristyskermit. Myös jo alun perin bitumikermikatteiset osat vesikattoa on
uusittu kuten konesaumattu peltikatto. Katolle on asennettu harjakohtiin
alipainetuulettimia katteen vaihdon yhteydessä.

Yläpohjarakenne yleensä:
 Vesikate, kumibitumikermi VE80 (uusi rakenne v.2013)
 Laakerointikerros 30 mm (uusi rakenne v.2013)
 Peltikate (alkuperäinen vesikate)
 Ruodelaudoitus 25x100 k140
 Rimoitus 19x50
 Aluskate
 Tuuletettu ilmatila +tehdasvalmisteiset naulalevykattotuolit
 Lämmöneriste, puhallusvilla 280 mm
 Kantava rakenne, ontelolaatat



 k-arvo 0.20 W/m2K

Liikuntasalin yläpohjarakenne:
 Vesikate, kumibitumikermi VE80 (uusi rakenne v.2013)
 Laakerointikerros 30 mm (uusi rakenne v.2013)
 Peltikate (alkuperäinen vesikate)
 Raakaponttilauta 23x95
 Tuuletettu ilmatila +tehdasvalmisteiset naulalevykattotuolit
 Lämmöneriste, puhallusvilla 280 mm
 Höyrynsulku, polyeteenimatto 5 mm
 Kantava rakenne, profiiliteräsohutlevy 120 mm
 k-arvo 0.20 W/m2K

Ruokalan yläpohjarakenne:
 Vesikate, kumibitumikermi VE80 (uusi rakenne v.2013)
 Laakerointikerros 30 mm (uusi rakenne v.2013)
 Peltikate (alkuperäinen vesikate)
 Ruodelaudoitus 25x100 k140
 Rimoitus 19x50
 Aluskate
 Tuuletettu ilmatila +tehdasvalmisteiset naulalevykattotuolit
 Lämmöneriste, tuulensuojamineraalivilla 30 mm
 Koolaus 50x125 k600 +lämmöneriste, mineraalivilla 250 mm
 Höyrynsulku, polyeteenikalvo 0,2 mm
 Harvalaudoitus 22x100 k300
 Kipsilevy 13 mm
 k-arvo 0.18 W/m2K

Ilmanvaihtokonehuoneen yläpohjarakenne:
 Vesikate, kumibitumikermi VE80 (uusi rakenne v.2013)
 Laakerointikerros 30 mm (uusi rakenne v.2013)
 Peltikate (alkuperäinen vesikate)
 Ruodelaudoitus 25x100 k140
 Rimoitus 19x50
 Aluskate
 Tuuletettu ilmatila +kattotuolit
 Tuulensuojakipsilevy 9 mm
 Koolaus 50x50 k600 +lämmöneriste, mineraalivilla 50 mm
 Runko Z-50/100/50x3 k600 sinkitty ja lämmöneriste, min.villa

100 mm
 Höyrynsulku, polyeteenikalvo 0,2 mm
 Kova kipsilevy 13 mm

Kuntotutkimuksen (v.2021) mukaan aluskate on yleisesti huonokuntoinen.
Aluskatteessa on havaittavissa useita kuivuneita kosteusjälkiä sekä repeytymiä.
Lisäksi aluskatteessa on paikoin vesikattotöiden yhteydessä läpi porattuja ruuveja.
Useat vesikaton läpiviennit ovat aistinvaraisesti tarkasteltuina tiiveydeltään



puutteellisia. Useassa aluslaudoituksessa sekä kattokannattajissa on havaittavissa
kuivuneita kosteusjälkiä etenkin puutteellisten aluskatteiden yhteydessä.
Kohonneita kosteusarvoja ei kuntotutkimuksessa (v.2021) visuaalisesti
kosteusvaurioituneissa kohdissa todettu. Kuntotutkimuksessa ei ole otettu
huomioon vuonna 2013 tehtyä vedeneristeen uusimista.

IV-konehuoneen ilmanoton kautta pääsee IV-kammioon lunta ja vettä. IV-
konehuoneen katon akustiikkavillojen sivut ovat pinnoittamattomia
mineraalivillapintoja.

Vesikatossa todettiin kuntotutkimuksessa (v.2021) useita yläpohjarakenteelle
kohonnutta kosteusrasitusta aiheuttavaa tekijää ja vesikaton rakenteissa on
havaittavissa kosteusvaurioita.

5. TOIMINNALLISET, TILALLISET JA
TEKNISET TAVOITTEET SEKÄ
MITOITUSPERUSTEET

5.1 Toiminnalliset tavoitteet, lasten ja nuorten
osallistaminen

Yleistä

Tilat suunnitellaan huomioiden esteettömyys, turvallisuus ja terveellisyys. Kestävä
kehitys/resurssiviisaus, ylläpidettävyys, iltakäyttö sekä kustannustehokkuus ovat
tavoitteita kaikissa näkökulmissa.

Tilasuunnittelu liittyy myös opetustoimen toimintakulttuurin muutokseen ja uuteen
opetussuunnitelmaan. Ilmiöpohjainen oppiminen, tilojen toiminnallisuus,
monikäyttöisyys, yhteisopettajuus, tietotekniikan tehokas käyttö sekä opettajien ja
oppilasryhmien vuorovaikutteinen yhteistyö ovat osa muuttunutta
oppimisympäristöä.

Viertolan koulussa ohjelmallinen tilatarve (laajennuksen tilaohjelma) muodostuu
perusopetuksen tarpeista, erityisesti yläkouluikäisten opetuksessa tarvittavista
aineopetustiloista.

Koulun tarpeet liittyvät myös nykyisten tilojen toiminnallisiin puutteisiin uuden
oppimisympäristön tavoitteiden ja teknisen toimivuuden näkökulmasta.



Oppilaiden henkilökohtaisten tavaroiden säilytykselle (mm. kenkien ja takkien
säilytys) tarvitaan joustavan ja monipaikkaisen opiskelun edellyttämiä tila- ja
säilytysratkaisuja.

Myös pihat ovat osa oppimisympäristöä.

5.1.1. Oppimistilojen toiminnalliset tavoitteet

Uuden oppimisen malli

Nykyajan oppiminen ja opetus on monimuotoista. Oppimistilojen on oltava helposti
mukautettavissa, tehokkaasti hyödynnettävissä ja muutettavissa eri tilanteiden
oppimis- ja opetusvaatimusten mukaan. Koulutilojen on tarjottava mahdollisuudet
sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sosiaalisten ihmissuhdetaitojen harjoitteluun.
Modernit oppimisympäristöt ja koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja
motivaation kasvulle ja sitä kautta oppimisen monipuolistumiselle.

Opetussuunnitelman muuttuminen liittyy työskentelytapojen muuttumiseen.
Oppilaasta on tullut oppija, joka on aktiivinen toimija, oman oppimisensa subjekti.
Opettajan rooli muuttuu oppimisen ohjaajaksi ja valmentajaksi.

Oppimiseen hyödynnetään erilaisia oppimisen tilamalleja. Ilmiöpohjainen oppiminen
tai pari- ja tiimiopettajuus vaativat koulutiloilta joustavuutta. Tällaisissa
oppimisympäristöissä kalusteet ovat helposti järjestettävissä uudelleen ryhmän ja
tehtävän vaatimusten mukaan. Kotiluokka-ajattelusta siirrytään ryhmätila-ajatteluun.
Ikäryhmät voivat esim. työskennellä oppimisalueilla, joissa tiloja jaetaan päivän
mittaan joustavasti tukemaan erilaisia opetus- ja oppimistuokioita. Tilat voidaan
jakaa kognitiivisen oppimisen, sosiaalisen oppimisen, tekemällä oppimisen ja
vetäytymisen tiloiksi. Teema-aluejako tukee osaltaan myös luottamuksen kehä -
ajattelua. Vantaan kouluhankkeissa sovellettavan tilatavoitteen mukaiset tilat
vahvistavat oppilaiden turvallisuuden tunnetta (kotialue), ja pedagogiset ratkaisut
mahdollistavat oppilaille virikkeellisen ympäristön, jonka tilojen monikäyttöisyys ja
joustavuus mahdollistavat.

Digitalisoituminen

Teknologian on tuettava vapautta valita tiloja ja samalla tilaratkaisujen on
mahdollistettava teknologian joustava hyödyntäminen työssä.



Digitaaliset oppimateriaalit, mobiilipalvelut ja pelillisyys oppimisessa ja opetuksessa
tulevat luontevaksi osaksi koulupäivää.

Erilliset verkkopaikat eivät kuulu enää kouluihin, koska ne jäykistävät oppimisen
liikkuvuutta. Langattomuus mahdollistaa opettajan ja oppilaan työskentelyn
virtuaaleissa toimintaympäristöissä. Oppiminen ei tällöin rajoitu koulurakennukseen
vaan oppia voi etsiä maailmanlaajuisesti. Etäopetusmahdollisuus tulee huomioida
jo tilojen suunnitteluvaiheessa.

Kouluissa 3D-virtuaaliympäristöjä voidaan hyödyntää muun muassa vaarallisten tai
harvinaisten tilanteiden valmentamiseen. Erilaiset turvallisuutta lisäävät
etävalvonta- ja hälytyspalvelut toimivat nopean yhteyden kautta luotettavasti.

5.1.2. Oppimistilojen tilalliset tavoitteet

Piha ja liikuntatilat

Piha-alueiden tarpeita on arvioitava uuden oppimisympäristön tavoitteiden ja
vaatimusten näkökulmasta. Pihasuunnittelussa on huomioitava sekä ala- että
yläkouluikäisten tarpeet. Tiiviisti rakennetuissa kaupunkikeskustoissa koulujen pihat
jäävät usein pienemmiksi, kuin kaupunkikeskustojen ulkopuolella.

Yhtenäiskoulun suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri ikäisten lasten liikkumisen
ja liikuntatuntien järjestämisen tavoitteet. Viertolan tulevan yhtenäiskoulun
liikuntatunnit tullaan järjestämään osittain Liljatien toimipisteen tontin ulkopuolella.
Liljatien toimipisteen tontille sijoitetaan pieni liikuntakenttä, mutta tontin rajallisen
koon vuoksi yläkouluikäisten liikuntatunnit, joita varten tarvitaan isoa kenttää,
järjestetään muualla. Liljatien toimipisteen alakouluikäisten oppilaiden
ulkoliikuntatunnit on mahdollista järjestää tulevaisuudessakin koulun tontilla.

Ison liikuntakentän käyttömahdollisuuksia koululle selvitettiin Tikkurilan
urheilupuistosta ja Jokirannan toimipisteen tontilta. Selvityksessä kävi ilmi, että
Viertolan koululla ei ole mahdollisuutta saada säännöllisiä ja jatkuvia ison
liikuntakentän käyttövuoroja Tikkurilan urheilupuistosta. Myös Jokirannan
toimipisteen pienen kentän laajentamisen mahdollisuutta tarkasteltiin
tarveselvityksen aikana. Jokirannan kenttää ei voi laajentaa suuren kentän
kokoiseksi. Lisäksi Jokirannan toimipisteen oppilaat käyttävät kyseistä kenttää
välituntialueenaan.



Tällä hetkellä Viertolan koululla on liikuntasalipinta-alaa yhteensä 622m2. Viertolan
yhtenäiskoulun kokoisessa koulussa tavoitteellinen liikuntasalipinta-ala on noin
660m2. Ison kentän puutteen sekä Liljatien toimipisteen pihan suhteellisen pienen
koon vuoksi tulevaan laajennukseen tarvitaan liikuntasali. Viertolan koulun
liikuntasalien kokonaissalipinta-ala kasvaa laajennuksen pienen salin myötä 812
neliömetriin. Tarveselvityksen työryhmässä liikuntasalilaajennus nähtiin
välttämättömänä osana toimivaa kouluarkea. Laajennukseen tuleva pieni sali
helpottaa merkittävästi liikuntatuntien järjestämistä sekä antaa lisätilaa järjestää
välitunnit mielekkäästi.

Tarveselvityksessä päädyttiin kompensoimaan yhtenäiskoulun tarvitseman ison
kentän puutetta ja pihan suhteellisen pientä kokoa seuraavilla korvaavilla keinoilla:

 Liljatien toimipisteeseen rakennettavaan laajennukseen suunnitellaan noin
190m2 kokoinen pieni liikuntasali

 Jokirannan pienen kentän laajentamisen mahdollisuutta erillisenä hankkeena
selvitetään.

 Viertolan koulu voi käyttää Tikkurilan urheilupuistoa satunnaisesti
liikuntatunteja varten.

 Koulun pihan pinta-ala käytetään tehokkaasti välituntipihana rakentamalla
laajennus kolmeen kerrokseen.

Tuleva laajennusosa

Liljatien toimipisteeseen rakennettavaan laajennusosaan tullaan sijoittamaan
aineopetustiloja, perusvarusteltuja oppimistiloja ja pieni liikuntasali. Lisäksi
laajennusosaan on suunniteltu oppilaiden vaatteiden ja tavaroiden säilytystilaa,
pukuhuoneet, monistushuone ja varasto sekä siivous- ja wc-tiloja. Vaihtoehtoisia
laajennuksen sijainteja Liljatien toimipisteen tontilla on selvitetty. Lopullinen
laajennuksen sijainti määräytyy hankesuunnitelmavaiheessa.

Uuden oppimisen myötä on syntynyt tarve joustaville ja monikäyttöisille tiloille.
Uuden opetussuunnitelman, ilmiöpohjaisen oppimisen, oppiainerajat ylittävän
opetuksen ja yhteisopettajuuden myötä luonnontieteiden tilat tulisi sijoittaa
laajennuksessa lähelle toisiaan siten, että ne voivat muodostaa toiminnallisen
kokonaisuuden ja tukevat yhteisopettajuutta. Kotitalouden opetustilat sijoitetaan
laajennuksen alimpaan kerrokseen ruoka- ja tavarakuljetusten vuoksi.

Koulun oppilashuollon tilat halutaan sijoittaa laajennusosaan, koska nykyiset
oppilashuollon tilat tarvitaan taito- ja taideaineiden käyttöön. Oppilashuollon tilojen



sijoittaminen laajennukseen mahdollistaisi kovien ja pehmeiden käsitöiden
sijoittamisen olemassa olevaan koulurakennukseen toistensa yhteyteen. Tämä olisi
tärkeää koulun toiminnan sujuvuuden ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen
järjestämisen kannalta. Oppilashuollon tilojen siirtämistä selvitetään
hankesuunnitteluvaiheessa. Kuvataiteen opetustilat ja makerspace toteutetaan
laajennukseen lähekkäin. Kaikki taito- ja taideaineet pyritään toteuttamaan
lähekkäin, mutta toteutusmahdollisuudet riippuvat kuitenkin laajennuksen
lopullisesta sijainnista.

Tilamuutokset nykyiseen koulurakennukseen

Viertolan koulun toimipisteiden hallinnolliset tilat (henkilöstötilat) jakaantuvat eri
rakennuksiin varsinaisten toimintojen läheisyyteen. Liljatien toimipisteen hallinnon
tilojen tulisi muodostaa kokonaisuus, jota koko henkilökunta voi käyttää. Vaikka
koululla on kaksi eri toimipistettä, on koulun henkilökunnalla tarve kokoontua
ajoittain yhdessä. Koko henkilökunnan yhteiset kokoontumiset voidaan järjestää
oppimistiloissa, kun ne eivät ole muussa käytössä. Yhteiset hallintotilat tukevat
koulun yhteisöllisyyttä ja toimintaa yhtenäiskouluna. Henkilöstön sosiaalitilat
toteutetaan henkilöstötilojen yhteyteen.

Viertolan koulun teknisen työn tilat on rakennettu alun perin alakoulua varten:
Olemassa olevat tilat ovat hyvin varusteltuja alakoululle, mutta eivät riitä
yhtenäiskoulun tarpeisiin. Yhtenäiskouluksi muuttaminen laajentaa opetettavia
teknisentyön alueita mm. metallityö. Konekantaan tulee muutoksia niin määrässä
kuin kokoluokassakin. Peruskorjauksessa on huomioitava vähintään yhden
penkki/metallisalin lisätarve ja konekannan muutosten vaatima tilan tarve.
Opetussuunnitelman monimateriaalinen käsityö ja robotiikka asettavat uudenlaisia
vaatimuksia olemassa oleville tiloille ja laitteille.

Olemassa olevaan koulurakennukseen suunnitellaan kolme kokonaista sadan
oppilaan perusvarusteltua oppimisaluetta. Musiikin opetustilat tullaan toteuttamaan
nykyisen näyttämön ja ruokailusalin yhteyteen. Näyttämön alle rakennetaan
tuolivarasto. Vaate- ja kenkäsäilytys tullaan hajauttamaan sisäänkäyntien
yhteyteen. Nykyinen kirjastotila tulee toimimaan myös media-, monilukutaito- sekä
ryhmätilana. Pääsisäänkäynnin yhteyteen suunnitellaan aulatila, jonne sijoitetaan
oppilaskaappeja.

Aineopetuksen yleisopetuksen tilat toteutetaan joko kokonaan olemassa olevaan
koulurakennukseen, tai osittain olemassa olevaan koulurakennukseen ja osittain
laajennukseen. Tavoitteena on muuttaa osa koulun käytävistä osaksi



oppimisalueita, jolloin oppimiseen käytettävissä oleva tilamäärä ja hyötyalamäärä
kasvavat verrattuna nykyiseen.

5.1.3. Lasten ja nuorten osallistaminen

Lapsia, vanhempia ja opettajia on osallistettu ja tullaan osallistamaan hankkeen eri
vaiheissa. Lapsia tullaan osallistamaan esimerkiksi koulun tontin rajalle
rakennettavan melumuurin taideprojektilla. Taideprojektia varten palkataan taiteilija
ohjaamaan prosessia. Tarveselvityksen liitteenä olevassa osallisuussuunnitelmassa
kerrotaan tarkemmin osallistamisesta hankkeessa.

5.2 Ateriapalvelun tavoitteet
Koulun keittiö on valmistuskeittiö, nykyisin aterioita valmistetaan n. 800 päivässä.
530 (n. 30 henkilökunta). Uloslähteviä aterioita on n. 240 kpl.

Keittiön tilat on alun perin suunniteltu alle 400 aterialle. Nykyiseen toimintaan ne
ovat aivan liian ahtaat. Sekä keittiö tilat, että ruokasali vaativat perusteellisen
korjauksen sekä tilojen uudelleen järjestelyn ja laajennuksen.

Keittiön lastausalue ja huoltopiha ovat toimimattomat ja vaaralliset. Koko
huoltologistiikka on suunniteltava uudelleen. Keittiöllä tulee olla oma sisäänkäynti,
tuulikaappi ja omat sosiaalitilat. Keittiölle tarvitaan myös rullakko ja laatikkovarasto
erillinen lukittava tila, jonka on sijaittava lastauslaiturilla tai sen välittömässä
läheisyydessä. Varaston tulee olla tuhoeläimiltä suojattu.

Keittiön kylmätilat ovat riittämättömät, pakastehuone puuttuu kokonaan.
Astianpesuosasto ja astianpalautus tulee uusia automaattiseksi. Keittiöstä avautuu
ruokalinjasto saliin. Seinä on osittain suljettava ja aterialinjastot suunniteltava
ruokasalin puolelle (lisättävä viemärit ja automaattivedentäyttö). Dieetti linjasto ja
vesi leipäpisteet lisättävä.

Lapsimäärän kasvaessa myös istumapaikkoja on saatava lisää (salin laajennus).
Ruokailijoiden kokonaismäärä tulee olemaan n. 800 henkeä. Jos ruokailu tapahtuu
3 vuorossa, tarvittavat kokonaisneliöt ruokasaliin 320m2. Lisäksi linjastot ja
astianpalautus yhteensä no 40m2. Valmistuskeittiön tilantarve on n. 190-200m2.

5.3  Puhtauspalvelutavoitteet



Puhtauspalvelun tavoitteet rakennuksen hyvälle siivottavuudelle.

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle oppimiselle. Yläpölyjen
kertymistä suunnitteluratkaisuissa tulee välttää, turhia ulokkeita ja korkealla olevia
puhdistettavia pintoja, joihin pöly pääsee kerääntymään. Huomioitava, ettei
puhtaanapidollisesti ole mahdollisuutta poistaa korkealta yläpölyjä päivittäisessä
siivouksessa. Mikä vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi.

Esteettömyydellä mahdollistetaan rakennuksen hyvä siivottavuus. Korkeat
kynnykset hankaloittava koneiden ja laitteiden siirtoja ja itse siivousta.
Puhdistettavien pintojen ja kalusteiden tulee olla julkisentilan ja kulutusta kestäviä,
sekä helposti puhdistettavat. Lattioiden vahaukselle ei tule olla tarvetta. Kiinteistön
sisäänkäynnit tulisi olla katettuja, asvaltoituja ja tuulikaapeilla varustettuja. Mikä
vähentää lian kulkeutumisen sisätiloihin.

Rakentamisen aikainen puhtausluokka P1. Materiaalien päästöluokka M1.

Siivouskeskukset

Siivoustilojen suunnittelussa käytetään (RT-kortteja), joissa annetaan suosituksia
siivoustilojen sijoituksista, mitoituksesta. Tilojen varustelussa käytetään Vantaan
kaupungin määriteltyjä varusteita.

Siivouskeskus tila 1028 tulee palvelemaan laajennusosan siivottavia tiloja. Kulku
vanhanosan koululta laajennusosaan tulee olla esteetön. Siivouskeskus tila 1143
tulee palvelemaan vanhan osan siivoustarpeita. Molemmat tilat sijaitsevat 1krs.
Näin mahdollistetaan tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuus.
Siivouskeskukset toimivat myös puhtauspalvelun tukkutavaroiden ja koneiden
varastotilana, jos erillistä varastoa ei saada, niin se tulee ottaa huomioon
siivouskeskuksen tilaohjelmassa.

Tilat tulee varustaa 8 kg teollisuus pyykinkäsittelykoneilla ja omilla jalustoillaan.
Pyykinkäsittelykoneille valetaan betonista 10 cm koroke, johon koneiden jalustat
pultataan kiinni. Koneiden huolto- ja puhdistustila varustettuna
hiekanerottelukaivolla 400 x 400 cm ja käsisuihkulla. Tilassa pestään päivittäin
siivouspyykkiä, sekä tehdään koneiden huolto- ja puhdistus tehtäviä. Tilan hyvästä
ilmanvaihdosta tulee huolehtia. Siivouksessa käytettäville koneille varataan
riittävästi latauspistokkeita. Hyllytilaa siivousliinoille ja mopeille, sekä käytössä
oleville puhdistusaineille jne. RST-altaat varustetaan laskutasoilla ja käsisuihkuilla



Erilliset siivoustilat

Laajennusosan siivoustilat tulee jakaa tasaisesti siivottaville alueille/ kerroksille, niin
ettei etäisyys siivoustiloihin tule liian pitkäksi. Siivoustilat varustetaan ja kalustetaan
päivittäisessä siivouksessa tarvittaville siivousvälineille ja mahdollisesti
piensiivouskoneille. Rakennuksen eri kerroksille sijoitetaan siivoustilat, kuitenkin
niin että tilat ovat hissin läheisyydessä.

Voimistelusalin, pesu- ja pukutilojen yhteyteen sijoitetaan siivoustila. Tila
varustetaan RST-altaalla, käsisuihkulla ja hiekanerottelukaivolla. Tilassa tullaan
säilyttämään ja lataamaan voimistelusalin lattian pesussa käytettävä
yhdistelmäkone. Muutoin tilan varustus tilakorttien mukaisilla varusteilla

Jätehuolto

Koulun nykyinen jätepiste sijaitsee päärakennuksen ja paviljongin välissä pihalla.
Jätetila tullaan purkamaan ja tilalle asennetaan syväkeräyssäiliöt. Keittiöllä on oma
jätepiste huoltopihalla, joka tullaan hankkeessa säilyttämään, jos
syväkeräyssäiliöitä ei saada huoltopihan yhteyteen.

Turvallisuus-syistä risteävää liikennettä ei saa jätepisteen läheisyydessä olla.
Jätteenkuljetuksille ei voi määritellä tarkkaa tyhjennysaikaa, josta johtuen jäteauton
liikkuminen alueella tulee taata turvalliseksi.

Jätepiste tulee sijoittaa mahdollisesti huoltopihan yhteyteen, kulku jätepisteelle
sisätilojen kautta, kaikille kiinteistön käyttäjille. Kulkureitin tulee olla
mahdollisimman lyhyt ja esteetön. Syväsäiliöiden tyhjennyksissä tulee ottaa
huomioon jäteauton vaatima kääntösäde, sekä talvilumenpoistoon vaadittava tila.
Tarkempi säiliöiden määrä ja tilavuus määritellään hankkeen suunnittelun
yhteydessä.

Syväkeräyssäiliöt toteutetaan seuraaville jätejakeille:

 Sekajäte
 Kartonki
 Biojäte
 Muovi
 Pienmetalli
 Paperi



Säiliöiden tilavuudet määritellään hankkeen edetessä. Säiliöiden kansien tulee olla
riittävän suuret esim. 150 l jätesäkki tulee sopia suuaukosta. Kansiosiin
aukipitolaitteet ja lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojenpäälle kumiläpät, jäätymisen
estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille.

5.4 Väestönsuoja, muut erilliset tavoitteet
Olevan koulurakennuksen väestönsuojan pinta-ala on n. 106 m2. Tiloihin on
sijoitettu liikuntasalin varasto, siivouskeskus ja verstas sekä tiloja yhdistävä
käytävä. Laajennusosaa rakennetaan väestönsuoja.

Olevan rakennuksen ja laajennuksen yhteenlasketun suojapinta-alan tulee olla
viranomaismääräysten mukainen. Väestönsuojan mitoitus toteutetaan
prosenttiperusteisena tai henkilömäärään perustuvana. Vss- ja mitoitusperiaate
varmistetaan viranomaisneuvotteluissa heti hankesuunnittelun alkuvaiheessa.

Väestönsuojiin sijoitetaan tilaohjelman mukaisia tiloja, esim. kiinteistönhoidon tiloja,
varastotiloja tai verstastiloja, joka tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa.

5.5 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus-,
monikäyttöisyys- ja laatutasotavoitteet, piha

Tilankäytön tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys ja
muunneltavuus. Yleisopetustilat suunnitellaan niin, että ne ovat yhdistettävissä
toisiinsa ja toisaalta jaettavissa tarvittaessa pienemmille opetusryhmille. Lisäksi tilat
tulee suunnitella siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia muutostöitä
teknisiin järjestelmiin.

Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla laajennuksen
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Tilojen väliset siirto- tai taittoseinät valitaan käyttötarkoituksen mukaisesti
ääneneristysvaatimukset huomioiden. Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille -dokumentin tavoitteita, mm. valittaessa
rakennuksen jäykistystapaa; jäykistys pyritään toteuttamaan kantavilla ulkoseinillä, 
hissikuiluilla ja porrashuoneilla ja/tai mastojäykistyksenä.

Rakennuksen käyttöjoustotavoitteissa on syytä huomioida ilmamäärien riittävyys,
poistumistiemitoitukset ja kokoontumistilojen määräykset tilan käyttötarkoituksen,



koon ja maksimikäyttäjämäärän mukaan sekä pitkän ajan muuntojoustotavoitteissa
huomioidaan ilmanvaihdon lisäkapasiteetti kuiluissa ja ilmanvaihtojärjestelmissä.

Suunnittelussa huomioidaan tilojen avautuminen koulun pihalle sekä tilojen ja
tilakokonaisuuksien soveltuminen monipuoliseen iltakäyttöön. Sisätilojen
arkkitehtuurissa tavoitteena on monikäyttöiset, toimivat, viihtyisät, toimintakulttuuria
ja oppimista tukevat ratkaisut.

Piha

Pihan on oltava virikkeellinen, turvallinen, tasa-arvoinen ja osaltaan kiusaamista
estävä. Kouluajan ulkopuolella piha-alueet ovat lähiympäristön asukkaiden sekä
iltapäivä- ja liikuntakerhojen käytettävissä. Tavoitteena on, etteivät saatto- ja
huoltoliikenne risteä oppilasliikenteen kanssa, keittiön huoltopiha ja
tavarankuljetusreitit ovat riittävät ja turvalliset, ja että poistumisteiden mitoitukset ja
sijainnit ovat toimivat ja määräysten mukaiset.

5.6 Arkkitehtoniset ja rakennushistorialliset
tavoitteet

Koulun arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista. Olemassa olevan koulurakennuksen
peruskorjauksen tavoitteena on kohteen inventoinnissa (Vantaan 1980-1990-
lukujen rakennuskannan inventointi ja arvottaminen – Osa 1:
kokoontumisrakennukset, Saatsi Arkkitehdit 2022, 31.10.2022) tunnistettujen
arvojen, kuten tyypillisyys, alkuperäisyys ja historian todistusvoimaisuus,
säilyttäminen.

Laajennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman tavoitteita
laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Vahvistamme Vantaan
identiteettiä laadukkaalla, kiinnostavalla ja rohkealla arkkitehtuurilla” ja ”etsimme
laatuun ja kestävään rakentamiseen kustannustehokkaita ja oivaltavia ratkaisuja.”
”Tuomme valon, värin ja taiteen osaksi hyvää arjen arkkitehtuuria” ja varmistamme,
että ”arkkitehtuuri on monikäyttöistä.”

Laajennuksen tulee arkkitehtuuriltaan ilmentää omaa aikaamme, mutta samalla sen
tulee yhdessä olemassa oleva koulurakennuksen kanssa muodostaa
mittakaavallisesti ja arkkitehtonisesti eheä ja toimiva kokonaisuus. Laajennuksen
tulee nivoutua luontevasti olemassa olevan koulurakennuksen polveilevaan
massoitteluun sekä olemassa oleviin materiaaleihin, väreihin ja yksityiskohtiin.



Piharakennukset ja mahdolliset sääsuojat tulee suunnitella puurakenteisina ja
arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisina, samoin piha- ja huoltoalueiden rajaukset.

Toteutettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet

Tilapinnat:
 lattiapintojen uusiminen muutosalueilla 100%
 ei muutosalueella olevien pesu- ja pukutilojen lattiapintojen uusiminen 100%
 alakattopintojen uusiminen (kaikki tilat) 100%
 seinäpintojen maalaus (kaikki kuivat tilat) 100%

Ovet:
 teräslasiulko-ovien ja tuulikaappien ovien uusiminen 100%
 väliovien uusiminen 50%

5.7 Elinkaaritavoite (perusparannuksen tavoite,
käyttäjän aikatavoite)

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja
sähkökeskusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja
johtoverkkojen tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta.

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa
tämän päivän koulurakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI-
teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun,
rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen,
valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen.

5.8 Mitoitusperusteet

Tavoitetunnusluvut

Rakennuksen ja laajennuksen hyötyala on hym2:

Hyötyala on suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin
käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien,
porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä
käytetään tilaohjelman ja tavoitehinnan sekä rakennuskustannusarvion
laatimisen yhteydessä.



Rakennuksen ja laajennuksen huoneistoala on htm2:

Huoneistoala; huoneistoala on usein sama kuin vuokra-ala. Huoneistoalaan
lasketaan ohjelma-/hyötyalan lisäksi myös käytävät ja kevyet väliseinät.
Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen porrashuoneita, teknisiä tiloja,
ulkoseiniä, hormeja eikä kantavia rakenteita.

Rakennuksen ja laajennuksen bruttoala on brm2:

Bruttoala on tilaohjelman pohjalta laskettu tai suunnitelmasta tai rakennuksen
ulkoseinien ulkopinnan mukaan mitattu kokonaislaajuus. Bruttoalaan lasketaan
ohjelma-alan/hyötyalan lisäksi käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen sekä
rakenteiden ja hormien ala = kaikki rakennuksen alat.

5.9 Tilamitoitustavoitteet htm2 (huoneistoala)/
tilapaikka

Yhtenäiskoulun tilantarvetavoite on 7,41hym2/opp. (7,89hym2/opp.*).

Liljatien toimipiste tilamuutosten ja laajennusten jälkeen

opp. lkm brm2 hym2 hym2/opp.  htm2 htm2/opp.
718 7 863 5 436 7,57 7 061 9,8

*sisältää lisäyksen segregaation eli alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen liittyvän
palvelutarpeen perusteella.

5.10 Tavoitetunnusluvut brm2/hym2, m3
Oleva rakennus:

 Bruttoalan / hyötyala: 5 131 : 3 738 = 1,37
 Tilavuus 23 500 m3 (Moment 2023)

Laajennus:
 Bruttoalan / hyötyala: 2 732 : 1 698 = 1,61
 Tilavuus 11 436 m3 (kustannuslaskelma 2/2023)

Toimitilajohtamisen tilatehokkuusvaatimus koulurakennuksille (bruttoala/tilaohjelma-
ala) on 1,35-1,55 (Ohjeita suunnittelijoille 28.02.2020).



Laajennuksen tilatehokkuusvaatimus ylittää edellä mainitun ohjeen. Ylitys johtuu
mm. lisäliikuntatilasta sekä olevan koulun ilmanvaihdon lisärakentamisesta
laajennusosalla.

5.11 Tekniset tavoitteet (Rak, LVIS, dB)

5.11.1 Rakennetekniset tavoitteet

LAAJENNUSOSA

Rakennus suunnitellaan rakennusteknisesti siten, että rakenneratkaisut ovat
turvallisia, luotettavia ja hyvän rakentamistavan mukaisia. Kaikessa suunnittelussa
noudatetaan YM:n, RakMK:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan
kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakennus perustetaan suunnitteluvaiheessa laadittavan perustamistapalausunnon
mukaisesti. Alustavasti perustamistapa on paalutus. Paalupituudet vaihtelevat
arviolta 16…20 metriin. Perustukset routasuojataan ja rakennus salaojitetaan.
Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja rakenteet otetaan
salaojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteet mukaan valitaan joko
jatkuvat anturalinjat tai pilarianturat. Erityistä huomiota on kiinnitettävä liittyessä
olemassa olevaan rakennukseen.

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella
ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle
asennetaan 150 mm kevytsorakerros alustatilan kosteudenhallintaa varten.
Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.

Rakennukseen tulee väestönsuoja.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei
pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä
suositellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.

Kerroskorkeudeksi valitaan riittävä, joka mahdollistaa muuntojoustavuuden
mahdollisissa talotekniikkamuutoksista ja niiden risteilyissä sekä huomioi
rakenteelliset esteet kuten mahdolliset palkkien leuat ja vastaavat.



Laajennusrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu tai
kantava rankarakenne. Pilari-palkki-rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai
massiivipuuta. Ulkoseinien rakenteet voidaan tehdä myös massiivipuurakenteisina
tai rankarakenteisina puusta. Rakennus on alustavasti kaksikerroksinen ja
rakennukseen tulee hissi.

Jos laajennusosa tulee olemassa olevaan koulurakennukseen kiinni, kantavien
rakenteiden ollessa puurakenteisia on olemassa olevan rakennuksen ja
laajennuksen yhdyskohtaan rakennettava palomuuri, jonka rakenteellinen
palonkestävyysvaatimus on EI-M 120.

Puurakenteisessa yläpohjassa höyrynsulku tiivistetään lämmöneristekerrosta
vasten esimerkiksi puukuitulevyllä.

Noudatetaan ympäristöministeriön asetuksen mukaisia U-arvoja.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti
toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien
pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa
huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Julkisivu- ja
runkomateriaalivalinnassa on vältettävä palonleviämisen kannalta epäedullisia
materiaaleja. Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit
kaikista erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista.

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään
sääsuojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän noudattamista.

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään
ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.

Laajennuksen paloluokka P1 tai P2. Palotekninen suunnittelu toteutetaan
paloteknisen suunnittelijan toimesta.

Rakennustöiden puhtausluokka on P1.

Laajennusrakennus varustetaan vesikatolle asennettavalla aurinkosähkövoimalalla.
Aurinkosähkövoimalan lisäkuormitus vesikatolle on otettava suunnittelussa
huomioon



OLEMASSA OLEVA KOULURAKENNUS / PERUSKORJAUS

Piha

Rakennuksen ympäröivän maanpinnan kallistusten korjaukset niin, että maanpinta
viettää poispäin rakennuksesta. Maanpainumat täytetään.

Rakennuksen betoniset portaat ja portaiden metallikaiteet kunnostetaan.

Salaojat
Salaojien huuhtelu ja salaojakaivojen sakkapesien tyhjentäminen.

Ryömintätila

Epätiiviit läpiviennit sekä alustatilan kaikki sähköläpiviennit tarkastetaan ja
tarvittaessa tiivistetään. Ryömintätilan koneellista ilmanvaihtoa tehostetaan siten,
että ryömintätila pysyy alipaineisena sisätiloihin nähden ja ilmavuodot
ryömintätilasta sisäilmaan estyvät. Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen suoritetaan
ryömintätilan ja sisätilojen välinen paine-erojen seurantamittaus 4-6:sta
mittauspisteestä.

Alapohja

Alapohjan ja ulkoseinien liittymät tiivistetään kauttaaltaan.

Liikuntasalin lattia puretaan betonilaattaan asti, betonilaatan kunto tarkastetaan ja
seinien ja alapohjan liittymät ja mahdolliset muut epätiiviyskohdat tiivistetään.
Alapohjarakenteen korjaukset vaativat erillisen suunnitelman. Korjatun
alapohjarakenteen tiiviys tarkastetaan merkkiainekokeella.

Kaikki kiinteistön vesipisteet tarkastetaan kalusteiden ja poistoputkien kiinnitysten
sekä viemäriliitosten tiiviyden osalta ja puutteet korjataan.

Lattiapäällysteet uusitaan vähintään kuntotutkimuksessa havaittujen kohonneiden
pintakosteusmittausten tiloissa yli vaurioalueiden. Tasoitteet ja liimat hiotaan
puhtaalle betonipinnalle.

Ulkoseinät

Ulkoseinät tiivistetään (liittymät, halkeamat, patterikannakkeet jne.).



Liikuntasalin ulkoseinän ja alapohjan liitos tiivistetään. Lisäksi suositellaan
liikuntasalin ulkoseinien ja ikkunoiden liittymien ja kaikkien kannakkeiden
läpivientien tiivistämistä. Korjauksien onnistuminen varmistetaan merkkiainekokein.

Vedenohjausjärjestelmä korjataan niiltä osin, kun ne ohjaavat sade- ja hulevesiä
rakennuksen julkisivuihin ja rakennuksen vierustoille.

Julkisivusaumausten uusiminen.

Sisäseinät

Rakennuksen muurattujen välisienien halkeamat korjataan.

Ikkunat

Kiinteistön kaikki ikkunat kunnostetaan. Ikkuna-ulkoseinäliittymät tiivistetään.
Ikkunaerkkerit (8 kpl) uusitaan kokonaisuudessaan, koska nykyinen toteutustapa
altistaa alaosien rakenteet kosteusvaurioille.

Vedenohjausjärjestelmä korjataan niiltä osin, kun ne ohjaavat sade- ja hulevesiä
rakennuksen julkisivuihin ja rakennuksen vierustoille.

Yläpohja ja vesikatto

Yläpohjan ja ulkoseinän liittymät tiivistetään kauttaaltaan.

Vesikaton läpivientien tiivistäminen.

IV-konehuoneen ilmanoton korjaaminen niin, ettei kammiotilaan pääse lunta ja
vettä. IV-konehuoneessa pinnoittamattomat mineraalivillalevyt on suositeltavaa
pinnoittaa tai uusia.

5.11.2 LVIA-tekniset tavoitteet

Yleistä

Järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä rakentamisajalta. Toimenpiteiden
tarkoituksena on parantaa rakennuksen LVIA-järjestelmien kuntotasoa, sekä
toiminnallista tasoa, sekä toteuttaa tilamuutoksista, oppilasmäärän kasvusta, tilojen
ja toimintojen laajentamisesta johtuvat teknisiin järjestelmiin kohdistuvat tarpeet
toiminnallisuuden, käytettävyyden ja hyvien sisäilmaolosuhteiden tuottamiseen



energiatehokkaalla tavalla. Tilamuutostarpeet ja laajennustoimet on esitetty tämän
selvityksen osana.

Tarvittavat purkutyöt ja niiden kierrättäminen ja jätteenkäsittely sisältyvät
toteutustyön ja urakka-alaan kuuluvaksi. Kaikista LVIA-tekniikan purkutöistä
laaditaan suunnittelijan toimesta tasopiirustukset, jossa esitetään kaikki purettavat
laitteet, putkistot, kanavistot, päätelaitteet, jne.

Hanke sisältää tilaohjelmasta johtuvat muutostarpeet. Suunnittelu- ja toteutustyö on
Kuivaketju 10 alainen.

Lämmitysjärjestelmät

Rakennus on liitetty Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin.
Lämmönjakokeskus käsittää erilliset lämmityspiirit; patterilämmitysverkostolle,
ilmanvaihdon lämmitysverkostolle, sekä lämpimän käyttöveden valmistukseen.
Lämpimän käyttöveden verkostoon on liitetty lisäksi lataussäiliö, joka palvelee
lämpimän käyttöveden valmistusta. Lämpimän käyttövesiverkoston piiriin on liitetty
lämmönluovuttimia.

Rakennus on varustettu termostaattisääteisin radiaattorilämmityspatterein.
Tuulieteisissä on lisäksi patterilämmitysverkoston piiriin liitettyjä
kiertoilmalämmittimiä. Putkiston materiaali on teräs.

Järjestelmä on pääosin alkuperäinen rakentamisajalta.

Toimenpide-ehdotukset

Lämmönjakokeskuksen uusiminen;
Ehdotamme lämmönjakokeskuksen uusimista käyttöteknisen iän,
toimintavarmuuden varmistamiseksi, sekä järjestelmän laajenemisesta johtuvan
laitekannan tehontarpeen kasvun vuoksi.

Lämmönjakokeskuksen yhteydessä puretaan lämpimän käyttöveden piiriin liitetty
lämminvesivaraaja. Tehontarve ja toiminnot huomioidaan uusittavan
lämmönjakokeskuksen mitoituksessa.
Pesu- ja pukuhuoneiden rakennettavan lattialämmitysjärjestelmälle rakennetaan
lämmönsäätöpiiri putkistoineen.

Kaukolämmön tilaustehon tarkastelu;
Lisärakentamisesta ja tehontarpeiden muutoksista johtuen, ehdotamme



kaukolämmön tilaustehon tarkastelua, mikä voi johtaa sopimustehon muutoksiin,
mahdollisesti myös kaukolämpöliitosjohtojen dimension suurentamiseen.

Lämmitysverkoston laajentaminen;
Tilojen laajenemisesta johtuu tarve patterilämmitysverkoston laajentamiselle.
Lisäksi ilmanvaihdon lisärakentamisesta johtuu tarve ilmanvaihdon
lämmitysverkoston dimension suurentamiselle. Oppilasmäärien kasvu ja
rakennuksen laajennustoimet kasvattavat lämmitystehontarvetta. Tiloista, joiden
lämpimän käyttöveden piiriin liitetyt lämmityslaitteet poistetaan, rakennetaan
korvaava, lämmitysverkoston piiriin liitettävä lämmitys.

Kiertoilmalämmittimien uusiminen;
Ehdotamme tuulieteisten kiertoilmalämmittimien uusimista. Toimenpiteen osana
uusitaan ohjausautomatiikka ja toimilaitteet, sekä sulku- ja säätöventtiilit.

Lattialämmityksen rakentaminen pesu-, pukuhuone- ja keittiötiloihin;
Ehdotamme nykyisen lämmitysjärjestelmän korvaamista lattialämmitys
järjestelmällä.

Lämmitysverkoston venttiileiden uusiminen;
Ehdotamme verkoston sulku- ja säätöventtiileiden, sekä
patteritermostaattisäätöventtiileiden uusimista. Toimenpiteen osana
lämmitysjärjestelmä puhdistetaan huuhtelemalla järjestelmäosat. Verkoston
virtaamille laaditaan säätö- ja tasapainotuslaskelmat, järjestelmä säädetään.

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä rakentamisajalta.
Vesijohtoverkoston materiaali on pääosin kupariputki, keittiöalueella osin
suojaputkella varustettu pex-muoviputki.  Pesualtaat ovat keraamisia, sekoittajat
ovat 1-otesekoittajia. Lämpimän käyttöveden lämmöntuottojärjestelmän piiriin on
liitetty lämminvesisäiliö ja verkoston piiriin käyttövesilämmittimiä. Viemäriputkisto
tehty pääosin pvc-muoviviemäriputkesta, samoin kuin hulevesijärjestelmä. Keittiön
viemärit ovat tehty osin valurauta- ja hst-putkesta. Keittiön valurautaviemäreissä on
havaittu syöpymiä ja kivettymiä.

Toimenpide-ehdotukset

Yleisesti; toimenpide-ehdotukset sisältävät tarvittavat tilamuutoksista ja
lisärakentamisesta, sekä purkutöistä johtuvat muutostyöt.



Vesijohtoverkoston ja sekoittajien uusiminen;
Vesijohtoverkosto ehdotetaan uusittavaksi kokonaisuudessaan.
Pesuallassekoittajat ehdotetaan vaihdettaviksi malliltaan muuntajalla/kennolla
varustettuun malliin. Suihkusekoittajat uusitaan samoin kosketusvapaisiin
kennotoiminnolla ohjattaviin malleihin.

Keittiöalueen vesi- ja viemärijohdot ja kaivot uusitaan kokonaisuudessaan osittain
vastaamaan muutoksista ja tilojen laajennustoimenpiteistä johtuvia tarpeita,
viemärit myös niiden huonon kunnon vuoksi. Rasvaviemäreiden materiaali on
haponkestävä teräs, ko. Materiaali rasvaneroittimeen asti. Keittiön kylmä- ja
lämminvesijohdot varustetaan automaatiojärjestelmään seurannan piiriin liitettävillä
vesimittareilla. Keittiön rasvaneroitin mitoitetaan vastaamaan henkilö- ja
ateriamäärien kasvusta johtuvaa tarvetta.

Lämpimän käyttövesiverkon lämmittimien purku;
Lämpimän käyttövesiverkoston piirin yhteyteen liitetyt lämmitystoiminnot ja
putkijohdot puretaan; tilojen lämmitystoiminnot liitetään lämmitysverkoston piiriin.

Viemäriverkoston puhdistus ja kattosadevesien johtamisen parantaminen;
Piha-alueen hule- ja jätevesiverkostot kaivoineen suositellaan puhdistettaviksi.
Samalla suositellaan kattosadevesien puutteellisen hulevesijärjestelmään
johtamisen korjaustoimia.

Sprinklerijärjestelmä
Varaus; Laajennusosa varustetaan sprinklerijärjestelmällä, mikäli
runkorakennetyyppi ja kerrosmäärä tätä edellyttävät.

Ilmanvaihtojärjestelmät

Rakennus on varustettu koneellisella lto-toiminnot käsittävällä
ilmanvaihtojärjestelmällä. Ilmanvaihtokoneet on sijoitettu ullakkotilaan
rakennettuihin ilmanvaihdon konetiloihin. Järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä.
Ilmanvaihtokoneet on varustettu taajuusmuuttajin.

Ilmanvaihtokanavisto on asennettu osin kerros-, osin ullakkokerrokseen.

Opetustilojen tulo- ja poistoilma ilmanjakolaitteet on sijoitettu opetustilojen
käytävänpuoleiselle seinustalle. Opetustilojen raitisilmavirta on +3,3 dm3/s, m2,
mikä merkitsee raitisilmamitoituksella + 6 dm3/s tilan henkilömääräksi 31, +8 dm3/s
mitoituksella 23. Koulun ilmoittama opetustilojen keskimääräinen henkilömäärä on



22, minkä perusteella tilojen raitisilmamäärä on normaali täyttöasteella +6 dm3/s,
hlö (nykyisin käytetään raitisilmamitoitusperustetta +8 dm3/s, hlö). Huomioitavaa,
että yhteisopettajuuden tilanteissa (rehtorin kertoma) henkilömäärä voi olla 45-50,
on tilanne, jossa ilmanvaihto ei riitä pitämään ilman laatua riittävän hyvällä tasolla.

Ilmanvaihtojärjestelmä sisältää jonkin verran sisäpuolisia villaeristeitä, jotka
muodostavat vapaan kontaktipinnan tuloilmaan (katso selvitys Sitowise 17.5.2021).
Ko. eristeet tulee pinnoittaa, tai korvata materiaaleilla, joista ei johdu haittaa
terveydelle.

Toimenpide-ehdotukset

Hanke sisältää tarvittavat muutos ja korjaustoimet lisärakentamisen, muutosten ja
toiminnallisen laadun parantamisen edellyttämässä laajuudessa.

Ilmanvaihtojärjestelmän muutokset ja lisärakentaminen;
Laajennusosan ilmanvaihto toteutetaan ilmanvaihdon lisärakentamisella. Uudet
ilmanvaihtolaitteet mitoitetaan kattamaan lisärakentamisen +8 dm3/s, hlö
ilmanvaihtotarve.

Laajennustoimien ilmanvaihdolle rakennetaan laajennusosaan sijoitettava erillinen
konetila, jonne uudet ilmanvaihtolaitteet sijoitetaan. Ilmanvaihtokoneet mitoitetaan
siten, että ne kattavat myös osan nykyisten opetustilojen ilmanvaihdosta, jotka
toteutetaan osana ilmanvaihdon muutoksia; jossa osa nykyisten tilojen
ilmanvaihdosta jää palvelemaan osaa opetustiloista, ja niiden ilmamäärää voidaan
lisätä, kun osa ilmanvaihdosta tuotetaan ilmanvaihdon lisärakentamisella.
Raitisilmamäärän tavoite opetustiloille on +8 dm3/s, hlö, mikä vastaa ‘normaali’
opetustilan oppilasmäärän 22 parannettua ilmanvaihtoa.

Opetustilojen ilmanvaihtuvuutta parannetaan korvaamalla nykyiset tuloilman
ilmanjakoleitteet suutinkanavamallisiksi.

Opetustilojen ilmanvaihto varustetaan ilmamääräsäätimillä ja tilakohtaisilla
automaatioon liitettävillä hiilidioksidi mittauksilla. Toimenpide yhdessä
ilmanvaihtokoneiden saneeraustoimien kanssa mahdollistaa paremman
ilmamäärien hallinnan, mikä parantaa ilmanlaadun hallittavuutta mm.
“yhteisopettajuuden” tilanteissa, jossa henkilömäärä on suurempi kuin “normaali”
opetustilanteen henkilömäärä. Muuttuvissa tilanteissa; ilmamäärää voidaan
painottaa tiloihin, joiden ilmanlaatu heikkenee, ja pienentää tiloista, joiden
ilmanlaatu mahdollistaa pienemmän ilmamäärän.



Erillispoistoilmapuhaltimet uusitaan ja varustetaan huoltokatkaisijoilla.

Keittiön ilmanvaihtoa lisätään mahdollisuuksien rajoissa. Lämpö pyritään
keräämään tulo- poistoilmanvaihtoratkaisulla, siten, että lämpö kerätään
tuottokohteessa. Ilmanvaihtolaitteet uusitaan vastaamaan toiminnan laajenemisesta
johtuvaa muutosta. Valmistuskeittiön kohdepoistokanavan palonkestoksi
suunnitellaan toisen palo- osaston alueella EI 120, saman palo- osaston alueella EI
60.

Ilmanvaihtotöiden osana järjestelmät puhdistetaan ja ilmamäärät mitataan ja
säädetään suunnitelmien mukaisiin arvoihin. Rakennus ei saa olla liiaksi
alipaineistettu.

Nykyiset ilmanvaihtokoneet kunnostetaan;
Ilmanvaihtokoneiden puhaltimet (‘hihnavetoinen’ puhallinmoottori yhdistelmä)
korvataan energiatehokkailla ‘suoravetoisilla’ kammiopuhaltimilla. Samalla
ilmanvaihdon automatiikka uusitaan kokonaisuudessaan. Liikuntasalin
tuloilmaventtiilit uusitaan.

Raitisilmakammion parannustoimet;
Nykyisen raitisilmakammiota parannetaan tuiskulumien kammioon johtumisen
estämiseksi rakenteellisin muutoksin siten, että kammion ilmanoton pinta-alaa
laajennetaan, ilmanoton paikkaa kattopintaan nähden korotetaan ja raitisilma-aukko
varustetaan tehokkaalla tuiskulumisiepparilla.

Automaatiojärjestelmät

Rakennus on varustettu valvonta-alakeskuksin varustetulla keskitetyllä
automaatiojärjestelmällä, mikä mahdollistaa toimintojen ohjaamisen etävalvomon
kautta.

Toimenpide-ehdotukset

Saneeraustoimien ja lisärakentamisen yhteydessä automaatio uusiutuu ja uusitaan
kokonaisuudessaan. Järjestelmä liitetään etävalvomo-ohjelmiston piiriin, mikä
mahdollistaa järjestelmän ja toimintojen seurannan ja ohjaamisen etänä Ethernet tai
mobiiliverkon kautta selainpohjaisesti, pc- tai mobiililaitteella. Järjestelmä
toteutetaan Vantaan kaupungin käytänteiden mukaan tilaajan erillishankintana.
Kaikki laitteet varustetaan tehtaalla Vantaan kaupungin
sopimusautomaatiourakoitsijan laitteilla, millä varmistetaan järjestelmien
yhteensopivuus.



Keittiön kylmälaitteet
Keittiön kylmätilojen kylmälaitteet uusitaan. Kaikkien laitteiden lauhdelämmöt
johdetaan pois keittiötilasta lämpökuormituksen vähentämiseksi. Lauhdelämpöä
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi ilmanvaihdon tai lämpimän
käyttöveden esilämmitystoimintoon. Erilliskylmälaitteiden lauhdelämpö tulee johtaa
samoin keittiön ulkopuolelle ulkotilaan ja jos mahdollista lto-käyttöön.

Huoltokirja
Laitteiden tekniset tiedot ja käyttö- ja huolto-ohjeet tallennetaan käytössä olevaan
huoltokirjaohjelmaan.

5.11.3 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä

Viertolan koulurakennus on valmistunut vuonna 1991. Rakennuksessa on tehty
keittiön perusparannus vuonna 2008 ja 2010 on tehty pihan perusparannus sekä
teknisen työntilojen turvallisuuden parannus. Rakennukseen tehdään laajennusosa
sekä nykyiseen rakennukseen tilamuutoksia. Rakennuksen laajennusosaan tulee
väestösuoja sekä yläkouluikäisten aineopetustiloja.

Tiloissa missä tehdään tilamuutoksia, sähköjärjestelmät uusitaan tarvittaessa,
nykyisiä järjestelmiä hyödynnetään soveltuvin osin. Havaittavat vialliset
sähköasennukset korjataan tai uusitaan.

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. Johtoreittien ja sähkölaitteiden asennuksissa
huomioidaan muuntojoustavuus.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Aluesähköistys ja liittymät

Rakennuksen nykyiset sähkö-, tietoliikenne- ja kiinteistöautomaatioliittymät
säilytetään. Sähköliittymän koko tarkistetaan suunnitteluvaiheessa ja sitä



kasvatetaan tarvittaessa. Laajennusosan videovalvonta liitetään nykyisen koulun
kautta Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Nykyinen piha-alueiden valaistus on toteutettu valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennetuilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimet uusitaan tarvittaessa ja
asennetaan nykyisille paikoille, lisäksi parannetaan pihan valaistusta ja lisätään
valaisimia tarpeen mukaan. Kaapelointi ja pylväät säilytetään pääosin.
Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti.

Sähköjärjestelmät (400V) ja energiamittaukset

Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita,
LVIA- laitteita kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä. Nykyiset
sähkökeskukset uusitaan.

Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita,
joilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm.
seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.

Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden sähköenergian kulutus sekä
aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia.

Johtotiet

Koulun nykyiset johtotiet uusitaan pääsääntöisesti muutosalueilla. Nykyisiä
kaapelihyllyjä hyödynnetään soveltuvin osin.

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia
kaapelihyllyjä, johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

Johdot ja niiden varusteet

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:

 • Maadoituksia/ukkossuojauksia
 • Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
 • Valaistusta ja pistorasioita
 • Tele- ja turvajärjestelmiä
 • LVIA-laitteita



Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.
Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset

Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.
Maadoitusverkon kunto ja riittävyys arvioidaan suunnitteluvaiheessa ja parannetaan
tarvittavin osin. Potentiaalintasausta täydennetään.

Valaistusjärjestelmät

Rakennuksen valaisimet vaihdetaan uusiin energiatehokkaisiin led-valaisimiin.
Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee noudattaa soveltaen standardin SFS-EN
12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee
pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuus tulee huomioida valaistusohjauksissa. Valaistusohjaukset
voidaan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia,
valoisuusantureita, läsnäolotunnistimia, himmentimiä ja järkevää
valaistusryhmitystä.

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida uuden oppimisympäristön
edellyttämät seikat.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä
ja mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä ohjata
osittain liiketunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus
sekä lähiseudun asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin
sekä kameravalvonnan takia.



Tele- ja turvajärjestelmät

Yleiskaapelointijärjestelmä
Rakennus varustetaan Cat 6a mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (U/FTP).
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä, puhelinyhteyksiä, info-tv-, (aikatauluneuvonta)-
sekä aurinkopaneelijärjestelmän seurantanäyttöjä ja videovalvontaa.

Yleiskaapelointitelineet asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Rasioita
asennetaan mm. toimistotyyppisiin tiloihin, opetustiloihin, auloihin,
neuvottelutiloihin, ruokalaan, saliin, teknisiin tiloihin, yms.

Rakennus varustetaan kattavalla langattoman lähiverkon verkon (wlan)
tukiasemilla. Nykyiset tukiasemat hyödynnetään soveltuvin osin. Lisäksi
rakennuksen seinustoille ulos asennetaan langattoman lähiverkon tukiasemat ulko-
opetustoimintaa varten.

Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.

Virve- ja mobiiliverkot
Rakennus varustetaan viranomaisverkkoa (Virve) palvelevalla laitteistolla ja
kaapeloinnilla.

Rakennukseen varataan johtoreitit teleoperaattoreiden matkapuhelinverkon
sisäkuuluvuutta parantaville kaapeleille sekä lukittava laitetila teleoperaattoreiden
ulkoisten tukiasemien laitteille.

Virve-verkon laajuuden tarve sekä mobiiliverkkojen kuuluvuus todennetaan
kuuluvuusmittauksin.

Yhteisantennijärjestelmä
Koulun nykyinen yhteisantennijärjestelmä säilytetään. Laajennusosalle ei asenneta
yhteisantenniverkkoa, vaan hyödynnetään tietoliikenneverkkoa.

Info-Tv-järjestelmä
Rakennus varustetaan info-tv-järjestelmällä osana
yleiskaapelointijärjestelmää. Laitteet ja ohjelmistot käyttäjien erillishankinnassa.

Äänentoisto- AV- ja kuulutusjärjestelmät:
Rakennus varustetaan keskusradiojärjestelmällä. Kaiuttimia asennetaan mm.



luokkiin, käytäville auloihin ja henkilökunnan tiloihin. Kuulutusjärjestelmää
käytetään paikallisesti opettajan huoneesta sekä keskusradiojärjestelmästä.

Liikuntasali ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten ns. induktiosilmukalla/ -
vahvistimella.

Laajemmat oppimisympäristöt varustetaan ääniopetusjärjestelmän
(kuten Front Row) kaapeloinnilla ja rasioinnilla. Laitteet käyttäjien
erillishankinnassa.

Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan interaktiivisilla näytöillä tai projektoreilla
Järjestelmän laitteet ja laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa.

Sali tai korvaava näyttämötila varustetaan tilakortin (näyttämö) mukaisella
varustuksella.

Keskuskellojärjestelmä:
Rakennus varustetaan keskuskellojärjestelmällä, nykyinen järjestelmä uusitaan.
Kelloja asennetaan mm. opetustiloihin, auloihin, käytäville ja neuvottelutiloihin sekä
mahdollisesti ulos.

Avunpyyntöjärjestelmä:
LE-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä, joiden
rinnakkaishälytysmerkkilamput sijoitetaan opettajien huoneeseen. Nykyinen
järjestelmä uusitaan.

Soittokellot/ovipuhelimet, varattu- valot ja sisäänpyyntölaitteet:
Suunnitteluaikana sovittavat sisäänkäynnit varustaan soittokello ja/tai
kuvapuhelinjärjestelmällä. Suunnitteluvaiheessa tarkistetaan järjestelmien kunto ja
ne uusitaan tarvittaessa.

Neuvottelutilat ja auditorio varustetaan varattu -valolaitteilla.

Toimistohuoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä:
Rakennuksen nykyinen rakennusautomaatiojärjestelmä (Siemens) uusitaan ja
laajennetaan sekä liitetään etävalvomoon. Järjestelmällä
ohjataan taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja.

Yhteishälytys johdetaan vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta.
Tällä hetkellä Vantaan Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.



Murtoilmaisujärjestelmä:
Rakennus varustetaan murtoilmaisujärjestelmällä, nykyinen järjestelmä uusitaan.

Järjestelmä toteutetaan kuorisuojauksena pääsääntöisesti
liikeilmaisimilla.  Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen langattomasti. Laitteet
(Hedegren HHL) ja niiden asennus tilaajan erillishankinta.

Videovalvontajärjestelmä:
Rakennuksen laajennusosa liitetään nykyiseen IP-pohjaiseen
videovalvontajärjestelmään. Nykyiset kamerat säilytetään ja uusia lisätään
tarvittaessa. Kameroita asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä
osin piha-aluetta ja katoksia. Lisäksi käytäville ja auloihin asennetaan dome-
tyyppisiä kameroita. Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet
tilaajan erillishankinnassa.

Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä:
Rakennusten pääkulkureittien uudet ja mahdollisesti uusittavat ulko-ovet ja jotkin
uusittavat osastoivat ovet varustetaan sähkölukoilla ja liitetään koulun nykyiseen
lukitusjärjestelmään. Suunnitteluvaiheessa tarkistetaan ohjattavat ovet ja
hätälukitusjärjestelmä sekä huomioidaan iltakäyttö (timmi-järjestelmä).

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä:
Rakennus varustetaan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä, nykyinen järjestelmä
uusitaan.

Paloilmoitinjärjestelmä:
Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella
paloilmoitinjärjestelmällä, joka liitetään hätäkeskukseen. Kts. Ympäristöministeriön
asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. Järjestelmän laitteina
käytetään automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten
Schneider FXM NET).

Savunpoistojärjestelmä:
Rakennus varustetaan savunpoistojärjestelmällä. Savunpoistojärjestelmä liitetään
koulun nykyiseen järjestelmään.

Sähköautojen latauspisteet:
Rakennuksen pysäköintialue varustetaan sähköajoneuvojen latausasemilla lain
733/2020 mukaisesti.



Pysäköintipaikoille asennetaan 22 kW:n sähköauton latauspisteet. Lisäksi
pysäköintipaikoille asennetaan varaputkitus mahdollisille tuleville sähköautojen
latauspisteille. Sähköauton latauspisteille asennetaan oma Vantaan Energian
mittari keskuksen mittaamattomasta osasta. Latausasemia ja varauksia varten
asennetaan oma sähkökeskus (voi olla myös pääkeskuksen tai nousukeskuksen
osa).

Aurinkosähköjärjestelmä:
Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla.

Lähtökohtana aurinkosähkövoimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa
tuotettava sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä.
Tyypillisesti voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen
tunnittaisen peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen
tunnittaisen peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen
ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.

Huomioitava myös, seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen
”Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus
“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.0”.

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät:
Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.

Pesu- ja kenkäsäilytystilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus). Lämmitysmuodon valinta tarkasteltava kokonaisuutena
suunnitteluvaiheessa.

Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä. Keittiölaitteille,
pesukoneille/kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan
sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Siivouksen pyykinpesu-/kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.



5.11.4 Äänitekniset tavoitteet

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-
, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus.

(Yma 796/2017) Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen
taloteknisistä laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28
desibeliä. Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä
arvoja perustelumuistion mukaan.

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm.
seuraavaa: Koulun opetustiloissa kommunikoinnin tulee olla vaivatonta. Koulun
opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6
sekuntia. 12 Opetustiloissa kommunikoinnin opettajan ja oppilaan, sekä oppilaiden
välillä tulee olla vaivatonta. Opetustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5 -
0,7 sekuntia ja puheensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin
0,7. Avoimissa oppimisryhmissä puheenerotettavuuden lukuarvo koskee yksittäistä
oppimisryhmää lyhyillä etäisyyksillä. Oppimisryhmien välillä pyritään siihen, että
puheen erotettavuus on mahdollisimman pieni. Saleissa puheenerotettavuutta
koskeva vaatimus on tarkoituksenmukaista toteuttaa käyttämällä sähköistä
äänentoistoa, jos lukuarvot eivät toteudu huoneakustisella suunnittelulla.
Kokoustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja
puheensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,7.

5.12 Elinkaaritavoitteet,
energiatehokkuustavoitteet (sis. energia-,
tiiveysluku- ja sisäilmatavoitteet)

Uudisosan suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta,
täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja



sähkökeskusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja
johtoverkkojen tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta.

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa

tämän päivän oppilaitosrakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI-
teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun,

rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen,
valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen.

Vantaan kaupungin Ohjeita suunnittelijoille (28.2.2020) mukaisesti
tiiveysvaatimuksesta on todettu: ”Ilmanvuotoluku q50 saa olla korkeintaan 1
(m3/hm2), joka varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä
työmaavaiheessa.”

Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon (SFP- luvun) tulee olla < 1.7. Läm-
möntalteenoton vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 70 %.

Kohteeseen asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän alustava
kokoluokka on alustavasti 70...90 kWp ja se tarkentuu suunnittelun edetessä, kun
peruskorjauksen sekä laajennusosan sähköenergiantarpeesta on enemmän tietoa.
Järjestelmän asennus tehdään uudisosan katolle.

Asennetaan vanhan osan puolelle LED-valaistus sähkötöiden uusinnan yhteydessä
sekä myös uudisosaan. Kts. tarkemmin kohta: Valaistusjärjestelmät. Varustetaan
rakennus tarvittavin sähköautolatauspistein. Kts. tarkemmin kohta: Sähköautojen
latauspisteet.

Modernisoidaan sekä laajennetaan myös rakennusautomaatiojärjestelmä (vanha
Siemens) käyttäen Vantaan kaupungin puitesopimusjärjestelmätoimittajan
automaatiojärjestelmää ja liitetään rakennusautomaatiojärjestelmä etävalvomoon.

Hankkeen hiilijalanjälki lasketaan ja sitä seurataan suunnitteluvaiheessa.

5.13 Sisäilmatavoitteet
Sisäilman laatu korjatussa ja laajennetussa koulurakennuksessa tulee olla
terveellistä ja turvallista, terveellisyys taataan riittävän laajoilla ja oikein
kohdennetuilla korjauksilla. Tutkimuksissa havaitut tiiveyspuutteet, vauriot ja muut
poikkeamat on korjattava, jotta kokonaisuudesta saadaan hyvä. Koettuun sisäilman



laatuun vaikuttaa myös ilmanvaihdon riittävyys, ilmanvaihdon toiminnan tulee olla
tarpeen ja tilojen käytön mukaista. Korjauksissa on tärkeää huomioida
rakenneliittymien tiiveys ja paikallisten kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaaminen.

Korjaustöiden yhteydessä on varmistettava rakenteiden kosteustekninen toiminta ja
oikeanlaiset, nykystandardien mukaiset korjaustavat. Jos rakennukseen jätetään
rakenteiden kunnon tai sisäilman laadun suhteen riskejä tai riskirakenteita, tai jotain
aiemmissa tutkimuksissa havaittua puutetta ei korjata tämän korjauksen
yhteydessä, näille on määritettävä riskinhallintasuunnitelma. Tässä suunnitelmassa
määritetään ne kohdat ja rakenteet, joissa korjauksia tehdään osittain tai ei
lainkaan, ja suunnitelmassa määritetään kohdan jatkoseurannalle tavat ja
aikataulut, sekä sen laajempi korjausaikataulu.

Korjauksissa käytettävät materiaalit tulee olla mahdollisimman vähäpäästöisiä (M1-
luokitus). Pintojen ja tilojen siivottavuuteen ja rakennuksen huollon helppouteen ja
onnistumiseen pitää kiinnittää huomiota, sillä nämä vaikuttavat myös suoraan
sisäilman laatuun ja rakenteiden kuntoon jatkossa.

Korjaustöiden aikana on varmistettava pölynhallinta työmaalla. Tiloihin jäävät
kalusteet ja irtaimisto on suojattava huolellisesti pölyltä ja hajuilta.
Ilmanvaihtokanavistoon ei saa päästä pölyä.

Korjausten ja laajennusosan rakentamisen jälkeen tiloissa on varmistettava uusista
materiaaleista johtuvien hajujen tuulettuminen ja ilmanvaihdon pitäminen käynnissä
jatkuvatoimisesti 24/7, ensimmäisten kuukausien ajan. Ilmanvaihtojärjestelmän
toiminta ja sen painesuhteet rakenteiden tiivistysten ja korjausten jälkeen on
varmistettava mittauksin ja ilmanvaihto säädettävä asianmukaisesti ennen tilojen
käyttöönottoa.

Sisälämpötilat ja tilojen olosuhteet tulee olla mahdollisimman sopivat koulutyöhön ja
joustavaan tilojen käyttöön. Vetoa vähentää rakenteiden tiivistäminen.
Sisälämpötilatavoitteena on sisäilmaluokka S2.

6. TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA

6.1 Sijainti ja hallinta
Koulu sijaitsee osoitteessa Liljatie 2, 01300 Vantaa (Viertola 63). Tontti on Vantaan
kaupungin omistuksessa.



6.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet
Vantaan yleiskaavassa 2020 (KV 25.1.2021) koulun korttelialue on merkinnällä AC,
kaupunkikeskustan asuinalue. Alueesta tulee muodostua toimiva ja viihtyisä
kokonaisuus läheisen keskustan kanssa. Alue tulee toteuttaa vihertehokkaasti ja
korttelien tulee olla läpikuljettavia. Pysäköintiratkaistu tulee toteuttaa
kokonaisvaltaisesti. Alueelle tulee toteuttaa lyhytaikaista kadunvarsipysäköintiä.

Tikkurila-Viertola asemakaavassa 002458 koulun korttelialue on merkinnällä Y,
yleisten rakennusten korttelialue. Tonttitehokkuusluku on e=0,3 ja suurin sallittu
kerrosluku on III. Liittymä tontin eteläreunasta liikenne- tai katualueeseen on
kielletty. Tontin länsireunassa on istutettava korttelin osan.

Rakennukset on sijoitettava siten, että ne suojaavat leikki- ja oleskelualuetta sekä
tuulelta että liikennemelulta.

Korttelialueille tulee istuttaa vähintään 3 metrin mittaisia lehtipuita niin, että
tällaisten lehtipuiden määrä on vähintään viisi kappaletta kutakin tontin tuhatta
neliömetriä kohti.

Autopaikkojen vähimmäismäärä (oppi- ja hoitolaitokset) 1 autopaikka 5
toimihenkilöä kohden sekä lisäksi 1 autopaikka jokaista viittä 18 vuotta täyttänyttä
opiskelijaa kohden. Autopaikoista on 60% rakennettava heti. Järjestysoikeus voi
rakennuslupaa myöntäessään antaa autopaikkojen rakentamiseen muilta osin
lykkäystä enintään 5 vuotta kerrallaan. Autopaikat on keskitettävä mahdollisimman
lähelle katualuetta ja erotettava muusta piha-alueesta istutuksin tai rakennelmin.

Tontille kohdistuu kaksi vireillä olevaa asemakaavaa, 062800 – Vantaan ratikka:
asemakaavat ja asemakaavamuutokset sekä 002458 – Vantaan ratikka: Viertola.

Koulun korttelialue muodostuu kiinteistöstä 092-063-0119-0001, jonka pinta-ala on
23 010 m2. Tontilla on kaksi rakennusta, koulurakennus ja paviljonki, josta
jälkimmäinen tullaan siirtämään pois tontilta.

Tontille ei kohdistu rasitteita.

Tontin rakennusoikeus 23 010 m2 x 0,3 = 6 903 kem2. Nykyinen koulurakennus
4 637 kem2. Jäävä rakennusoikeus 2 267 kem2 väliaikaisen paviljongin purun
jälkeen.



6.3 Tontin rakennettavuus, alustava
rakennettavuusselvitys

Maaperä

Maaperäkartan (kuva alla) mukaan tontti sijaitsee pääosin savialueella.
Kaakkoiskulma (päiväkotirakennuksen alue) on täyttöä. Maanpinta vaihtelee välillä
n. 14,5-15,2.

Alueen pohjatutkimukset on esitetty alla olevassa kuvassa. Pohjatutkimusten
mukaan ohuen (0-1 m) pintamaakerroksen (humus/kuivakuori/täyttömaa) alla on
syvimmillään n. 20 m savea. Savikerroksen vesipitoisuus on paikoin yli 100 % ja
saven redusoimaton leikkauslujuus on heikoimmillaan <10 kPa. Saven alla
maakerrokset vaihtuvat siltin, hiekan ja soran kautta kalliopintaa päällystävään
moreeniin. Kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai kallioon
syvimmillään noin 24,2 m syvyydellä maanpinnasta.

Tontin kaakkoiskulmassa on yksi pohjaveden mittauspiste. Pohjavedenpinnan taso
on havaittu vuosina 2012-2022 tasovälillä +10,59…+10,84, eli n. 3,8-4,1 m
syvyydellä maanpinnasta.

Kuva 2: Maaperäkartta



Rakennettavuus maaperän suhteen

Rakennusten suositeltu perustamistapa on paalutus.

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet tulee alustavan arvion mukaan
pohjavahvistaa, esim. pilaristabilointi tai vaahtolasikevennys.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee
perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Alustavasti tontilla ei ole PIMA-riskiä. Suositellaan ottamaan PIMA-näytteitä
geoteknisten tutkimusten yhteydessä, kun laajennusrakennuksen sijainti on selvillä.

6.4 Liikenne, pysäköinti, kadut ja
kunnallistekniikka, meluselvitys

Saattoliikenteellä on nyt mahdollisuus pysäköidä lyhytaikaisesti (15min) Liljatien
kadun varressa. Kuminatien kadun varteen voi tällä hetkellä pysähtyä jättämään
koululaisen pois auton kyydistä. Koulun tarvitsemat autopaikat pitää osoittaa
tontille. Kaupungin linjauksen mukaisesti kadun varrelta ei voida varata paikkoja
esim. henkilökunnan käyttöön vaan katualue on tasavertaisesti kaikkien
kaupunkilaisten käytettävissä. Palavereihin ym. saapuvat huoltajat voivat
tarvittaessa käyttää alueen viereisien katujen kadunvarsipaikkoja, joissa on
muutamien tuntien mittaista pysäköintiä. Tontilla sijaitsevat autopaikat osoitetaan
nykyisen käytännön mukaisesti joustavaan yhteiskäyttöön.

Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Huoltoliikenne ja saattoliikenteen reitit eivät saa ristetä. Jätekeräyspaikan ja
huoltopihan riittävä mitoitus huomioitava suunnittelussa.

Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä tulee ottaa
huomioon suunnittelussa. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan pyöräpysäköintiin
riittävästi paikkoja. Turvallinen kulku pyöräpaikoilta koulun oville huomioitava
paikkojen sijoittelussa.

Parkkialueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lumitilat ja
talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava,
jotta niitä ei kasata parkkipaikoille ja siten heikennetä pysäköintitilannetta.

Vantaan ratikan mahdollinen rakentuminen tuo ihan koulun vierelle ratikan pysäkin
Tikkurilantielle. Turvallinen ja sujuva yhteys bussipysäkeille ja mahdolliselle ratikan



pysäkille huomioitava pihan toimintojen suunnittelussa. Melumuuri asiat on
yhteensovitettava ratikan suunnittelun kanssa.

Tontti kuuluu rakennetun kunnallistekniikan piiriin ja hanke ei aiheuta uusia yleisiä
kunnallisteknisiä rakentamistarpeita.

Tontin länsireuna ja kaakkoiskulma ovat lentomelualueella Lentomeluvyöhyke 3
(LDEN 50-55 dB). Asumiseen ja muihin melulle herkkiin toimintoihin käytettävien
rakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan
tulee olla vähintään 32 dB.

6.5 Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely
Uudisrakentamisen ja laajempien piharemonttien yhteydessä tulee noudattaa
Vantaan kaupungin hulevesistrategiaa.

Vantaan kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti hulevesien muodostumista tulee
ehkäistä mm. vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla ja ohjaamalla vesiä
kasvillisuuden käyttöön. Muodostuvia hulevesiä tulisi imeyttää tai viivyttää tontilla
ennen vesien johtamista yleiseen verkostoon.

7. VÄISTÖTILATARVE

Koulu tarvitsee väistötilat korjaus- ja laajennustyön ajaksi. Pääasiallisena
väistötilana toimii Tikkurilan väistötilapaviljonki. Osa koulun oppilaista väistää
Lummetien väistötilaan (varmistus tarvitaan).

8. KUSTANNUKSET

8.1 Investointikustannusennuste, tontista
aiheutuvat kustannukset

Peruskorjaus

Tarveselvityksen perusteella laskettu kustannusennuste (päivätty 27.02.2023)
peruskorjaukselle on 15 000 000 € (alv 0%, KL 118).



Arvio sisältää:
 Tarveselvityksessä esitetyt toimenpiteet
 Ryömintätilan ja ulkoseinien tiivistys
 Ikkunoiden kunnostus ja ulkoseinäliittymien tiivistys
 Julkisivusaumausten uusiminen
 Ikkunaerkkereiden uusiminen
 Liikuntasalin alapohjan korjaus
 Uudet siirtoseinät
 Keittiölaitteiden ja -kalusteiden uusinta
 Lastausalueen ja huoltopihan uusiminen
 Työnaikaiset suojaseinät
 Hulevesien viivytys

Arvio ei sisällä:
 Tontilla sijaitsevan päiväkotipaviljongin purku ja siirto pois tontilta
 Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
 Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat

Laajennus

Tarveselvityksen perusteella laskettu kustannusennuste (päivätty 27.02.2023)
laajennukselle on 14 100 000 € (alv 0%, KL 118).

Arvio sisältää:
 Rankarakenteinen puurunko
 Palomuuri uuden ja vanhan osan välille
 Pihakentän korkotason nosto ja aitaus
 Uudet tukimuurit
 Autopaikkojen rakentaminen
 Rakennusaikainen sääsuojaus
 Aurinkopaneelijärjestelmä 70 kWp
 Väestönsuojan lisäkustannus
 Hulevesien viivytys
 Sähköautojen latauspisteet 9 kpl
 Sprinkler

Arvio ei sisällä:
 Tontilla sijaitsevan päiväkotipaviljongin purku ja siirto pois tontilta
 Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset



 Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat

Tontti

Tontti on Vantaan kaupungin omistuksessa.

8.2 € / tilapaikka
Investointikustannus oppilaspaikkaa kohden on 40 529 € / oppilaspaikka.
Oppilaspaikkakustannuksen jakaja on tilamitoituksen kokonaisoppilaspaikkamäärä
718.

8.3 Väistötilakustannukset
Väistötilakustannukset eivät sisälly kustannusennusteeseen.

8.4 Purkukustannukset
Päiväkotipaviljongin purku ja siirto pois tontilta eivät sisälly
kustannusennusteeseen.

9. RAHOITUS JA AIKATAULU

9.1 Rahoitus investointiohjelmassa
Investointisuunnitelmassa 2023-2032 Viertolan koulun peruskorjaukselle  on varattu
11,7 M€ ja laajennukselle (Tikkurilan alueen koulun laajennus) 10,25 M€ (KL109).

9.2 Aikataulu (määrärahavaraus ja vuodet)
Määrärahavaraus ja vuodet investointisuunnitelmassa 2023-2032
Laajennus: Peruskorjaus:
2024:       200 000 € 2025:       100 000 €
2025:    5 250 000 € 2026:    2 000 000 €
2026:    4 700 000 € 2027:    9 000 000 €
2027:       100 000 € 2028:       500 000 €

2029:       100 000 €



Tarveselvityksen esitys suunnittelu- ja rakentamisaikatauluksi
Hankesuunnittelu 9/2023-2/2024
Toteutussuunnittelu 4/2024-4/2025
Urakan suunnittelu 9-12/2025
Rakentaminen: 1/2026-05/2027
Käyttöönotto: 06/2027

Väistötilaketjutuksesta johtuen rakentamisen aloitusajankohta esitetään
siirrettäväksi vuodelle 2026.

Peruskorjaus- ja laajennustyö on kokonaistaloudellisesti edullisinta toteuttaa
samanaikaisesti. Ehdotetaan investointirahoituksen muuttamista esitettyä
rakentamisaikataulua vastaavaksi.

10. HANKKEEN
KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA
TOIMINTAKUSTANNUKSET

10.1 Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous,
huolto)

Vuotuiset ylläpitokustannukset kustannusennusteen (laadittu 27.2.2023, KL118)
mukaan ovat peruskorjauksen osalta  262 733 € / vuosi (alv 0%) ja laajennuksen
osalta 146 407 € / vuosi (alv 0%). Ylläpitokustannukset eivät sisällä
siivouspalvelukustannuksia tai muita puhtauspalvelukustannuksia.

Vuosivuokraennuste kokonaiselle käyttövuodelle peruskorjauksen osalta on
1 280 772 €/ vuosi, josta ylläpitokustannuksen osuus on yllä mainittu 262 733 € /
vuosi (alv 0%), pääomakustannuksen osuus (sisältäen korjausvastikkeen ja koron)
on 900 000 ja tonttivuokran osuus on 118 039  € / vuosi (alv 0%).

Vuosivuokraennuste kokonaiselle käyttövuodelle laajennuksen osalta on
1 058 184 €/ vuosi, josta ylläpitokustannuksen osuus on yllä mainittu 146 407 € /
vuosi (alv 0%), pääomakustannuksen osuus (sisältäen korjausvastikkeen ja koron)
on 846 000 ja tonttivuokran osuus on 65 777  € / vuosi (alv 0%).

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan.



10.2 Toimintakustannukset

Vuokra- ja toimintakustannukset (hallintokunnat)

Tilaohjelmallisen laajennusosan toiminnan vuosittaisten kulujen, sisältäen
henkilöstö-, ateria-, puhtaus- sekä toimintakulut, kasvu nykyisiin kustannuksiin on
836.000 euroa/ vuosi.

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 400.000 euroa.

Ylläpitokustannukset

Energia- ja ylläpitokustannukset määritellään tarkemmin hankesuunnittelun
yhteydessä.

10.3 Elinkaarikustannukset
Elinkaarikustannukset tilataan konsultilta suunnitteluvaiheessa.

11. TYÖTURVALLISUUSASIAT

Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, liite.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuus-
tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen
turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

12. RISKIT

12.1 Aikataulu, kustannukset
Yleisestä kustannustason noususta johtuva aikataulu ja kustannusriski.

Tikkurilantien ratikkatyömaan sekä osittain koulun tontille rakennettavan
Tikkurilantien melusuojauksen ja koulun työmaan mahdollisesta
yhteensovittamisesta aiheutuva aikatauluriski.



12.2 Kaavamuutos / poikkeamispäätös
Tontilla voimassa oleva asemakaava. Laajennus toteutettavissa nykyisen kaavan
puitteissa.

Tarveselvityksessä esitetyn laajennuksen kerrosala ylittää sallitun
rakennusoikeuden 6,7%. Tontin tehokkuusluvun ylitys on 0,32 kaavan mukaisesta
0,30:sta. Rakennusvalvonnan ennakkolausunnon mukaan tehokkuusluvun ylitys
0,02 on vähäinen. Laajennusosan kerrosalan ylitys ja sallitut poikkeamat
neuvoteltava hankesuunnitteluvaiheessa rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.
Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitykset esitetty Topten-tulkintakortissa 115 01
B.

Teknisiin korjauksiin liittyvät riskit, tekemättömyys

Rakenneteknisten korjausten (esim. tiivistystöiden, erkkereiden korjausten)
onnistuminen. Työnaikaisen valvonnan riittävä taso. Korjausten poisjättäminen
huonontaa rakennuksen rakenneteknistä kuntoa.

12.3 Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat
riskit (työturvallisuustehtävien lista)

Alueella on häiriöherkkiä maalajeja (savea).

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet tulee alustavan arvion mukaan
pohjavahvistaa, esim. pilaristabilointi tai vaahtolasikevennys.

 Hulevedenohjaus on tehtävä Vantaan hulevesiohjeistuksen mukaan.



13. TYÖRYHMÄN JÄSENET

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato)

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen:
Hankevalmistelu:

 Eija Kivineva, Hankepäällikkö
 Ann-Mari Ståhlberg, Rakennuttaja-arkkitehti

Suunnittelu- ja hankepalvelut:

 Jukka Tuhkanen, Rakenneinsinööri / Työturvallisuuskoordinaattori
 Jonna Rosenblad, Sähköinsinööri
 Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri
 Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija
 Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija
 Petri Kokkonen, Kustannusinsinööri

Kunnossapito:
 Marika Suotula, Pihavastaava

Kiinteistöjen hoito ja ylläpito:

 Leena Stenlund, Sisäympäristöasiantuntija
 Sirpa Eskelinen, Energian erityisasiantuntija

Rakennuttaminen:
 Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö

Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen:
 Pasi Simola, Isännöitsijä

Kiinteistöt ja tila palvelualue / Mittaus- ja Geopalvelut:
 Janne Karppinen, Geotekniikkainsinööri

Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Asemakaavoitus:

 Tuuli Huhtala, Aluearkkitehti

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta:

 Ilkka Laitinen, Lupa-arkkitehti

Kadut ja puistot / Suunnittelu:



 Harri Keinänen Hulevesiasiantuntija
 Samuli Haveri Liikenneinsinööri

KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (Kaso)

Talous ja hallintopalvelut:

 Hannu Haarala, Palveluverkkoasiantuntija
 Satu Turunen, Palveluverkkoasiantuntija
 Jouni Könnömäki, Esimies kalustonkunnostus
 Tuomas Eronen, Tieto- ja viestintätekniikan. asiantuntija
 Petra Lehtinen, Kalusteasiantuntija

Varhaiskasvatus:

 Lena Karlsson, Varhaiskasvatuspäällikkö
 Niina Korko, Perusopetuksen aluepäällikkö
 Sari Laasila, Rehtori
 Mira Grönberg, Apulaisrehtori

Työsuojelu:
 Jukka Mölsä, Työsuojeluvaltuutettu

KAUPUNKISTARTEGIAN JA JOHDON TOIMIALA (Kajo)

Talous ja strategia palvelualue / Talousohjaus:
 Kirsi Vaten, Erityisasiantuntija

Henkilöstö ja konsernipalvelut – palvelualue / Hankinta:

 Janne Heikkilä Palveluasiantuntija





Liite 1.



Liite 2.







Viertolan koulu
Laajennuksen tilaohjelma 3.3.2023
3 kerrosta

Tila kpl hym2 hym2 yhteensä Oppilasmäärä Huom!
Fy/ke 1 160 160 32 2 x raskaasti varusteltu tila, sis. Varasto
Bi/ma 1 145 145 42 2 opetustilaa, sis varasto
Kotitalous 1 220 220 32 2 opetustilaa, sis varasto
Oppimisalue 1 1 330 330 100 Alakoulun vuosiluokalle

Oppimisalue 2 1 190 190 63

Alakoulun ryhmille tai aineopetukselle (matikka, äidinkieli, kielet,
uskonto-terveystieto-opo, historia-yhteiskuntaoppi). Toteutetaan
osittain olemassa olevaan kouluun tilamuutoksin (121m2).

Pienryhmä- ja eriyttämistilat 2 50 100 Oppimisalueiden yhteyteen
Makerspace 1 76 76 16 Käsitöiden yhteyteen
Säilytys 1 80 80 Vaatesäilytys, oppilaskaapit, varastot
wc:t oppilaille 13 1,5 19,5 Tarkistetaan, 1/20 oppilasta
Kuvataide 1 120 120 21 sis. Varaston. Käsitöiden yhteyteen
Matalakattoinen liikuntasali 1 190 190 21 Katon korkeus vähintään 3,5m
Pukuhuoneet 1 40 40 Jaettuna kahdeksi pukuhuoneeksi. Sisältää suihkut ja vessat
Monistushuone ja varasto 1 15 15
Siivoustilat 3 4 12
Yhteensä 1697,5 327



VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE

TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys

Suunnittelu- ja hankepalvelut 27.2.2023  

Viertolan koulu, peruskorjaus

Liljatie 2, 00130 Vantaa

Laajuustiedot :      

bruttoala 5 131  brm2    

hyötyala 3 738  hym2     

huoneistoala 4 533  htm2  

tilavuus 23 500  rm3    

tehokkuusluku 1,37      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 2 470 000 481,39 660,78 105,11

suunnittelu 1 470 000    

rakennuttaminen 850 000

liittymismaksut 150 000

Rakennustekniset työt 7 310 000 1 424,67 1 955,59 311,06

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 1 940 000 378,09 518,99 82,55

LVV-työt 930 000

IV-työt 960 000

Säätölaitteet 50 000

Sähkötyöt 1 230 000 239,72 329,05 52,34

Erillishankinnat 550 000 107,19 147,14 23,40

 

Muutos- ja lisätyövaraus 1 500 000 292,34 401,28 63,83

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 15 000 000 2 923,41 4 012,84 638,30

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 18 600 000 3 625,02 4 975,92 791,49

 

Hintataso KL 118 ( 2/23 )

Arvio sisältää: - Tarveselvityssessä esitetyt toimenpiteet

- Ryömintatilan ja ulkoseinien tiivistys

- Ikkunoiden kunnostus ja ulkoseinäliittymien tiivistys

- Julkisivusaumausten uusiminen

- Ikkunaerkkereiden uusiminen

- Liikuntasalin alapohjan korjaus

- Uudet siirtoseinät

- Keittiölaitteiden ja -kalusteiden uusinta

- Lastausalueen ja huoltopihan uusiminen

- Työnaikaiset suojaseinät

- Hulevesien viivytys

Arvio ei sisällä: - Tontilla sijaisevan päiväkotipaviljongin purku ja siirto pois tontilta

- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset

- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 27.2.2023

Petri Kokkonen

Kustannusinsinööri



VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE

TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys

Suunnittelu- ja hankepalvelut 27.2.2023  

Viertolan koulu, laajennus

Liljatie 2, 00130 Vantaa

Laajuustiedot :      

bruttoala 2 732  brm2    

hyötyala 1 698  hym2     

huoneistoala 2 526  htm2  

tilavuus 11 436  rm3    

tehokkuusluku 1,61      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 2 280 000 834,55 1 342,76 199,37

suunnittelu 1 360 000    

rakennuttaminen 780 000

liittymismaksut 140 000

Rakennustekniset työt 8 890 000 3 254,03 5 235,57 777,37

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 1 240 000 453,88 730,27 108,43

LVV-työt 600 000

IV-työt 600 000

Säätölaitteet 40 000

Sähkötyöt 940 000 344,07 553,59 82,20

Erillishankinnat 40 000 14,64 23,56 3,50

 

Muutos- ja lisätyövaraus 710 000 259,88 418,14 62,08

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 14 100 000 5 161,05 8 303,89 1 232,95

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 17 484 000 6 399,71 10 296,82 1 528,86

 

Hintataso KL 118 ( 2/23 )

Arvio sisältää: - Rankarakenteinen puurunko

- Palomuuri uuden ja vanhan osan välille

- Pihakentän korkotason nosto ja aitaus

- Uudet tukimuurit

- Autopaikkojen rakentaminen

- Rakennusaikainen sääsuojaus

- Aurinkopaneelijärjestelmä 70 kWp

- Väestönsuojan lisäkustannus

- Hulevesien viivytys

- Sähköautojen latauspisteet 9 kpl

- Sprinkler

Arvio ei sisällä: - Tontilla sijaisevan päiväkotipaviljongin purku ja siirto pois tontilta

- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset

- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 27.2.2023

Petri Kokkonen

Kustannusinsinööri



Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta

KOHDE: Viertolan koulu

Rakennushankkeen ominaisuudet
☐ Koko
☐ Muoto
☐ Suuruus
☐ Mitat
☐ Poikkeuksellisuus
☐ Ainutkertaisuus
☐ Materiaalivalinnat
☐ Tekniset ratkaisut
☐ Runkoratkaisu
☐ Ajankohta
☐ Suunnitteluratkaisut
☐ Vaativuus
☐ Rakennuksen kunto
☐ Talotekniikka
☐ Muu

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot
☐ Mikrobit (Home)
☒ Pöly, purettavat rakenteet
☐ Kaasut
☒ Muut ilman epäpuhtaudet, ilman pienhiukkaset
☒ Melu, tärinä, rakennus melualueella, raitiovaunun tärinä
☐ Kuumuus/kylmyys
☐ Säteily
☐ Häikäisy
☐ Happipitoisuus, hapen puute
☐ Myrkyt
☐ Vaaralliset aineet
☐ Altistuminen
☐ Ergonomia, hankalat työasennot
☐ Vaaralliset työt
☐ Räjähdys
☐ Syttyminen
☐ Muu

PÄIVÄYS: 12.12.2022
LAATIJAT: Ann-Mari Ståhlberg ja Jukka Tuhkanen

Rakennushankkeen luonne
☐ Työmaan johtamisen erityispiirteet
☒ Yhteensovittamisen erityispiirteet, ratikan melusuojauksen toteutus ja ajankohta,

mahdollisen laajennusosan ulottuminen melusuojaan
☐ Aikataulu
☐ Urakoitsijoiden määrä
☐ Urakkarajat
☐ Erillistoimitukset
☐ Töiden läheisyys/peräkkäisyys
☐ Töiden päällekkäisyys
☐ Tiedonkulun erityispiirteet
☐ Työmenetelmien reunaehdot
☒ Muu, kustannukset, aikataulu

Rakennushankkeen olosuhteet
☒ Varottavat rakenteet, säilytettävät rakenteet purettavien rakenteiden yhteydessä
☐ Vaaralliset johdot
☐ Varottavat toiminnot
☐ Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät
☐ Liikenne, liikennemuodot
☐ Työkoneiden käyttö
☐ Työvälineiden käyttö
☐ Materiaalit ja aineet
☐ Vaaralliset jätteet
☐ Teollinen toiminta lähellä, prosessit
☐ Tilojen rakennusaikainen käyttö
☒ Muu toiminta, Tikkurilantien ratikkahanke ja siitä aiheutuvat katutyöt
☐ Herkät laitteet ja laitteistot
☐ Muut ympäristötekijät
☐ Purettavat rakenteet
☐ Sähkökaapelit/kaasuputket
☐ Muu

Työhön liittyviä vaaroja
☐ Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät työt
☐ Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat


