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1. HANKETIETOKORTTI

VD/4789/10.03.02.01/2023
Kohteen nimi:
Viertolan koulun peruskorjaus ja laajennus
Tarpeen kuvaus:
Viertolan koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi vastaamaan Tikkurilan alueen perusopetusikäisten
lasten määrän kasvuun. Koulun laajennukseen toteutetaan erityisesti yläkouluikäisten aineopetus-
tiloja sekä perusvarusteltuja oppimisalueita. Olemassa olevassa koulussa tehdään tilamuutoksia
kasvavan oppilasmäärän ja nykyisen opetussuunnitelman mukaisiin tarpeisiin. Laajennus ja tila-
muutokset toteutetaan Viertolan koulun Liljatien opetuspisteeseen. Liljatien opetuspisteen ton-
tilla sijaitseva paviljonkipäiväkoti poistuu.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Tikkurilan päiväkotiverkkoselvitys 2021, Tikkurilan kouluverkkoselvitys 2023
Tarpeen perustelut:
Viertolan koulun oppilaspaikkamäärä nousee 918 oppilaaseen, joista 718 tulee sijoittumaan Lilja-
tien opetuspisteeseen ja 200 Jokirannan toimipisteeseen. Lisäksi Jokirannan toimipisteessä säilyy
polikliinisen opetuksen oppilaspaikat.
Käyttäjätoimiala:
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
Kaupunginosa:
Viertola (63)

Kiinteistötunnus:
092-063-0119-0001

Tontin pinta-ala:
22 798 m2

Osoite ja tontti:
Liljatie 2, 00130 Vantaa
Tontti 2

Kaavatiedot:
Asemakaava 630100
(Vireillä 062800, ratikka)

Rakennusoikeus:
6 904 m2

paviljongin purun jälkeen 2 267 m2

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0%)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Peruskorjaus 5 131 4 321 3 520 16 500 000 3 216 3 819

Laajennukset 2 805 2 327 1 893 13 900 000 4 955 5 973
yht. 7 936 6 648 5 413 30 400 000 8 171 9 792
Hankkeen tilapaikkamäärä 718
Investointikustannus tilapaikkaa kohden 42 340 € / tilapaikka
Väistötilan tarve:
Pääasiallinen väistötila Tikkurilan väistötilapaviljonki. Osa oppilaista Lummetien väistötilaan.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Peruskorjaus 14 750 000 €, laajennus 13 850 000 € (alv 0%, KL 116).
Hankkeen toteutusaikataulu:
Toteutussuunnittelu 04/2024-04/2025, rakentaminen 01/2026 - 05/2027, käyttöönotto 06/2027.
Ylläpitokustannukset:
Peruskorjaus 226 593 € / v., laajennus 122 028 € / v.
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle:
836 000 € / vuosi
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
400 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra    1 948 521 + 1 016 623 = 2 965 144 € / v 37,17 € / m2 / kk
Vuokravaikutus 247 095  € / kk 2 965 144 € / v
Vuokravaikutus / tilapaikka 344 € / kk
Laatija(t):
Hannu Haarala, Petri Kokkonen, AFKS Oy, A-M Ståhlberg

Päivämäärä:
26.01.2024



5

2. HANKKEEN PERUSTEET

2.1. Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset
Viertolan koulun peruskorjaus ja laajennus on Tikkurilan päiväkotiverkkoselvityksen
(2021) ja Tikkurilan kouluverkkoselvityksen (2023) mukainen hanke.

Viertolan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen 03.03.2023 päivätty tarveselvitys
ja hankkeelle laskettu kustannusennuste 15,0 M€ peruskorjaukselle ja 14,1 M€
laajennukselle (alv. 0%, KL109) on hyväksytty:

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 20.03.2023 § 7
 Kaupunkitilalautakunnassa 10.05.2023 § 12
 Kaupunginhallituksessa 22.05.2023 § 9

2.2. Yhteenveto hankkeesta
Viertolan koulun peruskorjaus ja laajennus-hankesuunnitelma on laadittu
toimitilajohtamisessa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan
asiantuntijoiden kanssa sekä hankesuunnitteluvaiheessa tilatun pääsuunnittelijan,
arkkitehdin, sisustus- ja maisema-arkkitehdin sekä ammattikeittiö-, akustiikka- ja
paloturvasuunnittelijan kanssa.

Rakennuspaikka sijaitsee Tikkurilan suuralueella, Viertolan kaupunginosassa
osoitteessa Liljatie 2. Koulun tontti on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Viertolan koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi vastaamaan Tikkurilan alueen
perusopetusikäisten lasten määrän kasvuun. Valmistuessaan Viertolan koulun
Liljatien yksikön oppilaspaikkamäärä nousee 718 oppilaaseen. Väliaikainen
paviljonkirakennus tontilla puretaan.

Vanhaan koulurakennukseen tehdään tilamuutoksia vastaamaan kasvavan
oppilasmäärän ja nykyisen opetussuunnitelman mukaisia tarpeita. Keittiön
toimintaedellytyksiä palvelukeittiönä parannetaan tiloja laajentamalla ja uudelleen
järjestämällä. Lisäksi koulurakennukseen tehdään sisäilman laatua parantavia
korjaustoimenpiteitä kuten rakenteiden liittymien tiivistystöitä sekä paikallisten
kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaustöitä. LVISA-järjestelmien kuntotasoa ja
toiminnallista tasoa parannetaan ja tehostetaan energiatehokkuus huomioiden.
Sähköjärjestelmiä uusitaan muutosalueilla. Rakennukseen asennetaan
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aurinkosähköjärjestelmä sekä LED-valaistus ja rakennusautomaatiojärjestelmä
uusitaan.

Oppilashuollon tilat kuunostetaan ja tiloja laajennetaan palvelemaan suurempaan
oppilasmäärää.

Koulun laajennuksiin toteutetaan perus- ja aineopetustiloja, taito ja taideaineiden
tilat sekä matalakattoinen liikuntasali kompensoimaan puuttuvia ulkoliikuntatiloja.
Lisäksi keittiön sisäänkäyntiä laajennetaan rullakkovarastolla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on
varattu Viertolan koulun peruskorjaukselle 14,75 M€ ja laajennukselle 13,85 M€
(alv. 0 %, KL116). Hankesuunnitelmassa asetettu tavoitehinta peruskorjaukselle on
16,5 M€ ja laajennukselle 13,9 M€ (alv. 0 %, KL112).

Tarveselvityksen kustannusennusteeseen verrattuna hintaa ovat nostaneet
peruskorjauksen osalta muun muassa aluetöiden laajuus- ja laatutason
tarkentuminen laajennusten sijaintien ja laajuuden varmistuttua, oppilashuollon
tilojen lisääminen hankkeelle sekä pinta- ja täydentävien rakenteiden ja LVIS-töiden
määrään kasvu muutostoimenpiteiden tarkennuttua suunnitteluvaiheessa.
Laajennusosan hintaa ovat nostaneet mm. väestönsuojan koon kasvattaminen
päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi, ulkovaipan määrän kasvu
useammasta laajennusosasta johtuen sekä viherkaton lisääminen.

Hankesuunnitelman mukainen valmistuminen on 6/2027.

3. TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET

3.1 Tilojen toiminnan kuvaus
Uuden oppimisympäristön vaatimukset ja tavoitteet asettavat uudenlaisia tavoitteita
tilojen jäsentymiselle ja toimintojen järjestämiselle. Koulurakennus on monitoimitila.
Tilat jaotellaan toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin siten, että
tilojen käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa. Monitoimitilan käyttäjiä ovat
myös organisaation ulkopuoliset käyttäjät varsinaisen koulutyöskentelyaikojen
ulkopuolella.
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Monitoimitiloja rajaavat kiinteät seinät, mutta varsinainen tila on jaettavissa esim.
pyörällisillä kalusteilla erilaisiin toimintaympäristöihin (n. 100 oppilaan ja 4-5
opettajan käyttöön). Avoimessa tilassa voi olla seinillä erotettuja tiloja
rauhallisempaa työskentelyä tai opettajatiimin työskentelyä varten.

Opiskelu- ja opetustilat muodostuvat noin 100 oppilaan käyttöön tarkoitetuista
oppimisalueista. Oppimisalueita ovat yleisopetuksen tilat ja erikoisvarusteiset
työskentelyalueet, joita ovat mm. käsityö ja kuvataide sekä fysiikan, kemian ja
kotitalouden tilat (liikuntatilat muodostavat yhden oppimisalueen yhdessä musiikin
ja esitystilojen kanssa). Lisäksi oppimisalueilla on eritavoin joustavasti muokattavia
yleistiloja ja yhteisvarastoja.

Oppimisalueiden tiloja voidaan jakaa erikokoisiin oppimisen tiloihin (opetus- ja
oppimistuokiot) kouluaikana ja opetuksen järjestämisessä hyödynnetään
rakennuksen muita yhteistiloja tarvittaessa (esim. ruokala, yleisopetuksen tilat).
Oppimisalueilla voi työskennellä ryhmätila- ajattelun mukaisesti eri ikäryhmiä.
Oppimisalueiden tiloja jaetaan myös elämän- tai päivänkaariajatuksella: tila voi
toimia eri aikoina neuvottelutilana, henkilökunnan työtilana tai asukasyhdistyksen
kokoustilana. Teknologian tuoma liikkuvuus ja erilaiset oppimisen tilat avaavat
lukujärjestystekniikkaan uusia mahdollisuuksia, kun koulun kaikkia tiloja voidaan
käyttää oppimisen tiloina.

Nykyajan oppiminen ja opetus on monimuotoista. Oppimistilojen on oltava helposti
mukautettavissa, tehokkaasti hyödynnettävissä ja muutettavissa eri tilanteiden
oppimis- ja opetusvaatimusten mukaan. Koulutilojen on tarjottava mahdollisuudet
sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sosiaalisten ihmissuhdetaitojen harjoitteluun.
Modernit oppimisympäristöt ja koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja
motivaation kasvulle ja sitä kautta oppimisen monipuolistumiselle.

Opetussuunnitelman muuttuminen liittyy työskentelytapojen muuttumiseen.
Oppilaasta on tullut oppija, joka on aktiivinen toimija, oman oppimisensa subjekti.
Opettajan rooli muuttuu oppimisen ohjaajaksi ja valmentajaksi. Oppimiseen
hyödynnetään erilaisia oppimisen tilamalleja. Ilmiöpohjainen oppiminen tai pari- ja
tiimiopettajuus vaativat koulutiloilta joustavuutta. Tällaisissa oppimisympäristöissä
kalusteet ovat helposti järjestettävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaatimusten
mukaan. Tilat voidaan jakaa kognitiivisen oppimisen, sosiaalisen oppimisen,
tekemällä oppimisen ja vetäytymisen tiloiksi. Teema-aluejako tukee osaltaan myös
luottamuksen kehä- ajattelua.
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3.1.1 Kotialueet / eri toimintojen tilat

Vantaan kouluhankkeissa sovellettavan tilatavoitteen mukaiset tilat vahvistavat
oppilaiden turvallisuudentunnetta (kotialue). Pedagogiset ratkaisut mahdollistavat
oppilaille virikkeellisen ympäristön, jota tilojen monikäyttöisyys ja joustavuus
tukevat. Yleisopetuksen perusvarustellut oppimisalueet toteutetaan pariluokkina,
joissa ryhmäkoko on tarvittaessa noin 20-25 oppilasta ja enintään noin 50
oppilasta. Oppilaiden tuen järjestäminen ja opetuksen eriyttäminen mahdollistetaan
myös sijoittamalla riittävä määrä pieniä ryhmätiloja oppimisalueiden yhteyteen.

Olemassa olevaan koulurakennukseen tilamuutoksin ja laajennukseen toteutetaan
viisi perusvarusteltua oppimisaluetta mukaan lukien aineopetuksen perusvarustellut
tilat. Taito- ja taideaineista kotitalous- ja musiikkitilat toteutetaan olemassa olevaan
koulurakennukseen tilamuutoksin. Musiikkitilojen yhteydessä on näyttämö, joka
avautuu ruokailusaliin. Nykyinen liikuntasali säilyy, ja matalakattoinen pienempi
liikuntasali toteutetaan erillisenä laajennuksena. Laajennuksen ensimmäiseen
kerrokseen toteutetaan käsityön, makerspacen ja kuvataiteen kokonaisuus.

Fysiikan ja kemian opetustilat toteutetaan koulun nykyisten käsityötilojen tilalle.
Koulun tulevaa kirjastoa voidaan käyttää myös pienryhmäopetukseen. Koulun
hallinnon tilat toteutetaan kokonaisuudessaan olemassa olevaan kouluun koko
henkilökuntaa varten. Oppilashuollontilat tarvitaan nykyiselle paikalleen. Vaate- ja
kenkäsäilytys toteutetaan hajautetusti sisäänkäyntien yhteyteen.

3.1.2 Ateriapalvelun tavoitteet

Koulun keittiö on valmistuskeittiö, nykyisin aterioita valmistetaan n. 800 päivässä.
Koulussa ruokailee 530 oppilasta (n. 30 henkilökunta) paikan päällä, uloslähteviä
aterioita on n. 240 kpl. Keittiön tilat on alun perin suunniteltu alle 400 aterialle.
Nykyiseen toimintaan ne ovat aivan liian ahtaat. Keittiö tulee jatkossa,
peruskorjauksen jälkeen, toimimaan edelleen valmistuskeittiönä valmistaen ateriat
vain omille oppilaille ja henkilöstölle. Kokonaisateriamäärät ovat n. 900.

Sekä keittiö tilat, että ruokasali vaativat perusteellisen korjauksen sekä tilojen
uudelleen järjestelyn ja laajennuksen. Keittiön lastausalue ja huoltopiha ovat
toimimattomat ja vaaralliset. Koko huoltologistiikka on suunniteltava uudelleen.
Keittiöllä tulee olla oma sisäänkäynti, tuulikaappi ja omat sosiaalitilat keittiötiloissa.
Keittiölle tarvitaan myös rullakko ja laatikkovarasto, erillinen lukittava tila, jonka on
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sijaittava lastauslaiturilla tai sen välittömässä läheisyydessä. Varaston tulee olla
tuhoeläimiltä suojattu.

Keittiön varasto ja kylmätilat ovat riittämättömät, pakastehuone puuttuu kokonaan.
Astianpesuosasto ja astianpalautus tulee uusia automaattiseksi ja
astianpalautuksen tulee olla suljettavissa sähkörulolla. Jakelulinjastot on
suunniteltava ruokasalin puolelle (lisättävä lattiakaivot ja automaattivedentäyttö),
tarjoilualueen tulee olla suljettavissa. Dieetti linjasto ja vesi- leipäpisteet on
lisättävä ja keittiön laitekanta on uusittava laiteluettelon mukaisesti.

Tarjottimista tulisi ruokailun yhteydessä luopua näin saadaan linjastot sekä
astianpalautus huomattavasti lyhyemmiksi. Sekä salille riittävästi istumapaikkoja
ruokailuun 3 vuorossa (n. 900 ruokailijaa). Jos ruokailu tapahtuu 3 vuorossa,
tarvittavat kokonaisneliöt ruokasaliin on n. 300 m2. Lisäksi tarvitaan linjastot n. 40
m2 sekä astianpalautus n.10 m2. Valmistuskeittiön tilantarve on n. 195 – 200 m2.

3.1.3 Puhtaus / pesu- ja wc-tilat

Opiskelijoiden wc-tilat sijoitetaan rakennukseen hajautetusti oppimisalueiden ja
aulan yhteyteen. Liikuntarajoitteisten LE-wc-tila sijoitetaan lähelle sisäänkäyntiä
aulaan ja oppimisalueille. Henkilökunnan pesu- ja wc-tilat sijoitetaan työ- ja
taukotilojen yhteyteen. Tilojen tulee olla lukittavia. Laitoshuoltajille varataan kolme
pukukaappia. Märkätilojen pinnat laatoitetaan ja varustetaan lattiakaivoilla
siivouksen helpottamiseksi.

3.1.4 Siivoustilat

Puhtauspalvelun tavoitteet rakennuksen hyvälle siivottavuudelle; puhtaat tilat 
luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle oppimiselle. Yläpölyjen kertymistä
suunnitteluratkaisuissa tulee välttää (korkealla olevat puhdistettavat pinnat, joihin
pöly pääsee kerääntymään, kuten esimerkiksi turhat ulokkeet). On huomioitava,
että korkealta yläpölyjä ei ole mahdollisuutta poistaa päivittäisessä siivouksessa,
mikä vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi.

Siivoustilojen suunnittelussa käytetään RT-kortteja, joissa annetaan suosituksia
siivoustilojen sijoituksista ja mitoituksesta. Tilojen varustelussa käytetään Vantaan
kaupungin määrittelemiä varusteita
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Esteettömillä ratkaisuilla mahdollistetaan osaltaan rakennuksen hyvä siivottavuus.
Korkeat kynnykset hankaloittavat koneiden ja laitteiden siirtoja ja itse siivousta.
Puhdistettavien pintojen ja kalusteiden tulee olla julkiseen tilaan tarkoitettuja ja
kulutusta kestäviä, sekä helposti puhdistettavia. Lattioiden vahaukselle ei tule olla
tarvetta.

Kiinteistön sisäänkäyntien tulee olla katettuja, asvaltoituja ja tuulikaapeilla
varustettuja.

Rakentamisen puhtausluokka P1 ja Materiaalien päästöluokka M1

Siivouskeskus

Siivoustilojen suunnittelussa käytetään RT-kortteja, joissa annetaan suosituksia
siivoustilojen sijoituksista ja mitoituksesta. Tilojen varustelussa käytetään Vantaan
kaupungin määrittelemiä varusteita.

Siivouskeskus sijoitetaan vanhaan osaan 1krs. Tavaratoimitusten ja jätehuollon
joustavoittamiseksi. Tukkutavaroiden toimitus huoltopihan kautta. Siivouskeskus
palvelee laajennusosan toiminallisia tarpeita. Laajennusosan pyykki pestään
vanhan osan siivouskeskuksessa.

Siivouskeskukseen liikkumisen tulee olla esteetöntä, jo tavaratoimitusten vuoksi.

Oven leveys 100 cm (ovesta tulee saada puulavoilla tavarat sisään).
Siivouskeskuksessa pestään päivittäin siivouksen pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon
pitää olla hyvä. Tila varustetaan 8 kg pyykinkäsittelykoneilla ja omilla jalustoillaan.

Siivoustilat

Useamman kerroksen kiinteistöillä tulee jokaisella kerroksella olla oma siivoustila,
joka sijoitetaan kerrokselle niin, että tila aukeaa käytävää ja on lähellä hissiä
tavaroiden ja koneiden siirtojen vuoksi. Siivouskeskus toimii myös varastoina, mikä
on huomioitava tilojen neliöissä.

3.1.5 Jätehuollon tilat

Jätehuoltopiste tulee kiinteistön huoltopihan yhteyteen, kuitenkin niin, että kulku on
kaikilla kiinteistön käyttäjillä sisätilojen kautta, myös laajennusosasta. Jätteiden
kuljetusmatkat eivät saa olla pitkiä ja liikkuminen jätepisteelle on esteetöntä ja
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talvilumenpoisto on toteutettavissa. Huoltopihalla ei saa olla risteävää liikennettä
turvallisuuden takaamiseksi.

Jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöillä. Säiliöiden asennuksessa tulee ottaa
huomioon, että säiliöt pitää voida huoltaa, joten säiliöt asennetaan niin, että ne
päästään huoltamaan ja korjaamaan.

Kiinteistöltä kerätään seuraavat jätejakeet, joille säiliöt: sekajäte, biojäte, kartonki,
muovi, pienmetalli ja paperi.

Säiliöiden suuaukot tulee olla riittävän isot, jotta jätteitä ei painelle suuaukosta
käsin. Kanissa pitää olla aukiopitolaitteet ja lukitukset kiinteistön sarjaan, sekä
lukkojen päällä kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille.
Jos säiliöt ovat osin jaettuja, niin kaikissa säiliöissä pitää olla omat kansiosat.

3.1.6 Väestönsuojatilat

Vantaalla viranomaisneuvotteluissa on linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 2 201 k-m2 – 3 400 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-
alaltaan vähintään 135 m2 S1-luokan väestönsuoja 180 henkilölle.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen viranomaisohjeistuksen mukaisesti yllä oleva
määrittely koskee vain uudisosaa. Olevan koulurakennuksen väestönsuojan
kunnostetaan, mutta suojapinta-ala säilyy ennallaan.

VSS-periaate on käyty läpi rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen kanssa
hankesuunnitteluvaiheessa. Väestönsuojalaskelmasta ja -mitoituksesta haetaan
suunnitteluvaiheessa ennakkolausunto pelastuslaitokselta. Väestönsuojaan
sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii.

3.1.7 Pihan vaatimukset

Koulun pihan tavoitemitoitus on 20 m2/tilapaikka. Tämän kohteen tavoitteellinen
pihan koko on siten (20x718) 14 360 m2. Tontin koosta ja olemassa olevan
koulurakennuksen peittopinta-alasta johtuen tavoitteeseen ei kohteessa päästä.
Välituntipihan koko koulun laajennuksen jälkeen on n. 9 700 m2, mikä on n. 13,5
m2/ tilapaikka (9500/718). Nykytilassa välituntipihan koko on n. 10 000 m2.
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Pysäköintialueet ja huoltopiha, suojaviheralueet sekä paviljonkipäiväkodin alue
eivät ole mukana edellä mainitussa välituntipihan alassa.

Piha toteutetaan Vantaan kaupungin perusopetuksen suunnitteluohjeen ja tämän
pihakorttien mukaisesti.

Koulun piha on monipuolinen oppimisympäristö sekä liikkumisen ja virkistäytymisen
alue. Pihan on oltava virikkeellinen, turvallinen, tasa-arvoinen ja osaltaan
kiusaamisen estävä. Koulun pihan tulee edistää oppilaiden ikäkauden ja
edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä ja sen tulee olla liikunnallisesti
aktivoiva.

Koulujen pihat ovat käyttöviheralueita, hoitoluokka R2 ja /tai R3. Huomioidaan
koulun pedagoginen suunnitelma, joka ohjaa pihan käyttöä opetusympäristönä.
Toiminnallinen ja laadullinen luokitus on 2: pihan tulee olla kovaa kulutusta kestävä,
terveellinen, käyttötarkoituksenmukainen sekä rakennusfysikaalisesti kestävä.

Piha-alueet ovat kouluajan ulkopuolella lähiympäristön asukkaiden, iltapäivä- ja
liikuntakerhojen käytettävissä.

Olemassa olevan kasvillisuus kartoitetaan ja puusto/puut pyritään säilyttämään.
Kasvillisuudella on tärkeä rooli oppimisympäristössä: se edistää ja havainnollistaa
luonnon monimuotoisuutta, toimii oppimismateriaalina (mm. viljely, askartelu).
Lisäksi kasvillisuudella on tärkeä merkitys pihan pienilmaston muodostumiseen.
Kasvilajien tulee olla kestäviä, uudistuvia, ei myrkyllisiä eikä piikikkäitä lajeja.

Hulevesiä hyödynnetään hankekohtaisesti oppimisympäristönä. Hulevesien
viivyttämisen ja imeyttämisen ratkaisujen tulee olla oppilaille turvallisia, opettajien
helposti valvottavia ja rakenteellisten ratkaisujen kestävä ja kunnossapidettävä.

Piha-alueet järjestetään eri-ikäisten käyttöön ja suunnitellaan virikkeellisiksi
oppimisympäristöksi siten, että ratkaisut tukevat pedagogisten tavoitteiden
toteutumista. Leikkivälineet, kalusteet ja varusteet suunnitellaan huomioiden niiden
mahdollinen käyttö eri vuodenaikoina. Pihaleikkivälineiden määrä tulee suhteuttaa
koulun tulevaan oppilasmäärään, oppilaiden ikään huomioiden erityistarpeet.
Välineiden tulee olla kulutusta kestäviä, helposti huollettavia ja korjattavia. Koulun
pihan pitää kannustaa liikkumaan.

Koulun laajentuessa yhtenäiskouluksi koulun pihalla huomioidaan kalusteiden ja
materiaalien yhtenäisyys.
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Pihalle sijoitettavat kalusteet, välineet ja toiminnot. Määrät, materiaalit, värit ym.
tarkentuvat suunnitteluvaiheessa:

 Runkolukittavat pyörätelineet oppilaille, joista osa katoksissa
 Potkulautatelineet oppilaille
 Lukittava katos, jossa runkolukittavat pyörätelineet henkilökunnalle
 Iso tekonurmikenttä pelialuemerkintöineen (pesäpallo, jalkapallo ja kaksi

minikenttää), katsomopenkit, talvijäädytettävä, aidattu
 Juoksurata merkintöineen
 Monitoimikenttä merkintöineen, sovelletuilla mitoilla
 Koripallon heittelykorit, heittelyalue aidataan riittävän korkein aidoin
 Pingispöydät
 Parkour /kiipeily
 Keinut ja pesäkeinu
 Oleskelupaikat ja ulkoluokat
 Asfalttimaalaukset
 Välituntialueella oppilaille riittävästi pöytiä ja penkkejä
 Ulkokuntoiluvälineet
 Leikkipaikan infokyltit
 Roskakorit, valaisimet, hiekoitusastia, aidat, portit ym.

3.2 Tilaohjelma
Yhtenäiskoulun huoneistoalatavoite on huonetilaohjelman mukaisesti 6 648 htm2,
(peruskorjaus 4 321 htm2, laajennus 2 327 m2) ja bruttoalatavoite 7 936 brm2

(peruskorjaus 5 131 brm2, laajennus 2 805 brm2).

Ks. Liite 5 Tilaohjelma.

3.3 Tilojen vaatimukset
Tilojen suunnittelussa noudatetaan opetushallituksen ohjeita ja uuden
opetussuunnitelman tavoitteita.

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset.
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Piha ja lähiympäristö ovat osa oppimisympäristöä.

Koulu tulee toimimaan ns. kengättömänä kouluna; oppilaat riisuvat ulkokenkänsä ja 
-vaatteensa niille osoitettuihin paikkoihin sisälle tullessaan. Kenkäsäilytykselle ja
jalkineiden riisumiselle on varattu tila jokaisen sisäänkäynnin yhteyteen.

Kenkien lisäksi yläasteen oppilaille suunnitellaan vaatteita ja muita tavaroita varten
henkilökohtaiset säilytyskaapit. Lisäksi huomioidaan säilytystilat mopokypärille ja
treenikasseille.

4. RAKENNUS

4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa
liittyvien toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.

Koulun toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti toiminnan
aikana ympärillä olevista muista rakennustyömaista huolimatta.

4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet

Uudisosan suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta,
täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja
sähkökeskusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja
johtoverkkojen tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta.

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa
tämän päivän oppilaitosrakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI-
teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun,
rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen,
valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen.

Uudisosan ilmanvuotoluku q50 saa olla korkeintaan 1 (m3/hm2), joka varmistetaan
tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.
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Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon (SFP- luvun) tulee olla < 1.7. Lämmön
talteenoton vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 70 %.

Rakennukseen asennetaan virran optimoijilla varustettu aurinkosähköjärjestelmä.
Huomioiden peruskorjauksen myötä kasvava sähkötehon tarve aurinkosähkö-
järjestelmän alustava koko on 80...100 kWp. Aurinkosähköjärjestelmän
asennukselle on osoitettu paikka uudisosan katolle. Uudisosan kattopinta-ala on
todennäköisesti kuitenkin niin rajallinen, että voimala ei kokonaisuudessaan mahdu
sinne. Tutkitaan jatkosuunnittelun aikana, onko uudisosan seinäpinta-alaa tai
vanhan osan katto-osuuksia mahdollista hyödyntää voimala-asennuksessa.

Mikäli aurinkosähkövoimala on jäämässä todella pienikokoiseksi kaavailtuun
verrattuna, jatkosuunnittelun aikana voidaan päätyä korvaamaan se osittain tai
kokonaan sähköpääkeskukseen asennettavalla hybridisuodattimella, joka
mitoitetaan tulevalle rakennusryhmälle vähintään 5 % vuosittaisen
sähköenergiansäästö-tavoitteen mukaisesti. Energiansäästön lisäksi
hybridisuodatin toimii loistehon kompensoijana sekä sähkön laadun parantajana
poistaen vinokuormituksia sekä yliaaltoja 3-vaihejärjestelmästä. Sitä ei tule
asentaa, mikäli kohteessa on loistehon kompensointilaitteisto jo asennettuna.

Asennetaan vanhan osan puolelle LED-valaistus sähkötöiden uusinnan yhteydessä
sekä myös uudisosaan. Varustetaan rakennus tarvittavin sähköautolatauspistein
lain 733/2020 tai sen tarkennuksen mukaan.

Modernisoidaan sekä laajennetaan myös rakennusautomaatiojärjestelmä (vanha
Siemens-merkkinen, paikallisvalvottava järjestelmä) käyttäen Vantaan kaupungin
puitesopimusjärjestelmätoimittajan automaatiojärjestelmää ja liitetään
rakennusautomaatiojärjestelmä etävalvomoon.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön- lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita toimitilajohtamisen mittarointiohjeen (Mittarointiohje LVIAS-
suunnittelijoille, 13.8.2019) mukaisesti. Rakennuksen tarkempi
mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.

4.0.2 Tilatehokkuustavoite

Tilamitoitustavoitteet Vantaan kaupungin ohjeistuksen sekä liitteen
huonetilaohjelman mukaisesti.
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4.0.3 Muuntojoustovaatimus

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan ´Vantaan kaupungin ohjeita
suunnittelijoille´ -dokumentin tavoitteita.

Rakenteiden muuntojousto

Kantavat seinälinjat sijoitetaan ulkoseinälinjoille ja rakennusrungon syvyyden
vaatiessa rakennusrungon sisällä kantava linja toteutetaan palkeilla ja pilareilla.
Poikittaiset jäykistävät seinälinjat ovat sallittuja vain esim. porrashuoneen seininä.
Jäykistävät seinät ovat ulkoseinälinjoilla tai käytetään mastojäykistystä.
Maantasokerroksen vapaa korkeus valitaan siten, että talotekniikalla on riittävästi
tilaa korkeussuunnassa.

Tilojen muuntojousto

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin.

Koulun tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi tiloja jaetaan esim. akustisilla
kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi
työskentelytiloiksi. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee myös suunnitella
mahdollisia tilajakoja huomioiden.

Talotekniikan muuntojousto

Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI- ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Talotekniikan nousukuilut
mitoitetaan ja sijoitetaan niin, että myöhemmät asennustyöt ovat joustavasti
tehtävissä.

4.0.4 Ääniolosuhteet
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Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.

4.0.5 Palotekniset vaatimukset

Paloturvallisuussuunnitelman tulee kattaa koko rakennus sekä piha-alue.
Suunnitelman on luotava yhtenäiset turvallisuusperiaatteet palo- ja
poistumisturvallisuudelle käsittelemällä vanhaa rakennusosaa ja laajennusosia
yhtenäisenä rakennuskokonaisuutena sekä huomioitava palokunnan
toimintamahdollisuudet tontilla siten, etteivät laajennusosat haittaa
pelastustoimintaa rakennuksessa ja sen ympäristössä.

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennukseen tulee asentaa osoitteellinen
hätäkeskukseen kytketty paloilmoitinjärjestelmä. Palo-osastointi tehdään koko
rakennusta koskevan paloteknisen suunnitelman mukaisesti ja palo-osastoivia
rakenteita läpäisevistä läpivienneistä laaditaan toteutuskelpoinen
palokatkosuunnitelma. Vanhan rakennusosan palokatkojen tiiveydet tarkistetaan
palo-osastorajoilla ja tiivistykset korjataan tarvittaessa.

Laajennusosien kantavat rakenteet toteutetaan yleisesti täyttämään
luokkavaatimus R 60 ja palo-osastoivien rakenteiden on täytettävä vähintään
luokkavaatimus EI 60. Osastoivassa pystyrakenteessa olevan pienehkön oven on
toteutettava vähintään puolet ympäröivän rakenteen luokkavaatimuksesta.
Porrassyöksyt ja tasanteet tehdään vähintään luokkavaatimuksen R 30 mukaisesti.
Laajennusosan porrashuoneet varustetaan savunpoiston mahdollistavalla
ratkaisulla.

Laajennusosat toteutetaan voimassa olevan ympäristöministeriön paloasetuksen
848/2017 & 927/2020 taulukkoarvojen mukaisesti. Vanhat peruskorjattavat osat
toteutetaan vähintään alkuperäisen rakentamisajankohdan vaatimuksien tasoon
pyrkien kuitenkin voimassa olevan asetuksen asettamaan turvallisuustasoon siellä
missä se on mahdollista.

Rakennuksen poistumisreitit merkitään ja valaistaan voimassa olevien standardien
ja ohjeiden mukaisesti.

Rakennus varustetaan viranomaisverkkoa palvelevalla laitteistolla ja kaapeloinnilla.
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4.0.6 Sisäilmatavoitteet

Rakennus suunnitellaan lähtökohtaisesti S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan
kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Rakennus suunnitellaan niin, että erillistä viilennystarvetta ei synny. Viilennys
hoidetaan ensisijaisesti mekaanisin keinoin (pimentävät verhot tai sälekaihtimet,
auringonsuojakalvot ikkunoihin).

Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.

Tiiveysvaatimus

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen
energiatehokkuudesta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.

4.0.6.1 Yleistä

Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-
vaatimukset muutamin poikkeuksin.

4.0.6.2 Valaistustavoitteet

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1)
mukaiset.

4.0.6.3 Lämmönhallinnan tavoitteet

Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S2:sen mukaan.

4.0.6.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden
estäminen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.

Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.
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4.0.6.5 Äänitekniset tavoitteet

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.

Rakennuksen opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja
toimistotilojen melun- ja tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan
käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava
riittävän hyvä ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä
puheenerotettavuus.

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.

4.0.6.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.

4.0.6.7 Tiiveysvaatimus

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen
energiatehokkuudesta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.

4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Laajennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman tavoitteita
laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme ilmaisuvoimaisella ja
kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä. Anonyymin modernismin
sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä luomme paikkoja ja tiloja, joissa
viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista integroitumista. Luomme arkkitehtuuria
teknisesti koetelluin ratkaisuin.” Vahvistamme Vantaan identiteettiä laadukkaalla,
kiinnostavalla ja rohkealla arkkitehtuurilla ja etsimme laatuun ja kestävään
rakentamiseen kustannustehokkaita ja oivaltavia ratkaisuja. Tuomme valon, värin ja
taiteen osaksi hyvää arjen arkkitehtuuria ja varmistamme, että arkkitehtuuri on
monikäyttöistä.
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Koulun laajennuksen tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, ja arkkitehtuuriltaan
ohjelman periaatteen mukaisesti korkeatasoinen. Laajennus tulee sovittaa
ilmeeltään nykyiseen rakennukseen. Laajennuksen tulee arkkitehtuuriltaan
ilmentää omaa aikaamme, ja muodostaa yhdessä olemassa oleva
koulurakennuksen kanssa mittakaavallisesti ja arkkitehtonisesti eheä ja toimiva
kokonaisuus. Laajennuksen tulee nivoutua luontevasti olemassa olevan
rakennuksen polveilevaan massoitteluun sekä olemassa oleviin materiaaleihin,
väreihin ja yksityiskohtiin.

Tavoitteena on arkkitehtonisesti laadukas, taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, eri
toimintoja sekä lähialueen asukkaiden tarpeita monipuolisesti palveleva,
muuntojoustava ja uudet oppimismetodit mahdollistava ratkaisu, joka suunnitellaan
energiatehokkuutta ja kestävän kehityksen arvoja painottaen.

Piharakennukset ja mahdolliset sääsuojat tulee suunnitella puurakenteisina ja
arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisina.

Osallisuus

Hankkeelle on laadittu KASOn toimesta osallisuussuunnitelma.

4.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.

Huomioidaan valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja
asetus 1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1 Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
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toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93-
11134 kuvan 85 mukaan. Eteismatot yms. tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.

4.3 Rakennetekniset tavoitteet

Tehtyjä tutkimuksia

 julkisivujen kuntotutkimus, Ramboll Finland Oy, 30.6.2023
 liikuntasali, mittausraportti (sisäilman hiilidioksidipitoisuus,

kuitulaskeumamittaus ja sisäilman PAH-mittaus) AFRY Buildings Finland Oy
15.3.2023

 salaojakuvaukset, Suomen viemärihuolto Oy, 25.11.2022
 sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus, Sitowise Oy, 17.5.2021
 asbesti- ja haitta-ainetutkimus Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, 14.2.2017
 alustatilaselvitys, Delete Tutkimus Oy, 12.10.2012

Koulurakennuksen kunto

Rakennus on valmistunut vuonna 1991. Rakennus on jaettu rakennusaikaisissa
rakennesuunnitelmissa neljään osaan; A-D-osiin. Rakennuksessa on väestönsuoja,
jonka koko on 107 m2. Rakennus on pääosin yksikerroksinen, rakennuksen
itäpäädyssä on kaksikerroksinen liikuntasali ja ruokalan kohdalla korotettu katto-
osuus. Rakennus on betonielementtirunkoinen.

Rakennuksen kantavat pystyrakenteet ovat ulkoseinillä olevien kantavien
seinäelementtien betoninen sisäkuori ja rakennuksen sisällä betonipilarit ja -palkit
sekä betoniset väliseinät. Yläpohjan kantava vaakarakenne on ontelolaatat. Katon
hyötykuormakapasiteetti on 180 kg/m2. Kantavat rakenteet ovat kunnossa.

Piha

Pihan perusparannus on tehty vuonna 2011 johon on mm. kuulunut vanhojen
suunnitelmien mukaan tontin pinnantasauksen uusiminen, sadevesikaivojen
lisääminen ja hule- ja salaojaputkilinjojen korjaaminen sekä kasvillisuuden
poistaminen rakennuksen ympäriltä. Peruskorjauksen työselostuksen mukaan
alueen pohjamaaluokka on G (pehmeä savi).



22

Vuonna 2021 tehdyn kuntotutkimuksen mukaan rakennuksen vierustoilla on
painumia etenkin itäisellä ja pohjoisella vierustalla. Vierustojen maan pintojen
kallistuksissa on puutteita rakennuksen itäisellä, pohjoisella ja läntisellä julkisivulla; 
kallistusta ei ole tai kallistus on rakennukseen päin.

Ryömintätilan tuuletuspaalu on notkahtanut ja sen kiinnitys sokkeliin on irronnut
opetuspuutarhan itäisellä välijulkisivulla.

Perustukset

Rakennus on perustettu teräsbetonipaaluin. Perustukset ovat teräsbetonisia
paaluanturoita. Väestönsuojan kohdalla on kantava teräsbetoninen paalulaatta.
Perustukset ovat kunnossa.

Salaojitus

Rakennus on salaojitettu. Salaojat kulkevat ainakin osin rakennuksen sisäpuolella.

Salaojitukselle on tehty vanhojen suunnitelmien mukaan korjauksia vuonna 2009.
Ryömintätilassa olevia salaojakaivon kansia on korotettu maanpinnan tasoon.
Ryömintätilaan on tehty kulkuaukkoja neljä (4) kappaletta. Lisäksi suunnitelmien
mukaan on uusittu yksi salaojaväli ja korjattu salaojassa oleva painuma kahdella
salaojavälillä.

Vuonna 2022 tehdyn salaojaraportin mukaan salaojat ovat hyvässä kunnossa.
Kuvauksissa ei havaittu toiminnallisia tai rakenteellisia vikoja. Osa salaojakaivoista
sijaitsee raportin mukaan maan alla.

Ryömintätila

Rakennuksessa on ryömintätilallinen alapohja koko rakennuksen alueella.
Ryömintätilan korkeus on n. 1,0–1,5 m ja pinta-ala n. 4 300 m2. Koko ryömintätila
on yhtenäistä tilaa. Ryömintätilaan on kulku kuuden (6) tuulikaapeissa sijaitsevan
lattialuukun kautta. Ryömintätila on koneellisesti tuuletettu kahdeksan (8)
koneellisen kanavapuhaltimen avulla. Korvausilma otetaan sokkelin läpi
asennettujen tuuletusputkien kautta. Vuonna 2012 tehdyn alustatilan
kuntotutkimuksen mukaan alustatilan ilmanvaihto on riittävä, vaikka maapohjan
kosteudentuotto on korkea. Alapohjassa havaittiin tiivistämättömiä läpivientejä.

Vuoden 2021 kuntotutkimuksessa havaittiin edelleen tiivistämättömiä
putkiläpivientejä alapohjassa. Vuoden 2012 kuntotutkimuksessa olleita
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toimenpidesuosituksia maanpinnan tasoituksesta ja kunnostamisesta
ryömintätilassa ei ole tehty. Pintamaana on koko alustatilan alueella pesemätöntä
sepeliä ja hienoa hiekkaa. Maan pinnalla havaittiin v. 2021 tutkimuksissa
mikrobikasvustoa ja vaaleaa härmettä. Suodatinkangasta ei havaittu. Alustatilan
maa on paikoin painunut ja osa palkkien alapinnoista näkyvissä.

Ryömintätilan ja sisäilman välistä painesuhdetta on tarkasteltu v. 2021
kuntotutkimuksessa yhdestä mittapisteestä kahden viikon ajan. Mittausten mukaan
luokkatila oli alipaineinen (-2…-10 Pa) ryömintätilaan nähden koulun käyttöaikoina
(klo 8–15 välillä). Muina aikoina luokkatila oli ylipaineinen (+2…+7 Pa)
ryömintätilaan nähden.

Ryömintätilassa on todettu v. 2021 tutkimuksissa epätiiviitä läpivientejä ja paine-
eroseurannan perusteella rakennuksen sisätilat ovat osan aikaa päivästä
alipaineiset ryömintätilaan nähden. Painesuhteiden ja läpivientien epätiiviyden takia
on mahdollista, että ryömintätilasta tapahtuu ainakin paikoittain ilmavuotoa
huonetiloihin.

Alapohja

Alapohjan rakenteet:

Ryömintätilallinen kantava alapohja yleensä:
 pintalaatta 80 mm
 sitkeä paperi
 lämmöneriste, solupolystyreenilevy 100 + 50 mm
 kuiva tasaushiekka
 ontelolaatta h=400 / 265 mm
 tuuletettu alustatila
 murske 50 mm
 täyttösora 100 mm
 suodatinkangas
 perusmaa

Liikuntasalin alapohja:
 parketti 10 mm
 vaneri 24 mm
 mineraalivilla 50 mm
 ilmatila +koolaukset 175 mm
 kantava rakenne, ontelolaatta h=265 mm
 lämmöneristys, solupolystyreeni 170 mm
 Tuuletettu alustatila
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 murske 50 mm
 täyttösora 100 mm
 suodatinkangas
 perusmaa

Väestönsuojan alapohja:
 pintamateriaali
 tasausbetoni 50 mm
 kantava teräsbetonilaatta 350 mm
 lämmöneristys, solupolystyreenilevy 170 mm
 tuuletettu alustila
 murske 50 mm
 täyttösora 100 mm
 suodatinkangas
 perusmaa

Alapohjan kantava rakenne on ontelolaatta. Liikuntasalin pintarakenne on
ontelolaatan päälle puukoolattu parkettilattia. Muissa tiloissa lattiapäällysteenä on
pääosin muovimatto, osassa tiloja lattiapäällysteenä on vinyylilaatta tai kumimatto.
Märkätiloissa lattiapäällysteenä on kaakeli.

Luokkahuoneisiin on suoritettu tiivistyskorjauksia. Tiivistyskorjauksia on tehty
alapohjan ja ulkoseinän liittymiin, ikkunakarmien ja ulkoseinien liittymiin sekä
ontelolaattojen saumojen liitoksiin. Tiivistyskorjausten yhteydessä alapohjan
pintamateriaali linoleumi on vaihdettu vinyylilaattaan.

Liikuntasalissa alapohjan ontelolaatan päällä on puukoolaukset ja vanerilevytys.
Eristeenä on mineraalivilla. Lattiarakenne tuulettuu lattialistojen takaa liikuntasalin
sisäilmaan. Liikuntasalin alapohjarakenne on alkuperäisessä kunnossaan.

Liikuntasalin lattian mineraalivillaeristeet ovat ontelolaattaa vasten. Koolausten
välisessä eristetilassa on runsaasti pölyä. Eristeessä ei ole tummentumia ja
eristeet ovat kuivia. Ontelolaattaa vasten olevan vaakalaudoituksen alla ei ole
erotuskaistaa. Vaakalaudoitus on painekyllästettyä puuta. Puurakenteet ovat kuivia
ja kunnossa. Ulkoseinän ja ontelolaatan liitoksessa on rako.

Pukuhuonetiloissa vesipisteiden viemäriputkissa on tiiveyspuutteita. Vesipisteiden
poistoputket heiluvat ja viemäriliitoset ovat epätiiviitä. Käytävien lavuaarien
kiinnitykset ovat puutteellisia.

Opetustilan 1.076 lattiassa on epätiivis tekniikkaluukku, joka suositellaan
tiivistettäväksi. Huoltoluukusta on mahdollista levitä epäpuhtauksia huonetilaan.
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Kosteuskartoituksessa havaittiin koholla olevia pintakosteusarvoja tiloissa 1018,
1019, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1055, 1057, 1022, 1125, 1130, 1132,
1135, 1143, 1145, 1146 ja 1153.

Viiltokosteusmittauksissa kosteutta mitattiin rakenteen kosteutta lattiapäällysteen
alta. Kohonneita kosteuksia mitattiin tiloissa 1023 (aula), 1145 (varasto), 1055
(taukohuone) ja 1122 (wc). Kaikkien kohonneiden kosteuspitoisuuksien
mittauspisteiden yhteydessä muovimaton alta oli aistittavissa poikkeavaa
kemikaalimaista hajua.

Tilojen 1143 (siivouskeskus) ja 1153 (wc) vesipisteiden yhteydessä muovimatto oli
irti alustastaan noin neliön alalta.

Tilan 1055 (taukotila) eristetilan kosteusarvot ovat lievästi koholla.

Merkkiainekokeissa alapohjaan liikuntasalissa ja tilassa 1092 (opettajien huone) ei
havaittu vuotoja.

Vuonna 2021 tehdyssä kuntotutkimuksessa on todettu paikallisesti kohonneita
pintamittausarvoja ja kohonneita kosteuspitoisuuksia lattiapäällysteiden alla.
Kohdat, joissa tutkimuksessa todettiin kohonneita pintamittausarvoja ja kosteutta
viiltomittauksissa olivat pukuhuonetiloja, märkätiloja tai niiden läheisyydessä olevia
tiloja. Samoilta kohdilta tehdyissä alapohjan eristetilojen kosteusmittauksissa ei
todettu kuntotutkimuksessa kohonneita kosteuspitoisuuksia kuin
astioidenpesulinjaston vieressä olevan tilan eristeissä.

Ryömintätilasta ei todettu ilmavuotoja kuntotutkimuksen merkkiainekokeissa.
Ulkoseinän ja alapohjan välinen liitos on epätiivis ja rakenteesta tulee ilmavuotoa
sisäilmaan.

Liikuntasalin alapohjan mineraalivillaeristeistä voi ilmavuotojen mukana kulkeutua
kuituja huoneilmaan. Puulattian alla on runsaasti pölyä. On todennäköistä, että
alapohjarakenteesta kulkeutuu ilmavuotojen mukana epäpuhtauksia huoneilmaan.
Alapohjan ontelolaattaa vasten on kestopuulaudoitus, jonka käyttö sisätiloissa on
kielletty. Vaikka liikuntasalin alapohjarakenteessa ei kuntotutkimuksessa todettu
kosteus- ja mikrobivaurioita, on rakenteessa useita sisäilman laatuun vaikuttavia
tekijöitä, jotka ovat suositeltavaa poistaa rakenteesta
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Väliseinät

Rakennuksen ei kantavat väliseinät ovat pääosin muurattuja väliseiniä (b=130
mm).

Muuratuissa väliseinissä on paikoin havaittavissa halkeamia.

Kantavat väliseinät ovat teräsbetoniseiniä.

Julkisivut

Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin betonisandwich-elementtejä, joiden
ulkoverhousmateriaali on tiililaatta. Betonirakenteisten sokkelien lämmöneristeenä
on EPS-eriste. Ullakon kohdalla ulkoseinät ovat joko tiililaattapintaisia tai
ohutrapattuja kuorielementtejä. Ulko-ovien yläpuolella on pystypaneeliverhous.
Kuntotutkimuksen (v.2021) mukaan luokkatiloihin on tehty tiivistyskorjauksia.
Tiivistyskorjattuja rakenteita ovat olleet alapohjan ja ulkoseinän liitokset,
ikkunakarmien ja ulkoseinän liitokset sekä ontelolaattojen saumojen liitokset.

Ulkoseinä yleensä:
 tiililaatta 35 mm
 teräsbetoni 55 mm
 lämmöneriste, mineraalivilla 140 mm
 teräsbetoni (sisäkuori)
 k-arvo 0.27 W/m2K

Ilmanvaihtokonehuoneen ulkoseinä:
 tuulensuojakipsilevy 9 mm
 koolaus 50x50 k600 ja lämmöneriste 50 mm
 runko Z-50/100/50x3 k600 sinkitty ja lämmöneriste, mineraali-

villa 100 mm
 höyrynsulku, polyeteenikalvo 0,20 mm
 kova kipsilevy 13 mm

Ulkoseinä väestönsuojan kohdalla:
 tiililaatta 35 mm
 teräsbetoni 85 mm
 ilmaväli 50 mm
 lämmöneriste, mineraalivilla 150 mm
 T
 teräsbetoni 380 mm
 k-arvo 0.27 W/m2K

Sokkeli yleensä:
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 betonipintainen ulkokuori 75 mm
 lämmöneriste, solupolystyreeni R 120 mm
 teräsbetoni (sisäkuori)

Julkisivussa ei ole ilmarakoa eikä eristettä ole uritettu.

Vanhojen suunnitelmien mukaan julkisivun saumat on kunnostettu vuonna 2008.
Suunnitelmien mukaan osa elementtisaumoista on levennetty.

Kuntotutkimuksessa (v.2021) liikuntasalin ulkoseinästä otetuissa kahdessa
lämmöneristekerroksen materiaalinäytteistä toisessa oli viitteitä mikrobivaurioista.
Merkkiainekokeissa todettiin liikuntasalissa ilmavuotoa ulkoseinän ja alapohjan
liitoksen raosta. Ilmavuotoa todettiin myös liikuntasalin ikkunakarmien ja ulkoseinän
liittymistä.

Liikuntasalin ulkoseinien lämmöneristeissä on mahdollisesti paikallisia mikrobi- ja
kosteusvaurioita. Epätiiviiden liittymien kautta on mahdollista ulkoseinien
epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan.

Räystäskourut ohjaavat paikoin katon hulevesiä rakennuksen julkisivuille kohdissa,
joissa räystäskouru päättyy kohtisuorassa julkisivuun.

Osassa julkisivuelementtejä on havaittavissa käyristymistä, joka ilmenee
elementtisaumojen kohdalla viereisten elementtien ulkopintojen pykällyksenä.

Julkisivusaumausten tekninen käyttöikä on 15-20 vuotta.

Rakennuksen julkisivusaumausten ikä on tällä hetkellä (2023) 15 vuotta.

Kesällä 2023 julkisivuille on tehty kuntotutkimus. Tutkimuksen mukaan sandwich-
elementeissä on kalkkihärmettä rakennuksen joka julkisivulla. Tiililaattojen
saumoissa on paikoin likaa ja sammalkasvustoa. Yksittäisiä lohjenneita tai
rapautuneita tiililaattoja on rakennuksen ulkoseinissä. Tiililaattoja on paikkailtu eri
puolilla rakennusta, mm. länsijulkisivulla irronnut tiililaatta on paikattu
polyuretaanilla. Tiililaattojen saumoissa havaittiin kuntotutkimuksessa halkeilua
rakennuksen eteläjulkisivulla. Sandwich-elementtien tiililaattojen saumoja on
uusittu laajalti rakennuksen julkisivuilla. Teknisen työn luokan konehuoneen
purunpoistonputken läpivienti on toteutettu ulkoseinän läpi. Läpivienti on toteutettu
aistinvaraisesti arvioituna tiiviisti. Eteläsivun teräksisessä luukussa on
pintakorroosiota. Valkoiset koristetiililaatat ovat hyväkuntoisia. Tiiliaattojen



28

kiinnitystä arvioitiin kuntotutkimuksessa vasaralla koputtamalla. Tiililaattojen
kiinnitys on hyvällä tasolla kokorakennuksen alueella.

Väestönsuojan ulkoseinän kuorielementit ovat kuperia rakennuksen itäsivulla.
Ullakkokerroksen tiililaattapintaiset kuorielementit ovat kuperia rakennuksen joka
julkisivulla. Hammastus elementtisaumojen kohdalla on noin 30–50 mm.
Tiililaattojen saumoissa havaittiin kuntotutkimuksessa paikoin likaa ja
kalkkihärmettä. Kuorielementtien tiililaattojen saumoja on uusittu laajalti eri puolilla
rakennusta. Kuorielementti on lohjennut kahdesta kohtaa rakennuksen
eteläpuolella. Lohkeamia on paikattu elastisella tiivistysmassalla. Eteläsivun
kuorielementit ovat osin ohutrapattuja. Elementtien vaakasaumaanon asennettu
suunnitelmien mukaisesti vesipelti. Ohutrapattujen kuorielementtien pinnassa on
paikoin rapautumaa ja paljaita, korroosiotilassa olevia teräksiä.

Sokkelin pinnassa havaittiin kuntotutkimuksessa paikoin sammalkasvustoa,
kosteusjälkiä ja valumajälkiä. Erityisesti kosteusjälkiä ja sammalkasvustoa on
pohjoispuolen lastauslaiturin kohdalla. Sokkeleissa on yksittäisiä ohuita
pystyhalkeamia. Sokkelin pinta on paikoin rapautunut ja esillä olevat teräkset ovat
korroosiotilassa. Rapautumakohdat ovat pääosin pieniä, suurimmillaan n. 0,3–0,4
m levyisiä. Eteläpuolen sisäänkäynnin kohdalla sokkelin sauman tiivistys on
rikkoutunut. Rakennuksen pohjoispuolella, läntisellä välijulkisivulla sokkelin
vieressä on kuoppa syöksytorven kohdalla. Maa-aines on voinut huuhtoutua
puutteellisen vedenohjauksen takia. Sokkelin pinnassa ei ole perusmuurilevyä.

Kuntotutkimuksen mukaan elementtisaumat ovat pysyneet elastisina rakennuksen
joka puolella. Tartunta on paikoin puutteellinen ja irronnut alustastaan useassa
kohtaa. Elementtisaumassa on reikä rakennuksen läntisen sisäänkäynnin vieressä.
Elementtisaumat ovat puristuneet kasaan rakennuksen länsipuolella.

Kuntotutkimuksessa rakennuksen julkisivuista otettiin yhteensä 15 kpl
poralieriönäytettä; sokkeleista 4 kpl, kuorielementeistä 5 kpl ja sandwich-
elementeistä 6 kpl. Näytteistä 5 kpl lähetettiin laboratorioon betonin
mikrorakennetutkimukseen ja 10 vetolujuuskokeeseen. Kaikista betoninäytteistä
mitattiin karbonatisoitumissyvyydet.

Sandwich-elementtien tiililaattojen paksuus on kuntotutkimuksen mukaan
keskimäärin 25 mm ja betonin paksuus 60…70 mm. Mineraalivillakerros on ollut
näytteenottokohdissa 120 mm paksuinen.
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Kuorielementtien tiililaattojen paksuus on keskimäärin 25 mm ja betonin paksuus
84…97 mm.

Ohutrapatun kuorielementin betonipaksuus on ollut näytteenottokohdassa n. 120
mm. Ohutrapatun kuorielementin ulko- ja sisäpinnassa on maalipinta. Yhdessä
kuorielementin näytteessä havaittiin läpi elementin läpi ulottuva pinnan vastainen
halkeama.

Sokkelien ulkokuoren paksuus on keskimäärin 80…90 mm ja eristekerroksen
paksuus 120 mm. Sokkelin lämmöneristeenä on käytetty osin EPS-eristettä ja osin
mineraalivillaa.

Betonirakenteissa on kuntotutkimuksen mukaan yksittäisiä liian lähellä ulkopintaa
olevia teräksiä, jotka ovat korroosiotilassa. Betonirakenteiden betonipeitteitä
mitattiin otantamittauksella sandwich-elementeistä, kuorielementeistä ja
sokkeleista.

Kuorielementeistä mitattujen raudoitteiden betonipeitepaksuudet vaihtelivat välillä
20–72 mm, keskiarvon ollessa 40 mm. Betonilieriönäytteestä mitattu
karbonatisoitumissyvyys oli 2–126 mm keskiarvon ollessa 22 mm. Teräksistä 2 %
sijaitsee keskimääräisen karbonatisoitumissyvyyden alueella. Keskimääräinen
karbonatisoitumissyvyys saavuttaa neliöjuurimallilla arvioituna 20 vuodessa 2 %
teräksistä. Betoni on karbonatisoituneempaa sisäpinnasta päin ja saavuttaakin
teräkset nopeammin tästä suunnasta. Mitatuista teräksistä 10 % sijaitsee
sisäpinnasta syvyydellä 70 mm. Keskimääräisellä karbonatisoitumiskertoimella
laskettuna, karbonatisoituminen saavuttaa syvyyden noin 250 vuodessa.

Rakennuksen räystäättömyyden seurauksena ulkovaippaan kohdistuu merkittävää
kosteusrasitusta viistosateella. Säärasitus on osittain rapauttanut tiilien
saumalaasteja.

Ikkunat

Ulkonevien ikkunoiden (erkkereiden) ulkopuitteet ovat puisia ja niissä on paikoin
alkavaa lahovaurioitumista. Erkkerien nurkista on valumajälkiä ulkoseinien ja
sokkelin pinnassa. Erkkerien peltiosien maalipinnat ovat paikoin kuluneet pois
Vuonna 2021 tehdyssä kuntotutkimuksessa tehtiin kahteen ikkunaerkkeriin
rakenneavaus. Ikkunoiden sivupellitykset on kitattu julkisivuelementtiin. Pellitysten
alla karmirakenteita ympäröi mineraalivillaeristys. Ulkoseinäelementin ja ikkunan
välissä on mineraalivillalevy. Mineraalivillat ovat tummentuneet, koska ne ovat
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yhteydessä ulkoilmaan. Sivukarmit olivat kummassakin rakenneavauksessa
alaosiltaan märkiä ja vesipellin alla olevat puulistat lahoja. Ikkunakarmien yläosat
ovat kunnossa. Kuntotutkimuksen rakenneavausten perusteella ikkunaerkkereiden
alakarmeihin ja sivukarmien alaosiin kohdistuu ylimääräistä kosteusrasitusta.
Alakarmien rakenteet ovat kosteus- ja lahovaurioituneita. Sivukarmien alaosat ovat
kosteita ja lahovaurion kehittyminen on tulevaisuudessa mahdollista.

Ikkunapuitteiden tiiviydessä ja kunnossa on puutteita ja ikkunarakenteet ovat
suositeltavaa kunnostaa.

Ikkunoiden vesipeltien liitos ulkoseinään on toteutettu jälkiasennuksena ja
ylösnosto on tiivistetty elastisella tiivistysmassalla. Tiivistemassa on paikoin
kovettunut ja halkeillut ja ylösnoston liitos on epätiivis. Ikkunoiden vesipeltien
kaadot ovat pääosin hyvällä tasolla. Eteläpuolen teknisen työnluokan ikkunan
vesipellin maalipinta on kulunut kokonaan pois. Pääsisäänkäynnin läheisyydessä
yhden ikkunan puitteiden väliin on asennettu teippiä lisätiivistykseksi. Rakennuksen
länsisivulla havaittiin yksi vääntynyt vesipelti. Pohjoissivulla, keittiön kohdalla
vesipellin kaato on loiva ja vesipellin pintaan on kertynyt sammalkasvustoa.
Ikkunan oikeanpuolinen pystypeitelista on lahovaurioitunut alareunasta.

Ovet

Ulko-ovet ovat pääosin maalattuja, teräsrunkoisia lasiovia. Ovien teräsosissa
havaittiin kuntotutkimuksessa paikoin pienialaista pintakorroosiota. Teräsrunkoiset
lasiovet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Teräsrunkoisissa ja pystypaneloiduissa
umpiovissa havaittiin yksittäisiä vaurioita, kuten halkeamia ja maalipinnan kulumaa.

Lastauslaituri, sisäänkäynnit

Keittiön betonirakenteinen lastauslaituri (rakennuksen pohjoispuolella) on
aistinvaraisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa kuntotutkimuksen mukaan.
Betonipinta on useassa kohtaa rapautunut ja yläpinnassa on halkeamia ja
lohkeamia. Lastauslaiturin yläpinnassa on myös sammalkasvustoa ja kosteusjälkiä.

Betonirakenteisissa ulkoportaissa on jokaisen sisäänkäynnin kohdalla betonipinnan
rapautumaa ja halkeamia. Itäpuolen sisäänkäynnin portaiden pinnalla on
punajäkälää. Teknisen työn tilan sisäänkäynnin teräsrakenteiset portaat on
asennettu sokkelirakenteeseen epätiiviisti. Pääsisäänkäynnin katoksen
betonipilarissa on yksittäinen vauriokohta, jossa pinta on lohjennut ja paljaana
olevat teräkset ovat korroosiotilassa.
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Kuntotutkimuksen mukaan rakennuksen julkisivuissa ei havaittu merkittäviä tai
laaja-alaisia vaurioita, vaan julkisivut ovat pääpiirteittäin hyvässä kunnossa.
Rapatuissa elementeissä ja sokkeleissa on yksittäisiä liian lähellä ulkopintaa olevia
teräksiä, jotka ovat korroosiotilassa. Terästen betonipeitepaksuus on pääosin
hyvällä tasolla, eikä keskimääräinen karbonatisoituminen ole saavuttanut, kuin
pienen osan teräksistä. Teräskorroosiota esiintyy vain näkyvillä osilla ja sen riski on
vähäinen. Karbonatisoituminen on edennyt tiililaattajulkisivun läpi vain vähäisesti.
Terästen betonipeitepaksuudet ovat paikoin vähäiset ja teräksistä n. 2–4 % on
lähellä tiililaatan takapintaa. Teräksissä ei havaittu kuntotutkimuksessa viitteitä
teräskorroosion käynnistymisestä.

Julkisivuissa käytetyn betonin huokostus on pääosin puutteellista, eikä betonia
voida pitää pakkasen kestävänä. Ohuthietarkastelun osalta havaittiin
pakkasrapautumiseen viittaavaa säröilyä. Vetolujuudet ovat kuitenkin yhtä sokkelin
betoninäytettä lukuun ottamatta hyvällä tasolla.

Riski pakkasrapautumisen etenemiselle on olemassa ja sokkeleiden osalta
rapautuminen on paikallisesti käynnissä. Ohuthietarkastelussa tililaatan
mikrorakenne arviotiin olevan luokkaa 1 eli niihin voi useita kertoja toistuvassa
pakkasrasituksessa syntyä ainakin paikallisia vaurioita. Tutkimuksissa ei
kuitenkaan havaittu viiteitä tiililaattojen pakkasrapautumisesta.

Julkisivuelementtien saumat on uusittu vuonna 2007 eikä kuorielementtien
saumamassoissa havaittu merkittävää repeilyä tai halkeilua. Kuorielementtien
kaartuminen on ollut havaintojen perusteella erittäin vähäistä saumamassojen
uusimisen jälkeen. Kuorielementtien kaareutuminen on tapahtunut pääosin
rakennuksen valmistumisen lähellä, mahdollisesti jo ennen asennusta. Elementtien
kaareutuminen ei ole vaikuttanut merkittävästi ulkoseinärakenteen toimivuuteen tai
kestävyyteen. Kuorielementtien halkeamat ovat paikallisia vaurioita, mutta epätiiviit
paikkaukset mahdollistavat viistosateen kulkeutumisen rakenteeseen.

Tiililaattojen saumoissa havaitut sammalkasvustot ja puutteelliset vedenohjaukset
kasvattavat ulkoseinän kosteusrasitusta. Yksittäiset epätiiviit paikkaukset, sekä
epätiiviit elementtisaumat mahdollistavat kosteuden pääsyn
ulkoseinärakenteeseen. Elementtisaumojen paikallinen kokoonpuristuminen
rakennuksen länsijulkisivulla johtuu elementtien lämpöliikehdinnästä.
Kokoonpuristumisen suuruuden ja laajuuden perusteella, sillä ei ole merkittävää
vaikutusta rakenteen kestävyyteen ja toimivuuteen.
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Peltikatteiden paikallisilla pintakorroosiovaurioilla ei havaintojen perusteella ole
tällä hetkellä merkittävää vaikutusta rakenteen kantavuuteen tai vedenpitävyyteen.
Vaurio on kuitenkin kiihtyvä ja voi pitkällä aikavälillä haurastuttaa rakennetta.

Räystäissä ei havaittu myrskypeltiä, mikä mahdollistaa viistosateen kulkeutumisen
kuorielementin yläreunasta ullakkotilaan sekä ulkoseinä rakenteeseen. Tämä lisää
ullakon puhallusvillojen ja ulkoseinärakenteen kosteusrasitusta. Vesikouruihin on
kertynyt sammalkasvustoa, mikä voi heikentää vedenpoistoa ja aiheuttaa
pistemäistä kosteusrasitusta kuluttaen pellin maalipinnoitusta. Kosteusrasitus voi
pitkällä aikavälillä johtaa vesikourun pellin ruostumiseen. Myös vesikouruihin
kertynyt roska ja vierasesineet heikentävät vedenpoistoa. Räystäslautojen
vaurioituminen on todennäköisesti aiheutunut puhdistamattomien vesikourujen
ylitulvinnasta, mikä on johtanut räystäslautojen kastumiseen. Syöksytorvien
epätiiviyskohdat ovat aiheuttaneet ulkoseinään kosteusrasitusta. Rakennuksen
lounaisnurkan syöksytorvi on ruostunut alaosasta epätiiviin liitoksen aiheuttaman
kohonneen kosteusrasituksen takia.

Lastauslaiturin katoksen puutteellinen vedenohjaus kasvattaa ulkoseinän ja
lastauslaiturin betonirakenteiden kosteusrasitusta ja kiihdyttää pintojen
vaurioitumista.

Lahovaurioituneet ikkunan puuosat kasvattavat ikkuna- ja ulkoseinärakenteiden
kosteusrasitusta. Ikkunoiden vesipeltien pinnoitteiden kuluminen tai kokonaan
irtoaminen mahdollistaa peltipinnan ruostumisen. Ikkunan vesipeltien ylösnostojen
ja liitoskohtien tiivistyspuutteet ohjaavat vettä seinä- ja ikkunarakenteisiin
kasvattaen ulkoseinärakenteen kosteusrasitusta. Ulko-ovien teräsosien
paikoittainen pintakorroosio on pääosin visuaalinen haitta, mutta voi pitkällä
aikavälillä haurastuttaa teräsosia.

Lastauslaiturin vauriot ovat pääosin pakkasrapautuman tai käytöstä johtuvan
kuluman aiheuttamia. Lastauslaiturin betonirakenteiden terästen
betonipeitepaksuus ovat pääosin hyvällä tasolla eikä rakenteessa havaittu
korroosiovaurioituneita teräksiä.

Pääsisäänkäynnin katoksen betonipilarin vauriokohta edistää terästen
korroosiovaurioitumista ja betonin halkeilua.

Rakennuksen pohjoissivun ulkoseinän läheisyydessä olevat pensaat voivat
kasvattaa ulkoseinien kosteusrasitusta.
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Yläpohja ja vesikatto

Yläpohjaan ja vesikattoon liittyviä puutteita on käsitelty v. 2012 ja v. 2005
kuntoraporteissa. Todetuissa puutteissa korostuu vesikaton liittymien ja saumojen
vuodot sekä aluskatteen kosteusvauriot ja aluskatteen puutteellinen kiinnitys.

Vesikatolle on tehty vesikatteen uusiminen vuonna 2013. Alkuperäisen
konesaumatun peltikaton päälle on asennettu 30 mm laakerointikerros ja
vedeneristyskermit. Myös jo alun perin bitumikermikatteiset osat vesikattoa on
uusittu kuten konesaumattu peltikatto. Katolle on asennettu harjakohtiin
alipainetuulettimia katteen vaihdon yhteydessä.

Yläpohjarakenne yleensä:
 vesikate, kumibitumikermi VE80 (uusi rakenne v.2013)
 laakerointikerros 30 mm (uusi rakenne v.2013)
 peltikate (alkuperäinen vesikate)
 ruodelaudoitus 25x100 k140
 rimoitus 19x50
 aluskate
 tuuletettu ilmatila +tehdasvalmisteiset naulalevykattotuolit
 lämmöneriste, puhallusvilla 280 mm
 kantava rakenne, ontelolaatat
 k-arvo 0.20 W/m2K

Liikuntasalin yläpohjarakenne:
 vesikate, kumibitumikermi VE80 (uusi rakenne v.2013)
 laakerointikerros 30 mm (uusi rakenne v.2013)
 Peltikate (alkuperäinen vesikate)
 raakaponttilauta 23x95
 tuuletettu ilmatila +tehdasvalmisteiset naulalevykattotuolit
 lämmöneriste, puhallusvilla 280 mm
 höyrynsulku, polyeteenimatto 5 mm
 kantava rakenne, profiiliteräsohutlevy 120 mm
 k-arvo 0.20 W/m2K

Ruokalan yläpohjarakenne:
 vesikate, kumibitumikermi VE80 (uusi rakenne v.2013)
 laakerointikerros 30 mm (uusi rakenne v.2013)
 peltikate (alkuperäinen vesikate)
 ruodelaudoitus 25x100 k140
 rimoitus 19x50
 aluskate
 tuuletettu ilmatila +tehdasvalmisteiset naulalevykattotuolit
 lämmöneriste, tuulensuojamineraalivilla 30 mm
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 koolaus 50x125 k600 +lämmöneriste, mineraalivilla 250 mm
 höyrynsulku, polyeteenikalvo 0,2 mm
 harvalaudoitus 22x100 k300
 kipsilevy 13 mm
 k-arvo 0.18 W/m2K

Ilmanvaihtokonehuoneen yläpohjarakenne:
 vesikate, kumibitumikermi VE80 (uusi rakenne v.2013)
 laakerointikerros 30 mm (uusi rakenne v.2013)
 peltikate (alkuperäinen vesikate)
 ruodelaudoitus 25x100 k140
 rimoitus 19x50
 aluskate
 tuuletettu ilmatila +kattotuolit
 tuulensuojakipsilevy 9 mm
 koolaus 50x50 k600 +lämmöneriste, mineraalivilla 50 mm
 runko Z-50/100/50x3 k600 sinkitty ja lämmöneriste, min.villa

100 mm
 höyrynsulku, polyeteenikalvo 0,2 mm
 kova kipsilevy 13 mm

Kuntotutkimuksen (v.2021) mukaan aluskate on yleisesti huonokuntoinen.
Aluskatteessa on useita kuivuneita kosteusjälkiä sekä repeytymiä. Lisäksi
aluskatteessa on paikoin vesikattotöiden yhteydessä läpi porattuja ruuveja. Useat
vesikaton läpiviennit ovat aistinvaraisesti tarkasteltuina tiiveydeltään puutteellisia.
Useassa aluslaudoituksessa sekä kattokannattajissa on kuivuneita kosteusjälkiä
etenkin puutteellisten aluskatteiden yhteydessä. Kohonneita kosteusarvoja ei
kuntotutkimuksessa (v.2021) visuaalisesti kosteusvaurioituneissa kohdissa todettu.
Kuntotutkimuksessa ei ole otettu huomioon vuonna 2013 tehtyä vedeneristeen
uusimista.

IV-konehuoneen ilmanoton kautta pääsee IV-kammioon lunta ja vettä. IV-
konehuoneen katon akustiikkavillojen sivut ovat pinnoittamattomia
mineraalivillapintoja.

Vesikatossa todettiin kuntotutkimuksessa (v.2021) useita yläpohjarakenteelle
kohonnutta kosteusrasitusta aiheuttavaa tekijää ja vesikaton rakenteissa on
havaittavissa kosteusvaurioita.
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Haitta-aineet

Rakenteissa ei ole havaittu asbestipitoisia eikä muita haitallisia materiaaleja
Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksessa (Sweco Oy, 14.2.2017)

Toimenpide-ehdotukset

Piha

Rakennuksen ympäröivän maanpinnan kallistusten korjaukset niin, että maanpinta
viettää poispäin rakennuksesta. Maanpainumat täytetään.

Rakennuksen betoniset portaat ja portaiden metallikaiteet kunnostetaan.

Salaojat

Salaojien huuhtelu ja salaojakaivojen sakkapesien tyhjentäminen.

Ryömintätila

Epätiiviit läpiviennit sekä alustatilan kaikki sähköläpiviennit tarkastetaan ja
tarvittaessa tiivistetään. Ryömintätilan koneellista ilmanvaihtoa tehostetaan siten,
että ryömintätila pysyy alipaineisena sisätiloihin nähden ja ilmavuodot
ryömintätilasta sisäilmaan estyvät. Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen suoritetaan
ryömintätilan ja sisätilojen välinen paine-erojen seurantamittaus 4-6
mittauspisteestä.

Alapohja

Alapohjan ja ulkoseinien liittymät tiivistetään kauttaaltaan.

Liikuntasalin lattia puretaan betonilaattaan asti, betonilaatan kunto tarkastetaan ja
seinien ja alapohjan liittymät ja mahdolliset muut epätiiviyskohdat tiivistetään.
Alapohjarakenteen korjaukset vaativat erillisen suunnitelman. Korjatun
alapohjarakenteen tiiviys tarkastetaan merkkiainekokeella.

Kaikki kiinteistön vesipisteet tarkastetaan kalusteiden ja poistoputkien kiinnitysten
sekä viemäriliitosten tiiviyden osalta ja puutteet korjataan.
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Lattiapäällysteet uusitaan vähintään kuntotutkimuksessa havaittujen kohonneiden
pintakosteusmittausten tiloissa yli vaurioalueiden. Tasoitteet ja liimat hiotaan
puhtaalle betonipinnalle.

Julkisivut

Ulkoseinät tiivistetään (liittymät, halkeamat, patterikannakkeet jne.).

Liikuntasalin ulkoseinän ja alapohjan liitos tiivistetään. Lisäksi suositellaan
liikuntasalin ulkoseinien ja ikkunoiden liittymien ja kaikkien kannakkeiden
läpivientien tiivistämistä. Korjauksien onnistuminen varmistetaan merkkiainekokein.

Keittiön Kuminakadun puoleisen ulkoseinän kohta, joka on rakennukseen päin
sisäänvedetty; ikkunoiden alapuolinen ulkoseinän osa uusitaan
kokonaisuudessaan (levytykset, höyrynsulku, puurakenteet, eristeet,
tuulensuojalevy, julkisivun pintarakenteet). Uusi ulkoseinä rakennetaan. Sokkelin
yläpää tiivistetään sisätiloihin päin kaasutiiviillä joustavalla kermikaistalla.

Vedenohjausjärjestelmä korjataan niiltä osin, kun ne ohjaavat sade- ja hulevesiä
rakennuksen julkisivuihin ja rakennuksen vierustoille.

Kuntotutkimuksen perusteella julkisivun betonirakenteille ei ole tarvetta laajoille
korjaustoimenpiteille.

Betonirakenteisiin suositellaan seuraavia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä:

 Julkisivuelementtien ja sokkelien betonilujuuden ja vähäisesti edenneen
karbonatisoitumisen perusteella betonirakenteet voidaan korjata paikkaus-
pinnoituskorjauksin. Korroosioraudoitteet paljastetaan vesipiikkauksella, jotta
rapautunut betoni saadaan poistettua ja raudoitteet puhdistettua. Puhdistetut
raudoitteet korroosiosuojataan korroosiosuojalaastilla ja piikatut alueet
paikataan laastipaikkaustekniikoin.

 Rakennusosien välisten saumojen elastisten saumamassojen uusiminen.
Tartuntapinnat on puhdistettava huolella ja tarvittaessa käytetään tartuntaa
parantavaa käsittelyä. Elastisissa saumoissa tulee käyttää pohjanauhaa.

 Kuorielementtien kaartuminen ei vaadi toimenpiteitä. Elementtisaumojen
tiiviyttä ja vedenohjauksen toimivuutta on hyvä tarkastella säännöllisin
väliajoin.

 Tiililaattasaumojen puhdistaminen liasta ja sammalkasvustosta.
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 Julkisivun kosteusrasituksen pienentäminen korjaamalla havaitut puutteet
rakennuksen vedenohjauksessa, kuten ikkunoiden vesipeltien, räystäiden ja
vesikourujen toimivuudessa sekä liittymien tiiviydessä.

 Pensaskasvustojen poistamista tai harvennusta ulkoseinän vierustalta
suositellaan julkisivun kosteusrasituksen vähentämiseksi.

 Lastauslaiturin betonirakenteet voidaan tarvittaessa pinnoittaa kosteus- ja
käyttörasituksen alentamiseksi.

 Uusi kuntotutkimus suositellaan toteutettavaksi esimerkiksi 10–15 vuoden
päästä.

Sisäseinät

Rakennuksen muurattujen välisienien halkeamat korjataan.

Ikkunat

Kiinteistön kaikki ikkunat kunnostetaan. Ikkuna-ulkoseinäliittymät tiivistetään.
Ikkunoiden lahovaurioituneiden puuosat uusitaan.

Ikkunaerkkerit (8 kpl) uusitaan kokonaisuudessaan, koska nykyinen toteutustapa
altistaa alaosien rakenteet kosteusvaurioille.

Vedenohjausjärjestelmä korjataan niiltä osin, kun ne ohjaavat sade- ja hulevesiä
rakennuksen julkisivuihin ja rakennuksen vierustoille.

Yläpohja ja vesikatto

Yläpohjan ja ulkoseinän liittymät tiivistetään kauttaaltaan.

Vesikaton läpivientien tiivistäminen.

IV-konehuoneen ilmanoton korjaaminen niin, ettei kammiotilaan pääse lunta ja
vettä. IV-konehuoneessa pinnoittamattomat mineraalivillalevyt ovat suositeltavaa
pinnoittaa tai uusia.

Laajennusosat

Rakennukset suunnitellaan rakennusteknisesti siten, että rakenneratkaisut ovat
turvallisia, luotettavia ja hyvän rakentamistavan mukaisia. Kaikessa suunnittelussa



38

noudatetaan YM:n, RakMK:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan
kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakennukset perustetaan suunnitteluvaiheessa laadittavan
perustamistapalausunnon mukaisesti. Alustavasti perustamistapa on paalutus.
Paalupituudet vaihtelevat arviolta 16…20 metriin. Perustukset routasuojataan ja
rakennus salaojitetaan. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja
rakenteet otetaan salaojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteet
mukaan valitaan joko jatkuvat anturalinjat tai pilarianturat. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä liityttäessä olemassa olevaan rakennukseen.

Rakennusten alapohjat tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella
ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle
asennetaan 150 mm kevytsorakerros alustatilan kosteudenhallintaa varten.
Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.

Rakennukseen tulee väestönsuoja.

Kerroskorkeudeksi valitaan riittävä, joka mahdollistaa muuntojoustavuuden
mahdollisissa talotekniikkamuutoksista ja niiden risteilyissä sekä huomioi
rakenteelliset esteet kuten mahdolliset palkkien leuat ja vastaavat.

Laajennusrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.

Ulkoseinälinjoilla on rakenteena kantavaseinäinen massiivipuulevyrakenne (CLT,
LVL), pilari-palkkirunko (liimapuu, CLT, LVL) tai kantavaseinäinen rankarunko.
Rakenteena voi olla edellä mainittujen hybridirakenne. Suurempi laajennusosa on
alustavasti kolmekerroksinen ja rakennukseen tulee hissi. Pienempi laajennusosa
on yksikerroksinen.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat pääosin ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia
seinälinjoja ei pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta.
Runkojärjestelmänä suositellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää
rakennusrungon sisällä. Kantavien ulkoseinien ollessa massiivipuulevyrakenteita
voidaan kantavina väliseinärakenteina osittain käyttää kantavaseinäisiä
massiivipuurakenteita huomioiden muuntojoustavuus.
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Jos laajennusosat sijoittuvat olemassa olevaan koulurakennukseen kiinni tai alle 8
metrin etäisyydelle ja kantavien rakenteiden ollessa puurakenteisia, on olemassa
olevan rakennuksen ja laajennuksen yhdyskohtaan rakennettava palomuuri.

4.4 LVIA-tekniset tavoitteet

Yleistä

Järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä rakentamisajalta. Toimenpiteiden
tarkoituksena on parantaa rakennuksen LVIA-järjestelmien kuntotasoa, sekä
toiminnallista tasoa, sekä toteuttaa tilamuutoksista, oppilasmäärän kasvusta, tilojen
ja toimintojen laajentamisesta johtuvat teknisiin järjestelmiin kohdistuvat tarpeet
toiminnallisuuden, käytettävyyden ja hyvien sisäilmaolosuhteiden tuottamiseen
energiatehokkaalla tavalla. Tilamuutostarpeet ja laajennustoimet on esitetty tämän
selvityksen osana.

Tarvittavat purkutyöt ja niiden kierrättäminen ja jätteenkäsittely sisältyvät
toteutustyön ja urakka-alaan kuuluvaksi. Kaikista LVIA-tekniikan purkutöistä
laaditaan suunnittelijan toimesta tasopiirustukset, jossa esitetään kaikki purettavat
laitteet, putkistot, kanavistot, päätelaitteet, jne.

Hanke sisältää tilaohjelmasta johtuvat muutostarpeet. Suunnittelu- ja toteutustyö
on Kuivaketju 10 alainen.

Suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

4.4.1 Lämmitys ja jäähdytys

Rakennus on liitetty Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin.
Lämmönjakokeskus käsittää erilliset lämmityspiirit; patterilämmitysverkostolle, 
ilmanvaihdon lämmitysverkostolle, sekä lämpimän käyttöveden valmistukseen.
Lämpimän käyttöveden verkostoon on liitetty lisäksi lataussäiliö, joka palvelee
lämpimän käyttöveden valmistusta. Lämpimän käyttövesiverkoston piiriin on liitetty
lämmönluovuttimia.

Rakennus on varustettu termostaattisääteisin radiaattorilämmityspatterein.
Tuulieteisissä on lisäksi nestekiertoisis kiertoilmalämmittimiä. Putkiston materiaali
on teräs.
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Järjestelmä on pääosin alkuperäinen rakentamisajalta.

Toimenpide-ehdotukset

Lämmönjakokeskuksen uusiminen;
Ehdotamme lämmönjakokeskuksen uusimista käyttöteknisen iän johdosta.
Toimenpiteellä parannetaan toimintavarmuutta. Lisäksi toimella varmistetaan
lämmön riittävyys. Laitekannan lisääntymisestä johtuu tehontarpeen kasvun.

Lämmönjakokeskuksen yhteydessä puretaan lämpimän käyttöveden piiriin liitetty
lämminvesivaraaja. Tehontarve ja toiminnot huomioidaan uusittavan
lämmönjakokeskuksen mitoituksessa. Pesu- ja pukuhuoneiden rakennettavan
lattialämmitysjärjestelmälle rakennetaan lämmönsäätöpiiri putkistoineen.

Kaukolämmön tilaustehon tarkastelu;
Lisärakentamisesta ja tehontarpeiden muutoksista johtuen, ehdotamme
kaukolämmön tilaustehon tarkastelua, mikä voi johtaa sopimustehon muutoksiin,
mahdollisesti myös kaukolämpöliitosjohtojen dimension suurentamiseen.

Lämmitysverkoston laajentaminen;
Tilojen laajenemisesta johtuu tarve patterilämmitysverkoston laajentamiselle.
Lisäksi ilmanvaihdon lisärakentamisesta johtuu tarve ilmanvaihdon
lämmitysverkoston dimension suurentamiselle. Oppilasmäärien kasvu ja
rakennuksen laajennustoimet kasvattavat lämmitystehontarvetta. Tiloista, joiden
lämpimän käyttöveden piiriin liitetyt lämmityslaitteet poistetaan, rakennetaan
korvaava, lämmitysverkoston piiriin liitettävä lämmitys.

Kiertoilmalämmittimien uusiminen;
Ehdotamme tuulieteisten kiertoilmalämmittimien uusimista. Toimenpiteen osana
uusitaan ohjausautomatiikka ja toimilaitteet, sekä sulku- ja säätöventtiilit.

Lattialämmityksen rakentaminen pesu-, pukuhuone- ja keittiötiloihin;
Ehdotamme nykyisen lämmitysjärjestelmän korvaamista lattialämmitys
järjestelmällä.

Lämmitysverkoston venttiileiden uusiminen;
Ehdotamme verkoston sulku- ja säätöventtiileiden, sekä
patteritermostaattisäätöventtiileiden uusimista. Toimenpiteen osana
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lämmitysjärjestelmä puhdistetaan huuhtelemalla järjestelmäosat. Verkoston
virtaamille laaditaan säätö- ja tasapainotuslaskelmat, järjestelmä säädetään.

Keittiön kylmälaitteet

Keittiön kylmätilojen kylmälaitteet uusitaan. Kaikkien laitteiden lauhdelämmöt
johdetaan pois keittiötilasta lämpökuormituksen vähentämiseksi. Lauhdelämpöä
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi ilmanvaihdon tai lämpimän
käyttöveden esilämmitystoimintoon. Erilliskylmälaitteiden lauhdelämpö tulee johtaa
samoin keittiön ulkopuolelle ulkotilaan ja jos mahdollista lto-käyttöön.

4.4.2 Ilmanvaihto

Rakennus on varustettu koneellisella lto-toiminnot käsittävällä
ilmanvaihtojärjestelmällä. Ilmanvaihtokoneet on sijoitettu ullakkotilaan
rakennettuihin ilmanvaihdon konetiloihin. Järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä.
Ilmanvaihtokoneet on varustettu taajuusmuuttajin.

Ilmanvaihtokanavisto on asennettu osin kerros-, osin ullakkokerrokseen.

Opetustilojen tulo- ja poistoilma ilmanjakolaitteet on sijoitettu opetustilojen
käytävänpuoleiselle seinustalle. Opetustilojen raitisilmavirta on +3,3 dm3/s, m2,
mikä merkitsee raitisilmamitoituksella + 6 dm3/s tilan henkilömääräksi 31, +8 dm3/s
mitoituksella 23. Koulun ilmoittama opetustilojen keskimääräinen henkilömäärä on
22, minkä perusteella tilojen raitisilmamäärä on normaali täyttöasteella +6 dm3/s,
hlö (nykyisin käytetään raitisilmamitoitusperustetta +8 dm3/s, hlö). Huomioitavaa,
että yhteisopettajuuden tilanteissa (rehtorin kertoma) henkilömäärä voi olla 45-50,
on tilanne, jossa ilmanvaihto ei riitä pitämään ilman laatua riittävän hyvällä tasolla.

Ilmanvaihtojärjestelmä sisältää jonkin verran sisäpuolisia villaeristeitä, jotka
muodostavat vapaan kontaktipinnan tuloilmaan (katso selvitys Sitowise 17.5.2021).
Ko. eristeet tulee pinnoittaa, tai korvata materiaaleilla, joista ei johdu haittaa
terveydelle.

Toimenpide-ehdotukset

Hanke sisältää tarvittavat muutos ja korjaustoimet lisärakentamisen, muutosten ja
toiminnallisen laadun parantamisen edellyttämässä laajuudessa.
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Ilmanvaihtojärjestelmän muutokset ja lisärakentaminen;
Laajennusosan ilmanvaihto toteutetaan ilmanvaihdon lisärakentamisella. Uudet
ilmanvaihtolaitteet mitoitetaan kattamaan lisärakentamisen +8 dm3/s, hlö
ilmanvaihtotarve.

Laajennustoimien ilmanvaihdolle rakennetaan laajennusosaan sijoitettava erillinen
konetila, jonne uudet ilmanvaihtolaitteet sijoitetaan. Ilmanvaihtokoneet mitoitetaan
siten, että ne kattavat myös osan nykyisten opetustilojen ilmanvaihdosta, jotka
toteutetaan osana ilmanvaihdon muutoksia; jossa osa nykyisten tilojen 
ilmanvaihdosta jää palvelemaan osaa opetustiloista, ja niiden ilmamäärää voidaan
lisätä, kun osa ilmanvaihdosta tuotetaan ilmanvaihdon lisärakentamisella.
Raitisilmamäärän tavoite opetustiloille on +8 dm3/s, hlö, mikä vastaa ‘normaali’
opetustilan oppilasmäärän 22 parannettua ilmanvaihtoa.

Opetustilojen ilmanvaihtuvuutta parannetaan korvaamalla nykyiset tuloilman
ilmanjakoleitteet suutinkanavamallisiksi.

Opetustilojen ilmanvaihto varustetaan ilmamääräsäätimillä ja tilakohtaisilla
automaatioon liitettävillä hiilidioksidi mittauksilla. Toimenpide yhdessä
ilmanvaihtokoneiden saneeraustoimien kanssa mahdollistaa paremman
ilmamäärien hallinnan, mikä parantaa ilmanlaadun hallittavuutta mm.
“yhteisopettajuuden” tilanteissa, jossa henkilömäärä on suurempi kuin “normaali”
opetustilanteen henkilömäärä. Muuttuvissa tilanteissa; ilmamäärää voidaan 
painottaa tiloihin, joiden ilmanlaatu heikkenee, ja pienentää tiloista, joiden
ilmanlaatu mahdollistaa pienemmän ilmamäärän.

Erillispoistoilmapuhaltimet uusitaan ja varustetaan huoltokatkaisijoilla.

Keittiön ilmanvaihtoa lisätään mahdollisuuksien rajoissa. Lämpö pyritään
keräämään tulo- poistoilmanvaihtoratkaisulla, siten, että lämpö kerätään
tuottokohteessa. Ilmanvaihtolaitteet uusitaan vastaamaan toiminnan
laajenemisesta johtuvaa muutosta. Valmistuskeittiön kohdepoistokanavan
palonkestoksi suunnitellaan toisen palo- osaston alueella EI120, saman palo-
osaston alueella EI60.

Ilmanvaihtotöiden osana järjestelmät puhdistetaan ja ilmamäärät mitataan ja
säädetään suunnitelmien mukaisiin arvoihin. Rakennus ei saa olla liiaksi
alipaineistettu.
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Nykyiset ilmanvaihtokoneet kunnostetaan;
Ilmanvaihtokoneiden puhaltimet (‘hihnavetoinen’ puhallinmoottori yhdistelmä)
korvataan energiatehokkailla ‘suoravetoisilla’ kammiopuhaltimilla. Samalla
ilmanvaihdon automatiikka uusitaan kokonaisuudessaan. Liikuntasalin
tuloilmaventtiilit uusitaan.

Raitisilmakammion parannustoimet;
Nykyisen raitisilmakammiota parannetaan tuiskulumien kammioon johtumisen
estämiseksi rakenteellisin muutoksin siten, että kammion ilmanoton pinta-alaa
laajennetaan, ilmanoton paikkaa kattopintaan nähden korotetaan ja raitisilma-
aukko varustetaan tehokkaalla tuiskulumisiepparilla.

4.4.3 Vesi ja viemäri

Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä rakentamisajalta.
Vesijohtoverkoston materiaali on pääosin kupariputki, keittiöalueella osin
suojaputkella varustettu pex-muoviputki.  Pesualtaat ovat keraamisia, sekoittajat
ovat 1-otesekoittajia. Lämpimän käyttöveden lämmöntuottojärjestelmän piiriin on
liitetty lämminvesisäiliö ja verkoston piiriin käyttövesilämmittimiä. Viemäriputkisto
tehty pääosin pvc-muoviviemäriputkesta, samoin kuin hulevesijärjestelmä. Keittiön
viemärit ovat tehty osin valurauta- ja hst-putkesta. Keittiön valurautaviemäreissä on
havaittu syöpymiä ja kivettymiä.

Toimenpide-ehdotukset

Yleisesti; toimenpide-ehdotukset sisältävät tarvittavat tilamuutoksista ja
lisärakentamisesta, sekä purkutöistä johtuvat muutostyöt.

Vesijohtoverkoston ja sekoittajien uusiminen;
Vesijohtoverkosto ehdotetaan uusittavaksi kokonaisuudessaan.
Pesuallassekoittajat ehdotetaan vaihdettaviksi malliltaan muuntajalla/kennolla
varustettuun malliin. Suihkusekoittajat uusitaan samoin kosketusvapaisiin
kennotoiminnolla ohjattaviin malleihin.

Keittiöalueen vesi- ja viemärijohdot ja kaivot uusitaan kokonaisuudessaan osittain
vastaamaan muutoksista ja tilojen laajennustoimenpiteistä johtuvia tarpeita,
viemärit myös niiden huonon kunnon vuoksi. Rasvaviemäreiden materiaali on
haponkestävä teräs, ko. Materiaali rasvaneroittimeen asti. Keittiön kylmä- ja
lämminvesijohdot varustetaan automaatiojärjestelmään seurannan piiriin liitettävillä
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vesimittareilla. Keittiön rasvaneroitin mitoitetaan vastaamaan henkilö- ja
ateriamäärien kasvusta johtuvaa tarvetta.

Lämpimän käyttövesiverkon lämmittimien purku;

Lämpimän käyttövesiverkoston piirin yhteyteen liitetyt lämmitystoiminnot ja
putkijohdot puretaan; tilojen lämmitystoiminnot liitetään lämmitysverkoston piiriin.

Viemäriverkoston puhdistus ja kattosadevesien johtamisen parantaminen.

Piha-alueen hule- ja jätevesiverkostot kaivoineen suositellaan puhdistettaviksi.
Samalla suositellaan kattosadevesien puutteellisen hulevesijärjestelmään
johtamisen korjaustoimia.

Sprinklerijärjestelmä
Varaus; Laajennusosa varustetaan sprinklerijärjestelmällä, mikäli 
runkorakennetyyppi ja kerrosmäärä tätä edellyttävät.

4.4.4 Automaatio

Rakennus on varustettu valvonta-alakeskuksin varustetulla keskitetyllä
automaatiojärjestelmällä, mikä mahdollistaa toimintojen ohjaamisen etävalvomon
kautta.

Toimenpide-ehdotukset

Saneeraustoimien ja lisärakentamisen yhteydessä automaatio uusiutuu ja uusitaan
kokonaisuudessaan. Järjestelmä liitetään etävalvomo-ohjelmiston piiriin, mikä
mahdollistaa järjestelmän ja toimintojen seurannan ja ohjaamisen etänä Ethernet
tai mobiiliverkon kautta selainpohjaisesti, pc- tai mobiililaitteella. Järjestelmä
toteutetaan Vantaan kaupungin käytänteiden mukaan tilaajan erillishankintana.
Kaikki laitteet varustetaan tehtaalla Vantaan kaupungin
sopimusautomaatiourakoitsijan laitteilla, millä varmistetaan järjestelmien
yhteensopivuus.

4.4.5. Huoltokirja

Laitteiden tekniset tiedot ja käyttö- ja huolto-ohjeet tallennetaan käytössä olevaan
huoltokirjaohjelmaan.
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4.5 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä

Viertolan koulurakennus on valmistunut vuonna 1991. Rakennuksessa on tehty
keittiön perusparannus vuonna 2008 ja 2010 on tehty pihan perusparannus sekä
teknisen työntilojen turvallisuuden parannus. Rakennukseen tehdään laajennusosa
sekä nykyiseen rakennukseen tilamuutoksia. Rakennuksen laajennusosaan tulee
väestösuoja sekä yläkouluikäisten aineopetustiloja.

Kiinteistön sähköjärjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta 19991.  Osa
järjestelmistä on käyttöikänsä lopussa ja osalla järjestelmistä on käyttöikää vielä
jäljellä. Järjestelmät ovat vähintään tyydyttävässä kunnossa. Ison saneerauksen
yhteydessä on kuitenkin kustannustehokkainta uusia pääosin kaikki järjestelmät,
vaikka järjestelmien kunto ei sitä vielä edellyttäisi, nykyisiä järjestelmiä
hyödynnetään soveltuvin osin.

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla nykyisen koulun kautta.

Sähköliittymän koko tarkistetaan suunnitteluvaiheessa ja sitä kasvatetaan
tarvittaessa.

Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin(kaukovalvontajärjestelmään)
pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin
videovalvontaverkkoon ja rikosilmoitinjärjestelmä Vantaan kaupungin
rikosilmoitinverkkoon.
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Nykyinen piha-alueiden valaistus on toteutettu valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennetuilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimet uusitaan ja asennetaan nykyisille
paikoille, lisäksi parannetaan pihan valaistusta ja lisätään valaisimia tarpeen
mukaan. Kaapelointi ja pylväät säilytetään pääosin. Kaikki pihalle asennettavat
uudet kaapeloinnit putkitetaan. Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan
pihasuunnitelman mukaisesti.

Pysäköintialueelle asennetaan kaksi autolämmityspistorasiakoteloa (yht. neljälle
autolle).

4.5.2 Sähkönjakelu ja keskukset

Rakennukset varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta,
pistorasioita, LVIA- laitteita kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.

Koulun nykyinen sähkönjakelujärjestelmä uusitaan. Rakennus varustetaan uudella
pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskukset sijoitetaan pääsääntöisesti
nykyisten keskusten paikoille.

Sähköpääkeskukseen asennetaan hybridisuodatin, joka mitoitetaan tulevalle
rakennusryhmälle vähintään 5 % vuosittaisen sähköenergiansäästö-tavoitteen
mukaisesti. Energiansäästön lisäksi hybridisuodatin toimii loistehon kompensoijana
sekä sähkön laadun parantajana poistaen vinokuormituksia sekä yliaaltoja 3-
vaihejärjestelmästä. Sitä ei tule asentaa, mikäli kohteessa on loistehon
kompensointilaitteisto jo asennettuna.

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatioon liitettävillä energian kulutuksen
seurantamittareilla. Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden
sähköenergian kulutus sekä aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.

Kouluisännän tilaan asennetaan ohjauskeskus, joka korvaa vanhan
ohjauskeskuksen. Keskuksesta ohjataan käytävä- ja ulkovalaistuksia, sähkölukkoja
sekä aluekohtaisia lisäilmastointitarpeita. Em. ohjauksia tarvitaan yleensä virka-
ajan ulkopuolella esim. iltakäyttötilanteissa.

4.5.3 Johtotiet
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Koulun nykyiset johtotiet uusitaan pääsääntöisesti muutosalueilla. Nykyisiä
kaapelihyllyjä hyödynnetään soveltuvin osin.

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia
kaapelihyllyjä, johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

4.5.4 Johdot ja niiden varusteet

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:

 Maadoituksia/ukkossuojauksia
 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
 Valaistusta ja pistorasioita
 Tele- ja turvajärjestelmiä
 LVIA-laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen
esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.
Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

Nykyisen rakennuksen:

Nousujohdot
Nousujohdoilla tarkoitetaan keskusten välisiä johtoja. Nousujohdot uusitaan.

Voimaryhmäjohdot
Laitteiden uusimisen yhteydessä uusitaan myös niitä syöttävät ryhmäjohdot.

Valaistusryhmäjohdot
Valaistusryhmäjohdot, joiksi luetaan myös pistorasioiden syötöt, uusitaan ja niitä
lisätään tarvittavassa laajuudessa.

Varusteet
Koulun pistorasiat ovat maadoitettuja 1-luokan rasioita. Sähkökalusteet ovat
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pääosin alkuperäisiä. Sähkökalusteet uusitaan ja niitä lisätään tarvittavassa
laajuudessa.

4.5.5 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset

Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.
Maadoitusverkon kunto ja riittävyys arvioidaan suunnitteluvaiheessa ja
parannetaan tarvittavin osin. Potentiaalintasausta täydennetään.

4.5.6 Valaistusjärjestelmät

Rakennuksen valaisimet vaihdetaan uusiin energiatehokkaisiin led-valaisimiin.
Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee noudattaa soveltaen standardin SFS-
EN 12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee
pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuus tulee huomioida valaistusohjauksissa kuten dali.
Valaistusohjaukset voidaan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation
aikaohjauksia, valoisuusantureita, läsnäolotunnistimia, himmentimiä ja järkevää
valaistusryhmitystä. Valaistuksen tulee olla tila kohtaista ja säädettävissä.

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida uuden oppimisympäristön
edellyttämät seikat.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä
ja mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä ohjata
osittain liiketunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus
sekä lähiseudun asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin
sekä kameravalvonnan takia.

4.5.7 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta, info-tv)
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Rakennus varustetaan Cat 6a mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (U/FTP).
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä, puhelinyhteyksiä, info-tv-,
(aikatauluneuvonta)- sekä aurinkopaneelijärjestelmän seurantanäyttöjä ja
videovalvontaa.

Yleiskaapelointitelineet asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Rasioita
asennetaan mm. toimistotyyppisiin tiloihin, opetustiloihin, auloihin,
neuvottelutiloihin, ruokalaan, saliin, teknisiin tiloihin, yms.

Rakennus varustetaan kattavalla langattoman lähiverkon verkon (wlan)
tukiasemilla. Lisäksi rakennuksen seinustoille ulos asennetaan langattoman
lähiverkon tukiasemat ulko-opetustoimintaa varten.

4.5.8 Virve- ja mobiiliverkot

Rakennus varustetaan viranomaisverkkoa (Virve 2.0) palvelevalla laitteistolla ja
kaapeloinnilla.

Rakennukseen varataan johtoreitit teleoperaattoreiden matkapuhelinverkon
sisäkuuluvuutta parantaville kaapeleille sekä lukittava laitetila teleoperaattoreiden
ulkoisten tukiasemien laitteille.

Virve-verkon laajuuden tarve sekä mobiiliverkkojen kuuluvuus todennetaan
kuuluvuusmittauksin.

4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä

Koulun yhteisantennijärjestelmä uusitaan, mikäli järjestelmä koetaan vielä
tarpeelliseksi. Suunnitteluvaiheessa tarkistetaan tietoliikenneverkoa riittävänä tv-
lähetysten välittämisessä.

(Antennipistorasioita asennetaan mm. opetustiloihin ja auloihin. Tarkat paikat ja
määrät tarkistetaan suunnitteluvaiheessa.)

(Järjestelmän tulee välittää maanpäällisessä antenniverkossa välitetyt
ilmaisjakelukanavat.)

4.5.10 Info-Tv-järjestelmä
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Rakennus varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointijärjestelmää.
Laitteet ja ohjelmistot käyttäjien erillishankinnassa.

4.5.11 Gsm-passiiviantennijärjestelmä

Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.

4.5.12 Äänentoisto- ja AV-järjestelmä

Rakennus varustetaan keskusradiojärjestelmällä, nykyinen keskusradiojärjestelmä
uusitaan. Kaiuttimia asennetaan mm. luokkiin, käytäville auloihin ja henkilökunnan
tiloihin. Kuulutusjärjestelmää käytetään paikallisesti opettajan huoneesta sekä
keskusradiojärjestelmästä.

Liikuntasali, auditorio ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten ns.
induktiosilmukalla/ -vahvistimella.

Liikuntasali varustetaan AV-järjestelmällä, joka liitetään osaksi auditorion AV-
järjestelmää.

Nykyinen AV- järjestelmä uusitaan vastaamaan tila- ja käyttötarkoitusmuutoksia.

Laajemmat oppimisympäristöt varustetaan ääniopetusjärjestelmän (kuten Front
Row) kaapeloinnilla ja rasioinnilla  Laitteet käyttäjien erillishankinnassa.

Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan interaktiivisilla näytöillä tai projektoreilla
Järjestelmän laitteet ja laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa. Sali tai
korvaava näyttämötila varustetaan tilakortin (näyttämö) mukaisella varustuksella.

4.5.13 Keskuskellojärjestelmä

Rakennus varustetaan väyläpohjaisella keskuskellojärjestelmällä, nykyinen
järjestelmä uusitaan. Kelloja asennetaan mm. opetustiloihin, auloihin, käytäville ja
neuvottelutiloihin sekä mahdollisesti ulos. Ulkokello on valaistua mallia.
Keskuskelloa varten asennetaan erillinen ulkoantenni. Kellot tulee kiinnittää
tukevasti esim. L-kiinnikkeillä.

4.5.14 LE-wc -hälytysjärjestelmä
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LE-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä, joiden
rinnakkaishälytysmerkkilamput sijoitetaan opettajien huoneeseen.

Nykyinen järjestelmä uusitaan.

4.5.15 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet

Suunnitteluaikana sovittavat sisäänkäynnit varustaan soittokello ja/tai
kuvapuhelinjärjestelmällä. Nykyiset järjestelmät uusitaan.

Neuvottelutilat ja auditorio varustetaan varattu -valolaitteilla.

Toimistohuoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla.

4.5.16 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Rakennuksen nykyinen rakennusautomaatiojärjestelmä (Siemens) uusitaan ja
laajennetaan sekä liitetään etävalvomoon. Järjestelmällä ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja.

Yhteishälytys johdetaan vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta.
Tällä hetkellä Vantaan Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.

4.5.17 Rikosilmoitusjärjestelmä

Rakennus varustetaan murtoilmaisujärjestelmällä, nykyinen järjestelmä uusitaan.

Järjestelmä toteutetaan kuorisuojauksena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla.
Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen langattomasti. Laitteet (Hedegren
HHL) ja niiden asennus tilaajan erillishankinta.

4.5.18 Henkilöturvajärjestelmä:

Oppilashuollon tilat varustetaan päällekarkaushälytysjärjestelmällä.

4.5.19 Videovalvontajärjestelmä

Rakennuksen laajennusosa ja muutosalueet varustetaan IP-pohjaisella
videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asennetaan valvomaan rakennuksen
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ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja katoksia. Lisäksi käytäville ja auloihin
asennetaan dome-tyyppisiä kameroita. Nykyiset laitteet (Avigilon) hyödynnetään
soveltuvin osin. Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet
tilaajan erillishankinnassa.

4.5.20 Hätälukitusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölukittavat ovet varustetaan ns. hätälukitusjärjestelmällä. Ovien
lukitsemista ja avausta ohjataan opettajan huoneesta sekä kouluisännän
huoneesta. Hätälukitus ohjaa myös keskusradiojärjestelmän automaattikuulutusta.

4.5.21 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä

Rakennusten pääkulkureittien uudet ja mahdollisesti uusittavat ulko-ovet ja jotkin
uusittavat osastoivat ovet varustetaan sähkölukoilla ja liitetään koulun nykyiseen
lukitusjärjestelmään.

Osa sähkölukittavista ovista varustetaan kulunvalvontajärjestelmällä (kuten iLoq).

Suunnitteluvaiheessa tarkistetaan ohjattavat ovet ja hätälukitusjärjestelmä sekä
huomioidaan iltakäyttö (timmi-järjestelmä).

Ruokalan tarjoilupisteeseen asennetaan kaapelointi ns. ruokalapäätettä varten.

4.5.22 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä

Rakennus varustetaan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä, nykyinen järjestelmä
uusitaan.

Rakennukseen asennetaan valaisinkohtaisilla kondensaattoriakuilla varustetut
merkki- ja turvavalaisimet. Valaisimista tulee saada hälytystieto lampun
hajoamisesta ja valaisimen rikkoontumisesta kiinteistöautomaatiojärjestelmään.

4.5.23 Palohälytysjärjestelmä

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella
paloilmoitinjärjestelmällä, joka liitetään hätäkeskukseen. Kts. Ympäristöministeriön
asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. Järjestelmän laitteina
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käytetään automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten
Schneider FXM NET).

4.5.24 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä

Rakennus varustetaan savunpoistojärjestelmällä. Savunpoistojärjestelmä liitetään
koulun nykyiseen järjestelmään. Laajennus osa varustetaan srinkler- järjestelmällä
mikäli rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

4.5.25 Sähköautojen latauspisteet

Rakennuksen pysäköintialue varustetaan sähköajoneuvojen latausasemilla lain
733/2020 mukaisesti.

Pysäköintipaikoille asennetaan 22 kW:n sähköauton latauspisteet. Lisäksi
pysäköintipaikoille asennetaan varaputkitus mahdollisille tuleville sähköautojen
latauspisteille. Sähköauton latauspisteille asennetaan oma Vantaan Energian
mittari keskuksen mittaamattomasta osasta. Latausasemia ja varauksia varten
asennetaan oma sähkökeskus (voi olla myös pääkeskuksen tai nousukeskuksen
osa).

4.5.26 Aurinkosähköjärjestelmä

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja
paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin. Aurinkosähköjärjestelmässä
tulee olla liitos mahdollisuus automaatiojärjestelmään.

Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava
sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti
voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän. Ylimääräinen sähköenergian

tuotanto myydään Vantaan kaupungin sähköenergian toimittajalle (kaksisuuntainen
mittaus).
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Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen
ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.

Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen
“Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus
“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”.

4.5.27 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Kattokaivojen, räystäiden, syöksytorvien ja raitisilmakammioiden sähkölämmityksiä
tulee välttää. Uusimisen ja lisäämisen tarve selvitetään suunnitteluvaiheessa.
Toteutetaan varauksena ja otetaan käyttöön, jos henkilöturvallisuus ja/tai
sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää.

Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä. Keittiölaitteille,
pesukoneille/kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan
sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Teknisentyön laitteet varustetaan käyntilupajärjestelmällä esim. Lupax.

4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.

Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin rakennuksen
ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1.
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Rakennustöissä noudatetaan kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä. Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava
aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään
varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa.

Rakennus toteutetaan sääsuojan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta
tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä.

Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kosteuden
tulee alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset suhteelliselle
kosteudelle.

Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmistamiseksi.
Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan porareikämittauksin
RIL ohjeistuksen mukaan.

5. RAKENNUSPAIKKA

5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Koulurakennus sijaitsee osoitteessa Liljatie 2, 01300 Vantaa (Viertola 63). Tontti on
Vantaan kaupungin omistuksessa.

5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Koulun korttelialue muodostuu kiinteistöstä 092-063-0119-0001, jonka pinta-ala on
22 798 m2. Tontilla on kaksi rakennusta, koulurakennus ja päiväkotipaviljonki, josta
jälkimmäinen tullaan siirtämään pois tontilta.

Tontin rakennusoikeus on 23 010 m2 x 0,3 = 6 903 kem2. Nykyisen
koulurakennuksen kerrosala on 4 637 kem2. Väliaikaisen paviljongin purun jälkeen
tontille jäävä rakennusoikeus on 2 267 kem2.

Laaditun tilaohjelman mukainen kerrosala ylittää asemakaavassa sallitun
kerrosalan n. 5,4%. Rakennusvalvonnan mukaan kerrosalan ylitys tulkitaan Topten-
tulkintakortin 115 01 B mukaisesti, koska kaavassa ei ole kyseessä olevalle Y-
tontille mainittu kerrosaloista mitään sallittuja poikkeamisia. Viertolan koulun tontille
kohdistuva rakennusalan ylitys on rakennusvalvonnan mukaan tulkittavissa
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vähäiseksi. Rakennusvalvonta voi perustellusta syystä myöntää vähäisen
kerrosalan ylityksen.

Asemakaavamääräykset, rasitteet

Yleiskaava

Vantaan yleiskaavassa 2020 (KV 25.1.2021) koulun korttelialue on merkinnällä AC,
kaupunkikeskustan asuinalue. Alueesta tulee muodostua toimiva ja viihtyisä
kokonaisuus läheisen keskustan kanssa. Alue tulee toteuttaa vihertehokkaasti ja
korttelien tulee olla läpikuljettavia. Pysäköintiratkaistu tulee toteuttaa
kokonaisvaltaisesti. Alueelle tulee toteuttaa lyhytaikaista kadunvarsipysäköintiä.

Asemakaava

Tikkurila-Viertola asemakaavassa 002458 koulun korttelialue on merkinnällä Y,
yleisten rakennusten korttelialue. Tonttitehokkuusluku on e=0,3 ja suurin sallittu
kerrosluku on III.

Liittymä tontin eteläreunasta liikenne- tai katualueeseen on kielletty. Tontin
länsireunassa on istutettava korttelin osan. Rakennukset on sijoitettava siten, että
ne suojaavat leikki- ja oleskelualuetta sekä tuulelta että liikennemelulta.

Korttelialueille tulee istuttaa vähintään kolmen metrin mittaisia lehtipuita niin, että
tällaisten lehtipuiden määrä on vähintään viisi kappaletta kutakin tontin tuhatta
neliömetriä kohti.

Autopaikkojen vähimmäismäärä (oppi- ja hoitolaitokset) 1 autopaikka 5
toimihenkilöä kohden sekä lisäksi 1 autopaikka jokaista viittä 18 vuotta täyttänyttä
opiskelijaa kohden. Autopaikoista 60% on rakennettava heti. Järjestysoikeus voi
rakennuslupaa myöntäessään antaa autopaikkojen rakentamiseen muilta osin
lykkäystä enintään 5 vuotta kerrallaan. Autopaikat on keskitettävä mahdollisimman
lähelle katualuetta ja erotettava muusta piha-alueesta istutuksin tai rakennelmin.

Tontille kohdistuu vireillä oleva asemakaava, 062800 – Vantaan ratikka:
asemakaavat ja asemakaavamuutokset.

Tontille ei kohdistu rasitteita.
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Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka

Maaperäkartan mukaan tontti sijaitsee pääosin savialueella. Kaakkoiskulma
(päiväkotirakennuksen alue) on täyttöä. Maanpinta vaihtelee välillä n. 14,5-15,2.

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet tulee alustavan arvion mukaan
pohjavahvistaa, esim. pilaristabilointi tai vaahtolasikevennys.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee
perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys

Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Huoltoliikenne ja saattoliikenteen jalankulkureitit eivät saa ristetä. Tontille sijoittuvat
pysäköintipaikat tulee osoittaa vuorottaiskäyttöön kaupungin linjauksen mukaisesti.

Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä tulee ottaa
huomioon suunnittelussa. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan pyöräpysäköintiin
tulee osoittaa riittävästi paikkoja. Turvallinen kulku pyöräpaikoilta sisäänkäynneille
huomioitava paikkojen sijoittelussa.

Parkkialueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lumitilat ja
talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava,
jotta lunta ei kasata parkkipaikoille ja siten heikennetä pysäköintitilannetta lumiseen
aikaan.

Vantaan ratikan rakentuminen tuo ihan koulun vierelle ratikan pysäkin. Turvallinen
ja sujuva yhteys bussipysäkeille ja ratikan pysäkille huomioitava pihan toimintojen
suunnittelussa.

Melu

Merkittävä osa koulun piha-alueesta on päivällä (7-22) tiemelualueella 55-60 dB.
Melutorjunta toteutetaan kokonaisuudessaan katusuunnitelman ”002458 -
VANTAAN RATIKKA: VIERTOLA, 630100 - TIKKURILA – VIERTOLA” mukaisesti.
Osittain koulutontille tulevan meluntorjunnan rakentaminen ei kuulu tähän
hankkeeseen.
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Tontin itäreuna ja lounaiskulma ovat lentomelualueella Lentomeluvyöhyke 3 (LDEN
50-55 dB). Tälle alueelle rakennettaessa tulee melulle herkkiin toimintoihin
käytettävien rakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja
tieliikennemelua vastaan olla vähintään 32 dB.

Radonselvitys

Rakennuksen radon on mitattu vuonna 2021. Mittaustulokset (3-15 Bq/m3) ovat
olleet selvästi alle toimenpiderajan (300 Bq/m3).

5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
Piha-alueet ovat kouluajan ulkopuolella lähiympäristön asukkaiden sekä iltapäivä-
ja liikuntakerhojen käytettävissä.

Koulun käyttöön toteutetaan henkilökunnan pysäköintiä varten vähintään 20
autopaikkaa ja saattopysäköintiä varten 4 autopaikkaa. Mitoitusperusteena
henkilökunnan pysäköintipaikoille on vähintään 1 paikkaa / 5 hlö (asemakaavan
mukaisesti). Näiden lisäksi LE-autopaikkoja on 2 kpl. Saattopaikkoja lukuun
ottamatta kaikki pysäköintipaikat varustetaan lämmityspistorasioilla. Lisäksi
vähintään yhdellä autopaikoista on sähköautonlatausasema. Runkolukittavia
pyörätelinepaikkoja oppilaille ja opettajille toteutetaan vähintään 1 paikkaa / 2 hlö,
joista osan tulee sijaita katoksessa.

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan tulee tarkistaa
tontin mahdolliset tulvaolosuhteet valtakunnallisista SYKE-tulvakartoista.

6. HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE

Koulun laajuustavoite on tilaohjelman mukaisesti:

Peruskorjaus:  5 131 brm2, 4 321 htm2, 3 520 hym2.
Laajennus:  2 805 brm2, 2 327 htm2, 1 893 hym2.
Yht.  7 936 brm2, 6 648 htm2, 5 413 hym2.



59

7. KUSTANNUKSET

7.1 Rakennuskustannukset

Investointikustannukset

Viertolan koulun peruskorjaukselle laskettu tavoitehinta on 16 500 000 € ja 
laajennuksille laskettu tavoitehinta on 13 900 000 € (alv. 0%, KL 112 (1/24)) 
eli 42 340 € / tilapaikka.

Tarveselvityksen kustannusennusteeseen verrattuna hintaa ovat nostaneet 
peruskorjauksen osalta muun muassa aluetöiden laajuus- ja laatutason 
tarkentuminen laajennusten sijaintien ja laajuuden varmistuttua sekä edellä 
mainittujen kustannusten kohdistuminen hankesuunnitteluvaiheessa laajemmin 
peruskorjausosalle (tarveselvitysvaiheessa aluetöiden kustannuksia oli kohdistettu 
suhteessa enemmän uudisosalle), oppilashuollon tilojen lisääminen hankkeelle (n. 
100 m2) sekä pinta- ja täydentävien rakenteiden sekä LVIS-töiden määrään kasvu 
muutostoimenpiteiden tarkennuttua suunnitteluvaiheessa. Laajennusosan hintaa 
ovat nostaneet mm. väestönsuojan koon kasvattaminen päivittyneen 
viranomaislinjauksen mukaiseksi (VSS TS-vaiheessa 50 m2, HS-vaiheessa 135 
m2), ulkovaipan määrän kasvu useammasta laajennusosasta johtuen (tilojen 
toiminnalliset vaatimukset) sekä viherkaton lisääminen.

Purkukustannukset

Paviljonkirakennuksen (Kukkopillin pvk) purkukustannukset ovat 50 000 € (alv. 
0%).

Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannukset tilataan konsultilta suunnitteluvaiheessa.
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7.2 Käyttökustannusennuste

Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)

Tavoitehintalaskelman mukainen arvio vuotuisista ylläpitokustannuksista:
Peruskorjaus:  1 948 521 € / vuosi.
Laajennus: 1 016 623 € / vuosi.
Yhteensä: 2 965 144 € / vuosi.

Toimintakustannukset

Käyttäjätoimialan arvio vuotuisista toimintakustannuksista on 836 000 € (alv. 0%).

7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat 400 000 €.

8. RAHOITUS, TOTEUTUS JA
AIKATAULU

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2024-203 investointisuunnitelmassa
on Viertolan koulun peruskorjaukselle varattu 14,75 M€ ja laajennukselle
(Tikkurilan alueen koulun laajennus) 13,85 M€, yhteensä 28,60 M€ (alv. 0%,
KL116).

Hankkeen arvioitu aikataulu:

Hankesuunnittelu 09/2023-02/2024
Toteutussuunnittelu 04/2024-04/2025
Urakan kilpailutus 09-12/2025
Rakentaminen 01/2026-05/2027
Käyttöönotto 06/2027

9. TYÖTURVALLISUUSASIAT
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Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on
laadittu Havat-riskikartta, joka on 3.3.2023 päivätyn tarveselvityksen liitteenä.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

10. RISKIT

Aikataulu, kustannukset
-

Kaavamuutos / poikkeamispäätös
-

Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat riskit
Häiriöherkät maalajit, pohjavahvistaminen ja hulevesiohjaus.

Tikkurilantien meluntorjunnan rakentamisaikataulu riippuvainen ratikan
aikataulusta. Riskinä tontin meluntorjunnan rakentuminen myöhemmin kuin
kouluhanke.

Viertolan koulun työmaan yhteensovittaminen Tikkurilantien ratikkatyömaan ja
samassa yhteydessä osittain koulun tontille rakennettavan Tikkurilantien
melusuojauksen kanssa.
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11. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato)

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen:
Hankevalmistelu:

 Eija Kivineva, Hankepäällikkö
 Ann-Mari Ståhlberg, Rakennuttaja-arkkitehti

Suunnittelu- ja hankepalvelut:

 Jukka Tuhkanen, Rakenneinsinööri / Työturvallisuuskoordinaattori
 Jonna Rosenblad, Sähköinsinööri
 Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri
 Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija
 Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija
 Petri Kokkonen, Kustannusinsinööri

Kunnossapito:
 Marika Suotula, Pihavastaava

Kiinteistöjen hoito ja ylläpito:

 Leena Stenlund, Sisäympäristöasiantuntija
 Sirpa Eskelinen, Energian erityisasiantuntija

Rakennuttaminen:
 Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö

Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen:
 Erja Nurmisto, Alueisännöitsijä
 Pasi Simola, Isännöitsijä

Kiinteistöt ja tila  / Mittaus- ja Geopalvelut:
 Janne Karppinen, Geotekniikkainsinööri

Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Asemakaavoitus:

 Yläjääski Marjaana, Aluearkkitehti

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta:

 Ilkka Laitinen, Lupa-arkkitehti
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Kadut ja puistot / Suunnittelu:

 Harri Keinänen, Hulevesiasiantuntija
 Samuli Haveri, Liikenneinsinööri
 Heidi Hellgren-Suomalainen, Liikenteen alueinsinööri

Ratikka:
 Justiina Nieminen, Projektipäällikkö

KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (Kaso)

Talous ja hallintopalvelut:
 Hannu Haarala, Palveluverkkoasiantuntija
 Jouni Könnömäki, Esimies kalustonkunnostus
 Tuomas Eronen, Tieto- ja viestintätekniikan. asiantuntija
 Petra Lehtinen, Kalusteasiantuntija

Varhaiskasvatus:

 Lena Karlsson, Varhaiskasvatuspäällikkö
 Niina Korko, Perusopetuksen aluepäällikkö
 Sari Laasila, Rehtori
 Mira Grönberg, Apulaisrehtori

Yhteiset palvelut:
 Jukka Mölsä, Työsuojeluvaltuutettu
 Karoliina Mutanen, Osallisuusasiantuntija

KAUPUNKISTARTEGIAN JA JOHDON TOIMIALA (Kajo)

Talous ja strategia palvelualue / Talousohjaus:

 Päivi Kandolin, Erityisasiantuntija

Henkilöstö ja konsernipalvelut – palvelualue / Hankinta:

 Janne Heikkilä Palveluasiantuntija

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (VAKEHYVA)
 Katariina Lappalainen Kuraattorien esihenkilö
 Riikka Rekonen, Terveydenhoitajien esihenkilö
 Laura Sankilampi, Psykologien esihenkilö
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KONSULTIT

Pää- ja arkkitehtisuunnittelutyöryhmä:

 Jari Frondelius, Pääsuunnittelija (vastuullinen), AFKS Oy
 Jaakko Keppo, Pääsuunnittelijan varahenkilö, AFKS Oy
 Juha Salmenperä, Rakennus-/ arkkitehtisuunnittelija (vastuullinen), AFKS Oy
 Juho Leskelä, Rakennus-/ arkkitehtisuunnittelijan varahenkilö, AFKS Oy
 Matti Sten, Käsityötilojen suunnittelu, AFKS Oy
 Laura Suominen, Sisustussuunnittelija, Haptik Oy
 Liisa Pelkonen, Ammattikeittiösuunnittelija, Design Lime Oy
 Pekka Latvanne, Akustiikkasuunnittelija, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 Teemu Karhula, Paloturvallisuussuunnittelija, KK-Palokonsultti Oy
 Tuuli Salovuori, Pihasuunnittelija, Helsingin maisema-arkkitehtit. Helma Oy
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VIERTOLAN KOULU, TILAOHJELMA HANKESUUNNITELMA

PERUSTUU LAADITTUIHIN VIITESUUNNITELMIIN, AFKS ARKKITEHDIT OY 15.12.2023

NYKYINEN RAKENNUS LAAJENNUS HUOMIOT

1. HALLINTO

REHTORI 13,5

APULAISREHTORI 12

VARAREHTORI 12

SIHTEERI 17

KAHVIO 113,5

MONISTUS 10

NEUVOTTELUTILA 31

NEUVOTTELUTILA 20,5

OPPILAANOHJAUS 12,5

OPPILAANOHJAUS 12,5

SOSIAALITILA, SIS. WC:T 26,5

VAHTIMESTARI 9

2 WC:TÄ 5

295

HALLINTO YHT. 295

2. AINEOPETUSTILAT YLÄKOULU yläkoulu yht. 318 oppilasta

TAITO- JA TAIDEAINEET

MAKERSPACE 76

KUVATAIDE 100,5

KUVATAIDE VARASTO 13

PEHMEÄ KÄSITYÖ ALAKOULU 60

PEHMEÄ KÄSITYÖ YLÄKOULU 62 väestönsuojassa

VAATEHUOLTO, PEHMEÄ KÄSITYÖ 12 väestönsuojassa

MÄRKÄTYÖ 19 väestönsuojassa

MONITOIMI ALAKOULU 50,5

MONITOIMI YLÄKOULU 80

KONESALI 56

HIONTA 14

KUUMAKÄSITTELY 17,5

PINTAKÄSITTELY 12

OPPILASTYÖVARASTO 14 väestönsuojassa

MATERIAALIVARASTO 13,5

600

FYSIIKKA JA KEMIA

2 RASKAASTI VARUSTELTUA TILAA SIS. VARASTO 167

BIOLOGIA JA MAANTIETO

2 OPETUSTILAA SIS. VARASTO 140

KOTITALOUS

2 OPETUSTILAA SIS. VARASTO 220

MUSIIKKI

2 OPETUSTILAA 147

YLEISAINEOPETUS

2 OPETUSTILAA 112,5

3 OPETUSTILAA 165,5

PIENRYHMÄTILAA 18

PIENRYHMÄTILAA 38,5

804,5 204

AINEOPETUSTILAT YLÄKOULU YHT. 1608,5



3. PERUSOPETUSTILAT ALAKOULU Viertola yht. 400 oppilasta

1-2 LUOKAT SIJAITSEVAT JOKIRANNASSA 200 oppilasta

3-4 LUOKAT 2 OPPIMISALUETTA 200 oppilasta

8 OPETUSTILAA 440

KIELIKYLPY 2 OPETUSTILAA 111

PIENRYHMÄ- JA ERIYTYSTILAA 99

VARASTO 10

5-6 LUOKAT 2 OPPIMISALUETTA 200 oppilasta

8 OPETUSTILAA 457,5

KIELIKYLPY 2 OPETUSTILAA 114

PIENRYHMÄ- JA ERIYTYSTILAA 134,5

VARASTO 10

716 660

PERUSOPETUSTILAT ALAKOULU 3-6 YHT. 1376

4. LIIKUNTATILAT

ISO SALI 473

2 OPETTAJIEN PUKUTILAA 11

2 OPPILAIDEN PUKUTILAA SIS. WC-LE:T 79

PUKUTILA X-SUKUPUOLI, SIS. WC:N 5

2 VARASTOA 57 1 väestönsuojassa

PIENI SALI 190,5

2 OPPILAIDEN PUKUTILAA SIS. WC:T 40,5

VARASTO 20

625 251

LIIKUNTATILAT YHT. 876

5. RUOKAILUTILAT

KEITTIÖ 195 rullakkovar. lastauslaiturille

RUOAN JAKELU 35

ASTIOIDEN PALAUTUS 9

RUOKAILU 244

KABINETTI (RUOKAILU) 65

548

RUOKAILUTILAT YHT. 548

6. MUUT

ulkovälinevarasto pihalle

KIRJASTO 66

NÄYTTÄMÖ 64,5

NÄYTTÄMÖN VARASTO 5,5

136

MUUT YHT. 136

7. OPPILASHUOLTO

HUONE 1 PSYKOLOGI/KURAATTORI 16,5

HUONE 2 PSYKOLOGI/KURAATTORI 16,5

HUONE 3 TERVEYDENHOITAJA 23,5

HUONE 4 TERVEYDENHOITAJA 23

LEPOTILA 7,5

ODOTUSTILA 10

WC 2

99

OPPILASHUOLTO YHT. 99



8. HUOLTOTOIMEN TILAT

KIINTEISTÖNHOITO 24,5 väestönsuojassa

SIIVOUSKESKUS 16,5 väestönsuojassa

SIIVOUSVARASTO 7,5 väestönsuojassa

3 SIIVOUSKOMEROA 12 1 väestönsuojassa

HUOLTOTOIMEN SOSIAALITILA SIS. WC:N 8

56,5 12

HUOLTOTOIMEN TILAT YHT. 68,5

9. OPPILAS-WC:T lisäksi 5 oppilas-wc:tä

ks. 4 Liikuntatilat

18 WC:TÄ 33

10 WC:TÄ 20 4 väestönsuojassa

2 WC-LE:TÄ 8,5

3 WC-LE:TÄ 18 1 väestönsuojassa

41,5 38

OPPILAS-WC:T YHT. 79,5

10. HYÖTYALASSA OLEVAT LIIKENNETILAT

KENKÄSÄILYTYS 56,5

KENKÄSÄILYTYS 67

VAATE- JA TAVARASÄILYTYS 142

VAATE- JA TAVARASÄILYTYS 60,5

198,5 127,5

HYÖTYALASSA OLEVAT LIIKENNETILAT YHT. 326

YHTEENSÄ HYM2 3520 1892,5

YHTEENSÄ HYM2 5412,5



VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA

TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma

Suunnittelu- ja hankepalvelut 18.1.2024  

Viertolan koulu, peruskorjaus

Liljatie 2, 00130 Vantaa

Laajuustiedot :      

bruttoala 5 131  brm2    

hyötyala 3 520  hym2     

huoneistoala 4 321  htm2  

tilavuus 21 787  rm3    

tehokkuusluku 1,46      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 2 180 000 424,87 619,32 100,06

suunnittelu 1 310 000    

rakennuttaminen 870 000

liittymismaksut 0

Rakennustekniset työt 8 520 000 1 660,50 2 420,45 391,06

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 2 150 000 419,02 610,80 98,68

LVV-työt 980 000

IV-työt 1 100 000

Säätölaitteet 70 000

Sähkötyöt 1 460 000 284,54 414,77 67,01

Erillishankinnat 540 000 105,24 153,41 24,79

 

Muutos- ja lisätyövaraus 1 650 000 321,57 468,75 75,73

TAVOITEHINTA (alv 0%) 16 500 000 3 215,75 4 687,50 757,33

TAVOITEHINTA (alv 24%) 20 460 000 3 987,53 5 812,50 939,09

 

Hintataso KL 112 ( 1/24 )

Arvio sisältää: - Hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet

- Väestönsuojan kunnostus

- Tiivistyskorjaukset

- Ikkunoiden kunnostus ja ikkunaerkkereiden uusiminen

- Liikuntasalin alapohjan korjaus

- Keittiölaitteiden ja -kalusteiden uusinta

- Lastausalueen ja huoltopihan uusiminen

- Hulevesien hallinta

- Oppilashuollon tilojen (99 hum2) osuus kustannuksista 454 000 € (alv 0%)

Arvio ei sisällä: - Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat

- Tontin eteläreunan melueste

- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset

- Mahdolliset haitta-ainepurut

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 18.1.2024

Petri Kokkonen

Kustannusinsinööri



VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA

TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma

Suunnittelu- ja hankepalvelut 18.1.2024  

Viertolan koulu, laajennus

Liljatie 2, 00130 Vantaa

Laajuustiedot :      

bruttoala 2 805  brm2    

hyötyala 1 893  hym2     

huoneistoala 2 327  htm2  

tilavuus 11 565  rm3    

tehokkuusluku 1,48      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 2 080 000 741,53 1 098,78 179,85

suunnittelu 1 180 000    

rakennuttaminen 760 000

liittymismaksut 140 000

Rakennustekniset työt 9 030 000 3 219,25 4 770,21 780,80

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 1 200 000 427,81 633,91 103,76

LVV-työt 530 000

IV-työt 620 000

Säätölaitteet 50 000

Sähkötyöt 880 000 313,73 464,87 76,09

Erillishankinnat 10 000 3,57 5,28 0,86

 

Muutos- ja lisätyövaraus 700 000 249,55 369,78 60,53

TAVOITEHINTA (alv 0%) 13 900 000 4 955,44 7 342,84 1 201,90

TAVOITEHINTA (alv 24%) 17 236 000 6 144,74 9 105,12 1 490,36

 

Hintataso KL 112 ( 1/24 )

Arvio sisältää: - Puurunko (CLT, liimapuu, LVL)

- Rakennusaikainen sääsuojaus

- Väestönsuojan laajennus

- Hulevesien hallinta

- Viherkatto

- Sprinkler

- Aurinkosähköjärjestelmä 70 kWp

- Sähköautojen latauspisteet 2 kpl

Arvio ei sisällä: - Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat

- Tontilla sijaisevan päiväkotipaviljongin purku 50 000 € (alv 0%)

- Tontin eteläreunan melueste

- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 18.1.2024

Petri Kokkonen

Kustannusinsinööri
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Kiinteistöt ja tilat
Geotekniikka

7.2.2023
Janne Karppinen

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Viertolan koulu

Maaperä

Maaperäkartan (kuva 1) mukaan tontti sijaitsee pääosin savialueella. Kaakkoiskulma (päiväkotirakennuksen
alue) on täyttöä. Maanpinta vaihtelee välillä n. 14,5-15,2.

Alueen pohjatutkimukset on esitetty kuvassa 1. Pohjatutkimusten mukaan ohuen (0-1 m)
pintamaakerroksen (humus/kuivakuori/täyttömaa) alla on syvimmillään n. 20 m savea. Savikerroksen
vesipitoisuus on paikoin yli 100 % ja saven redusoimaton leikkauslujuus on heikoimmillaan <10 kPa. Saven
alla maakerrokset vaihtuvat siltin, hiekan ja soran kautta kalliopintaa päällystävään moreeniin. Kairaukset
ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai kallioon syvimmillään noin 24,2 m syvyydellä
maanpinnasta.

Tontin kaakkoiskulmassa on yksi pohjaveden mittauspiste. Pohjavedenpinnan taso on havaittu vuosina
2012-2022 tasovälillä +10,59…+10,84, eli n. 3,8-4,1 m syvyydellä maanpinnasta.

Rakennettavuus maaperän suhteen

Rakennusten suositeltu perustamistapa on paalutus.

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet tulee alustavan arvion mukaan pohjavahvistaa, esim.
pilaristabilointi tai vaahtolasikevennys.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Kuva 1. Maaperä- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!)


