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Maararahan muutosesitys investointiosan lukuun 95 2, maa-alueiden
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Maankayton toimialan investointiosan lukuun 95 2, maa-alueiden kunnostus oli vuoden 2015
budjetissa varattu yhteensa 3,4 milj. euroa. Alustavien tilinpaatdstietojen perusteella nayttaa silta,
etta kokonaisbudjetti tulee ylittymaan yhteensa noin 1,5 milj. eurolla. Talléin maa-alueiden
kunnostuksen menot olisivat vuonna 2015 yhteensa 4,9 milj. euroa.

Vuonna 2015 suurimmat urakat ovat olleet Vehkalan itdosan seka Tuupakka 9:n esirakentamiset.
Molemmat urakat ovat valmistuneet ennakoitua ripeammin jo vuoden 2015 aikana. Talousarviossa
molempien urakoiden oli oletettu valmistuvan vuonna 2016, joten talousarvioissa kustannuksiin oli
varauduttu myds vuodelle 2016. Lisaksi urakoiden kokonaishinnat ovat muodostuneet arvioitua
korkeammiksi mm. arvioitua suurempien louhintamaarien vuoksi.

Tuupakan urakan ennakoitua nopeampi valmistuminen aikaisti osaltaan esirakennetun alueen osan
(n. 40 % koko-naispinta-alasta) myynnin SLO:lle hintaan 2,2 milj. € jo vuonna 2015. Esirakentamisen
kustannukset olivat yhteensa n. 1,5 milj. €. Esirakennetun alueen loppuosa 60 % jai kaupungin
omistukseen. Se koostuu paaosin uuden kadun katualuevarauksesta, osin myos tulevista myytavista
tonttialueista.

Vehkalan esirakentamisurakka oli budjetoitu vuosille 2014-2016. Urakka valmistui
kokonaisuudessaan jo vuonna 2015, jolloin paaosa urakan kuluista syntyi. Ennakoitua nopeampi
valmistuminen nopeuttaa osaltaan uuden tarkean tydpaikka-alueen tonttikauppaa. Useita
neuvotteluja on kaynnissa, mutta varsinaisia tonttikauppoja ei ole toistaiseksi tehty.

Vuodelle 2016 on varattu myytavan ja vuokrattavan tonttimaan kunnostukseen (muu kuin
pilaantuneen maan puh-distus) 2,1 milj.€. Vehkalaan ja Tuupakkaan varattuja maararahoja n. 900
000 € ei tarvita, koska ko. urakat ovat jo valmiit. Vehkalan lansiosan kehittamiselle tulevina vuosina
on ilmaantunut uutta tarvetta, johon tarvittavat maa-rarahat esitetaan tulevien vuosien
talousarvioissa.

Investointiosan luku 95 2, maa-alueiden kunnostus
TA 2015 Muutos 2015  Uusi TA 2015

Menot 3400 000 1500 000 4 900 000

Tekninen lautakunta 8.12.2015 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Paatetdan esittaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettda Maankayton
toimialan investointiosan lukuun 95 2, maa-alueiden kunnostus, vuoden 2015 maararahaa
korotetaan 1 500 000 euroa.

Kasittely:

Merkittiin, etta kasittelyn pohjaksi oli jaettu uusi taydennetty esityslistateksti.

Paatos:

Hyvaksyttiin esitys.

Talousjohtaja toteaa, etta voimassa olevien suositusten mukaan valtuuston tulee paattaa
talousarvion sitovien erien muuttamisesta talousarviovuoden loppuun mennessa. Maa-alueiden
kunnostamisen investointimaararahojen ylitys vuoden 2015 alkuperaiseen talousarvioon nahden
johtuu vuoden 2015 aikana toteutettujen Tuupakka 9:n ja Vehkalan esirakentamiskohteiden
investointimenoista. Esirakentamisen kustannukset ovat kohdentuneet etupainotteisesti
suunnitelmiin ndhden, mista johtuen vuoden 2015 maa-alueiden kunnostamisen
investointimaararahaa on tarpeen korottaa. Vastaavasti saastéja muodostuu em. kohteiden aiemmin
vuodelle 2016 suunniteltuihin investointimenoihin. Kohteiden nopea valmistuminen mahdollistaa
nopean tontinmyynnin.
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Kaupunginhallitus 14.12.2015 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:
Paadtetdan esittad kaupunginvaltuustolle, etta Maankaytdn toimialan investointiosan lukuun 95 2,
maa-alueiden kunnostus, vuoden 2015 maararahaa korotetaan 1 500 000 euroa.

Tarkastetaan ja hyvaksytaan poytakirja taman pykalan osalta heti kokouksessa.
Paatos:
Hyvaksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyvaksyttiin pdytakirja taman pykalan osalta heti kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 § 6

Kaupunginhallituksen esitys:

Paatetaan, ettda Maankayton toimialan investointiosan lukuun 95 2, maa-alueiden kunnostus, vuoden
2015 maararahaa korotetaan 1 500 000 euroa.

Paatos:

Hyvaksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus
Lisatiedot:

kaupungininsindori Henry Westlin, puh. 09 8392 2427, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 8392 8542, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



