



LIITEKARTTA 5

Vantaan Ratikka, yleissuunnitelman mukainen reitti 30.3.2022

Ratikan suunnittelu on etenee aikataulussaan. Käynnissä on asemakaavoitus koskien ratikan katualueita, sekä katu- ja alustava rakennussuunnittelu. Katusuunnitelmia ja asemakaavoja tuodaan erissä nähtäville ja päätöksentekoon vuosien 2022 ja 2023 aikana. Ratikan kokonaisvaltaisista vaikutuksista sekä kustannuksista julkaistaan raportti keväällä 2023. Kaupunginvaltuusto päättää ratikan rakentamisesta loppukevästä 2023, jonka jälkeen rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024. Ratikan asemakaavat ja niihin liittyvät katusuunnitelmaehdotukset pyritään laittamaan nähtäville yhtä aikaa. Yhtäaikaaisuudella vantaalaiset asukkaat ja yritykset voivat tutustua suunnitelmiin kokonaisvaltaisesti ja jättää palautetta.