

SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta pöytäkirja 11.03.2014

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus /J-V N	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen/ J-V N	4
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ J-V N	5
4 § Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ J-V N	6
5 § Tiedoksi merkittävät asiat/ J-V N	7
6 § Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ J-V N	8
7 § Selvitys energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamista säästöistä (TVO-selvitys nro 42)/J-VN	9
Selvitys energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamista säästöistä (TVO-selvitys nro 42)	10
8 § Asuntosalkun PASU myynti / Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden myynti/ J-V N	16
9 § Veden kuljettaminen vesijohtoveden hinnalla vedenpuutteesta kärsiville asuinkiinteistöille/ J-V N	18
HSY:n asiakaskirje 27.1.2014	21
HSY:n kirje 3.12.2013	22
Kartta vedenajopisteistä	23
Kartta vesihuollon toiminta-alueesta sekä vedenajopisteistä	24
Kaupunginvaltuuston päätös 19.3.1991 § 14	25
Seutulan Kyläyhdistys ry:n esitys Vantaan kaupungin osallistumisesta vesiongelmista kärsivien kiinteistöjen vedenkuljetusmaksuihin	29
Seutulan Kyläyhdistyksen esitys Kuusakoski Oy Vantaan Palvelupisteen viemäröinnin suunnittelu ympäristöluvan mukaiseksi	30
10 § Markkatie, katusuunnitelman hyväksyminen välillä Kolikkopolku - Robert Huberin tie; 52 Veromies	32
Markkatien pohjoisosa, katusuunnitelma; 52 Veromies	33
11 § Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ J-V N	37
12 § Betoni- ja luonnonkivityöt 2014, tarjouksen hyväksyminen	38
Päällystekivi- ja alustatöiden määrä- ja yksikköhintaluettelo	40
13 § Suuret päällystystyöt 2014, tarjouksen hyväksyminen	43
Päällyste- ja alustatöiden määrä- ja yksikköhintaluettelo	45
14 § Pienet päällystystyöt 2014, tarjouksen hyväksyminen	47
Päällyste- ja alustatöiden määrä- ja yksikköhintaluettelo	49
15 § Muut esille tulleet asiat	51
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus Tekniselle lautakunnalle	52
Muutoksenhakuohje 3. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa asiassa	54
Muutoksenhakuohje 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa	55
Muutoksenhakuohje 6. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	58



Teknisen lautakunnan kokous

Aika 11.3.2014 klo 17.00 – 19.10
Paikka Kielotie 28, kokoushuone 447, Tikkurila

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Porthén Jari, puheenjohtaja	x	Linnankoski Risto	
Päivinen Tapio, varapuheenjohtaja	x	Lopperi Kari	
Eskelinen Ritva	x	Pesonen Eva	
Hirvonen Juha	x	Kekkonen Ilmari	
Kaasalainen Silvo	x	Kuusela Minna	
Jormola Jukka		Rannisto Jukka- Pekka	
Kaukola Ulla	x	Snygg Sari	
Lehtonen Olavi	x	Riikonen Jyrki	
Mäkinen Virpi	x	Nurmi - Kokko Tiina	
Orlando Carita	x	Merjola - Repo Nina	
Saastamoinen Tuula	x	Mielonen Mikko	
Salminvuola Mia	x	Hakulinen Teija	
Simonen Juha	x	Suoverinaho Jussi	
Tenhunen Juha	x	Fallström Kenny	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Mäntynen Taisto	x	Kyyrö Marja	
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Ngo Duy		Kivimäki Hanna	
Muut osallistujat			Läsnä
Nikulainen Juha-Veikko, apulaiskaupunginjohtaja	esittelijä §:t 1-9, 12		17.00 – 18.45
Wallenius Pekka, tilakeskusjohtaja			x
Westlin Henry, kaupungininsinööri	esittelijä §:t 10, 13 - 15		x
Nordström Ralf, talous- ja hallintojohtaja			
Kivistö Pirjo, viestintäpäällikkö			x
Salomaa Helena, sihteeri pöytäkirjanpitäjä			x
Janne Kaarakainen			17.00 – 17.15
Janne Juntunen	§:t 12,13 ja 14		17.00 – 19.10

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset



Puheenjohtaja Jari Porthén

Pöytäkirjanpitäjä Helena Salomaa

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 13.3.2014, Kielotie 13, 01300 Vantaa

Salminvuola Mia

Saastamoinen Tuula

Pykälät 8, 12 - 14, tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 14.3.2014 virka-aikana, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus /J-V N

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 § **Työjärjestyksen hyväksyminen/ J-V N**

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslista jonka lisäksi käsitellään lisälistan asiat, käsittelyjärjestystä muutettiin siten että kohta Muut esille tulleet asiat käsitellään viimeisenä.



Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) todeta tarkastetuksi ja allekirjoitetuksi edellisen kokouksen pöytäkirja nro 2 /25.2.2014
- b) valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Saastamoinen Tuula ja Salminvuo Mia (varalla Simonen Juha ja Tenhunen Juha)
- c) tarkastaa pöytäkirja viimeistään torstaina 13.3.2014 klo 14.00 mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 § Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ J-V N

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Merkitään seuraavat asiantuntijoiden esittelyt ja kokouksessa ajankohtaisista asioista saatavat selvitykset tiedoksi:

Kokouksessa kuultiin selostukset seuraavista asioista

Katuvalaistuksen ylläpitokäytännöt, Janne Kaarakainen

7. Selvitys energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamista säästöistä, Pekka Wallenius

8. Asuntosalkun PASU myynti / Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden myynti, Pekka Wallenius

9. Veden kuljettaminen vesijohtoveden hinnalla vedenpuutteesta kärsiville asuinkiinteistöille, Henry Westlin

Merkittiin Asiaan 9 tulleet

Seutulan Kyläyhdistyksen kirjeet (lisätty liitteeksi asialle)

-esitys että Vantaan kaupunki osallistuu vesiongelmista kärsivien kiinteistöjen vedenkuljetusmaksuihin

-esitys että Vantaan kaupunki Kuusakoski Oy:n kanssa ryhtyy suunnitelmaan viemäröintiä Kuusakoski Oy Vantaan palvelupisteen ympäristöluvan mukaiseksi.

13. Betoni- ja luonnonkivityöt 2014, tarjouksen hyväksyminen, Janne Juntunen

14. Suuret päällystystyöt 2014, tarjouksen hyväksyminen, Janne Juntunen

15. Pienet päällystystyöt 2014, tarjouksen hyväksyminen, Janne Juntunen

Päätös:

Merkittiin selostukset tiedoksi.



5 § **Tiedoksi merkittävät asiat/ J-V N**

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:

Päätös:

Merkittiin apulaiskaupunginjohtajan informaatio teknisen lautakunnan seminaaripäivän 20.5.2014 ohjelman valmistelusta tiedoksi.

Täytäntöönpano: lautakunnan sihteeri



Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ J-V N

Tekniselle lautakunnalle on kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset.

Kaupungininsinööri Henry Westlin

§ 29 Vesi- ja jätevesiviemäriputkilinjan sekä huleveden purkuputken sijoituslupa Viherpuistoon

§ 30 Sadekatosten huolto 2014 – 2015 päätettiin tilata JCDecaux Finland Oy:ltä kokonaishintaa 55 308 €

§ 31 Tilausoikeuksien myöntäminen johdon kustannuspaikalle

§ 32 Kaupunki-infran omaisuuden hallintapalvelun pilotointi 2014, kokonaiskustannukset 28 000 €

Toimitilapäällikkö Pasi Salo

§ 53 – 56 Asuinhuoneiston vuokraaminen

Katupäällikkö Janne Juntunen

§ 13 Kadunpitopäätös / Kannistontie välillä Kenraalitie - Erverstintie

§ 14 Kadunpitopäätös / Kannistonkuja välillä Kannistontie - Kannistonpolku

§ 15 Kadunpitopäätös / Peitsipolku

§ 16 Kadunpitopäätös / Veromäentie välillä Ylästöntie - Veromiehenkuja

§ 17 Kadunpitopäätös / Tuiterinkuja

§ 18 Kadunpitopäätös / Oljenkorsi välillä kortteli 62200 - Satopolku

§ 19 Kadunpitopäätös / Neilikkapolku välillä Neilikkakuja - Unikkotie

§ 20 Kadunpitopäätös / Neilikkakuja välillä Neilikkatie - Keltamotie

§ 21 Kadunpitopäätös / Kirvelitie

§ 22 Kadunpitopäätös / Liljatie välillä Kuminatie - Peltolantie

§ 23 Kadunpitopäätös / Koisotie välillä Meiramitie - paalu 700

§ 24 Kadunpitopäätös / Matkamäenkuja

§ 25 Kadunpitopäätös / Vihvilätie

§ 26 Kasvillisuuskorvaus/Keltavuokontie tontti 60-19-6

§ 27 Emeleuksenkuja; johtojen ja laitteiden sijoitussuunnitelman hyväksyminen

§ 28 Pohjois-Kaarelan raitti – Vanha Kaarelantie; johtojen ja laitteiden sijoitussuunnitelman hyväksyminen

§ 29 Vaskipellontie; johtojen ja laitteiden sijoitussuunnitelman hyväksyminen

§ 30 Haapanatie ja Hanhitie; johtojen laitteiden sijoitussuunnitelman hyväksyminen

§ 33 Mantelikuja Lammaspolulta länteen; johtojen ja laitteiden sijoituslupasuunnitelman hyväksyminen

Kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö

§ 2 Kadunpidon tulosityksikön tilausoikeuksien myöntäminen

Puistopäällikkö Aino Leino

§ 10 Kantojen jyrshintätyöt katuviheralueilla sekä puistoissa 2014 – 2015 tilataan Kuuskanta Oy:ltä

§ 11 Vetokannas, lisäpysäköintialue, 16 Kaivoksela

§ 12 Yardstick Parkcheck - projektin Visitor Measures - osioon osallistuminen

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään olla ottamatta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittuja ottamiskelpoisia päätöksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



7 §

Selvitys energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamista säästöistä (TVO-selvitys nro 42)/J-VN

VD/1467/00.01.02.06/2014

Vantaan kaupunginvaltuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti tuli selvittää muun muassa energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamat säästöt (TVO-selvitys nro 42).

Selvityksessä on vertailtu erityyppisten Vantaan kaupungin kiinteistöjen energian ja veden ominaiskulutuksia valtakunnallisiin tilatyypikohtaisiin tilastokeskiarvoihin. Vantaan rakennusten tilatyypikohtaiset ominaiskulutukset vaihtelevat melko paljon. Ominaiskulutustietoja tilastokeskiarvoihin verrattaessa osa kiinteistöistä sijoittuu tilastokeskiarvojen alapuolelle ja osa taas ylittää tilastokeskiarvot reilusti. Kulutukset ovat viime vuosina olleet laskussa, mutta säästöpotentiaalia löytyy vielä kaikilla sektoreilla.

Energiankulutusta voidaan vähentää käyttäjien toimenpiteillä, teknisillä säätötoimenpiteillä tai rakennusten energiatehokkuuteen liittyvillä investoinneilla. Kahdella ensin mainitulla toimenpidetyypillä saadaan nopeimmat ja halvimmat säästöt, mutta investointien avulla on mahdollista saada rahallisesti suurimmat säästöt.

Selvitys on tehty tilakeskuksen, ympäristökeskuksen ja hankintakeskuksen yhteistyönä.

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva selvitys ja esittää se edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite

Selvitys energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamista säästöistä (TVO-selvitys nro 42)

Muutoksenhakuohje: 6. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Marita Tamminen, tilakeskus, puh. 09 8392 2877, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Ympäristöpäällikkö, Leena Maidell-Münster, ympäristökeskus, puh. 09 8392 3028, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi


Selvitys energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamista säästöistä (TVO-selvitys nro 42)

1. Energiankulutus

Kaupungin kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen on erittäin haastava tehtävä. Kaupunki kasvaa ja palvelutuotannolle tarvitaan toimitiloja. Sähkön kulutuksen hillitsemiseen on kehitetty energiatehokkaampia laitteita, mutta toisaalta laitteiden määrä lisääntyy jatkuvasti.

Lämpöenergian ominaiskulutus on saatu laskemaan viime vuosina. Vuonna 2012 kulutus oli samaan luokkaa kuin vuotta aikaisemmin. Oheisessa kuvassa olevat ominaiskulutusluvut ovat sääkorjattuja.


Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa toimitiloissa



Kuva 1. Lämmön ominaiskulutus kaupungin toimitiloissa (kWh/rm³/a)

Sähkön ominaiskulutus kaupungin toimitiloissa on laskenut tasaisesti viiden viimeimmän vuoden ajan.

Sähkön ominaiskulutus kaupungin toimitiloissa



Kuva 2. Sähkön ominaiskulutus kaupungin toimitiloissa (kWh/rm³/a)

Ominaiskulutusten laskuun ovat vaikuttaneet useat toimitilojen energiatehokkuuteen tähtäävät hankkeet ja toimenpiteet. Esimerkkejä hankkeista ja toimenpiteistä ovat mm:

- Kuntien energiatehokkuussopimus on solmittu työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Nykyinen sopimus ja siihen liittyvä toimenpidesuunnitelma ovat voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Aiesopimus uudesta kaudesta 2017-2020 on solmittu loppuvuodesta 2013.
- ESCO-hanke, 14 toimitilakiinteistön talotekniikan parantamiseen investointien keskittyvä hanke, etenee. Hankkeen periaatteena on investointien maksaminen hankkeesta saatavilla energiamaksujen säästöllä. Säästötakuu hankkeessa on noin 250 000 euroa/vuosi.
- Talotekniikan aktiiviseen etäkäyttöön ja pieniin parannuksiin keskittyvä 15 kiinteistön pilottihanke on tuottanut ensimmäisen toimintavuoden aikana noin 300 000 euron säästöt energiamaksuissa. Toiminnasta sovittu tältä erää vuoden 2016 loppuun saakka.
- Kiinteistön käyttäjien kanssa tehtyjä ns. käyttäjäsovimuksia, jotka tähtäävät erityisesti käyttösähkön säästämiseen ollut vuonna 2013 10 kpl ja vuodeksi 2014 suunniteltu 24 kpl.
- IJI-hankkeeseen liittyvä nollaenergiapäiväkodin suunnittelu ja siihen liittyvän ohjeen tekeminen ovat parhaillaan käynnissä.
- Ekotukikoulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa koulutettu/opastettu kiinteistöjen käyttäjiä energiatehokkuuteen omassa toiminnassaan.

Tulevina vuosina on erityisesti panostettava jo olemassa olevien, hyviä tuloksia tuottaneiden hankkeiden monistamiseen sekä aktiiviseen uusien teknologioiden antamien mahdollisuuksien selvittämiseen.

Tähän asti toimia on tehty kiinteistöihin, joissa on paras säästöpotentiaali, joten suoraviivaisia johtopäätöksiä saavutettujen tulosten perusteella ei voi tehdä. Potentiaalia on seuraavassa arvioitu vertaamalla kiinteistötyyppikohtaisia ominaiskulutuslukuja tilastokeskiarvoihin.

Vantaan kaupungin toimitilakiinteistöistä on suurin osa opetusalan rakennuksia. Niiden keskimääräinen lämpöenergian ominaiskulutus vuonna 2012 oli 43,48 kWh/rm³/a, tilastollisiin ominaiskulutuksiin verrattuna oppilaitosrakennuksien lämpöenergiankulutuksen säästöpotentiaali on noin 2000 MWh vuodessa. Sähköenergiankulutuksen puolella säästöpotentiaalia tilastokeskiarvoihin verrattaessa on noin 3000 MWh/vuosi.

Päiväkotikiinteistöissä lämpöenergian säästöpotentiaali on noin 600 MWh/a. Sähköenergian puolella vantaalaisten päiväkotien keskimääräistä ominaiskulutusluku tilastokeskiarvoihin verrattaessa, on säästöpotentiaali noin 660 MWh/a.

Hoitolaitos ja liikuntalaitospuolella ylittyvät tilastokeskiarvot sekä lämpöenergian suhteen että sähköenergian suhteen noin 5-20 %.

Nykyhinnoilla arvioitu säästöpotentiaali verrattuna suomalaisiin tilastokeskiarvoihin, on noin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa.


Puolen miljoonan euron säästöt on mahdollista saavuttaa nopeastikin, mutta nykYTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMISELLÄ investoinnein voidaan pitemmällä aikavälillä päästä myös tilastokeskiarvoja huomattavasti parempiin tuloksiin.

2. Veden kulutus

Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä on ollut laskussa jo vuodesta 2005 lähtien.

Vantaalaisten koulujen veden keskiarvokulutus on noin 91 l/rm³/a, tilastokeskiarvojen vastaava luku on 88 l/rm³/a. Vantaalaisen uimahallin veden keskiarvokulutus on 911 l/rm³/a ja vastaava tilastokeskiarvo on noin 770 l/rm³/a, joten vedenkulutusta voidaan pienentää edelleen.

Veden ominaiskulutus kaupungin toimitiloissa



Kuvio 3. Veden ominaiskulutus kaupungin toimitiloissa (I/rm³/a)

Vedenkulutuksen säästämahdollisuuksia ovat lähinnä vettä säästävien kalusteiden asentaminen uusiin ja peruskorjattaviin kiinteistöihin. Säästämielessä niiden asentaminen vanhoihin yleisimpiin toimitilakiinteistötyyppeihin ei ole taloudellisesti kannattavaa. Veden kulutusta voidaan vähentää myös käyttäjiä opastamalla ja kouluttamalla. Ekotukitoiminnassa kiinnitetään vedensäästöön huomiota. Uimahalleissa jatketaan Ilmastoinfon kampanjoita, joissa asiakkaiden huomiota pyritään kiinnittämään vedenkulutukseen (30 s riittää –kampanja).


Veden säästöpotentiaali on noin 50 000 euroa/vuosi.

3. Paperin kulutus kaupungin virastoissa ja laitoksissa

Kokonaispaperinkulutus on vähentynyt 28 % vuodesta 2002. Painon käyttämän paperin määrä on laskenut kaupungin siirryttyä sähköisiin kokouskäytäntöihin.

Kopiopaperin kulutus (kuvassa 4 hankintakeskus) on lähtenyt tasaiseen laskuun ja vähentynyt 17 % vuodesta 2009 ja vuonna 2013 kulutus oli edelleen laskusuunnassa (1,6 %) verrattuna edelliseen vuoteen.

Kuvassa on esitetty virastojen ja laitosten keskitetystä hankintapaikasta ostaman kopiopaperin kokonaismäärää laskettuna A4 arkeiksi. Lisäksi on seurattu kaupungin painon käyttämää paperimäärää. Painotyöt ovat vähentyneet sähköistymisen myötä ja osittain painotöitä on myös tilattu ulkoisilta sopimustoimittajilta. Paino lopetettiin vuoden 2013 lopussa.



Kuva 4. Paperin kulutus

Kaupunki on siirtymässä turvatulostukseen. Sen käyttöönotto tulee vähentämään turhaa tulostusta ja siten paperinkulutusta. Uusi tekniikka mahdollistaa tulostamisen seurannan ja osaltaan saattaa myös vähentää tulostamista. Vuoden 2014 alusta saadaan käyttöön toimiala- ja osin myös tulosaluekohtaiset tiedot paperiostosta. Näin mm. ekotukihenkilöt voivat paremmin seurata kulutusta.

Tulevaa rahallista säästöpotentiaalia arvioitaessa on syytä tarkastella kulutuksen kehityssuuntaa nykyhinnoilla. Nykyisellä 1,6 % vähenemällä säästöpotentiaali olisi noin 2 000 euroa vuodessa.

Paperinkulutukseen on kiinnitetty huomiota ja toisaalta myös sähköiset järjestelmät ovat vähentäneet paperinkulutusta. Turvatulostuksen käyttöönotosta muualla saatujen kokemusten perusteella säästöä voisi kertyä 10 000 - 20 000 euroa vuodessa. Jatkossa sähköinen asiointi ja arkistointi vähentävät paperinkulutusta edelleen.

Säästöpotentiaalissa on tarkasteltu vain keskitetyn tilausjärjestelmän kautta hankittavaa paperia.

4. Jätteen tehokkaampi lajittelu

Energiajätteen lajittelua on tehostettu ja se tuonut säästöjä jätehuoltokustannuksiin. Energiajäte jää kuitenkin pois jätevoimalan käyttöönoton jälkeen viimeistään maaliskuussa 2016. Energiajättemaksu on noin 20 % alempi kuin sekajättemaksu, joka joudutaan myöhemmin maksamaan. Vaikutus

kustannuksiin ei ole kuitenkaan sama, siihen vaikuttaa myös muutoksen jälkeen tarvittava astiamäärä. Kaiken kaikkiaan HSY:n jätemaksut ovat nousseet koko ajan.

Jätehuoltomääräysten mukainen lajittelu on järjestetty ao. kiinteistöissä eikä sen tehostamisesta ole saatavissa säästöjä.

Merkittävimmät säästöt saadaan jätteen synnyn ehkäisyllä. Kaupungin ympäristöpoliittisiin linjauksiin ja ympäristöohjelmiin onkin kirjattu tavoitteita, joilla pyritään jätteen synnyn ehkäisyyn.



8 § Asuntosalkun PASU myynti / Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden myynti/ J-V N

VD/5036/02.05.03.01/2013

J-VN, PW, PS, SV

Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden myynti (Dno TKE 5237/2009)

Tilakeskuksen lautakunta käsitteli 16.5.2011 § 8 kaupungin omistamien asunto-osakkeiden myyntiä, minkä jälkeen esitys vietiin kaupunginhallitukseen päätettäväksi. Kaupunginhallituksen päätös 23.5.2011 § 10 on yhdenmukainen tilakeskuksen lautakunnan esityksen kanssa.

Kaupunginhallitus 23.5.2011 § 10

Päätettiin, että asunto-osakkeiden myynnissä noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Myyntirajoitteiden alaisia asunto-osakkeita ei myydä. Yksittäisiä myöhemmin rajoitteista vapautuvia asunto-osakkeita voidaan kuitenkin myydä myöhemmin erillispäätöksillä,
2. Palvelussuhdeasuntokäytössä olevaa As. Oy Sepänpuistoa (41 asuntoa) ei myydä,
3. Kiinteistö Oy Katriinanrinteen (40 asuntoa) myyntiselvitys ja -esitys valmistellaan erikseen,
4. Kiinteistö Oy Maakotkantie 10 (7 asuntoa) myyntiselvitys ja -esitys valmistellaan erikseen,
5. Myyntirajoitteista vapaat asunto-osakkeet tarjotaan ensisijaisesti asunnon päävuokralaiselle ostettavaksi, kuitenkin niin, että kaupungin työntekijöiden palvelussuhdeasuntojen osalta tätä menettelytapaa ei käytetä. Mikäli vuokralainen ei annettuna määräaikaan ilmaise kiinnostustaan asunnon ostoon, katsotaan, että vuokralainen ei käytä ensisijasta osto-oikeuttaan vaan jatkaa vuokralaisena,
6. Myyntirajoitteista vapaat yksittäiset asunto-osakkeet tarjotaan ostettavaksi 5. kohdan menettelyn jälkeen neljässä erässä toimijoille, jotka turvaavat pitkäaikaisesti nykyisten vuokralaisten vuokrasuhteet ja mahdollisen tuen tarpeen ja jotka asuntojen vuokratähtäimessä pitämisen lisäksi sitoutuvat osassa asuntoja yhteistyöhön kaupungin sosiaalitoimen ja tilakeskuksen kanssa. Yhteistyö koskee asukasvalintaa ja asumisen aikaista tukea. Ostaja voi vaihtoehtoisesti tarjota muuta palvelukonseptia, joka tukee kaupungin sosiaalista asumista koskevaa palvelutehtävää ja palvelussuhdeasuntojen vuokraamista kaupungin työntekijöille,
7. Rajoitteista vapaiden yksittäisten asunto-osakkeiden nykyisten sosiaalisiin perusteisiin perustuen valittujen vuokralaisten asema turvataan kahdeksan vuoden ajan siten, että ostajan tai ostajien tulee sitoutua pitämään asuntojen vuokran enintään keskimääräisen Vantaan alueen aravavuokran suuruusena kahdeksan (8) vuoden ajan asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistusoikeuden siirrosta lukien, ja
8. yksittäisten asunto-osakkeiden varsinainen myyntiesitys tuodaan tilakeskuksen lautakuntaan.

Tilakeskus on toteuttanut kaupunginhallituksen 23.5.2011 § 10 päätöksen kohdan 5 ja on siirtynyt toteuttamaan kohtaa 6. Asuntosalkut A ja B (yhteensä 224 huoneistoa) myytiin 2012 ja 2013 (Dno TKE 307/2012/434). Nyt myynnissä on 71 huoneiston pääasiassa palvelussuhdeasunnoista koostuva asuntosalkku PASU.

Tilakeskus on pyytänyt Helsingin Sanomissa 2.11.2013 sekä Kauppalehdessä 6.11.2013 ja 8.11.2013 julkaistulla lehti-ilmoituksella ostajaehdokkaita ilmoittautumaan asuntosalkun PASU myyntiprosessiin viimeistään 19.11.2013. Myynti-ilmoitus lähetettiin suoraan 31 taholle, minkä lisäksi myynti-ilmoitus toimitettiin seitsemälle tiedotuspyytäneelle taholle. Tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot julkaistiin myynti-ilmoituksen yhteydessä.

Myyntiprosessiin ilmoittautui annettuun määräaikaan mennessä kolme ostajaehdokasta:

1. Asuntosalkku Oy,
2. Y-Säätiö ja
3. Taitokaari Oy.



Ostajaehdokkaille toimitettiin huoneistokohtaiset tiedot ja järjestettiin katselmusmahdollisuus kaupan kohteena oleviin huoneistoihin.

Tarjouspyyntö annettiin kolmelle edellä mainitulle ostajaehdokkaalle 20.1.2014. Ostotarjous tuli jättää viimeistään 21.2.2014. Tarjoajan tuli sitoutua tarjouspyynnön liitteinä olevan kauppakirjan ehtoihin, jotka noudattelevat kaupunginhallituksen 23.5.2011 § 10 päätöstä. Lisäksi tarjoajien kelpoisuuden ehdoksi asetettiin taloudellista ja rahoituksellista asemaa kuvaavia kriteereitä. Ostajan toimintaan tulee kuulua asunto-osakkeiden omistaminen ja ostajan tulee järjestää kaupan kohteena olevien asuntojen vuokraustoiminta.

Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin kaksi kappaletta:

1. Asuntosalkku Oy, joka tarjoutui ostamaan asuntosalkun PASU 5.807.000,00 euron velattomalla kauppahinnalla ja
2. Y-Säätiö, joka tarjoutui ostamaan asuntosalkun PASU 5.300.000,00 euron velattomalla kauppahinnalla.

Velattomalla kauppahinnalla tarkoitetaan summaa, joka koostuu kauppahinnasta sekä myytäviin osakkeisiin kohdistuvasta taloyhtiön velkaosuudesta, jonka ostaja ottaa vastattavakseen. Asuntosalkun PASU osakkeisiin kohdistuva taloyhtiöiden velkaosuus on lokakuussa 2013 ollut noin 507.000,00 euroa.

Molemmat tarjoajat ilmoittautuivat annettuun määräaikaan mennessä asuntosalkun PASU myyntiprosessiin, jättivät tarjoukset annettuun määräaikaan mennessä ja täyttivät heille asetetut kelpoisuusehdot. Tarjoajien hyväksymiselle ei ole esteitä.

Asuntosalkku PASUn tasearvo on noin 3,9 miljoonaa euroa. PASU-salkun nykyiset vuokratulot ilman hallinnollisia kuluja ovat noin 225.000 euroa vuodessa, jolloin 10 vuoden vuokratulojen nykyarvo on arviolta 1,6 – 1,8 miljoonaa euroa. Tilahallinnan arvion mukaan asuntojen myynti tarjousten mukaisilla hinnoilla ei ole taloudellisesti järkevää.

Päätöksenteon yhteydessä on nähtävänä annettu myynti-ilmoitus, myyntiprosessiin ilmoittautumiset, tarjouspyyntö liitteineen, annetut kaksi tarjousta liitteineen sekä yhteenvetotaulukko ostajien kelpoisuuden tarkistamisesta.

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä tarjoajien Asuntosalkku Oy ja Y-Säätiö kelpoisuudet asuntosalkun PASU mahdollisiksi ostajiksi
- b) hylätä molemmat annetut ostotarjoukset.

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: lautakunnan sihteeri

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

toimitilapäällikkö Pasi Salo, 040 7199700, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



9 § **Veden kuljettaminen vesijohtoveden hinnalla vedenpuutteesta kärsiville asuinkiinteistöille/ J-V N**

VD/1978/02.08.00.00/2014

J-VN/HW/MOra

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.4.1991 § 14 päättänyt toimittaa 1.5.1991 lukien vettä vesijohtoveden hinnalla niille veden puutteesta kärsiville yksityisille asuinkiinteistöille, joiden ei ole mahdollista liittyä yleiseen vesijohtoon. Veden toimitusta on täsmennetty eräillä ehdoilla. Kaupunginvaltuustoon päätös kumosi valtuuston aikaisemman päätöksen 20.12.1976 § 23.

Vedentoimituspalvelu sisällytettiin kaupungin ja Vantaan Veden väliseen palvelusopimukseen ja sopimusvelvoite siirtyi sellaisenaan HSY:lle sen perustamisen yhteydessä vuonna 2010. HSY:n hallitus on 15.11.2013 päättänyt, ettei palvelu sisälly enää vuonna 2014 HSY:n palveluvalikoimaan. HSY on 3.12.2013 päivättyllä kirjeellään ilmoittanut kaupungille luopuvansa vedenkuljetuspalvelusta, koska kyseinen palvelu ei ole vesihuoltolain mukaista vesihuoltoa eikä kuulu HSY:n varsinaisiin tehtäviin. Poikkeus- ja häiriötilanteissa vedenkuljetuspalvelun järjestämisvastuu on HSY:llä, mutta normaaliaikana HSY ei ole tarjonnut muille kaupungeille kuin Vantaalle vastaavaa palvelua.

Vedenkuljetustilausten vastaanoton ja koordinoinnin on katsottu vievän liikaa HSY:n asiakaspalveluhenkilöstön resursseja, vaikka Vantaan kaupunki on vastannut palvelun kustannuksista kokonaisuudessaan HSY:n lähettämän laskun perusteella. Käytännön vedentoimituksista ovat vastanneet yksityiset palveluntuottajat HSY:n toimeksiannosta. HSY on tiedottanut vedenjakelun loppumisesta 15.1. ja 27.1.2014 kirjeitse vedenajon piirissä oleville asiakkailleen. Kirjeen 27.1.2014 mukaan vantaalaisille asiakkaille toimintaa jatketaan entisen mallin mukaisesti 31.3.2014 saakka eli joko vakiokuljetuksin tai erillisestä tilauksesta. Kuljetuspalvelun osuutta ei peritä, ainoastaan toimitetun veden määrää vastaava hinta eli 1,25€/m³ (sis. alv). Sekä HSY että kuntatekniikan keskus ovat saaneet kriittistä asiakaspalautetta em. kirjeiden johdosta.

Vedenkuljetuspalvelun piirissä oli vuonna 2012 yhteensä 50 kiinteistöä eri puolella Vantaata. Vettä toimitettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 21 kiinteistölle, joista yhdelletoista ympärivuotisesti. Vettä toimitettiin yhteensä 338 kuormaa eli 1 284 m³. Vuonna 2013 vettä ajettiin 36 kiinteistölle yhteensä 2363 m³ eli ajettava vesimäärä lähes kaksinkertaistui mm. kuivan kesän vuoksi. HSY on laskuttanut suoraan ko. kiinteistöiltä veden hinnan (1,25 €/m³) ja laskuttanut kuntatekniikan keskusta veden kuljetuksista. Vuoden 2012 vedenkuljetuspalvelun kustannukset olivat n. 31 000 euroa (ALV 0 %) ja vuonna 2013 em. palvelun kustannukset kasvoivat n. 65 000 euroon (ALV 0 %).

Vedenjakelun piirissä olevat kiinteistöt sijaitsevat hajallaan eri puolilla Vantaata, mutta pääosa kiinteistöistä sijaitsee Luoteis-Vantaalla. Jakelun keskittymistä on Vestran, Riipilän – Reunan ja Hopeatien alueella. Suurin osa kyseessä olevista kiinteistöistä sijaitsee vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella ja veden riittävyys tai veden laatu voi olla ajoittainen tai jopa pysyvämpikin ongelma. Yksi kiinteistöistä sijaitsee toiminta-alueen sisällä ja ko. kiinteistö velvoitetaan liittymään rakennettuun vesihuoltoverkostoon. Kiinteistöä palveleva vesihuoltolinjasto on rakenteilla mm. Simosentiellä. Vedenajon piirissä on nykyisin myös kiinteistöjä, jotka tulevat lähivuosina vesihuollon piiriin joko asemakaavan tai vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutuessa. Osa yksittäisistä kiinteistöistä sen sijaan sijaitsee niin kaukana rakennetuista vesihuoltolinjoista, ettei vesihuollon toteutukseen lähivuosina ole taloudellisia tai teknisiä edellytyksiä. Vesihuollon kehittämissuunnitelma painottuu suuren käyttäjämäärän tarpeeseen.

HSY:n vesihuollon asiakas käyttää keskimäärin 158 litraa vettä vuorokaudessa. Omakotitaloissa keskimääräinen vedenkulutus on 123 litraa asukasta kohden vuorokaudessa ja rivitaloissa 149 litraa. Omakotitalossa asuvan nelihenkisen perheen vedenkulutus vuorokaudessa on siten n. 492 l/vrk, eli n. 15 m³/kk. Kuusi nykyisen vedenajon piirissä olevista kiinteistöistä on kuluttanut noin kymmenkertaisesti tämän verran tai enemmän. Vuosittain toimitettavan veden määrä on pysynyt lähes ennallaan n. 2000 m³:ssa, vaikka palvelun piirissä olevien kiinteistöjen lukumäärä on sinänsä laskenut vesihuollon toiminta-alueen laajentuessa. Vedenkuljetuspalvelun kustannukset ovat selvästi kasvaneet vuoden 1991 n. 104 000 markasta veden ja kuljetuspalveluiden kustannustason kehittymisen myötä.



Ottaen huomioon, mitä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 136 §:ssä sanotaan rakennusluvan edellytyksistä asemakaava-alueen ulkopuolella, kunta ei ole velvollinen järjestämään vedenkuljetusta. Tarkoituksenmukaisinta kaupungin talouden kannalta olisi, että jatkossa asukkaat pääsääntöisesti tilaisivat itse omalla kustannuksellaan tarvitsemansa vedenkuljetuksensa yksityisiltä palveluntuottajilta. Toisaalta vedenjakelu on palvelua, jota Vantaan kaupunki on järjestänyt erälle kiinteistöille vuosikymmeniä. Palvelusta voidaan siten katsoa muodostuneen vakiintunut ja hyväksytty käytäntö, jota ei ole kohtuullista lopettaa äkillisesti palvelun piirissä olevien asukkaiden kannalta. Em. perusteella katsotaan tarkoituksenmukaiseksi jatkaa tilapäistä vedenkuljetuspalvelua vielä kolmen vuoden ajan. Tällöin kiinteistöt ehtivät sopeutua asiaan ja järjestää vedenhankintansa muulla tavalla.

Kolmen vuoden jatko aika mahdollistaa myös sen, että kaupunki ehtii selvittää yhteistyössä asukkaiden ja HSY:n kanssa, miten ko. kiinteistöjen riippuvaisuutta vedenkuljetuksista voidaan vähentää. Selvitystyössä otetaan vahvasti huomioon ympäristöterveydellisten näkökulmien lisäksi taloudellinen näkökulma. Pääasiassa keskitytään kohteisiin, joissa vaikuttavuus on suurin, kuten Savimaantie Korsossa, Turvetie Petaksessa ja Heponiityntie Luhtaanmäessä, joissa ajettava vesimäärä vastaa keskimääräistä omakotitalon vuosikulutusta. Osa kiinteistöistä sijaitsee myös kohtuullisen lähellä jo rakennettua tai suunnitteilla olevaa vesihuoltolinjastoa tai useampi kiinteistö voidaan liittää samalla kertaa.

Kaupungilla ei ole omia henkilöresursseja eikä kalustoa vedenkuljetuspalvelun järjestämiseen. Vedenkuljetuspalvelun tehokkuuden ja toimivuuden edellytyksensä on, että kaupungin yhteistyössä HSY:n kanssa kilpailuttama yksityinen palveluntuottaja tai -tuottajat ottaa suoraan vastaan asiakkaiden tilaukset ja koordinoi palvelua ja laskutusta. Kilpailutuksen tavoitteena on, että palveluntuottaja laskuttaa veden kuljetuksista kaupunkia ja HSY laskuttaa suoraan kiinteistöjä toimitetusta vedestä vesijohtoveden hinnalla. Palvelun kilpailuttamisen arvioidaan vievän useita kuukausia, joten HSY:n ilmoittaman vedenkuljetuspalvelun päättymisajankohdan 31.3.2014 ja vedenkuljetuspalvelun hankinnan lainvoimaisuuden välisen siirtymäajan järjestelyistä ja menettelyistä on neuvoteltava HSY:n kanssa.

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että

- a) kaupunki jatkaa veden kuljettamisesta vesijohtoveden hinnalla kiinteistöille 1.4.2014 - 31.3.2017 välisenä aikana, minkä jälkeen asukkaat tilaavat kustannuksellaan vastaavanlaisen palvelun yksityisiltä palveluntuottajilta.
- b) kaupunki kilpailuttaa veden kuljetuspalvelun.
- c) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala oikeutetaan neuvottelemaan HSY:n kanssa siirtymäajan järjestelyistä.
- d) kaupunki selvittää suunnitelmallisesti mahdollisuudet liittää vedenkuljetusten piirissä olevia kiinteistöjä vesihuollon piiriin. Pääpaino on kiinteistöissä, joissa vedenkulutus on suuri, useamman kiinteistön kokonaisuuksissa tai jotka sijaitsevat joko rakennetun tai suunnitellun vesihuoltoverkoston kohtuullisessa läheisyydessä

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

1. HSY:n asiakaskirje 27.1.2014
2. HSY:n kirje 3.12.2013
3. Kartta vedenajopisteistä
4. Kartta vesihuollon toiminta-alueesta sekä vedenajopisteistä
5. Kaupunginvaltuuston päätös 19.3.1991 § 14
6. Seutulan Kyläyhdistyksen kirje 6.3.2014
7. Seutulan Kyläyhdistyksen kirje 18.2.2014

Täytäntöönpano: esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 6. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:



vesihuollonsuunnittelupäällikkö Marika Orava, puh. 09-8392 8446, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

27.1.2014

Hyvä vantaalainen vedenkuljetusasiakkaamme!

HSY:n hallituksen päätös 15.11.2013 ja kirjeemme 15.1.2014

HSY luopuu vedenkuljetuspalvelusta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on hoitanut vantaalaisille talousveden kuljetuspalvelua, jossa se on laskuttanut Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskusta veden kuljetuksesta ja asukasta toimitetusta vedestä.

Kerroimme kirjeessämme 15.1.2014, että palvelu ei enää vuoden 2014 alusta ole HSY:n palveluvalikoimassa. Asukkaat voivat jatkossa tilata vastaavaa palvelua yksityisiltä toimijoilta.

Kerroimme myös, että HSY kuljettaa talousvettä kuitenkin normaalisti, erillisestä tilauksesta, **maanantaihin 31.3.2014 asti**.

Aikaisemmasta kirjeestä poiketen vantaalaisille asiakkaille toimintaa jatketaan entisen mallin mukaisesti 31.3.2014 saakka eli joko vakiokuljetuksin tai erillisestä tilauksesta eikä asiakkailta peritä kuljetuspalvelun osuutta, ainoastaan toimitetun veden määrää vastaava hinta eli 1,25€/m³ (sis. alv).

Tilaukset puh. (09) 1561 3834.

Pahoittelemme edellisessä kirjeessä mainittua väärää hintaa.

Lisätietoja: aluepäällikkö Timo Kattilamäki, puh. 0400-459783

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Vesihuolto/verkko-osasto

Ari Melakari
Osastonjohtaja

Tiedoksi

Kirjaamo

3.12.2013

Vantaan kaupunki
kaupungininsinööri Henry Westlin

HSY:N VEDENKULJETUSPALVELUSTA LUOPUMINEN

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on hoitanut vantaalaisille talousveden kuljetuspalvelua, jossa se on laskuttanut Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskusta veden kuljetuksesta ja asukasta toimitetusta vedestä. Palvelun käyttäjiä ovat olleet asukkaat, jotka eivät ole voineet liittyä vesihuoltoverkkostoon, eivätkä ole saaneet muulla tavoin järjestettyä itselleen riittävän puhdasta talousvettä. Koska kyseinen palvelu ei ole vesihuoltolain mukaista vesihuoltoa, eikä kuulu HSY:n varsinaisiin tehtäviin, on HSY päättänyt luopua siitä. Palvelu ei ole enää ensi vuonna HSY:n palveluvalikoimassa (HSY:n hallitus 15.11.2013). Asukkaat voivat jatkossa tilata vastaavaa palvelua yksityisiltä toimijoilta.

HSY informoi tällä kirjeellä ennakkoon Vantaan kaupunkia, jotta se voi omalta osaltaan miettiä, onko se jatkossa mukana jollakin tavoin järjestämässä tai tukemassa palvelua kuntalaisilleen.

Lisätietoja antaa
aluepäällikkö Timo Kattilamäki, puh: (09) 1561 3841

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä




Jukka Piekkari
vesihuollon toimialajohtaja

Tiedoksi

kirjaamo


Talousveden kuljetus kiinteistöille

- ajettu 2012-2013
- ajettu aiemmin



Talousveden kuljetus kiinteistöille

- ajettu 2012-2013
- ajettu aiemmin
- ▽ vesihuollon toiminta-alue
- vesiosuuskunnan toiminta-alue
- ▨ vesihuollon tarvealue (kehittämissuunnitelma)
- ▣ vh:n rakentamisalue 2014
- ▣ vh:n rakentamisalue 2015-2022



VANTAAN KAUPUNKI	S	Kokouspäivämäärä	Asia nro	Sivu
Tekninen lautakunta	190	19.3.1991	103	35
Kaupunginhallitus	48	8.4.1991	254	102
Kaupunginvaltuusto	14	15.4.1991	13	38

VEDEN KULJETTAMINEN VESIJOHTOVEDEN HINNALLA VEDENPUUTTEESTA KÄRSIVILLE ASUINKIINTEISTÖILLE

Kaupunginvaltuusto päätti 23.04.90 §28, että kaupunginvaltuuston päätöksestä 20.12.76 §23 poiketen kaupunki toimittaa vettä vesijohtoveden hinnalla kokeiluluonteisesti 01.10.90 - 30.04.91 niille vedenpuutteesta kärsiville yksityisille asuinkiinteistöille, joiden ei ole teknisesti mahdollista liittyä yleiseen vesijohtoon.

Kokeilukäytännön aikana asiakas maksaa vedestä todellisen vesimäärän mukaan (4.40 mk/m³). Vanhan käytännön mukaan laskuperusteena on kuormaluku (60 mk/kuorma tai 30 mk/puolikuorma) riippumatta siitä, pystyykö asiakas kerralla varastoimaan koko tilaamansa vesimäärän.

01.10.90 - 28.02.91 välisenä aikana vettä kuljetettiin 226 kuormaa = 839 m³. Kokonaiskustannukset olivat 47 005 mk, josta asiakkaat maksoivat 3 613 mk ja kaupunki 43 392 mk. Mikäli olisi noudatettu valtuuston 20.12.76 tekemää päätöstä, olisi asiakkaiden osuus ollut 13 035 mk ja kaupungin osuus 33 970 mk.

Vuosittain vettä kuljetetaan n. 2000 m³ = 540 kuormaa. Jos kuljetuskustannusten jaossa noudatetaan valtuuston 23.04.90 tekemän päätöksen mukaisia perusteita, on kaupungin osuus vuosikustannuksista n.24 000 mk suurempi kuin valtuuston 20.12.76 tekemän päätöksen mukaan laskien.

Tekninen lautakunta

Esitys: Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että:

1. Kaupunginvaltuuston päätös 20.12.1976 § 23 veden kuljettamiseksi vedenpuutteesta kärsiville yksityisille asuinkiinteistöille kumotaan ja

Täytäntöönpano

TELA; siht. ote kh:lle

Diari- ja käsittelymerkinnät

KTR/VVL/ER/VVLP/KI

PA-K/HM

KA/KG

VANTAAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§
190
48
14

Kokouspäivämäärä
19.3.1991
8.4.1991
15.4.1991

Asia nro
103
254
13

Sivu
36
103
39

2. Kaupunki toimittaa 01.05.1991 lukien vettä vesijohtoveden hinnalla niille vedenpuut-
teesta kärsiville yksityisille asuinkiin-
teistöille, joiden ei ole teknisesti mah-
dollista liittyä yleiseen vesijohtoon.
Veden kuljetuksessa noudatetaan seuraavia
ehtoja:
- vettä kuljetetaan enintään 1,5 kuormaa
asuntoa kohti viikossa
 - kuljetettava vesi tyhjennetään kiinteistön
omistajan osoittamiin erityisiin varas-
tosäiliöihin tai kaivoihin, joihin kiin-
teistön omistajan toimesta on asetettu
muovipussit
 - vettä kuljetetaan kaupungin toimesta vain
normaalityöaikana. Poikkeavasta työajasta
tai ylipitkistä purkuetäisyyksistä johtuvat
lisäkustannukset perii kuljetuksen suorit-
taja kiinteistönomistajalta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
§ 190

Kaupunginhallitus

Esitys: Päätetään teknisen lautakunnan esityksen mukaises-
ti esittää kaupunginvaltuustolle

- a) kumottavaksi kaupunginvaltuuston 20.12.
1976 § 23 tekemä päätös veden kuljettami-
sesta vedenpuutteesta kärsiville yksityi-
sille asuinkiinteistöille ja

Tähtäntöönpano

TELA; siht. ote kh:lle

Diari- ja käsittelymerkinnät

KTR/VVL/ER/VVLP/KI

b) hyväksyttäväksi, että kaupunki toimittaa 1.5.1991 lukien vettä vesijohtoveden hinnalla niille veden puutteesta kärsiville yksityisille asuinkiinteistöille, joiden ei ole teknisesti mahdollista liittyä yleiseen vesijohtoon, siten, että veden kuljetuksessa noudatetaan seuraavia ehtoja:

- vettä kuljetetaan enintään 1,5 kuormaa asuntoa kohti viikossa
- kuljetettava vesi tyhjennetään kiinteistön omistajan osoittamiin erityisiin varastosäiliöihin tai kaivoihin, joihin kiinteistön omistajan toimesta on asetettu muovipussit
- vettä kuljetetaan kaupungin toimesta vain normaalityöaikana. Poikkeavasta työajasta tai ylipitkistä purkuetäisyyksistä johtuvat lisäkustannukset perii kuljetuksen suorittaja kiinteistönomistajalta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
§ 48

Kaupunginvaltuusto

Esitys: Päätetään

- a) kumota kaupunginvaltuuston 20.12.1976 § 23 tekemä päätös veden kuljettamisesta vedenpuutteesta kärsiville yksityisille asuinkiinteistöille ja
- b) toimittaa 1.5.1991 lukien vettä vesijohtoveden hinnalla niille veden puutteesta kärsiville yksityisille asuinkiinteistöille, joiden ei ole teknisesti mahdollista liittyä yleiseen vesijohtoon,

Tähtäntöönpano:

Kh: hallintoyksikkö,
esitys kv:lle

Diari- ja käsittelymerkinnät

siten, että veden kuljetuksessa noudatetaan seuraavia ehtoja:

- vettä kuljetetaan enintään 1,5 kuormaa asuntoa kohti viikossa,
- kuljetettava vesi tyhjennetään kiinteistön omistajan osoittamiin erityisiin varastosäiliöihin tai kaivoihin, joihin kiinteistön omistajan toimesta on asetettu muovipussit ja
- vettä kuljetetaan kaupungin toimesta vain normaalityöaikana. Poikkeavasta työajasta tai ylipitkistä purkuetäisyyksistä johtuvat lisäkustannukset perii kuljetuksen suorittaja kiinteistönomistajalta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
§ 14

Seutulan Kyläyhdistys



Vantaan kaupungin tekninen lautakunta

HSY:n päätös 15.11.2013 muuttaa vedenkuljetuksen maksulliseksi ja se on tilattavissa yksityisesti 1.4.2014 alkaen. Kustannukset kiinteistöille tulevat olemaan moninkertaiset jopa kohtuuttomat.

Aikaisemman käytännön mukaan Vantaan kaupunki on kiitettävästi osallistunut vedenkuljetuksen kustannuksiin. Tilaaja on maksanut vain veden hinnan.


HSY:n perustelu on, että kyseinen palvelu ei ole vesihuoltolain mukaista vesihuoltoa eikä kuulu HSY:n varsinaisiin tehtäviin.

Luoteis-Vantaan alueilla Kiila-Lavanko, Vestra, Riipilä ja Reuna on talouksia, jotka ovat jatkuvan vedenkuljetuksen varassa. Kiila-Lavanko –alueen kaivojen ongelmat johtuvat pääosin pohjaveden keinotekoisesta pumppauksesta ja alueen monista maankäyttötarpeista.

Jokaisen kuntalaisen perusoikeuksiin kuuluu saada puhdasta vettä kohtuuhinnoin jopa terveydellisin perustein.

Seutulan Kyläyhdistys esittää, että Vantaan kaupunki osallistuu vesiongelmistä kärsivien kiinteistöjen vedenkuljetusmaksuihin.


Vantaa 6.3.2014


Kaj Bäckström
Seutulan Kyläyhdistys pj.


Jukka Vartiainen
Seutulan Kyläyhdistys sihteeri

jakelu:

- apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen
- Henry Westlin, Vantaan kaupunki
- Stefan Skog, Vantaan kaupunki
- Jari Porthen, teknisen lautakunnan pj.
- Tapio Päivinen, teknisen lautakunnan vpj.



Vantaan kaupungin tekninen lautakunta

Kuusakoski oy Vantaan palvelupisteen edustajien ja Seutulan Kyläyhdistyksen kokouksessa 11.2.2014 keskustelimme Kuusakoski oy Vantaan palvelupisteen ympäristöluvasta, lähinnä **VHO:n 6.7.2011 päätöksen** lupamääräyksestä 9, **Päästöt vesiin ja viemäriin**.

Lupamääräys 9 on tarpeen, jotta estetään haitta-aineiden leviäminen ympäristöön huleveden mukana.

Laitoksen hulevedet voivat sisältää ympäristölle haitallisia aineita, metalleja ja kemikaaleja, jotka aiheuttavat vaaran maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisesta.

Laskeutusallasta käyttämälläkään ei ole mahdollista varmistua siitä, että hulevedet olisivat tarpeeksi puhtaita ojaan johdettavaksi.

VHO toteaa, että lupamääräykset on tarpeen pysyttää **ympäristönsuojelulain 42§:ssä** tarkoitettujen haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi ja toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Lähiympäristö on maatalousaluetta. Hulevesillä olisi haitallisia vaikutuksia peltoihin ja viljelyksiin. Teollinen toiminta ja alueen monet maankäyttötarpeet ovat lisääntyneet ja toimintojen yhteisvaikutus on havaittavissa alueen kaivojen veden antoisuudessa ja veden laadussa.

Alueella ei ole kunnallistekniikkaa.

Monet taloudet ovat vedenkuljetuksen varassa. **HSY:n päätös 15.11.2013** muuttaa vedenkuljetuksen maksulliseksi ja se on tilattava yksityisesti 1.4.2014 alkaen. Kustannukset tulevat olemaan moninkertaiset.

Keskustelussa ilmeni, että laitoksen hulevesien kanssa on ollut ongelmia. Toiminnan jatkuessa nykyisellään ongelmat pahenevat. **Vantaan viemäri** ei tältä osin vedä riittävästi.


Uuden ympäristönsuojelulain 1.luvun 1§:n mukaan Seutulan Kyläyhdistys haluaa vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Lain henkeen kuuluu ympäristön suojelun tehostaminen niin **ympäristön tilan** ja **kansalaisten hyvinvoinnin** kuin **yritystenkin** kannalta.

Tavoitteena on myös tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja lupien valvontaa sekä parantaa ympäristön tilaa turvaavia parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia.

Seutulan Kyläyhdistys esittää, että Vantaan kaupunki Kuusakoski oy:n kanssa ryhtyy suunnittelemaan viemäröintiä Kuusakoski oy Vantaan palvelupisteen ympäristöluvan mukaiseksi.


Tämä mahdollistaa myös alueen kunnallistekniikan aikaistamista.

Vantaa 18.02.2014



Kaj Bäckström

Seutulan Kyläyhdistys pj.



Jukka Vartiainen

Seutulan Kyläyhdistys sihteeri

jakelu:

- Vantaan kaupungin tekninen lautakunta pj. Jari Porthen
- Vantaan kaupungin tekninen lautakunta vpj. Tapio Päivinen
- Kuusakoski oy Vantaan palvelupiste Pasi Mursunen
- Kuusakoski oy Vantaan palvelupiste Raija Inkiläinen



10 § **Markkatie, katusuunnitelman hyväksyminen välillä Kolikkopolku - Robert Huberin tie; 52 Veromies**

KUNTEK/4238/10.03.01.00/2012

Katutekniikka on laatinut päätöksen mukaisen suunnitelman. Hanketunnus on 415507.

Katupäällikkö on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtäville.

Suunnitelma on ollut nähtävillä ajalla 6.2. – 19.2.2014.
Katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Katusuunnitelmapiirustukset, suunnitelmaselostus ja karttaote ovat liitteenä.

Kustannusarvio on

katu: 257 400 €

vh: 87 700 €

Yhteensä 345 100 € (alv 0%)

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 10

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään hyväksyä seuraava katusuunnitelma:

Nimi: MARKKATIE välillä Kolikkopolku – Robert Huberin tie

Asemapiirustus nro 34549 (muutos B)

Poikkileikkaus nro 34549 (muutos B)

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Liite

1. Karttaote, katusuunnitelmapiirustukset, katusuunnitelmaselostus


Täytäntöönpano: Kuntatekniikan keskus



Muutoksenhakuohje: 3. Valitus katusuunnitelmaa koskevassa asiassa

Lisätiedot:

Katupäällikkö Janne Juntunen p. 8392 2699 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi


VEROMIES MARKKATIE välillä Kolikkopolku - Robert Huberin tie





PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Ajorata, asfaltti
- Jalankulku- ja polkupyörätie, asfaltti
- Viherkaista
- Betonikiveys
- Luonnonreunakivi
- Madallettu luonnonreunakivi
- Kadun likimääräinen korkeus
- Hv 300 B/EK-Br Suunniteltu hulevesiviemäri
- Rakennettu hulevesiviemäri



B MUUTETTU POIKILEIKKAUSTA VÄL. KOLIKKOPOLKU - ROBERT HUBERIN TIE		Hyv.	
A MUUTETTU TONTTILIITYMÄN SIJAINITIA		3.2.2014	Olli Lappalainen
		Hyv.	
		29.10.2001	Ossi Pakarinen
		10.5.2001	Hyv. Risto Laaksonen
		10.5.2001	Tark. Ossi Pakarinen
		24.4.2001	Suunn. Heikki Kallio
52 VEROMIES VANTAANPORTTI 1A		Mittakaava	Koord.järj.
MARKKATIE		1:500	VVJ
ASEMAPIIRUSTUS		1:100	Korkeusjärj.
		Liitt. piir.nro	
201	KADUT	Hyv.	Hyv.
313	KATUJOHDOT		Piir.nro
		34549	
GEOTEK- NIIKKA		Tark.	Tark.
			Suunn.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Maankäytön ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus
Katutekniikka

1 (2)

Kohteiden nimet:	MARKKATIE VÄLILLÄ KOLIKKOPOLKU- ROBERT HUBERIN TIE	Piirustus nro	34549
Selostuksen laati:	Samuli Asikainen Suunnittelurakennusmestari	pvm:	31.1.2014
Selostuksen hyväksyi:	Olli Lappalainen Kadunsuunnittelupäällikkö	pvm:	3.2.2014
Tiedoksi:	Tekninen lautakunta		

Kohde

Markkatie sijaitsee Veromiehen (52) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee katua välillä Kolikkopolku-Robert Huberin tie.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (*asemakaavamuutos nro 001835*) mukainen.

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet

Markkatie on uusi katu, jonka ympärille on rakentumassa toimisto- ja toimitilarakennuksia. Katu sijoittuu pääosin rakentamattomaan metsämaastoon.

Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimisto- ja toimitilarakentamisen alueella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen työntekijät.

Liikenteellinen ratkaisu

Markkatie on toimisto- ja toimitila-alueen katu. Se liittyy eteläpäästä nykyiseen Markkatiehen. Itäpäästä Markkatie liittyy T-liittymällä Robert Huberin tiehen.

Katualueen leveys on 12,0-15,5 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä ja jalankulku- ja polkupyörätien leveys on 3,5 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatuot ovat harmaata graniittia.

Reuna-alueella olevat viheralueet nurmetetaan.

Valaistus

Katu valaistaan uusilla 10 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Maankäytön ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus
Katutekniikka

2 (2)

Tasaus ja kuivatus

Kadun tasaus alkuosassa noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa ja loppuosassa on penkereellä. Katu liittyy molemmista päistään nykyisiin tasauksiin. Katu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Robert Huberin tien nykyiseen hulevesiviemäriin.

Esteettömyys

Kadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 345 100 euroa (alv 0 %), josta kadunrakentamisen osuus on 257 400 euroa ja vesihuollon 87 700 euroa.

Muuta

Kadun rakentaminen on vuoden 2014 rakentamisohjelmassa.



11 § Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ J-V N

Tekniselle lautakunnalle on kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset.

Toimitilapäälikkö Pasi Salo

§ 52 Vantaan kaupungin koulupihojen riskiarvioinnin tilaaminen Pro Parko Oy:ltä kokonaishintaan 7 900 €

§ 57 Asuinhuoneiston vuokraaminen

§ 58 Vastaanottohuoneiden vuokraaminen HUS-Tilakeskukselle, Naalipolku 6

§ 59 Asuinhuoneiston vuokraaminen

§ 60 Laboratoriotilojen vuokraaminen HUS-Tilakeskukselle Katriinan sairaalasta

§ 61 Asuinhuoneiston vuokraus

Katupäälikkö Janne Juntunen

§ 31 Kuninkaalantie, katusuunnitelma, Heurekaan liittymä, korotettu suojatie

§ 32 Hämeenkylläntie, katusuunnitelma, Rajatorpantiestä etelään

Puistopäälikkö Aino Leino

§ 13 Keskuspuiston ja asukaspuiston yleissuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

§ 14 Vantaan kaupungin maatilojen viljelysuunnitelma vuodelle 2014

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 11

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään olla ottamatta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittuja ottamiskelpoisia päätöksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



12 § **Betoni- ja luonnonkivityöt 2014, tarjouksen hyväksyminen**

VD/1252/02.08.00.00/2014

HWe/JJ/TS

Vantaan kaupunki / Katutekniikka on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen kaupungininsinöörin ja katupäällikön 11.2.2014 allekirjoittaman tarjouspyyntökirjeen "Betoni- ja luonnonkivityöt 2014" mukaisen tarjouksen betoni- ja luonnonkivitöiden tekemisestä ajalle 1.5.2014-28.11.2014.

Tämän kilpailutuksen perusteella hankintoja voivat tehdä myös muut Vantaan kaupungin toimialat ja liikelaitokset sekä kaupungin enemmistöosuudella omistamat osakeyhtiöt ja säätiöt sekä Vantaan kaupungin alueella myös Helsingin seudun ympäristöpalvelun (HSY) vesihuolto.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Urakkaa koskeva kansallinen hankintailmoitus on jätetty Hilmaan 12.2.2014. Tarjousten jättöaika päättyi 5.3.2014 klo 12.00.

Hankintaa koskien ei ole esitetty lisätietopyyntöjä tai kysymyksiä. Tästä on tiedotettu kaupungin internet-sivuilla 3.3.2014.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu on toteutettu kolmessa vaiheessa:

- tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- tarjoajien kelpoisuuden arviointi
- tarjousten vertailu.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset (4 kpl) on avattu katutekniikassa. Avaustilaisuudesta on laadittu pöytäkirja ja saaduista tarjouksista vertailutaulukko.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset: Askolan Granit /A.Heikkilä Granit Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Situra Oy ja Suomen Maisemarakentaja Oy.

Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksesta puuttui pyydettyjä yksikköhintoja, joten se oli tarjouspyyntöasiakirjojen vastainen ja näin ollen esitetään hylättäväksi.

Muut tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia ja siten hyväksyttäviä. Hyväksyttävien tarjouksen antaneiden yritysten tilaajavastuulain mukaiset tilaajan selvityselvöllisyyteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset on tarkastettu ja niiden on todettu olevan hyväksyttäviä.

Tarjousten valintaperusteena on halvin vertailuhinta. Sopimus tehdään vertailuhinnaltaan halvimman tarjoajan kanssa.

Saatujen tarjouksien vertailuhinnat ovat järjestyksessä, alv 0%

- 1) 1 259 525,00 €
- 2) 1 788 240,00 €
- 3) 1 885 760,00 €

Vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen antoi Suomen Maisemarakentaja Oy.

Hankinnan kokonaisarvo on arviolta yhteensä 1 259 525,00 € koko sopimusajalta.

Päätöskäsittelyn yhteydessä ovat nähtävinä tarjouspyyntöasiakirjat, tarjoukset, tarjoustensaavutuspöytäkirja ja vertailutaulukko. Kohteet sisältyvät kuntatekniikan keskuksen hyväksytyyn rakentamisohjelmaan.

Sovelletut oikeusohjeet: Laki julkisista hankinnoista, Vantaan kaupungin yleiset hankintaohjeet, Vantaan kaupungin Teknisen lautakunnan johtosääntö.

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 12

Kaupungininsinöörin esitys:



Päätetään

- a) hylätä Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.
- b) valita Suomen Maisemarakentaja Oy betoni- ja luonnonkivityö urakoitsijaksi ajalle 1.5.2014-28.11.2014.
- c) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettaviksi Vantaan maankäytön, rakentamisen ympäristön toimialan ja valitun tarjoajan kanssa.
- d) todeta että sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin allekirjoitettavalla urakkasopimuksella.
- e) tarkastaa tämä pöytäkirjan kohta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin tämä pöytäkirjan pykälä heti kokouksessa.

Liite

Päällystekivi- ja alustatöiden määrä- ja yksikköhintaluettelo

Täytäntöönpano: kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus

Lisätiedot:

katupäällikkö Janne Juntunen, puh. 09-8392 2699, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

BETONI - JA LUONNONKIVITYÖT 2014

PÄÄLLYSTEKIVIVI- JA ALUSTATÖIDEN MÄÄRÄ- JA YKSIKKÖHINTALUETTELO

Työvaihe		Määrä	Yks.
Nro	ALUSTATYÖT		
16110	1 - asennuspohjan kaivuu ≤ 15 cm	2 500	m ²
16110	2 - asennuspohjan kaivuu ≥ 15 cm	2 500	m ²
21310	1 - kantava kerros murskeesta, kerrospaksuus ≥ 5 cm	150	t
21310	2 - pohjan viimeistely murskeella, kerrospaks. ≤ 5 cm	1 500	m ²
21310	3 - taustan täyttö murskeella	2 000	t
21400	PÄÄLLYSTEKIVITYÖT		
21430	Betonikivipäällystetyöt, urakoitsijan kivi		
21431	1 - suorakaidekivi, h = 80 mm	3 000	m ²
21431	2 - sidekivi, h = 80 mm	50	m ²
21431	3 - kuviokivi, h = 80 mm	100	m ²
21431	4 - betoninoppakivi, h = 80 mm	50	m ²
21431	5 - 1-kiven rivi, h=80 mm	100	m ²
21431	6 - 2-kiven rivi, h=80 mm	150	m ²
21431	7 - 3-kiven rivi, h=80 mm	150	m ²
21431	8 - reikäkivi tai reikälaatta, h = 80 mm	50	m ²
21431	9 - betonilaatta, 300 x 300 x 50 mm	50	m
21431	10 - betonilaatta, 500 x 500 x 50 mm	50	m
21431	11 - betonilaatta, 500 x 500 x 80 mm	100	m
21431	12 - tilaajan kivien ja laattojen asennus	100	m ²
21440	Luonnonkivipäällystetyöt, urakoitsijan kivi		
21441	1 Graniitti laatta 135x275x100 valkoinen	350	m ²
21441	2 Graniitti laatta 135x275x100 musta	350	m ²
21441	3 Graniitti laatta 420x315x100 Harmaa	250	m ²
21442	1 - noppakiveys	650	m ²
21442	2 - noppakiveys iso noppa 140x140x140 mm	250	m ²
21442	3 - 1-kiven rivi, noppakivi	150	m ²
21442	4 - 2-kiven rivi, noppakivi	150	m ²
21442	5 - 3-kiven rivi, noppakivi	50	m ²
21443	1 - nupukiveys	500	m ²
21443	2 - 1-kiven rivi, nupukivi	50	m ²
21443	3 - 2-kiven rivi, nupukivi	30	m ²
21443	4 - 3-kiven rivi, nupukivi	100	m ²
21443	5 - mittatarkka nupukivi 135x135x80 mm	50	m ²
21444	1 - kenttäkiveys (betoniin asennettuna)	2 000	m ²
21440	1 - tilaajan kiven asennus	100	m ²
Yhteensä siirto			

1. SMR	2. Situra	3. A.Heikkilä Granit
€/yks.	€/yks.	€/yks.

5,00	10,00	6,00
8,00	12,00	9,00
20,00	15,00	20,00
12,00	10,00	30,00
12,00	13,00	30,00

19,00	32,00	36,00
20,00	32,00	36,00
35,00	32,00	40,00
35,00	30,00	36,00
15,00	32,00	12,00
20,00	32,00	22,00
20,00	32,00	30,00
35,00	40,00	40,00
35,00	15,00	40,00
18,00	18,00	40,00
35,00	20,00	40,00
20,00	20,00	20,00

80,00	95,00	170,00
80,00	190,00	190,00
75,00	100,00	130,00
75,00	85,00	90,00
80,00	100,00	110,00
20,00	85,00	130,00
25,00	85,00	120,00
30,00	85,00	110,00
80,00	90,00	130,00
30,00	90,00	160,00
30,00	90,00	150,00
30,00	90,00	140,00
100,00	105,00	200,00
33,00	55,00	47,00
30,00	30,00	30,00

Työvaihe		Määrä	Yks.
Nro			
	SIIRTO EDELLISELTÄ SIVULTA		
	Lisähinnat		
21431	13 - värillistä (vakiovärit) sileät	1 200	m ²
21431	14 - värillistä (erikoisvärit, Lieska ym.) sileät	700	m ²
21431	15 - valkosementtipohjaisista kivistä	20	m ²
21431	16 - pesubetonipintaisista (varastovärit)	100	m ²
21431	17 - pesubetonipintaisista (erikoisvärit, Lieska ym.)	100	m ²
21431	18 - pesubetonipintaisista pintamassa värillinen tai valk	320	m ²
21431	19 - erikoislukon kivistä (suojatiet ym.kivet)	200	m ²
21431	20 - pääty- ja sovitekivistä, sileäpintaist	50	m ²
21431	21 - pääty- ja sovitekivistä, pesubetonipintaist	400	m ²
21431	22 - lisähinta hiekkapuhalletuista kivistä	200	m ²
21431	23 - kuvioladonnasta	500	m ²
21431	24 - kaltevuuslisä	500	m ²
21442	6 - värillisistä graniitti noppakivistä, musta	100	m ²
21442	7 - värillisistä graniitti noppakivistä, valkoinen	100	m ²
21442	8 - värillisistä graniitti noppakivistä, punainen	150	m ²
21443	6 - värillisistä graniitti nupukivistä, musta	50	m ²
21443	7 - värillisistä graniitti nupukivistä, valkoinen	50	m ²
21443	8 - värillisistä graniitti nupukivistä, punainen	50	m ²
	Yhteensä		

REUNATUKITÖIDEN MÄÄRÄ- JA YKSIKKÖHINTALUETTELO

Työvaihe		Määrä	Yks.
Nro			
22100	REUNATUKITYÖT		
	Upotettavat luonnonreunakivet, urakoitsijan kivi		
	Luonnonreunakivi V220, harmaa graniitti		
22111	1 - suora	5 000	m
22111	2 - kaari r =0.5-5 m	200	m
22111	3 - kaari r = 6-12 m	300	m
	Luonnonreunakivi V220, punainen graniitti		
22111	6 - suora	100	m
22111	7 - kaari r =0.5-5 m	5	m
22111	8 - kaari r = 6-12 m	10	m
	Luonnonreunakivi V170, harmaa graniitti		
22111	9 - suora	6 000	m
22111	10 - kaari r =0.5-5 m	200	m
22111	11 - kaari r = 6-12 m	500	m
	Luonnonreunakivi S170, punainen graniitti		
22111	12 - suora	200	m
22111	13 - kaari r =0.5-5 m	5	m
22111	14 - kaari r = 6-12 m	10	m
	Luonnonreunakivi S170, harmaa graniitti		
22111	15 - suora	100	m
22111	16 - kaari r =0.5-5 m	5	m
22111	17 - kaari r = 6-12 m	10	m
	Luiskattu reunakivi LR220, harmaa graniitti		
22111	18 - suora	100	m
	Tilaajan luonnonreunakivien asennus		
22111	19 - suora	100	m
22111	20 - kaari, r ≤ 12 m	10	m
	Reunakiven irroitus ja uudelleen asennus		
22111	21 - suora	800	m
22111	22 - kaari, r ≤ 12 m	200	m
	Lisähinnat luonnonreunakivitoissa		
22111	23 - reunakiven pään piikkaus	2 000	kpl
22111	24 - reunakiven kallistus	3 000	m
22111	25 - laattasauma:		
22111	26 a) valmiina kivessä	1 000	m
22111	27 b) piikkaamalla työkohteessa	10	m
22111	28 c) sahaamalla työkohteessa	50	m
11510	29 - asfaltin leikkaus:		
11510	1 a) asfaltin vahvuus ≤ 7 cm	3 000	m
11510	2 b) asfaltin vahvuus ≥ 7 cm	1 500	m
	Yhteensä siirto		

6,00	3,00	3,00
1,00	5,00	6,00
35,00	2,00	12,00
25,00	2,00	20,00
1,00	5,00	25,00
1,00	3,00	25,00
5,00	5,00	25,00
1,00	5,00	10,00
1,00	5,00	12,00
25,00	2,00	12,00
15,00	2,00	6,00
12,00	3,00	22,00
20,00	25,00	30,00
10,00	5,00	30,00
10,00	15,00	30,00
40,00	55,00	40,00
10,00	10,00	40,00
10,00	45,00	40,00

38,00	60,00	49,00
54,00	68,00	66,00
54,00	68,00	66,00
48,00	72,00	90,00
70,00	80,00	120,00
70,00	80,00	120,00
35,00	56,00	45,00
52,50	64,00	58,00
52,50	64,00	58,00
44,00	63,00	55,00
56,00	71,00	80,00
56,00	71,00	80,00
45,00	54,00	45,00
60,00	62,00	58,00
60,00	62,00	58,00

38,00	75,00	55,00
-------	-------	-------

30,00	32,00	24,00
40,00	40,00	30,00

35,00	50,00	35,00
44,00	58,00	40,00

10,00	15,00	6,00
8,00	10,00	6,00

6,00	5,00	2,00
20,00	15,00	40,00
20,00	20,00	30,00

4,00	2,90	5,00
8,00	3,50	7,00

Työvaihe		Määrä	Yks.
Nro	Siirto edelliseltä sivulta		
	Upotettavat betonireunakivet, urakoitsijan kivi		
22112	1 - J1 (110 x 300 x 800), suorat	10	m
22112	2 - J2-J12 (110 x 300 x 500), kaaret ym.	5	m
22112	3 - H1 (170 x 300 x 1000), suorat	10	m
22112	4 - H2-H12 (170 x 300 x 500), kaaret ym.	5	m
22112	5 - L (110 x 240 x 1000), suora	10	m
22112	6 - G (170 x 450 x 1000), suora	5	m
	Liimattavat betonireunakivet, urakoitsijan kivi		
22112	1 - h = 6 cm, suora, L = 0,5 m	100	m
22112	2 - " - , kaari- ja sovitekivet, L = 0,5 m	50	m
22112	3 - h = 8 cm, suora, L = 1,0 m	1 000	m
22112	4 - " - , kaari- ja sovitekivet, L = 0,5 m	150	m
22112	5 - h = 12 cm, suora, L = 1,0 m	600	m
22112	6 - " - , kaari- ja sovitekivet, L = 0,5 m	150	m
22112	7 - h = 16 cm, suora, L = 1,0 m	50	m
22112	8 - " - , kaari- ja sovitekivet, L = 0,5 m	10	m
22112	9 - tilaajan liimapohjaisten reunakivien asennus	50	m
	Yhteensä		

45,00	33,00	70,00
45,00	35,00	90,00
45,00	38,00	70,00
45,00	40,00	90,00
45,00	35,00	50,00
45,00	40,00	100,00

5,00	10,00	20,00
12,00	12,00	30,00
6,00	13,00	20,00
15,00	14,00	30,00
7,00	15,00	25,00
10,00	16,00	30,00
8,00	20,00	30,00
12,00	21,00	35,00
2,00	5,00	15,00

Työvaihe		Määrä	Yks.
Nro	ESITYÖT		
	Mittataustyöt		
	Reunatukilinjien mittaustyöt	8 000	m
	Mittaryhmä + mittalaitteet + tarvikkeet	50	h
	Kansisitot		
	Kansiston vaihto	5	kpl
	Kansiston säätö korotusrenkailla	20	kpl
	Muovisen teleskooppikaivon kansiston säätö	20	kpl
	Venttiilin hatun nosto/lasku	20	kpl
	Tuntiveloitushinnat		
	Miestyö	2 000	h
	Kuorma-auto	300	h
	Traktorikaivuri / kaivinkone < 8 tonnia	350	h
	Kaivinkone > 8 tonnia	150	h
	Täryjyvä	30	h
	Tärylevy	50	h
	Erikoistyöt		
21431	17 - asennus betoniin	200	m ²
21431	18 - bitumisauma	10	m
21431	19 - kivien ja laattojen soviteleikkaus	1 000	m
21431	20 - reunasauman täyttö asfaltti /bitumisaumamassalla	10	m
21431	21 - kiveyksen reunasidonta betonilla	300	m
32610	1 - liikennemerkkin jalustan nosto tai lasku	30	kpl
32610	2 - liikennemerkkin jalustan hankinta- ja asennus	20	kpl
22140	Muurit		
22141	1 - luonnonkivimuuri vaakasaumoin h ≤ 700 mm	5	m ²
22141	2 - luonnonkivimuuri verkkosaumoin h ≤ 700 mm	5	m ²
22143	1 - betonikivimuuri harkoista h ≤ 700 mm	10	m ²
22143	2 - betonikivimuuri muurikivistä h ≤ 700 mm	20	m ²
22141	Ratatien ympyrän tukimuuri luonnonkivestä,		
	paikalleen asennettuna kuvan 51100 mukaisesti	1	kpl
	Yhteensä		

1,20	1,00	3,00
90,00	125,00	120,00

60,00	100,00	150,00
60,00	100,00	100,00
60,00	20,00	100,00
50,00	10,00	100,00

32,00	34,00	41,00
36,00	65,00	70,00
34,00	70,00	65,00
60,00	60,00	75,00
10,00	55,00	50,00
10,00	45,00	20,00

20,00	15,00	10,00
1,00	20,00	50,00
12,00	10,00	12,00
1,00	20,00	50,00
10,00	10,00	15,00
40,00	100,00	100,00
80,00	150,00	100,00

600,00	200,00	500,00
300,00	200,00	500,00
150,00	100,00	140,00
280,00	125,00	140,00

22000,00	40000,00	70000,00
----------	----------	----------



13 § Suuret päällystystyöt 2014, tarjouksen hyväksyminen

VD/693/02.08.00.00/2014

HWe/JJ/KP

Vantaan kaupunki / Katutekniikka on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen kaupungininsinöörin ja katupäällikön 10.2.2014 allekirjoittaman tarjouspyyntökirjeen "Suuret päällystystyöt 2014" mukaisen tarjouksen suurten päällystystöiden tekemisestä ajalle 1.5.2014-30.11.2014.

Tämän kilpailutuksen perusteella hankintoja voivat tehdä myös muut Vantaan kaupungin toimialat ja liikelaitokset sekä kaupungin enemmistöosuudella omistamat osakeyhtiöt ja säätiöt sekä Vantaan kaupungin alueella myös Helsingin seudun ympäristöpalvelun (HSY) vesihuolto.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Urakkaa koskeva kansallinen hankintailmoitus on jätetty Hilmaan 12.2.2014. Tarjousten jättöaika päättyi 6.3.2014 klo 12.00.

Hankintaa koskien ei ole esitetty lisätietopyyntöjä tai kysymyksiä. Tästä on tiedotettu kaupungin internet-sivuilla 3.3.2014.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu on toteutettu kolmessa vaiheessa:

- tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- tarjoajien kelpoisuuden arviointi
- tarjousten vertailu.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset (6 kpl) on avattu katutekniikassa. Avaustilaisuudesta on laadittu pöytäkirja ja saaduista tarjouksista vertailutaulukko.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset: Asfalttihuolto AH Oy, Asfalttikallio Oy, Asfalttiurakointi KK Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Ncc Roads Oy ja Skanska Asfaltti Oy.

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia ja siten hyväksyttäviä. Hyväksyttävien tarjouksen antaneiden yritysten tilaajavastuulain mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset on tarkastettu ja niiden on todettu olevan hyväksyttäviä.

Tarjousten valintaperusteena on halvin vertailuhinta. Sopimus tehdään vertailuhinnaltaan halvimman tarjoajan kanssa.

Saatujen tarjouksien vertailuhinnat ovat järjestyksessä, alv 0%

- 1) 1 990 855,00 €
- 2) 2 032 082,50 €
- 3) 2 062 149,20 €
- 4) 2 582 640,00 €
- 5) 2 656 215,00 €
- 6) 3 136 375,00 €

Vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen antoi Asfalttikallio Oy.

Hankinnan kokonaisarvo on arviolta yhteensä 1 990 855,00 € koko sopimusajalta.

Päätöskäsittelyn yhteydessä ovat nähtävinä tarjouspyyntöasiakirjat, tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko. Kohteet sisältyvät kuntatekniikan keskuksen hyväksytyyn rakentamisohjelmaan.

Sovelletut oikeusohjeet: Laki julkisista hankinnoista, Vantaan kaupungin yleiset hankintaohjeet, Vantaan kaupungin Teknisen lautakunnan johtosääntö.

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 13

Kaupungininsinöörin esitys:



Päätetään

- a) valita Asfalttikallio Oy Suuret päällystystyöt 2014 urakoitsijaksi ajalle 1.5.2014-30.11.2014.
- b) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettaviksi Vantaan maankäytön, rakentamisen, ympäristön toimialan ja valitun tarjoajan kanssa.
- c) todeta että sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin allekirjoitettavalla urakkasopimuksella.
- d) tarkastaa tämä pöytäkirjan kohta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin tämä pöytäkirjan pykälä heti kokouksessa.

Liite

Päällyste- ja alustatöiden määrä- ja yksikköhintaluettelo

Täytäntöönpano: kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus

Lisätiedot:

katupäällikkö Janne Juntunen, puh. 09-8392 2699, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

SUURET PÄÄLLYSTYSTYÖT 2014

PÄÄLLYSTE- JA ALUSTATÖIDEN MÄÄRÄ- JA YKSIKKÖHINTALUETTELO

Nro	Työvaihe	Määrä	Yks.	Asf.kallio Oy	NCC	LIOY	Ah Oy	Skanska	Asf.u KK
	PÄÄLLYSTETYÖT			Alv = 0%					
	Asfalttipäällysteet			Asf.kallio Oy	NCC	LIOY	Ah Oy	Skanska	Asf.u KK
				1.	2.	3.	4.	5.	6.
21411	1 AB 11/100	10 000	m ²	4,51	5,00	4,45	5,90	5,80	5,00
21411	2 AB 16/100	23 000	m ²	4,22	4,56	4,20	5,50	5,55	5,00
21411	3 AB 16/125	3 000	m ²	5,24	5,70	5,26	6,50	6,84	6,00
21411	4 AB 22/125	34 000	m ²	5,75	5,56	5,35	6,20	9,35	6,50
21411	6 AB11-tasaus	500	t	55,00	50,00	47,69	52,00	60,00	55,00
21413	3 SMA 11/90	31 000	m ²	6,40	5,76	6,48	8,40	7,61	10,00
21413	4 SMA 16/100	67 000	m ²	6,53	6,49	6,89	8,80	8,23	11,00
21414	1 KBVA 16/90 (karkeutettuna)	300	m ²	23,00	20,00	30,00	20,90	29,00	40,00
21414	2 KBVA 11/90 (karkeutettuna)	300	m ²	23,00	20,00	30,00	22,90	29,00	40,00
21414	3 VA 6 (reikäpaikkaus)	50	t	220,00	132,00	200,00	250,00	320,00	400,00
21414	4 VA-urapaikkaus (VA 6)	300	t	220,00	130,00	250,00	189,00	280,00	350,00
21414	5 KBVA-urapaikkaus (KBVA 6)	30	t	240,00	132,00	330,00	270,00	300,00	350,00
21320	1 ABK 22/125	27 000	m ²	4,66	5,06	4,27	6,20	6,25	7,00
21320	2 ABK 31/175	23 000	m ²	6,39	6,18	5,77	8,50	8,70	9,00
	RC-Päällysteet								
21411	7 AB 11/100 RC 50	15 000	m ²	4,45	5,00	4,45	4,90	5,63	5,00
21411	8 AB 16/100 RC 50	16 000	m ²	4,15	4,45	4,20	4,90	5,42	5,00
21411	9 ABK 22/125 RC 50	5 000	m ²	4,50	5,05	4,27	5,80	6,05	6,00
21411	# ABK 31/175 RC 50	3 000	m ²	6,30	6,17	5,77	8,10	8,05	9,00
21411	# AB11 RC-tasaus	500	t	44,24	49,95	47,69	49,00	55,00	55,00
11510	1 Veloitus rakennuttajan toimittamista asfaltin kappaleista	5 000	t	-2,50	0,00	0,01	1,00	0,00	1,00
	Toimitusosite								
	Sirotepintaustyöt								
21421	1 SIP	7 500	m ²	2,00	1,50	2,20	2,70	3,00	5,00
21421	2 SIP- paikkaus 1 - 50 m ²	500	m ²	3,00	2,80	3,40	7,00	7,00	10,00
21421	3 SIP- paikkaus 51 - 300 m ²	500	m ²	3,00	2,60	3,10	4,00	5,00	9,00
21421	4 SIP- paikkaus yli 300 m ²	1 000	m ²	3,00	2,10	2,95	3,00	3,00	8,00
21422	1 SOP	1 000	m ²	2,00	2,00	2,60	3,00	2,60	7,00
	ALUSTATYÖT								
	Tasausmurske, levitettyä ja tiivistettynä								
21310	0 - murske 0/16 menekki < 100 kg/n	1 500	t	10,00	10,70	12,77	9,00	15,00	15,00
21310	1 - murske 0/32, menekki < 100 kg/n	3 000	t	10,00	10,70	12,50	7,00	14,00	15,00
21310	2 - murske 0/32, menekki > 100 kg/n	2 000	t	12,80	15,50	12,82	9,00	13,50	15,00
21310	3 - murske 0/56 - 0/63, menekki < 20	500	t	12,30	10,00	10,59	11,00	12,50	17,00
21310	4 - murske 0-56 - 0/63, menekki > 20	1 500	t	12,30	14,00	10,59	6,50	13,00	17,00
21310	7 - kivituhkan 0/3-5 mm levitys levitti	1 000	t	14,50	18,00	13,98	20,00	18,00	22,00
	Tasausmurske, ilman levitystä								
21310	5 - murske 0/32, työmaalle toimitettu	500	t	8,45	9,20	9,00	7,50	9,00	12,00
21310	6 - murske 0/56 - 0/63, työmaalle toi	200	t	8,05	8,80	8,40	7,50	8,00	12,00
	Jyrsintä								
	- 1 - 301 m ²	500	m ²	9,15	8,00	8,00	11,00	8,00	10,00
	- 302 - 1000 m ²	5 000	m ²	4,21	5,00	4,00	6,00	3,20	7,00
	- 1001 - 3000 m ²	10 000	m ²	1,45	4,00	2,25	4,40	1,60	4,00
	- 3001-6000 m ²	25 000	m ²	1,06	1,50	1,20	2,80	1,50	3,00
	- yli 6001 m ²	90 000	m ²	0,82	1,00	1,10	1,90	1,40	2,00
	- tasausjyrsintä yli 2000 m ²	5 000	m ²	0,82	1,00	1,00	1,10	1,30	2,50
	Alustan liimaus	150 000	m ²	0,15	0,14	0,16	0,20	0,25	1,00
	Kylmä paikkausmassa noudettuna koneasemalta	50	t	50,00	60,00	70,00	88,00	62,00	65,00

ESI- JA ERIKOISTÖIDEN MÄÄRÄ- JA YKSIKKÖHINTALUETTELO

Nro	Työvaihe	Määrä	Yks.	Asf.kallio Oy	Ncc	LIOY	AH Oy	Skanska	Asf.u KK
	Tuntiveloitushinnat		Alv =	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Työnjohto	15	h	45,00	28,00	10,00	70,00	39,00	35,00
	Miestyö	100	h	25,00	24,50	25,00	38,00	32,00	30,00
	Kuorma-auto	120	h	50,00	47,00	55,00	60,00	63,00	65,00
	Vesiauto (ka+ säiliö)	50	h	40,00	35,00	30,00	90,00	70,00	80,00
	Tiehöylä	250	h	75,00	56,50	78,00	75,00	65,00	75,00
	Täryjyvä, itsekulkeva > 4 t	200	h	40,00	40,00	35,00	35,00	40,00	55,00
	Traktorikaivuri / kaivinkone < 8 tonn	100	h	40,00	40,00	70,00	20,00	55,00	55,00
	Kaivinkone > 8 tonnia	100	h	70,00	70,00	40,00	65,00	70,00	75,00
	Harjakone	20	h	30,00	30,00	30,00	80,00	55,00	55,00
	Tärylevy (ilman miestyötä)	20	h	10,00	5,00	4,71	30,00	5,00	15,00
	Mittaustyöt								
	Mittaryhmä + mittalaitteet + tarvikk	50	h	70,00	50,00	60,80	98,00	150,00	300,00
	Reunatukityöt								
22111	Luonnonreunatuen oikaisu	50	m	25,00	25,00	21,00	45,00	20,00	45,00
	Liimattavien betonireunatuen asennus:								
	Urakoitsijan materiaali								
22112	1 - h = 16 cm	100	m	13,00	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00
22112	2 - h = 12 cm	300	m	12,00	10,00	13,00	13,00	14,00	13,00
22112	3 - h = 8 cm	200	m	11,00	15,00	13,00	12,00	13,00	12,00
22112	4 - h = 6 cm	100	m	11,00	9,50	10,00	17,00	13,00	11,00
	Liukuvalettavat betonireunatuet								
22112	1 - h = 16 cm	320	m	18,00	15,00	17,00	10,00	18,00	25,00
22112	2 - h = 8 cm	50	m	18,00	15,00	16,00	25,00	18,00	22,00
22129	1 Asfalttireunalista	100	m	6,00	4,50	6,00	20,00	6,00	15,00
22129	2 Asfalttivesikouru	50	m	5,00	4,00	9,00	20,00	8,00	15,00
	Liimanauha	50	m	1,20	4,00	4,00	20,00	4,00	15,00
	Kansistot								
	Kansistojen korkeuskorjaukset:								
	a) kansiston säätö jyrätyön yhtey	300	kpl	45,00	50,00	55,00	55,00	65,00	10,00
	b) kansiston säätö korotusrenkailla (	150	kpl	50,00	50,00	40,00	55,00	65,00	25,00
	c) kelluvan kansiston säätö	1 000	kpl	10,50	8,00	9,00	3,00	13,00	15,00
	d) muovi- teleskooppikaivon kansisto	400	kpl	10,50	18,00	40,00	2,00	40,00	15,00
	e) kiinteän kansiston vaihto kelluvak	50	kpl	60,00	56,45	60,00	65,00	60,00	55,00
	f) venttiilin hatun nosto metallisilla	50	kpl	10,50	5,00	30,00	65,00	50,00	55,00
	korotusrenkailla								
	g) kelluvan venttiilin kansiston säätö	150	kpl	10,50	8,00	9,00	30,00	13,00	15,00



14 § Pienet päällystystyöt 2014, tarjouksen hyväksyminen

VD/697/02.08.00.00/2014

HWe/JJ/KP

Vantaan kaupunki / Katutekniikka on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen kaupungininsinöörin ja katupäällikön 10.2.2014 allekirjoittaman tarjouspyyntökirjeen "Pienet päällystystyöt 2014" mukaisen tarjouksen pienten päällystystöiden tekemisestä ajalle 1.5.2014-30.11.2014.

Tämän kilpailutuksen perusteella hankintoja voivat tehdä myös muut Vantaan kaupungin toimialat ja liikelaitokset sekä kaupungin enemmistöosuudella omistamat osakeyhtiöt ja säätiöt sekä Vantaan kaupungin alueella myös Helsingin seudun ympäristöpalvelun (HSY) vesihuolto.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Urakkaa koskeva kansallinen hankintailmoitus on jätetty Hilmaan 12.2.2014. Tarjousten jättöaika päättyi 6.3.2014 klo 12.00.

Hankintaa koskien ei ole esitetty lisätietopyyntöjä tai kysymyksiä. Tästä on tiedotettu kaupungin internet-sivuilla 3.3.2014.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu on toteutettu kolmessa vaiheessa:

- tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- tarjoajien kelpoisuuden arviointi
- tarjousten vertailu.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset (9 kpl) on avattu katutekniikassa. Avaustilaisuudesta on laadittu pöytäkirja ja saaduista tarjouksista vertailutaulukko.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset: Asfalttihuolto AH Oy, Asfalttikallio Oy, Asfalttiurakointi KK Oy, Iskuasfaltti Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Ncc Roads Oy, Skanska Asfaltti Oy, T.Siven Oy ja Uudenmaan Asfaltti Oy.

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia ja siten hyväksyttäviä. Hyväksyttävien tarjouksen antaneiden yritysten tilaajavastuulain mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset on tarkastettu ja niiden on todettu olevan hyväksyttäviä.

Tarjousten valintaperusteena on halvin vertailuhinta. Sopimus tehdään vertailuhinnaltaan halvimman tarjoajan kanssa.

Saatujen tarjouksien vertailuhinnat ovat järjestyksessä, alv 0%

- 1) 487 790,00 €
- 2) 504 860,00 €
- 3) 549 155,00 €
- 4) 564 259,30 €
- 5) 586 956,55 €
- 6) 666 665,00 €
- 7) 668 725,00 €
- 8) 760 605,00 €
- 9) 897 635,00 €

Vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen antoi Asfalttihuolto AH Oy.

Hankinnan kokonaisarvo on arviolta yhteensä 487 790,00 € koko sopimusajalta.

Päätöskäsittelyn yhteydessä ovat nähtävinä tarjouspyyntöasiakirjat, tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko. Kohteet sisältyvät kuntatekniikan keskuksen hyväksytyyn rakentamisohjelmaan.

Sovelletut oikeusohjeet: Laki julkisista hankinnoista, Vantaan kaupungin yleiset hankintaohjeet, Vantaan kaupungin Teknisen lautakunnan johtosääntö.



Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 14

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään

- a) valita Asfalttihuolto AH Oy Pienet päällystystyöt 2014 urakoitsijaksi ajalle 1.5.2014-30.11.2014.
- b) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettaviksi Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan ja valitun tarjoajan kanssa.
- c) todeta että sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin allekirjoitettavalla urakkasopimuksella.
- d) tarkastaa tämä pöytäkirjan kohta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan tämä pykälä heti kokouksessa.

Liite

Päällyste- ja alustatöiden määrä- ja yksikköhintaluettelo

Täytäntöönpano: kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus

Lisätiedot:

katupäällikkö Janne Juntunen, puh. 09-8392 2699, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

PIENET PÄÄLLYSTYSTYÖT 2014

PÄÄLLYSTE- JA ALUSTATÖIDEN MÄÄRÄ- JA YKSIKKÖHINTALUETTELO

Nro	Työvaihe	Määrä	Yks.									
	PÄÄLLYSTETYÖT											
	PÄÄLLYSTETYÖT											
	Kokoluokka 1 - 10 m ²			AH Oy	T.Siven	UA Oy	LIOY	Isku	NCC	AK Oy	KK Oy	Skanska
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
21414	VA 6 (reikäpaikkaus)	30	t	200,00	200,00	210,00	320,00	300,00	300,00	290,00	350,00	360,00
21414	AB 8	20	t	60,00	80,00	70,00	80,00	113,62	99,00	258,00	150,00	190,00
21411	AB 11	200	t	43,00	75,00	65,00	99,00	85,11	85,00	200,00	150,00	140,00
21411	AB 16-22	15	t	150,00	60,00	65,00	80,00	99,31	97,00	200,00	150,00	135,00
	Kokoluokka 11 -150 m ²											
21414	1 KBVA 11 karkeutettuna	30	t	390,00	400,00	210,00	370,00	280,00	350,00	320,00	330,00	385,00
21414	2 VA 6 (urapaikkaus)	250	t	300,00	175,00	210,00	315,00	270,00	280,00	280,00	120,00	310,00
21411	1 AB 8	50	t	85,00	75,00	68,00	80,00	83,49	92,00	100,00	120,00	135,00
21411	2 AB 11	1 500	t	41,00	72,00	65,00	60,00	68,98	72,00	82,00	120,00	130,00
21411	3 AB 16-22	100	t	75,00	70,00	63,00	50,00	70,18	82,00	82,00	120,00	125,00
21320	1 ABK 22-31	100	t	65,00	60,00	55,00	50,00	53,67	82,00	72,00	120,00	120,00
	Kokoluokka 151 - 300 m ²											
21411	9 AB 8	50	t	73,00	70,00	65,00	80,00	74,80	92,00	73,00	100,00	130,00
21411	5 AB 11	600	t	41,00	62,00	60,00	65,00	64,28	72,00	69,00	100,00	125,00
21411	6 AB 16-22	600	t	48,00	60,00	60,00	50,00	61,48	72,00	69,00	100,00	120,00
21411	7 AB 11 RC 50	100	t	41,00	60,00	57,00	60,00	59,40	87,00	68,00	100,00	120,00
21411	8 AB 16 RC 50	300	t	48,00	65,00	57,00	50,00	56,45	70,00	68,00	100,00	115,00
21320	2 ABK 22-31	300	t	45,00	60,00	55,00	40,00	45,64	70,00	66,00	100,00	105,00
	ALUSTATYÖT											
	Tasausmurske, levitettyinä ja tiivistettyinä											
21310	1 - murske 0/32, menekki < 100 kg	100	t	9,00	10,00	12,00	12,00	13,00	12,50	14,00	15,00	19,00
21310	2 - murske 0/32, menekki > 100 kg	100	t	14,00	9,50	11,00	20,00	13,00	12,50	14,00	15,00	22,00
21310	3 - murske 0/56 - 0/63, menekki < 100 kg	100	t	9,00	9,50	11,00	10,00	12,00	12,50	13,00	15,00	24,00
21310	4 - murske 0-56 - 0/63, menekki > 100 kg	100	t	9,00	9,00	10,00	10,00	12,00	12,50	13,00	15,00	26,00
	Tasausmurske, ilman levitystä											
21310	5 - murske 0/32, työmaalle toimitettuna	50	t	9,00	8,50	9,00	9,00	9,00	11,50	9,20	12,00	11,50
21310	6 - murske 0/56 - 0/63, työmaalle toimitettuna	50	t	9,00	8,20	9,00	8,40	8,00	11,50	8,80	12,00	10,50
	Jyrsintä											
	- 1 - 10 m ²	150	m ²	4,00	10,00	15,00	10,00	11,00	20,00	20,00	15,00	24,50
	- 11 - 150 m ²	500	m ²	10,00	9,00	15,00	9,00	10,00	12,30	10,00	10,00	15,00
	- 151 - 300 m ²	2 000	m ²	5,00	5,00	10,00	6,00	7,00	5,40	5,00	7,00	10,50
	Alustan liimaus	500	m ²	7,00	0,20	0,30	0,50	7,00	0,99	0,25	1,00	0,45

ESI- JA ERIKOISTÖIDEN MÄÄRÄ- JA YKSIKKÖHINTALUETTELO

Nro	Työvaihe	Määrä	Yks.	AH Oy 1.	T.Siven 2.	UA Oy 3.	LIOY 4.	Isku 5.	NCC 6.	AK Oy 7.	KK Oy 8.	Skanska 9.
	Tuntiveloitushinnat											
	Työnjohto	50	h	50,00	15,00	35,00	10,00	30,00	30,00	25,00	30,00	39,00
	Miestyö	1 000	h	20,00	20,00	25,00	25,00	27,00	30,00	25,00	25,00	32,00
	Kuorma-auto	1 200	h	49,00	50,00	45,00	55,00	50,00	57,00	50,00	50,00	63,00
	Vesiauto (ka+ säiliö)	10	h	95,00	50,00	60,00	20,00	45,00	57,00	40,00	75,00	70,00
	Tiehöylä	50	h	80,00	50,00	50,00	40,00	50,00	70,00	60,00	65,00	65,00
	Täryjyvä, itsekulkeva > 4 t	500	h	25,00	20,00	40,00	35,00	42,00	40,00	30,00	45,00	40,00
	Traktorikaivuri / kaivinkone < 8 ton	1 000	h	21,00	50,00	50,00	60,00	45,00	63,00	45,00	55,00	55,00
	Kaivinkone > 8 tonnia	600	h	70,00	10,00	55,00	25,00	60,00	63,00	85,00	70,00	70,00
	Harjakone	20	h	80,00	10,00	40,00	10,00	35,00	55,00	45,00	75,00	55,00
	Tärylevy (ilman miestä)	30	h	35,00	20,00	20,00	4,71	15,00	25,00	5,00	15,00	5,00
	Mittautyöt											
	Mittaryhmä + mittalaitteet + tarvik	10	h	97,00	20,00	90,00	60,80	59,00	80,00	99,00	350,00	150,00
	Reunatukityöt											
22111	Luonnonreunatuen oikaisu	50	m	35,00	2,00	40,00	21,00	27,00	40,00	39,00	28,00	20,00
	Liimattavien betonireunatuen asennus:											
	Urakoitsijan materiaali											
22112	1 - h = 16 cm	10	m	10,00	10,00	9,00	10,00	14,00	16,50	13,50	18,00	15,00
22112	2 - h = 12 cm	300	m	10,00	8,00	8,00	11,00	11,00	15,50	12,00	15,00	14,00
22112	3 - h = 8 cm	300	m	9,00	8,00	8,00	11,00	10,00	13,50	12,00	12,00	13,00
22112	4 - h = 6 cm	50	m	19,00	8,00	9,00	9,20	20,00	13,00	12,00	11,00	13,00
	Liukuvalettavat betonireunatuet											
22112	1 - h = 16 cm	50	m	22,00	15,00	12,00	18,00	38,00	70,00	19,00	30,00	18,00
22112	2 - h = 8 cm	50	m	15,00	15,00	12,00	16,00	38,00	70,00	18,00	25,00	18,00
22129	1 Asfalttireunalista	200	m	6,50	5,00	7,00	6,00	5,00	8,50	7,00	15,00	6,00
22129	2 Asfalttivesikouru	20	m	11,00	5,00	7,00	9,00	5,00	6,00	7,00	15,00	8,00
	Liimanauha	50	m	12,00	15,00	5,00	4,00	3,00	3,50	4,00	13,00	4,00
	Kansistot											
	Kansistojen korkeuskorjaukset:											
	a) kansiston säätö jyrätyön yhtä	100	kpl	5,00	1,00	10,00	20,00	10,00	55,00	60,00	10,00	65,00
	b) kansiston säätö korotusrenkailla	50	kpl	75,00	1,00	60,00	40,00	40,00	40,00	75,00	25,00	65,00
	c) kelluvan kansiston säätö	100	kpl	40,00	1,00	10,00	10,00	2,00	10,00	11,00	25,00	13,00
	d) muov- teleskooppikaivon kansis	100	kpl	5,00	1,00	10,00	30,00	20,00	15,00	15,00	20,00	40,00
	e) kiinteän kansiston vaihto kelluva	15	kpl	50,00	1,00	10,00	30,00	50,00	57,00	95,00	55,00	60,00
	f) venttiilin hatun nosto metallisilla	10	kpl	30,00	1,00	10,00	30,00	40,00	30,00	50,00	55,00	50,00
	korotusrenkailla											
	g) kelluvan venttiilin kansiston säät	50	kpl	50,00	1,00	10,00	10,00	2,00	7,00	11,00	10,00	13,00



15 § **Muut esille tulleet asiat**

Tekninen lautakunta 11.3.2014 § 15

Merkittiin tiedoksi kokouksessa jaettu lautakunnan jäsenten käyttöön kyselyiden ja selvityspyyntöjen lähettämistä varten kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen yhteyshenkilö/yhteystiedot – luettelo.



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus

Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin, ellei pöytäkirjassa ole päätöksen osalta erikseen toisin mainittu, tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen **Vantaan tekniselle lautakunnalle**.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

- ☐ Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.
- ☐ Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisena oikaisuvaatimusajassa **Vantaan tekniselle lautakunnalle**.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai, jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Vantaan teknisen lautakunnan yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa
Puhelin: (09) 8392 2184
Faksi: (09) 8392 4163
Sähköposti: kirjaamo@vantaa.fi



Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 3. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa asiassa

Katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymispäätökseen § - tyytymätön voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusaika

Valitus on jätettävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Tiedoksisaantipäivänä pidetään sitä päivää, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.

Valituksen toimittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisena **Helsingin hallinto-oikeudelle**. Valittajalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

Valitusasiakirjat on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Kirjallisessa valituskirjelmässä on ilmoitettava

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai, jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valitukseen tulee liittää virallisesti oikeaksi todistettu ote pöytäkirjasta sen päätöksen kohdalla, johon vaaditaan muutosta.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 0295642000

Faksi: 0295642079

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

5.1 Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 81-83 §:n mukaan **hankintayksikölle** kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Tekninen lautakunta
Asematie 7, 01300 Vantaa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puh. 09- 8392 2184, 050- 318 1625, fax: 09- 8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

5.2 Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.



Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden kuluessa** hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto



Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa 6.1 mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi



Muutoksenhakuohje 6. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tässä pöytäkirjassa oleviin päätöksiin, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.